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	Številka:
	43001-33/2020-11
	
	oznaka naročila:
	A-15/20 G   

	Datum:
	24.03.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000245/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod





Vprašanje: JN001782/2020-B01 - A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod, datum objave: 17.03.2020

Datum prejema: 24.03.2020   12:40

Spoštovani,

glede nato, da potrebno predložiti finančni plan po mesecih nas zanima ali plan naredimo na 15 mesecev kar je rok za izvedbo gradbenih del ali na 18 mesecev kar je končni rok za izvedbo vseh del 18 mesecev po uvedbi v delo.

Lepo pozdravljeni ! 


Odgovor:
Finančni plan je potrebno pripraviti za čas izvedbe vseh del, t.j. za 18 mesecev.
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