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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled



Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. 

Obrazložitev sprememb:
	
1. Spreminja se Rok za izvedbo naročila v celotni razpisni dokumentaciji in v 5. čl. vzorca pogodbe tako, da spremenjen glasi:

»Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v rokih kot sledi:

· izdelava in predaja tehnološkega elaborata vseh del, ki so potrebna za usposobitev proge za vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo v potrditev naročniku v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe in predaja tehnološkega elaborata za ostala GOI dela najkasneje v roku 90 dni po prejemu sklenjene pogodbe,

· izvedba del potrebnih za usposobitev proge za vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo v roku 7 mesecev od uvedbe v delo. Dela morajo biti zaključena najkasneje en teden pred zaključkom popolne zapore za potrebe projekta »Varnostno – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«. 

[bookmark: _GoBack]Kot dokončanje teh del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za zagotovitev vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo.

· izvedba vseh GOI del v roku 16 mesecev od uvedbe v delo. 

Kot dokončanje GOI del šteje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami.

V roku 20 mesecev od uvedbe v delo mora izvajalec pridobiti potrdilo o izvedbi del.«
 
2. Uvedba v delo bo izvedena predvidoma dva meseca pred datumom pričetka popolne zapore za potrebe projekta »Varnostno – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«.

3. Naročnik je na svoji internetni strani objavil popravljen Ponudbeni predračun.


Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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