
ID Ime opravila Trajanje Začetek

1 Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo 
železniške postaje Pragersko

1454 
dnevi

Pet 5 Jul '19

2 PODPIS POGODBE 0 dnevi Pet 5 Jul '19

3 Gradbeno dovoljenje 0 dnevi Tor 18 Maj '21

4 UVEDBA V DELO 0 dnevi Pet 28 Maj '21

5 Pravnomočno Gradbeno dovoljenje 0 dnevi Pon 26 Jul '21

6 ROK IZVEDBE 0 dnevi Sre 28 Jun '23

7 Postaja z vsemi objekti 762 dnevi Sob 22 Maj '21

8 ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 30 dnevi Pon 26 Jul '21

9 ARHITEKTURA-STAVBE 320 dnevi Pon 26 Jul '21

10 GARAŽA OB OBJEKTU SVTK in 
DOZIDAVA

77 dnevi Pon 26 Jul '21

11 PROMETNI URAD 77 dnevi Pon 26 Jul '21

12 REKONSTRUKCIJA POSTAJNEGA 
POSLOPJA

152 dnevi Pon 10 Jan '22

13 OBNOVA VODNEGA STOLPA 180 dnevi Pon 4 Okt '21

14 KRAJINSKA ARHITEKTURA 756 dnevi Pet 28 Maj '21

15 PRESTAVITEV STARE LOKOMOTIVE 30 dnevi Pon 5 Jul '21

16 OSTALO 70 dnevi Pon 27 Feb '23

17 POGOJ IZVEDBE ZAČETEK PODVOZA JE 
IZVEDBA ZAČASNEGA NPR ZA PROMET IN 
ZAČASNI NPR ZA PEŠCE

46 dnevi Pon 26 Jul '21

18 FAZA 0 - Pripravljalna dela 90 dnevi Pet 28 Maj '21

19 FAZA 1 - Gradnja podhoda (dela na A 
strani)

184 dnevi Čet 19 Avg '21

28 FAZA 2 - Tiri in kretnice na B strani, 
razširitev obstoječega podvoza v km 
576+419,04, istočasno gradnja podvoza 
A1- desna stran, prepustov 3 in 4 na A 
strani

90 dnevi Pon 26 Jul '21

38 FAZA 3 - Gradnja desne strani podvoza 
A1, most Polskava

143 dnevi Pon 18 Okt '21

43 FAZA 4 - Leva stran podvoza A1, bočni 
peron, postajna stavba

167 dnevi Pet 11 Mar '22

47 FAZA 5 - Dela na tiru 8 in servisnih tirov 118 dnevi Pet 26 Avg '22

51 FAZA 6 - zaključna in ostala dela 61 dnevi Sob 24 Dec '22

53 PODVOZ A1 335 dnevi Tor 14 Sep '21

54 PODHOD 212 dnevi Pon 19 Jul '21

55 Objekt za dostop v trikotnik C1 212 dnevi Pon 19 Jul '21

56 PREPUST 1 v km 573+842.633 302 dnevi Pon 12 Jul '21

57 MOST (Pr 2) čez Polskavo v km 
573+976.511

274 dnevi Sre 2 Mar '22

58 PREPUST 3 v km 574+114,67 302 dnevi Pet 20 Avg '21

59 PREPUST 4 v km 574+218.515 302 dnevi Pon 16 Avg '21

60 PREPUST 5 v km 574+308.452 456 dnevi Pon 4 Okt '21

61 PREPUST 6 v km 574+575.77 456 dnevi Pon 11 Okt '21

62 PREPUST 8 v km 575+539.25 
(0+494.930)

456 dnevi Pon 19 Jul '21

63 PREPUST 9a v km 575+792.76 180 dnevi Pon 26 Jul '21

64 PREPUST 9c v km 0+759,60 456 dnevi Pon 2 Avg '21

65 NADSTREŠNA KONSTRUKCIJA 
PERONOV 1

106 dnevi Čet 1 Sep '22

66 NADSTREŠNA KONSTRUKCIJA 
PERONOV 2

61 dnevi Sre 1 Dec '21

67 Razširitev cestnega podvoza v km 
576+418.88

88 dnevi Pon 11 Okt '21

68 CESTOGRADNJA 641 dnevi Sob 22 Maj '21

69 DEVIACIJA A1 90 dnevi Sre 1 Jun '22

70 DEVIACIJA A2 60 dnevi Čet 1 Sep '22

71 DEVIACIJA A3 60 dnevi Pon 6 Sep '21

72 DEVIACIJA A4 60 dnevi Pon 21 Jun '21

73 DEVIACIJA A5 60 dnevi Pon 28 Jun '21

74 DEVIACIJA A6 30 dnevi Pon 2 Jan '23

75 DEVIACIJA A7 60 dnevi Sob 22 Maj '21

76 DEVIACIJA A8 30 dnevi Čet 1 Sep '22

77 DEVIACIJA A9 30 dnevi Pon 7 Feb '22

78 DEVIACIJA A10 30 dnevi Pon 23 Jan '23

79 DEVIACIJA C1 30 dnevi Pon 3 Jan '22

80 DEVIACIJA C2 30 dnevi Pon 23 Avg '21

81 DEVIACIJA C3 90 dnevi Pon 5 Jul '21

82 VODNOGOSPODARSKE UREDITVE 119 dnevi Pon 5 Sep '22

83 SANACIJA HIDROMELIORACIJSKIH 
SISTEMOV

119 dnevi Pon 5 Sep '22

84 KANALIZACIJA 210 dnevi Čet 1 Jul '21

85 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN 
OPREMA

678 dnevi Pon 28 Jun '21

86 NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT 
PROMETNI URAD

77 dnevi Pon 28 Jun '21

87 NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT 
SVTK

77 dnevi Pon 28 Jun '21

88 NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT 
POSTAJNO POSLOPJE

152 dnevi Pon 10 Jan '22

89 ZUNANJA RAZSVETLJAVA 
TIROV-TP1

579 dnevi Pet 1 Okt '21

90 ZUNANJA RAZSVETLJAVA 
TIROV-TP2

579 dnevi Pet 1 Okt '21

91 ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIROV 9 
in 10

153 dnevi Pon 5 Dec '22

92 SN NAPAJANJE OBJEKTOV 180 dnevi Sre 1 Sep '21

93 TRANSFORMATORSKI POSTAJI - 
TP1 In TP2

180 dnevi Sre 1 Sep '21

94 CESTNA RAZSVETLJAVA IN 
ČRPALIŠČE

120 dnevi Sre 1 Sep '21

95 PRESTAVITEV IN ZAŠČITA NN in SN 
VODOV

180 dnevi Pon 26 Jul '21

96 NN NAPAJANJE OBJEKTOV; SCADA 120 dnevi Čet 1 Dec '22

97 PLINOVOD 56 dnevi Pon 26 Jul '21

98 Prevezava plinovoda 10 dnevi Pon 20 Sep '21

99 MRP 63 dnevi Pon 4 Okt '21

100 STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA 320 dnevi Pon 26 Jul '21

101 NOTRANJE INŠT.:PROMETNI URAD 77 dnevi Pon 26 Jul '21

102 NOTRANJE INŠT.:DOZIDAVA SVTK 77 dnevi Pon 26 Jul '21

103 NOTRANJE INŠT.:POSTAJNO 
POSLOPJE

152 dnevi Pon 10 Jan '22

104 ZUNANJI VODOVODI IN ČRPALIŠČE 180 dnevi Pon 6 Dec '21

105 SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE 654 dnevi Pon 21 Jun '21

106 GRETJE KRETNIC 518 dnevi Pon 6 Sep '21

107 TELEKOMUNIKACIJE 180 dnevi Sre 1 Sep '21

108 PRESTAVITEV BAZNE POSTAJE 
TELEKOM

77 dnevi Pon 26 Jul '21

109 AKTIVNI PROTIHRUPNI UKREPI 484 dnevi Pon 8 Nov '21

110 PASIVNI PROTIHRUPNI UKREPI 180 dnevi Pon 4 Okt '21

111 7.3 RUŠITVE OBJEKTOV 241 
dnevi

Pon 21 Jun 
'21

112 1-OBJEKT KOLODVORSKA 2 10 dnevi Pon 28 Jun '21

113 2-OBJEKT KOLODVORSKA 4 10 dnevi Pon 28 Jun '21

114 3-KRETNIŠKA POSTAVLJALNICA 1 10 dnevi Pon 28 Jun '21

115 4-KRETNIŠKA POSTAVLJALNICA 2 10 dnevi Tor 20 Jul '21

116 5-VZDRŽEVALNA HALA V TRIKOTNIKU 10 dnevi Pon 30 Avg '21

117 6-KOVINOSTRUGARSKA DELAVNICA 10 dnevi Pon 21 Jun '21

118 7-GARAŽA 10 dnevi Pon 28 Jun '21

119 8-ČRPALKA IN SILOS ZA PESEK 10 dnevi Pon 12 Jul '21

120 9-OBJEKT OB ŽELEZNICI 10 10 dnevi Pon 12 Jul '21

121 10-OBJEKT PREŠERNOVA 23 10 dnevi Pon 6 Sep '21

122 11-OBJEKT PREŠERNOVA 15 10 dnevi Pon 2 Avg '21

123 12-KONTEJNERSKA HIŠICA 10 dnevi Pon 20 Sep '21

124 13-OBJEKTI LESENE LOPE V TRIKOTNIKU 10 dnevi Pon 21 Jun '21

125 14-LESENE LOPE OB VODNEM STOLPU 10 dnevi Pon 12 Jul '21

126 15-GARAŽA PRI GASILNEM DOMU 10 dnevi Tor 19 Okt '21

127 16-PRIZIDKI K POSTAJNEMU POSLOPJU 10 dnevi Tor 1 Mar '22

128 17-STAVBA V POHORSKEGA BATALJONA 2 10 dnevi Pon 25 Okt '21

129 INFORMACIJSKE OZNAKE IN 
OPREMA

61 dnevi Pon 26 Dec '22

130 SPLOŠNO 754 dnevi Pet 28 Maj '21

131 PID, DZO, NOV, GN 212 dnevi Pon 19 Sep '22

132 PZI SVTK in GRETJE KRETNIC 62 dnevi Pet 28 Maj '21

133 TEHNIČNI PREVZEM 58 dnevi Pon 24 Apr '23

18.05

28.05

26.07

28.06

26.07 25.08
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

26.07 11.10
GARAŽA OB OBJEKTU SVTK in DOZIDAVA

26.07 11.10
PROMETNI URAD

10.01 11.06
REKONSTRUKCIJA POSTAJNEGA POSLOPJA

4.10 2.04
OBNOVA VODNEGA STOLPA

5.07 4.08
PRESTAVITEV STARE LOKOMOTIVE

27.02 8.05
OSTALO

26.07 10.09
POGOJ IZVEDBE ZAČETEK PODVOZA JE IZVEDBA ZAČASNEGA NPR ZA PROMET IN ZAČASNI NPR ZA PEŠCE

28.05 26.08
FAZA 0 - Pripravljalna dela

19.08 19.02
FAZA 1 - Gradnja podhoda (dela na A strani)

26.07 24.10
FAZA 2 - Tiri in kretnice na B strani, razširitev obstoječega podvoza v km 576+419,04, istočasno gradnja podvoza A1- desna stran, prepustov 3 in 4 na A strani

18.10 10.03
FAZA 3 - Gradnja desne strani podvoza A1, most Polskava

11.03 25.08
FAZA 4 - Leva stran podvoza A1, bočni peron, postajna stavba

26.08 22.12
FAZA 5 - Dela na tiru 8 in servisnih tirov

24.12 23.02
FAZA 6 - zaključna in ostala dela

14.09 15.08
PODVOZ A1

19.07 16.02
PODHOD

19.07 16.02
Objekt za dostop v trikotnik C1

12.07 10.05
PREPUST 1 v km 573+842.633

2.03 1.12
MOST (Pr 2) čez Polskavo v km 573+976.511

20.08 18.06
PREPUST 3 v km 574+114,67

16.08 14.06
PREPUST 4 v km 574+218.515

4.10 3.01
PREPUST 5 v km 574+308.452

11.10 10.01
PREPUST 6 v km 574+575.77

19.07 18.10
PREPUST 8 v km 575+539.25 (0+494.930)

26.07 22.01
PREPUST 9a v km 575+792.76

2.08 1.11
PREPUST 9c v km 0+759,60

1.09 16.12
NADSTREŠNA KONSTRUKCIJA PERONOV 1

1.12 31.01
NADSTREŠNA KONSTRUKCIJA PERONOV 2

11.10 7.01
Razširitev cestnega podvoza v km 576+418.88

22.05 22.02
CESTOGRADNJA

1.06 30.08
DEVIACIJA A1

1.09 31.10
DEVIACIJA A2

6.09 5.11
DEVIACIJA A3

21.06 20.08
DEVIACIJA A4

28.06 27.08
DEVIACIJA A5

2.01 1.02
DEVIACIJA A6

22.05 21.07
DEVIACIJA A7

1.09 1.10
DEVIACIJA A8

7.02 9.03
DEVIACIJA A9

23.01 22.02
DEVIACIJA A10

3.01 2.02
DEVIACIJA C1

23.08 22.09
DEVIACIJA C2

5.07 3.10
DEVIACIJA C3

5.09 2.01
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

5.09 2.01
SANACIJA HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV

1.07 27.01
KANALIZACIJA

28.06 13.09
NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT PROMETNI URAD

28.06 13.09
NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT SVTK

10.01 11.06
NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT POSTAJNO POSLOPJE

1.10 3.05
ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIROV-TP1

1.10 3.05
ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIROV-TP2

5.12 7.05
ZUNANJA RAZSVETLJAVA TIROV 9 in 10

1.09 28.02
SN NAPAJANJE OBJEKTOV

1.09 28.02
TRANSFORMATORSKI POSTAJI - TP1 In TP2

1.09 30.12
CESTNA RAZSVETLJAVA IN ČRPALIŠČE

26.07 22.01
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA NN in SN VODOV

1.12 31.03
NN NAPAJANJE OBJEKTOV; SCADA

26.07 20.09
PLINOVOD

20.09 30.09
Prevezava plinovoda

4.10 6.12
MRP

26.07 11.10
NOTRANJE INŠT.:PROMETNI URAD

26.07 11.10
NOTRANJE INŠT.:DOZIDAVA SVTK

10.01 11.06
NOTRANJE INŠT.:POSTAJNO POSLOPJE

6.12 4.06
ZUNANJI VODOVODI IN ČRPALIŠČE

21.06 6.04
SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE

6.09 6.02
GRETJE KRETNIC

1.09 28.02
TELEKOMUNIKACIJE

26.07 11.10
PRESTAVITEV BAZNE POSTAJE TELEKOM

8.11 7.03
AKTIVNI PROTIHRUPNI UKREPI

4.10 2.04
PASIVNI PROTIHRUPNI UKREPI

21.06 17.02
7.3 RUŠITVE OBJEKTOV

28.06 8.07
1-OBJEKT KOLODVORSKA 2

28.06 8.07
2-OBJEKT KOLODVORSKA 4

28.06 8.07
3-KRETNIŠKA POSTAVLJALNICA 1

20.07 30.07
4-KRETNIŠKA POSTAVLJALNICA 2

30.08 9.09
5-VZDRŽEVALNA HALA V TRIKOTNIKU

21.06 1.07
6-KOVINOSTRUGARSKA DELAVNICA

28.06 8.07
7-GARAŽA

12.07 22.07
8-ČRPALKA IN SILOS ZA PESEK

12.07 22.07
9-OBJEKT OB ŽELEZNICI 10

6.09 16.09
10-OBJEKT PREŠERNOVA 23

2.08 12.08
11-OBJEKT PREŠERNOVA 15

20.09 30.09
12-KONTEJNERSKA HIŠICA

21.06 1.07
13-OBJEKTI LESENE LOPE V TRIKOTNIKU

12.07 22.07
14-LESENE LOPE OB VODNEM STOLPU

19.10 29.10
15-GARAŽA PRI GASILNEM DOMU

1.03 11.03
16-PRIZIDKI K POSTAJNEMU POSLOPJU

25.10 4.11
17-STAVBA V POHORSKEGA BATALJONA 2

26.12 25.02
INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA

19.09 19.04
PID, DZO, NOV, GN

28.05 29.07
PZI SVTK in GRETJE KRETNIC

24.04 21.06
TEHNIČNI PREVZEM
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Polovica 2, 2021 Polovica 1, 2022 Polovica 2, 2022 Polovica 1, 2023 Polovica 2, 2023 Polovica 1, 2024
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Ljubljana, Čet 17 Jun '21  
RIKO d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana.


