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TEHNIČNI OPIS K ELABORATU 

9/3 – Postopno vključevanje v obratovanje 
 

Umestitev podhoda na železniški postaji Laze 
 
 
1. UVOD 
 
Železniška postaja Laze je vmesna postaja na glavni, dvotirni, elektrificirani progi št. 10 
d.m. – Dobova – Ljubljana. Postajno poslopje je locirano na levi strani proge v 
km 550+989. Proga na tem delu leži na desnem bregu reke Save. Postaja Laze spada 
med postaje IV. reda s povprečnim letnim dnevnim prometom 166 potnikov. 
 
Skladno z zahtevami projektne naloge je na železniški postaji Laze predvidena gradnja 
novega otočnega perona z izven nivojskim dostopom na otočni peron, ki bo prilagojen 
funkcionalno oviranim in invalidnim osebam, obnova tira št. 2 in 3 ob novem peronu, 
gradnja novega parkirišča in dostopnih poti ter prilagoditve SVTK in EE naprav novemu 
stanju na območju novega perona. Dela so predvidena po postopku vzdrževalnih del v 
javno korist (VDJK), na zemljiščih javne železniške infrastrukture (JŽI).  
 
Investitor izgradnje objekta, oz. naročnik pričujočega projekta je Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana.  
 
Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje je izdelan na podlagi navedbe iz 
projektne naloge (stran 27), ki se glasi: 
Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje 
V Elaboratu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega 
režima opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih 
elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na 
varnost železniškega prometa. V elaboratu se obdela postopno vključevanje v 
obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in 
pomožnih objektov. 
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2. OBSEG PREDVIDENE NADGRADNJE 
 
Projektna dokumentacija zajema več načrtov in elaboratov, in sicer: 
 
Vodilni načrt: 

• 0/2 Tirne naprave 
 
Načrti s področja arhitekture 

• 1/1 Podhod in nadstreški  
 
Načrti s področja gradbeništva 

• 2/1 Podhod  
• 2/2 Jeklene konstrukcije nadstreškov  
• 2/3 Ureditev parkirišča  

 
Načrti s področja elektrotehnike 

• 3/1 Električna vozna mreža  
• 3/2 Zunanja razsvetljava   
• 3/3 Zaščita in prestavitev SV in TK  naprav  
• 3/4 SV naprave   
• 3/5 TK naprave   

 
Načrti s področja geotehnologije in rudarstva 

• 7/1 Geološko-geotehnično poročilo  
 
Načrti s področja geodezije 

• 8/1 Geodetski načrt  
• 8/2 Katastrski elaborat  
•  

Načrti s področja prometa 
• 9/1 Elaborat za izvedbo del  
• 9/2 Tehnologija prometa v času gradnje  
• 9/3 Postopno vključevanje v obratovanje  

 
Elaborati 

• 11/1 Varnostni načrt 
• 11/2 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki  
• 11/3 Informacijske oznake in oprema  
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3. FAZNOST IZVEDBE 
 
Dela v glavnih fazah izvedbe se bodo izvajala ob popolni zapori prometa na 
posameznem tiru ali tirih, promet pa se bo odvijal po sosednjih tirih. Za izvedbo izven 
nivojskega dostopa na peron, obnovo tirov št. 2 in 3, ter gradnjo novega perona za 
železniški postaji Laze je predvidenih 20 tednov. V okviru posamezne faze se odvijajo 
tudi druga dela, ki pa ne povzročajo ovir v železniškem prometu, zato so ta dela v 
spodnjem opisu del v okviru posamezne faze le omenjena. Gradbene faze izvedbe 
vozne mreže, so opisane v načrtu št. 3/1 Električna vozna mreža, glavne faze izvedbe na 
SV in TK napravah in vodih pa so opisani v načrtih 3/3 Zaščita in prestavitev SV in TK 
naprav in 3/4 SV naprave, 3/5 TK naprave in 3/6 Električno gretje kretnic. Vsi načrti so 
del pričujoče projektne dokumentacije. 
 
Gradnja novega podhoda bo potekala pod tiri št. 1 in 2, medtem ko bo imela gradbena 
jama vpliv tudi na tir št. 3. V spodaj navedenem terminskem roku mora izvajalec del na 
podhodu izvesti vsa potrebna dela, da se promet na tirih ponovno povrne. Gradbene 
faze izvedbe novega podhoda (s stopnišči in dvigali) v km 551+025 so podrobneje 
opisane v načrtu 2/1 Načrt podhoda. 
 
Glavne faze izvedbe na obravnavani postaji po pričujočem projektu (železniška postaja 
Laze) so:  
 
0. Faza –  pripravljalna dela (6 tednov) - občasne krajše zapore tirov 
Ureditev začasnih objektov, priprava mehanizacije, dobava materiala, obnova zakoličbe, 
ureditev dostopov, začasnih nivojskih prehodov, cestne ureditve, prilagoditev SVTK 
naprav …  
 
V sklopu pripravljalnih del se lahko prične z izvedbo gradbenih del vezanih na izkop 
gradbenih jam za temelje in kabelsko kanalizacijo zunanje razsvetljave. Vsa dela 
potekajo ob zunanjih tirih in ne posegajo v obstoječe konstrukcije vozne mreže ter 
prav tako ne potrebujejo daljših zapor prometa. 
 
1. Faza: (12-urna vikend zapora tira št. 2) - onemogočen dostop na stranske tire iz 
B strani, enotirni promet Kresnice – Ljubljana Zalog po DT (16 km) 

• Demontaža obstoječe kretnice št. 11 in vgradnja tirnega provizorija. 
• Demontaža tira št. 101 na mestu podhoda 

 
Dela se bodo izvajala na tiru št. 2 in tiru št. 101. Na tiru št. 2 se bo izvedla demontaža 
obstoječe kretnice št. 11 in vgradnja provizorija na mestu novega podhoda. Na tiru št. 
101 se bo na mestu novega podhoda demontiral tir.  
 
Med časom zapore in izvedbo del na kretnici se izključi stikali vozne mreže št. 1 in 3 ter 
pogojno stikalo 41 (normalno izključeno). Po demontaži kretnice in vgradnji provizorija bo 
potrebno poskrbeti za izvedbo (začasne) kontinuitete povratnega voda. Po končanih 
delih sledi vklop stikal, promet poteka zopet dvotirno. 
 
2. Faza: (10 tednov) - dvotirni promet, omejena hitrost prek gradbišča 40 km/h 
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• Gradnja podhoda, deloma pod provizorijem, stopnišč. 
• gradnja začasnega perona med tiroma 1 in 11 (zadnji teden) 

 
V tej fazi so predvidena gradbena dela na novem podhodu in stopniščih. Podhod se bo 
gradil deloma pod provizorijem, deloma pri odprti gradbeni jami pod odstranjenim tirom 
št. 101. Med tiroma št. 1 in 11 je predvidena gradnja začasnega perona. 
 
Provizorij, ki bo vgrajen v tir št. 2, bo po izvedeni gradnji podhoda potrebno zaradi 
gradnje stopnišča prestaviti v smeri proti Zidanemu Mostu. Zaradi prestavitve provizorija 
je v tej fazi zato predvidena 12-urna zapora tira št. 2. 
 
V času gradnje in obratovanja začasnega perona, bosta obstoječi kretnici št. 6 in 9 
blokirani v premo. Tir št. 11 bo zaprt, na tira št. 12 in 13 bo iz B strani postaje 
onemogočena vožnja.  
 
Dostopna pot na začasni peron bo urejena od pred postajnega poslopja ob tiru št. 1, 
preko začasnega nivojskega prehoda (tir bo zaprt, saj bo kretnica št. 9 blokirana v 
premo). V času gradnje mora biti gradbišče ustrezno zavarovano in označeno, potnikom 
mora biti onemogočen dostop na gradbišče, pot na peron pa mora biti ustrezno 
zavarovana in označena z usmerjevalnimi tablami. 
 
3. Faza: (12-urna vikend zapora tira 2) - enotirni promet Kresnice – Ljubljana Zalog 
po DT (16 km) 
Predvidena je demontaža provizorija, vgradnja kretnice št. 11, smerna in višinska 
regulacija tira št. 2, ter vgradnja prej demontiranega tira št. 101. 
 
Med izvedbo del bosta izključeni stikali 1 in 3 ter pogojno stikalo 41 (normalno 
izključeno). Po vgradnji nove kretnice in demontiranega tira 101 se zopet uredi (začasne) 
kontinuitete povratnega voda. Skladno s potekom gradbenih del (regulacija tira št. 2) 
poteka tudi regulacija voznih vodov predmetnega tira. Po končanih delih sledi vklop 
stikal, promet poteka zopet dvotirno. 
 
4. Faza: (2 tedna) - enotirni promet po tiru št. 2 postaje Laze - 1 km, omogočeno 
križanje vlakov, tudi potniških 
Pred pričetkom del na tiru št. 3 se izključi stikala št. 2 in 4, (pogojno 41, ki je 
normalno izključeno). V navedeni tir se vgradi izolatorje za kretnico št. 1 in pred 
kretnico št. 13 za kar je potrebno do 3 ure izklopa. Po izvedeni vgradnji izolatorjev se 
vključi predhodno izključeni stikali. Del med kretnicami št. 1 in 13 ostane v 
breznapetostnem stanju, ostali del tira 103 in 203 ter kretnici ostanejo pod napetostjo 
in vozni z možnostjo križanja vlakov (vozna mreža je aktivna med ločiščem in 
predmetnima kretnicama iz A in B strani postaje kjer sta vgrajena izolatorja). 
 
Dela se bodo izvajala na tiru št. 3, od km 550+751 do km 551+076,60. Demontiral se bo 
obstoječi tir, ter peron ob tiru. Pripravil se bo spodnji ustroj ter vgradil tampon. Sledila bo 
montaža novega tira (od km 550+790,5 do km 551+023,21) in navezava tira na 
obstoječe stanje.  
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V okviru te faze se začne gradnja novega otočnega perona ob tiru št. 3, ter nadaljuje 
gradnja podhoda, stopnišč in nadstreškov. 
 
Zaradi menjav tirov se bo na predmetnem območju lahko izvajalo dela na drogovih 
vozne mreže. Planirana je sanacija temeljev in ureditev ozemljevanja drogov (ploščica za 
priključek ozemljilne vrvi) ter zamenjava drogov vozne mreže št. 58 in 60 (zagotoviti 
vidljivost novega signala).  
 
Po montaži novega tira se pristopi k regulaciji voznih vodov in ureditvi kontinuitete 
povratnega voda na predmetnem področju. Regulacija bo zahtevala pomike nosilne 
opreme voznih vodov. Po končani regulaciji se ponovno kompletno antikorozijsko zaščiti 
konzole, zatezače in drogove vozne mreže ter priključke ozemljilne vrvi - ploščic. Po 
končanih delih sledi 3 urni izklop stikal št. 2 in 4 ter izgradnja vgrajenih izolatorjev.  V 
tem času promet po tiru št. 3 od ločišča na A strani do ločišča na B strani ni možen. Sledi 
vklop izklopljenih stikal in promet lahko poteka dvotirno. 
 
5. Faza: (2 tedna) - dvotirni promet po tirih št. 1 in 3 
Dela se bodo izvajala na tiru št. 2, od km 550+751 do km 551+074,67. Demontiral se bo 
obstoječi tir, ter peron ob tiru. Pripravil se bo spodnji ustroj ter vgradil tampon. Sledila bo 
montaža novega tira (od km 550+790,5 do km 551+049,36) in navezava tira na v 
predhodni fazi vgrajeno kretnico št. 11.  
 
V tej fazi se bo dokončala gradnja podhoda, nadstrešnic, dostopnih poti… 
 
Pred pričetkom del na tiru št. 2 se izključi stikala št. 1 in 3, (pogojno 41, ki je 
normalno izključeno). V navedeni tir se vgradi izolatorje za kretnico št. 3 in pred 
kretnico št. 11 za kar je potrebno do 3 ure izklopa. Po izvedeni vgradnji izolatorjev se 
vključi predhodno izključeni stikali. Del med kretnicami št. 3 in 11 ostane v 
breznapetostnem stanju, ostali del tira 102 in 202 ter kretnici ostanejo pod napetostjo 
in vozni z možnostjo križanja vlakov (vozna mreža je aktivna med ločiščem in 
predmetnima kretnicama iz A in B strani postaje kjer sta vgrajena izolatorja). 
 
Kot v predhodni fazi se po montaži novega tira pristopi k regulaciji voznih vodov in 
ureditvi kontinuitete povratnega voda na predmetnem področju. Regulacija bo zahtevala 
pomike nosilne opreme voznih vodov. Po končani regulaciji se ponovno kompletno 
antikorozijsko zaščiti konzole, zatezače in drogove vozne mreže ter priključke ozemljilne 
vrvi – ploščic.  
 
Po končanih delih sledi 3 urni izklop stikal št. 1 in 3 ter izgradnja vgrajenih izolatorjev.  V 
tem času promet po tiru št. 2 in 1 od ločišča na A strani do ločišča na B strani ni možen. 
Sledi vklop izklopljenih stikal in promet lahko poteka dvotirno. 
 
6. Faza – zaključna dela (4 tedne), občasno malo oviran promet, brez stalnih zapor 
tirov 

• Zaključna dela, ograje 
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• Ureditev parkirišča, kolesarnic, dostopnih poti 
• Demontaža začasnega perona 

 
V zaključni fazi se bodo nadaljevala tudi dela ki ne vplivajo na zapore tirov 
(dokončanje peronov, oprema peronov, dokončanje podhoda, demontaža začasnega 
perona ...), vgradnja oznak za glavnih točk krivin, osi in nivelete tira, oznak za 
kontrolo vzdolžnega potovanja tirnic, končna ureditev okolice, vgradnja ograj, 
dokončno se bo uredilo parkirišče, kolesarnice, dostopne poti, demontaža vgrajenih 
začasnih ločilcev vozne mreže pred kretnico (postopek enak kot pri montaži – 4 urni 
izklopi), antikorozijska zaščita preostale opreme vozne mreže… 
 
Nekatera dela v zgoraj navedenih fazah se bodo izvajala ob popolni zapori prometa na 
posameznem tiru, promet pa se bo odvijal po sosednjem tiru. Hitrost vlakov bo ob vožnji 
ob trenutnem gradbišču omejena (glede na dinamiko izvedbe se lokacija spreminja) na 
50 km/h, na najbolj »kritičnih« odsekih pa na 30 km/h. Odseki z omejeno hitrostjo bodo 
glede na dinamiko izvedbe, lokacijo ..., določeni operativno. 
 
Ob montaži nadstrešnic oziroma večjih kovinskih elementov bodo potrebni dodatni 
izklopi voznega omrežja. Omenjeni izklopi in s tem montaža nadstreška naj se izvaja v 
primernem času, ko na postaji ni prometa ter so časovni intervali (vlakovni presledki) 
med dvema prehodoma vlakov skozi postajo daljši (v času zmanjšanega prometa). S 
tako primerno organizacijo izvedbe del se ne bo povzročalo dodatnih ovir v prometu. 
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4. PREDVIDENA FAZNOST IN ZAPORE PROMETA 
 

Dela v glavnih fazah izvedbe se bodo izvajala ob popolni zapori prometa na 
posameznem tiru ali tirih, promet pa se bo odvijal po sosednjih tirih. Za izvedbo izven 
nivojskega dostopa na peron, obnovo tirov št. 2 in 3, ter gradnjo novega perona za 

železniški postaji Laze je predvidenih 20 tednov. V okviru posamezne faze se odvijajo 
tudi druga dela, ki pa ne povzročajo ovir v železniškem prometu, zato so ta dela v 

spodnjem opisu del v okviru posamezne faze le omenjena. 
 

Faza 
 

 
Opis 

 
Trajanje zapore 

0. faza 

pripravljalna dela (ureditev začasnih objektov, 
priprava mehanizacije, dobava materiala, 
obnova zakoličbe, ureditev dostopov, cestne 
ureditve) ... 

6 tednov – 
občasne krajše 
zapore  

1. faza 
demontaža obstoječe kretnice št. 11 in 
vgradnja tirnega provizorija, demontaža tira št. 
101 na mestu podhoda 

12-urna vikend 
zapora tira št. 2 

Dela se bodo izvajala na tiru št. 2 in tiru št. 101, onemogočen dostop na stranske tire 
iz B strani, enotirni promet Kresnice – Ljubljana Zalog po DT (skozi postajo tir št. 3). 
Dolžina odseka enotirnega prometa bo znašala cca. 16 km. 

2. faza 

gradnja podhoda, deloma pod provizorijem, 
stopnišč, gradnja začasnega perona med 
tiroma 1 in 11 (zadnji teden). Zaradi prestavitve 
provizorija bo v tej fazi potrebna 12-urna 
zapora tira št. 2. 

10 tednov  

V času gradnje in obratovanja začasnega perona, bosta obstoječi kretnici št. 6 in 9 
blokirani v premo. Tir št. 11 bo zaprt, na tira št. 12 in 13 bo iz B strani postaje 
onemogočena vožnja. 

3. faza 
demontaža provizorija, vgradnja kretnice št. 
11, smerna in višinska regulacija tira št. 2, 
vgradnja demontiranega tira št. 101 

12-urna vikend 
zapora tira 2 

Enotirni promet Kresnice – Ljubljana Zalog po DT (skozi postajo tir št. 3). Dolžina 
odseka enotirnega prometa bo znašala cca. 16 km. 

4. faza 

dela se izvajajo na tiru št. 3, od km 550+751 
do km 551+076,60. gradnja novega otočnega 
perona ob tiru št. 3, nadaljevanje gradnje 
podhoda, stopnišč in nadstreškov 

2 tedna 

Enotirni promet po tiru št. 2 postaje Laze - 1 km, omogočeno križanje vlakov, tudi 
potniških. Potniški vlaki ustavljajo ob začasnem peronu. Tir 3 je zaprt za promet. 

5. faza 
dela na tiru št. 2, od km 550+751 do km 
551+074,67, dokončanje gradnje podhoda, 
nadstrešnic, dostopnih poti 

2 tedna 

Dvotirni promet po tirih 1 in 3. Potniški vlaki ustavljajo ob začasnem peronu. 

6.faza 
zaključna dela (ograje, ureditev parkirišča, 
kolesarnic, dostopnih poti, demontaža 
začasnega perona…) 

4 tedne – občasne 
krajše zapore 



tehnidni opis ffi
5. POSTOPNO VKLJUEEVANJE PO FAZAH

Za izvedbo postopnega vkljuCevanja (tudi izkljudevanja) posameznih objektov in naprav
(tirne naprave, objekti spodnjega ustroja, SV naprave, TK naprave, EE naprave ...) je
na6in izvedbe opisan v posameznih nadrtih/elaboratih, ki so sestavni del te
dokumentacije.
Pregled nadrtov/elaboratov za aktivnosti, kizahtevajo postopno vkljudevanje:

ta

0. in 6. (zakliu6n al taza

pripravljalna in zakljudna dela, izkopi, odvozi, deponije,
ureditev parkiri5ea

012; 213; 311; 312;

313; 812; 911; 1111;

11t2

zapore prog az. izkljuditve, odobritev zapor - organizacija
prometa vlakov v 6asu zapor, tehnicni in org aniz. ukrepi

t

I
I

9t29t1 9t3, ,

1., 2., 3., 4., i]l 5. faza
nadgradnja tirov in tirnih naprav (izkopi, nasipi, sanacija
temeljnih tal, tamponi, demontata obstojecih tirov in

kretnic, vgradnja novih, peron, odvodnja, vgradnja in

izgradnja provizorija. . . )

012; 313; 711; Bl2', 911

nov podhod, nadstreSek 111; 211; 212; 911

ureditev vozne rnreZe, regulacija vozne mreZe, sanacija
temeljev, menjava drogov vozne mreZe .,.

311; 312; 711; 911

za5cita obstojecih kablov in ostalih vodov, prestavitve in

poglobitve kablov, zaeasno zavarovanie, dem ontala in
ponovna montaZa signalov, elektricnega gretia kretnic ...

3/3;314;316;911

ravnanje z odpadki, izkopi, nasipi, odvozi, deponiie 911; 9/3; 1111; 1112

zapore prog az. izkljueitve, odobritev zapor - org anizacrja
prometa vlakov v 6asu zapor, tehnicni in organizacijski
ukrepi

9t2 9t3

v Trziilu, januar 2021
Dopolnjeno po pregledu, marec 2021

Umestitev podhoda na Zelezni5ki postaji Laze

9I3.3.{

9t98511PV (lzN)
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