[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-62
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	17.08.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
VPRAŠANJE:
Oddano: 4.8.2015, 13:18

Spoštovani,

v razpisu so za vgraditev provizorijev in ostalih del predvidene 12 urne popolne zapore. Naše izkušnje dosedaj so pokazale da za vgraditev provizorija iz tehničnega vidika ne zadostuje 12 urna zapora. Od naročnika zahtevamo 24 urne popolne zapore za prej omenjena dela, če ne, kdo bo nosil stroške prekoračitve zapor?

ODGOVOR:

Zaradi velike obremenjenosti obstoječega tira železniške proge Divača – Koper, na katerem se dela izvajajo, vsaka popolna zapora predstavlja veliko motnjo za promet. Obstoječa projektna dokumentacija je izdelana ob upoštevanju navedenega, zato so v njej predvidene projektne rešitve, ki omogočajo izvedbo del tudi v okviru zapor, kot so navedene v točki 4.1.8 Navodil ponudnikom. Omejitev glede zapor železniškega prometa naročnik ne bo spreminjal
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