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	Številka:
	43001-82/2015-95
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 19.8.2015, 14:16

V navodilih ponudnikom je predvideni rok za izvedbo 22 mesecev od uvedbe v delo. Ker je izvedba predvidena v dveh fazah in so nadalje podani roki tudi za posamezno fazo, nas zanima ali se odškodnina za zamude pri delih (0,2%/dan, max. 10%) uveljavlja tudi pri vmesnih rokih. Drugače povedano, če zamudimo pri delih s 1. fazo in nadoknadimo zamujeni čas pri 2. fazi (in obratno) in s tem ne prekoračimo roka 22 mesecev, ali se uveljavlja odškodnina za zamude pri delih za 1. fazo (in obratno)?

ODGOVOR:


11. člen vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije se glasi: "Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbene roke, kot so razvidni iz 3. člena pogodbe, mu bo naročnik ob zamudi posameznega roka iz 3. člena pogodbe obračunal pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del (brez DDV) za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del (brez DDV)."
V 3. členu vzorca pogodbe so poleg roka za izvedbo vseh del, ki so predmet tega naročila, podani tudi roku za dokončanje posameznih faz del. Naročnik bo predvideno odškodnino za zamudo (2‰/dan, oz. max. 10%), uveljavljal tudi v primeru zamude pri vmesnih rokih, kot so navedeni v 3. členu pogodbe.
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