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POSEBNI POGOJI POGODB

Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača - Koper
"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999). 

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb. 

Splošne določbe

Člen 1

1.1.1.
Pogodba 

K podčlenu 1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« se na koncu doda stavek: Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.3 se tako glasi:

1.1.1.3
»Pismo o sprejemu Ponudbe« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni Pogodbeni sporazum in datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa Pogodbenega sporazuma. Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.

Črta se podčlen 1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« in nadomesti z naslednjim besedilom:

1.1.1.4
»Ponudbeno pismo« pomeni ponudba.
Na koncu besedila podčlena 1.1.1.5 »Popis (Specifikacija)« se doda tekst: »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.5 se tako glasi:

1.1.1.5
Popis (specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Popis (Specifikacija), ki je vključen v pogodbi, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila.

Na koncu prvega stavka podčlena 1.1.1.7 se črta pika in doda naslednje besedilo: »ter roki.« Celotno besedilo podčlena 1.1.1.7 »Plani«  se tako glasi:


1.1.1.7
»Plani« pomenijo dokumente z naslovom Plani, ki jih izdela izvajalec in
jih predloži skupaj s Ponudbenim pismom, kot določa pogodba ter roki. Ta dokument lahko vključuje Ponudbeni predračun, podatke, sezname in Plane v zvezi s tarifami in/ali cenami ter roki.

Črta se podčlen 1.1.1.8  »Ponudba« in nadomesti z naslednjim besedilom: 

1.1.1.8
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Dodata se podčlena:

1.1.2.11
»Joint Venture« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.2.12      »Sofinancer« pomeni osebo imenovano sofinancer v Dodatku k ponudbi in pravne naslednike upravičene po tej osebi.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.5
»Potrdilo o prevzemu« pomeni zapisnik uspešno opravljenega tehničnega pregleda   oziroma prevzema del, to je dokument izdan v okviru člena 10 (Prevzem s strani naročnika).

1.1.4 Denar in plačila

Črta se podčlen 1.1.4.1. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.1.4.1
»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

Črta se podčlen 1.1.4.2. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.1.4.2
»Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 12.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.

1.1.6
Druge definicije
Črta se podčlen 1.1.6.2 »Domača država«. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

Doda se podčlen:

1.1.6.10 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

Pri podčlenu 1.3. Sporočanje se na koncu alineje (b) doda alineja (c) z besedilom: »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik«. Dodano besedilo se tako glasi: 
1.3 

Sporočanje



…s katerega je bila prošnja poslana.


»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Črta se podčlen 1.6. Pogodbeni sporazum. Novo besedilo podčlena se glasi:

1.6 
Pogodbeni sporazum

Stranke sklenejo pogodbeni sporazum praviloma v 14 dneh po tem, ko izvajalec prejme Pismo o sprejemu Ponudbe, če se ne dogovorijo, drugače oziroma v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. 

1.13. 
     Skladnost z zakoni

V točki (a) se črta zadnji stavek in nadomesti z besedilom »Če naročnik tega ni storil, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred posledicami.«

Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.

(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4, 12 in 13;

(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(d) odobril spremembe po členu 13;

(e) določil cene po členu 12.

3.4 Zamenjava inženirja

Tekst se v celoti črta in nadomesti z:

Kljub podčlenu 3.1 pa v primeru, da naročnik želi zamenjati inženirja mora, naročnik najmanj 14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.

Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče:

Izvajalec bo takoj obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom Pogodbe ali med izvajanjem Del. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda. 

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08 in 54/09-popr.). 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo

Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 4.2 in vstavi sledeče:

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kadar in tako kot je to določeno s pogodbo. 

V zadnjem stavku podčlena 4.2 se črta pika in doda: “In po vročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.”

Podčlen 4.4  Podizvajalci

Črta se alineja (b) in nadomesti z:
(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno soglasje inženirja in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. 

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

Doda se nov odstavek: 

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

Podčlen 4.18 – Varstvo okolja 

Na koncu člena se doda:

Pri rušitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 07.04.2008). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15 z dne 29.05.2015).«

Podčlen 4.25 – Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v skladu s podčlenom 11.3 Posebnih pogojev.

Člen 6 – Kadri in delavci

Podčlen 6.7 – Zdravje in varnost

Doda se nov odstavek:

Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

Podčlen 8.1- Začetek del

Črta se prvi odstavek in nadomesti z:

Datum začetka Del se določi s Pogodbo (Pogodbeni sporazum).

Podčlen 8.3 – Program

Črta se prvi stavek in nadomesti z:

Izvajalec mora v roku 21 dni po sklenitvi pogodbe Inženirju posredovati podroben Terminski program.

Na konca podčlena 8.3 se doda:

Program (Terminski plan) mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski plan ter finančni plan, izražen v odstotkih od skupne ponudbene cene, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. 

Program (Terminski plan) mora biti izdelan v Programu MS Project in v skladu z navodili Inženirja. Program mora biti v pisni in elektronski obliki in predan Inženirju.

Izvajalec mora v roku 21 dni po sklenitvi pogodbe predati Tehnološki elaborat, katerega bo potrdil Inženir.

Kot del tehnološkega elaborata mora izbrani izvajalec del predložiti tudi analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:

	1
	3/1
	TIRNE NAPRAVE  2. TIRA ŽELEZ. PROGE DIVAČA - KOPER

	
	I.
	
	
	Pripravljalna dela

	
	II.
	
	
	Zgornji ustroj

	
	
	
	3.
	Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 na tirni gredi deb.min. 30cm pod pragom in lesenih pragih. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. 

	
	
	
	a./
	območje Bivja

	
	
	
	 
	-60E1 - 760 - 1:14

	
	
	
	 
	-60E1 - 300 - 6st

	
	
	
	b./
	območje Dekani

	
	
	
	 
	- 60E1 - 200 - 6st

	
	
	
	 
	- 60E1 - 500 - 1:12

	
	
	
	4.
	Dobava in kompletno polaganje novega tira  60E1 na  lesenih pragih dolžine 2,60 m, novi tirni gredi deb.  min 30 cm pod pragom, z elastično  pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem.  Ves material je nov.
-priključni tiri, kretniške zveze, ščitni tir

	
	
	
	5.
	Dobava in kompletno polaganje novega tira  60E1, na  novih betonskih pragih dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb.  min 30 cm pod pragom, z elastično  pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem.  Ves material je nov. 

	
	III.
	
	
	Spodnji ustroj

	
	
	
	2.
	Široki izkop materiala v III.ktg z odvozom v trajno deponijo.

	
	
	
	5.
	Izvedba podlage za gramozno gredo od km 27+760 do km 28+068,241

	
	
	
	a./
	izravnava glinenih temeljnih tal, planiranje in utrditev

	
	
	
	b./
	dobava in polaganje armaturnega  geosintetika (pod in nad nasipom - ovitje nasipa); natezne trdnosti Tmin= 200kN/m

	
	
	
	 
	dobava in polaganje  ločilnega filternega geosintetika (pod in nad nasipom - ovitje nasipa); 

	
	
	
	c./
	dobava in vgraditev kamnite zložbe iz kamnov (kvaliteten trd material) deb.30-50cm  (vgraditev nad armaturnim ločilnim geosintetikom)
Opomba:zložba je ovita v armaturni geosintetik

	
	
	
	d./
	naprava tamponskega sloja v deb.30cm iz kamnitega drobljenca zrnavosti 0/32mm z dobavo, vgrajevanjem v predvideni debelini, planiranjein utrjevanje do predpisane komprimacije.

	
	
	
	7.
	Izvedba nasipne plasti nad geotkanino iz pridobljenega kamnitega materiala (apnenec) zrnavosti 0/300 do 0/500mm; dobava, vgrajevanje v slojih, planiranje in utrjevanje do predpisane komprimacije.

	
	
	
	8.
	Izvedba plasti preobtežbe iz nasipnega kamnitega (gruščnatega) materiala v deb.1.00m; dobava, vgrajevanje v slojih do 30cm, planiranje in utrjevanje do predpisane komprimacije; predobtežba se bo predvidoma odstranila v obdobju 6 mesecev; odkop in odvoz v stalno deponijo. 
-predvideno od km 27+370 do km 27+640

	
	
	
	9.
	Izvedba tamponskega sloja v deb.20cm iz kamnitega drobljenca zrnavosti 0/32mm z dobavo, vgrajevanjem v predvideni debelini, planiranjein utrjevanje do predpisane komprimacije.
-material pridobljen iz trase (apnenec) s potrebno pripravo

	
	IV.
	
	
	Odvodnjevanje

	
	
	
	5.
	Dobava in polaganje drenažnih kanalizacijskih cevi DK, položene na betonsko podlago. Ob cevi je cca 10cm debel sloj dobro zbitega pustega betona. Zgornja površina je zglajena in nagnjena proti vtočnim odprtinam.

	
	
	
	a./
	fi 250mm

	
	
	
	b./
	fi 350mm

	
	
	
	7.
	Dobava in izvedba betonske kanalete položene na podlago iz betona C16/20 s predhodnim planiranjem in utrjevanjem podlage

	
	
	
	9.
	Tlakovanje jarkov in izpustov cevi po brežini z lomljenim kamnom deb.20cm na bet. podlagi in betonom C16/20, deb.ca do 15cm s predhodno napravo peščene podlage v deb.20cm

	2
	3/7  
	Tirne naprave obstoječe proge med km 26+596,8 in km 28+088,8

	
	II.
	
	
	Zgornji ustroj

	
	
	
	3.
	Dobava in kompletno polaganje novih tirov  UIC 60, na  novih betonskih pragih dolžine 2,60m, novi gramozni gredi deb. min 30 cm pod pragom, s "PANDROL" pritrditvijo.  Kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem.

	
	III.
	
	
	Spodnji ustroj

	
	
	
	1.
	Široki izkop materiala ( vključno s tirno gredo) z odvozom vstalno deponijo, stresanje in splaniranje
-teren III.ktg

	
	
	
	5.
	Vgraditev posteljice oz.tampona nad geotkanino iz kamnitega drobljenca zrnavosti 0/32mm z dobavo, vgrajevanjem v predvideni debelini, planiranjein utrjevanje do predpisane komprimacije.
-tampon 30cm + posteljica 20cm

	3
	3/11  KABELSKE TRASE ZA POTREBE SVTK

	
	I.
	
	
	GRADBENA DELA

	
	
	
	4.
	Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip 4 ali tip B (DBK), izmer 400x160x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage

	4
	6/1  PRESTAVITEV IN ZAŠČITA SVTK VODOV IN NAPRAV MED KM 26+500 IN KM 28+98

	
	II.
	
	
	GRADBENA DELA

	
	
	
	4
	Pazljiva odstranitev (izkop) in odvoz obstoječih betonskih kabelskih korit (in izkop cevi pod njimi) na deponijo oziroma v skladišče SVTK.

	5
	6/2  PRESRAVITEV IN ZAŠČITA SVTK VODOV IN NAPRAV NA OBMOČJU  NADGRADNJE ODSEKA OBSTOJEČE PROGE MED DEKANI IN CEPIŠČEM BIVJE,

	
	
	
	
	 Prestavitev in zaščita SVTK vodov in naprav med km 26+500 in km 28+100 - nadgradnja

	
	I.
	
	
	GRADBENA DELA

	
	
	
	8
	Polaganje začasno odstranjenih obstoječih enodelnih betonskih kabelskih korit tip A ali tip 2 (EBK), izmer 260x205x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage


Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu.

Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz cenikov razvidne in enake, kot so navedene v analizi.
Podčlen 10.2 – Prevzem delov del

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek:

»Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila drugega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del. Izvajalec je odgovoren za varno odvijanje prometa in ukrepe v skladu s členom 4. 

Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podčlena se doda:

"Po zakonskih določilih Republike Slovenije je Izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k Ponudbi in ne more biti daljši od 10 let . 

Izvajalec mora predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, v višini 5 % vrednosti posamezne faze del (brez DDV). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi: 

(a)
banka v Republiki Sloveniji ali

(b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi Naročnika, 

(c) zavarovalnica 

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu za posamezno fazo del."
Podčlen 12.1 – Merjenje del

Črta se tretji in četrti odstavek in nadomesti z:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08 in 54/09-popr.) in navodili inženirja (nadzornika). 

Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika)  točna. 

Podčlen 12.2 – Način merjenja

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Opisu objekta in tehničnih pogojih za izvedbo del ter se bodo merile v skladu s takšnimi določili(.

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe

Na koncu podčlena se doda:

Naročnik in izvajalec za izvedbo vseh dodatnih del, presežnih oziroma več del ter manjkajočih oziroma manj del ter nepredvidenih del skleneta aneks k pogodbi v skladu s pravili, ki urejajo javno naročanje in pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji, ki urejajo javno naročanje, pri čemer pogodbena vrednost del, ki se obračunavajo po načelu „ključ v roke”, že vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manj del. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do plačila nepredvidenih in presežnih del. 

Dodatna dela so tista dela, ki niso vsebovana v pogodbenem predračunu, pa so potrebna za izpolnitev pogodbe, Naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Oddaja naročila se izvede skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil. 

Več dela oziroma presežna dela in manj dela oziroma manjkajoča dela so tista dela, ki pomenijo količinski odmik od količine del, določenih v pogodbi. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer, z uporabo predračunskih postavk iz Ponudbe Izvajalca, ob uporabi določil  Pogodbe.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali zaradi preprečitve škode, povzročena z nepričakovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku. Za oddajo naročila se uporabijo predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov ter v primeru zamenjave ali vključitve novega podizvajalca morata Naročnik in Izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k Pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.

Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.«

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

Podčlen 14.2 – Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti:

»Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku račun oz. situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu, če dela trajajo več mesecev in to v predpisanem številu izvodov v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Situacija mora biti potrjena od odgovornega nadzornika (Inženirja).

Navodila o poslovanju z e-računi (za pogodbe, ki so financirane z evropskimi sredstvi)

· Izvajalec po podpisu gradbene knjige pripravi situacijo v tiskani obliki v 5-ih izvodih 

· Izvajalec pošlje vseh 5 izvodov  v potrditev nadzorni osebi

· Nadzorna oseba  situacije potrdi in vrne izvajalcu

· Izvajalec pripravi e-račun, ki je skladen z obračunsko situacijo

· Naslovnik e-računa je:  Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (identifikacijska številka za DDV: SI 75827735)

· Priloga k e-računu je v celoti skenirana situacija (podpisana s strani nadzorne osebe) – če bodo priloge prevelike, naj bo v pdf obliki prvi del situacije, vključno z računi podizvajalcev; rekapitulacija pa je lahko v excelu. 

· Situacije v tiskani obliki pošlje izvajalec skrbniku na naslov:

Direkcija RS za infrastrukturo,  Kopitarjeva ulica 5, Sektor za železnice, 2102 Maribor p.p. 551

V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne in končna situacija izdane s strani vodilnega partnerja in podpisane s strani vseh partnerjev. V situaciji morajo biti razvidni deleži posameznih partnerjev. Naročnik bo v primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, nesporni del situacij plačeval v skladu z deleži posameznih partnerjev, kot so prikazani v situaciji, na transakcijske račune posameznih partnerjev.«

Podčlen 14.7 – Plačilo

V podčlenu se prvi odstavek nadomesti z:

Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Podčlen 14.12 – Poravnava končnih obveznosti

Podčlen se dopolni tako, da se glasi:

Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane veljaven, ko izvajalec prejme Garancijo za dobro izvedbo in še neplačani saldo celotnega zneska in ko izvajalec izroči naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v primeru česar bo dokument o končni poravnavi postal veljaven na ta datum.

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode 

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 1.000.000 EUR.

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in bo strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Dodatni člen

Člen 21 -  Ureditev po načelu "Ključ v roke" (Turn Key Lump Sum)

Pogodba lahko vsebuje komponente Del, ki bodo izvedena po načelu "Ključ v roke" (Turn Key Lump Sum). V takšnih primerih bo Izvajalec odgovoren za izvršitev preiskav na gradbišču (geološko-geomehanske in ostale preiskave), načrte, gradbena dela in vse druge aktivnosti, ki so zahtevane za dokončanje Del v zadovoljstvo Naročnika za pavšalni znesek, v skladu s členom 659: »(1) Če vsebuje gradbena pogodba določilo "ključ v roke" ali kakšno drugo podobno določilo, se izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta.
(2) V tem primeru vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.
(3) Če je pri pogodbi "ključ v roke" udeleženih kot pogodbena stranka več izvajalcev, je njihova odgovornost nasproti naročniku solidarna.« 
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