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POSEBNI POGOJI POGODBE

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999). 

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.


Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

0. Definicije
Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom sklenitve Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni ponudnik (izvajalec) in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	Popis (specifikacija) pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. 

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

0. Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. 

1.1.2.4	»Inženir« je konzorcij izvajalcev:

DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vodilni partner, 
SŽ-Infrastruktura d.o.o. Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana; partner
DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33 c, 1000 Ljubljana; partner

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP).

1.1.2.12	 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

0. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek  gradbenih del«. 

0. Denar in plačila

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

0. Dela in blago

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezna funkcionalno zaključena celota

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09 – popr.).
1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 11.3 Posebnih pogojev pogodb.

1.3        Sporočanje

                                   »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov Naročnika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška 19, 1000 Ljubljana

1.4        Pravo in jezik
Podčlen se spremeni in se glasi:
(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca. 

1.5       Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se zbriše. 


Člen 3 - Inženir

3.1       Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena se doda:
Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:


(a)	odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4, 12 in 13;

(b)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(c)	odobril spremembe po členu 13;


Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.

Člen 4 – Izvajalec

4.1	Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec bo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe, obvestil Naročnika in Inženirja(nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest ter železnice in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom projektne dokumentacije in ostale razpisne dokumentacije. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in/ali podaljšanja pogodbenega roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Vsi načrti PZI, ki jih je v skladu s pogodbo dolžan izdelati izvajalec, morajo biti revidirani s strani upravljavca JŽI. Izvajalec je izdelane izvedbene načrte dolžan pravočasno predati upravljavcu in o tem obvestiti inženirja. Revizija bo izvedena v roku 28 dni po predaji dokumentacije upravljavcu. Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve izvedbenih načrtov po pripombah revidentov v roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj za pričetek del je sklep upravljavca JŽI o uspešno opravljeni reviziji.


Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju načrte izvedenih del (PID), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI in izpolnjene obrazce BCP. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. 
Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem tehničnem pregledu s strani upravljavca JŽI ali upravnega organa,  na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev .
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:
0. grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf,
0. tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf,
0. tabelarični del v formatu .xls, .xlsx. in .pdf" 
Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo vsebini, datoteka mora v največji meri vsebovati  tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.



4.2       Garancija za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti 
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:
"Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Zahteva se predložitev enega finančnega zavarovanja za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči poleg primerov, kot so določeni v četrtem odstavku tega podčlena, tudi v primeru, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja banka ali zavarovalnica
Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s pogodbo, bo izvajalec povečal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek.
Do takrat ima naročnik pravico zadržati varščino v višini 5 % povečanja pogodbene vrednosti del.
Po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za prevzeti projekt lahko izvajalec zniža vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer največ za višino 5% vrednosti prevzetih del brez DDV. 

4.3        Predstavnik izvajalca

Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z:
»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

4.4         Podizvajalci
Podčlenu 4.4 se v celoti črta.
4.6          Sodelovanje
Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6.
Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
Izvajalec se zaveže sodelovati z izvajalcem SV naprav na projektu Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje , izvajalcem nadgradnje postaje Laško in postaje Celje in izvajalcem izvedbe PHO. Po potrebi  mora prilagoditi izvedbo del predvsem izvajanju SV naprav in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga usklajenega predati Inženirju v potrditev.
Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki  so vključeni v izvajaje del na gradbišču, ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega roka.
4.7          Zakoličenje
Za zadnjim odstavkom se doda naslednje besedilo:
Zakoličbe spremljajočih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev, ki jih je izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom.
Vse zakolične točke in linije morajo biti nedvoumno označene na zakoličbeni situaciji. Zakoličena situacija se izdela na obrazcu 5A (Navodila za izvajanje geodetskih storitev). Za vse zakoličene točke se izračunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo inženirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom o zakoličbi. Ob izvajanju količenja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti profil tira pravočasno obvestiti inženirja.
4.9        Zagotavljanje kakovosti
Podčlenu  se doda:
Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter s Specifikacijo naročila in PGD ter IzN.
4.18         Varstvo okolja
Na koncu člena se dodata naslednje besedilo:
Pri rušitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa veljavna Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (velajvna Uredba o odpadkih).
Za odlaganje viškov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, ki ni uporaben za ponovno vgradnjo, mora izvajalec uporabljati obstoječe trajne deponije, za katere mora pridobiti dovoljenje upravljavcev le-teh. Vsi stroški v zvezi s trajnim in začasnim odlaganjem viškov materialov bremenijo izvajalca.
V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje Splošnih okoljevarstvenih pogojev upravljavca JŽI.






Doda se nov podčlen 4.25:
4.25       Garancija za odpravo napak

»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. 
Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” za posamezni projekt, predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije ali garancije zavarovalnice v višini 5 % vrednosti del brez DDV za katera bo izdano potrdilo o izvedbi del oz. dela del. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja banka ali zavarovalnica

Garancijski rok za posamezni odsek oz. fazo začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del za posamezni odsek oz. fazo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo. «


Doda se nov podčlen: 

4.26        Ravnanje ob izrednih dogodkih

V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s Pravilnikom o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu  (Ur.l. 62/2015)  je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca.

Člen 5 – Imenovani podizvajalci
 
Podčleni 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5.4 se črtajo v celoti.  

Člen 6 – Kadri in delavci

6.7         Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.


6.8          Nadzor s strani izvajalca

Na koncu podčlena se doda:
Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca (določeno v podčlenu 1.4).

Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3         Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.«

7.4          Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.


7.8         Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

(c)	začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.


Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1         Začetek del

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z:
Izvajalec prične s PZI takoj po sklenitvi pogodbe. Predpogoj za uvedbo v delo za to fazo (izgradnja izvennivojskega križanja) je uspešno opravljena revizija PZI dokumentacije. Izvajalec prične z izvedbo gradbeno obrtniških del na odsekih železniške proge takoj po uvedbi v delo, ki bo odvisna od izvajanja del na ostalih odsekih (izvedba del na postajah Celje, Laško). 
Naročnik si pridržuje pravico, da je možen zamik uvedbe v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice – Laško in Laško - Celje od terminskega plana tudi do 6 mesecev. Izvajalec iz tega naslova ni upravičen do povračila nobenih stroškov. 

8.3          Program
Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:
Izvajalec del mora v roku 21 dni po sklenitvi pogodbe predati generali terminski plan iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (IZN, PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del in pridobivanje dovoljenj). Istočasno z generalnim terminskim programom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. Pri izdelavi generalnega terminskega plana bo izvajalec moral upoštevati takšno zaporedje izvajanja del, kot je predvideno v terminskem planu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Pri izdelavi generalnega terminskega plana bo potrebno ob zahtevah iz IzN in PGD upoštevati tudi  naslednje:
· Dela vezana na popolno zaporo posameznega tira na medpostajnem odseku bo potrebno pričeti na medpostajnem odseku Laško – Celje. Po zaključku del na obeh tirih medpostajnega odseka Laško – Celje, ki so zahtevala popolno zaporo posameznega tira, bo možno pričeti z izvajanjem del vezanih na popolno zaporo posameznega tira na odseku Rimske Toplice – Laško.
· Za odsek Laško – Celje bo potrebno vsa dela na obeh tirih  vezana na popolno zaporo posameznega tira izvesti v 8 mesecih (4 meseci popolne zapore posameznega tira).
· Za odsek Rimske Toplice Laško vključno z izgradnjo podvoza bo potrebno vsa dela na obeh tirih  vezana na popolno zaporo posameznega tira izvesti v 6 mesecih (3 meseci popolne zapore posameznega tira).
· Po uvedbi izbranega ponudnika v delo za nadgradnjo odseka Rimske Toplice  - Laško in Laško - Celje, bo moral ta 4 – 5  mesecev po uvedbi v delo začeti z izvajanjem del, ki so vezana na popolno zaporo železniškega prometa na posameznem tiru odseka Laško - Celje



Po posamezni uvedbi v delo mora izvajalec v roku 21 dni od uvedbe v delo za predmetna dela izdelati detajlni terminski program, ki mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno z detajlnim terminskim programom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. 
Izvajalec del je seznanjen, da bodo na gradbišču istočasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci gradbenih del po drugih pogodbah. Izvajalec bo moral zato predati naročniku v potrditev usklajen mrežni plan napredovanja del, ki bo usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v ločenih postopkih oddaje del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inženir na stroške izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene.

Sestavni del generalnega in detajlnega terminskega programa je finančni plan iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del možno ugotoviti mesečno realizacijo del.
Program mora biti izdelan v programu MS Project.

V roku 21 dni po podpisu pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev Vodilno mapo tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del.

Vodilna mapa tehnolških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj:
· Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov,
· Načrt organizacije gradbišča za izvedbo del,
· Delitev del med partnerji in podizvajalci vključno z navedbo odgovornih oseb po posameznih področjih,
· Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,
· Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostosti notranje kontrole kvalitete,
· Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del 

Najmanj 21 dni pred pričetkom del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

10.1         Prevzem del

Na začetku prvega odstavka se doda naslednje besedilo:

»Naročnik bo prevzemal dela sukcesivno po posameznih projektih«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del je vsaj uspešna predaja v obratovanje brez pomembnih omejitev po sklepu komisije  za tehnični pregled upravljavca ali upravnega organa«. 


10.2         Prevzem delov del

Podčlenu 10.2 se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki glasi:

Pred prvim odstavkom se doda  nov odstavek, ki glasi:
»Prevzem dela del se lahko izvede samo za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled Upravljavca JŽI ali upravnega organa na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistveni omejitev. Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila tretjega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del«
Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.


Člen 12 – Merjenje in ocena

12.1	  Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 3. in 4. odstavek spremenita, tako da glasita:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08 in 54/09-popr.) in navodili inženirja (nadzornika).
Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.

12.2	Način merjenja

Podčlenu 12.2 se točka (a) spremeni, tako da glasi:

a.)  Se izvedejo meritve dejanske netto količine vsake postavke trajnih del, razen del, ki se obračunavajo po načelu »skupaj dogovorjena cena« 

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Specifikaciji naročila za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.

12.3	Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlenu 13.8 se spremeni, tako da glasi:
Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2         Predplačila
Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3         Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:
»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.«
14.7      Plačilo
Podčlen 14.7 se črta. 

14.8       Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta. 


14.15        Valute plačil
Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.« 

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:
(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.

Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 9. členom pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačilo, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«
Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:
»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme
doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:
»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode 
V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 30.000.000,00 EUR.

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:
" V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja."

Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:
Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:
Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.



                                                MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUO


[bookmark: _GoBack]

 Št. zadeve:43001-49/2017                                              

image1.jpeg
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

@ REPUBLIKA SLOVENIJA




image2.png
S sofinanciranjem Evropske unije

Instrument za povezovanje Evrope




