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1. UVOD

Skladno s projektno dokumentacijo se mora poleg vsebin po Pravilniku o pogojih in postopku za začetek, izvajanje
in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške
infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/2006) izdelati tudi elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja
del.

Podlaga za izdelavo elaborata tehnologije železniškega prometa v času gradnje zahodne obvoznice z nadvozom
čez železniško progo št. 80 v Ivančni Gorici ter ukinitve obstoječega nivojskega prehoda v neposredni bližini
nadvoza so posamezni načrti projekta št. 17_637 »Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni
Gorici« ter vozni red za progo št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana.

V izdelanem elaboratu tehnologije železniškega prometa je opisano odvijanje železniškega prometa v času
izvajanja predvidenih del izgradnje obvoznice z nadvozom v km 117+193 ter odstranitve nivojskega prehoda v km
117+248. Prav tako so v elaboratu tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del opredeljeni posameznih
stroški ovir v prometu.

Ta elaborat vključuje prometno-tehnološke postavke, na podlagi katerih je bil določen najustreznejši čas izvajanja
del tako, da so stroški ovir v prometu najmanjši in je zato le podlaga za pridobitev soglasij za načrtovana dela in
posebnosti v prometu.

Vsi potrebni postopki, ki so predpisani za odobritev in  izvedbo posameznih postavk, ki predstavljajo ovire v prometu
v času izvajanja del, so v nadaljevanju opisani ločeno za vsako postavko posebej. Ker v času izdelave tega
elaborata niso znani natančni datumi izvajanja del, mora potencialne posebnosti v prometu po določitvi natančnega
datuma izvajanja del ločeno obravnavati služba Prometne operative v Ljubljani.

V skladu s projektno nalogo so bile upoštevane naslednje smernice pri izdelavi Elaborata tehnologije vodenja
železniškega prometa med gradnjo:

· ovire v prometu minimalne (zapore v času zmanjšanega prometa vlakov),
· organizacija pripravljalnih del ob čim krajših zaporah tirov,
· čim manj oz. po možnosti nič nadomestnih avtobusnih prevozov,
· čim krajša dolžina počasne vožnje.
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2. OPIS NAČRTOVANEGA STANJA

Predviden nadvoz se bo nahajal v km 117+193 na regionalni železniški progi št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana,
natančneje na medpostajnem odseku Ivančna Gorica–Višnja Gora. Z izgradnjo nadvoza čez omenjeno železniško
progo dobi naselje Ivančna Gorica na zahodni strani novo obvoznico, ki se na obstoječo cesto R3-646/1195 priključi
z novim krožnim križiščem. Nezavarovani nivojski železniški prehod v km 117+248 (Ivančna Gorica 2) se ukine.

Izgradnja nove obvoznice pomeni razbremenitev v smislu tovornega in osebnega prometa tako za celotno naselje
Ivančna Gorica, kakor tudi za sam nivojski prehod v km 116+379 (Ivančna Gorica 1) v samem centru naselja, ki je
zavarovan samo z ročno vodenimi zapornicami. Poleg prometne razbremenitve bo zaradi nove obvoznice
povečana varnost v cestnem in železniškem prometu.

2.1 Prometno-tehnične karatketristike proge

Regionalna proga št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana je bila zgrajena v treh delih. Prvi del od Ljubljane do Grosuplja je
bil zgrajen leta 1893 v sklopu proge Ljubljana–Kočevje, ki je nastala zaradi želje po povezavi Trbiža in Ljubljane s
Karlovcem. Drugi del med Grosupljim in Novim mestom je bil zgrajen leta 1894. Ta odsek proge je hkrati tudi del t.
i. Dolenjske proge, ki je bila načrtovana kot proga z dvema krakoma, ki se vejita v Grosuplju: prvi gre proti Kočevju,
drugi pa do Novega mesta. Tretji del med Novim mestom in Metliko pa je bil dokončan leta 1914. Ta del predstavlja
t. i. Belokranjsko železniško progo, ki poteka od Novega mesta preko Semiča, Črnomlja in Metlike do Kolpe. Zaključi
se na Hrvaški strani v Karlovcu, kjer se začnejo kilometrski kamni – zaradi česar tudi poimenovanje d.m.–Metlika–
Ljubljana.

Tehnične karakteristike proge d.m.–Metlika–Ljubljana so podane v spodnji preglednici.

Preglednica 1: Tehnični podatki o progi št.80 (Vir: SŽ)

Leto gradnje 1893, 1894, 1914
Dolžina 123,4 km
Vrsta proge po št. tirov enotirna
Sistem vleke dizel
Kategorija proge C2 (20 t/os in 6,4 t/m)
Največji nagib 24 ‰
Največji upor 26 daN/t
Oprema proge s SVn Odjavni odsek
Vrsta TK povezav Analogne
Zavorna razdalja 700 m

Največje dovoljene dolžine vlakov 430 m (d.m.–Metlika–Novo mesto)
460 m (Novo mesto–Ljubljana)

Na obravnavani železniški progi je 36 prometnih mest:
· Rosalnice – postajališče,
· Metlika – postaja,
· Dobravice – postajališče,
· Gradac – nakladališče,
· Črnomelj – postaja,
· Otovec – nakladališče,
· Semič – postaja,
· Rožni Dol – postajališče,
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· Uršna Sela – postaja,
· Birčna vas – nakladališče,
· Novo mesto Šmihel – postajališče,
· Novo mesto Kandija – postajališče,
· Novo mesto center – postajališče,
· Novo mesto – postaja,
· Hudo – postajališče,
· Mirna Peč – postaja,
· Ponikve – postajališče,
· Trebnje – postaja,
· Štefan – postajališče,
· Velika Loka – nakladališče,
· Šentlovrenc – postajališče,
· Gaber – postajališče,
· Radohova vas – postaja,
· Šentvid pri Stični – postajališče,
· Ivančna Gorica – postaja,
· Polževo – postajališče,
· Višnja Gora – postaja,
· Žalna – postajališče,
· Mlačevo – postajališče,
· Grosuplje – postaja,
· Šmarje – Sap – postajališče,
· Škofljica – postaja,
· Lavrica – postajališče,
· Ljubljana Rakovnik – postaja,
· Ljubljana Vodmat – postajališče,
· Ljubljana – postaja,

Nov nadvoz v km 117+193 se bo nahajal na medpostajnem odseku Ivančna Gorica–Višnja Gora, ki je dolg cca.
5,8 km. Na območju predvidenega nadvoza je situativno proga v premi, niveletno pa v vzponu 3,4 ‰. Hitrost vlakov
znaša 70 km/h.
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3. OBSEG PROMETA VLAKOV IN VOZNI RED

Na podlagi operativnega voznega reda je v tem poglavju analiziran obseg prometa na progi št. 80 d.m.–Metlika–
Ljubljana, natančneje na medpostajnem odseku Ivančna Gorica–Višnja Gora.

Na obravnavanem medpostajnem odseku vozijo potniški in tovorni vlaki. Med potniškimi vlaki prevladujejo lokalni
potniški vlaki, manj je regionalnih potniških.

Preglednica spodaj prikazuje število potniških vlakov, ki dnevno prepeljejo progovni odsek Ivančna Gorica–Višnja
Gora.

Preglednica 2: Število potniških vlakov na odseku Ivančna Gorica–Višnja Gora (Vir: SŽ)

Smer Vrsta vlaka Delavnik Sobota Nedelja

Ivančna Gorica–
Višnja Gora

Lokalni potniški 15 4 7

Regionalni 1 0 0

Višnja Gora–Ivančna
Gorica

Lokalni potniški 16 4 4

Regionalni 2 0 0

Tovornih vlakov je na obravnavanem progovnem odseku precej manj. Ocenjujemo, da vozi na obravnavanem
odseku 16 vlakov na teden.

V času gradnje nadvoza je možna spremenjena tehnologija prometa, glede na aktualni operativni vozni red, kar
pomeni, da se lahko predmetna tehnologija prometa v času gradnje spremeni glede na spremenjen operativni vozni
red in trenutno situacijo odvijanja prometa na regionalni progi št. 80.
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4. OVIRE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL

V okviru izgradnje novega nadvoza v km 117+193 in ukinitve nivojskega prehoda v km 117+248 železniške proge
št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana so zaradi lažje izvedbe del predvidene naslednje ovire v železniškem prometu:

· popolna zapora proge,
· počasna vožnja vlakov.

4.1 Popolna zapora

Za izvedbo predvidenih del je potrebnih 8 popolnih zapor na medpostajnem odseku Ivančna Gorica–Višnja Gora.

Predvidene zapore:
- 6-8 h popolna zapora za postavitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge,
- 6-8 h popolna zapora za odstranitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge,
- 4 h popolna zapora za postavitev odra opaža prekladne konstrukcije na območju železniške proge,
- 4 h popolna zapora za odstranitev odra opaža prekladne konstrukcije na območju železniške proge,
- Popolna zapora tira (sobota 10 h, nedelja 4 h) zaradi čiščenja in zamenjave tirne grede, zamenjave pragov

in podložnih lošč na območju NPr + 1. regulacija tira,
- 4 h popolna zapora v nedeljo zaradi 2. regulacije tira,
- 4 h popolna zapora v nedeljo zaradi 3. regulacije tira.

Na podlagi voznega reda predlagamo, da se popolne zapore izvedejo:
- sobota ali nedelja med 8:30 in 16:30 za postavitev oz. odstranitev lovilnega odra na območju križanja

železniške proge,
- sobota ali nedelja med 10:15 in 14:15 za postavitev oz. odstranitev odra opaža prekladne konstrukcije na

območju železniške proge,
- osmi mesec 1. teden v soboto med 7:30 in 17:30 v zaradi čiščenja in zamenjave tirne grede na območju

NPr + 1. regulacija tira
- osmi mesec 1. teden v nedeljo med 10:05 in 14:05 zaradi čiščenja in zamenjave tirne grede na območju

NPr + 1. regulacija tira
- osmi mesec 2. teden v nedeljo med 10:15 in 14:15 zaradi 2. regulacije tira,
- osmi mesec 3. teden v nedeljo med 10:15 in 14:15 zaradi 3. regulacije tira.

4.2 Počasna vožnja

Na območju predvidenih del bo uvedena počasna vožnja 30 km/h. Počasna vožnja je predvidena od km 117+184
(uvozni signal B na postajo Ivančna Gorica) do km 117+298 (konec regulacije tira).

Slika 1: Shematski prikaz območja, na katerem bo uvedena počasna vožnja
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Počasna vožnja bo trajala 43 zaporednih tednov. V času trajanja počasne vožnje med 8:00 in 16:00 uro, ko
gradbena dela potekajo v progovnem pasu, vozi na obravnavani progi 15 lokalnih potniških vlakov na delovni dan.
Ta čas se bodo dela izvajala pod nadzorom progovnega čuvaja.
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5. ODVIJANJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU PREDVIDENIH OVIR

V času izvajanja del bodo na območju počasne vožnje nastale manjše spremembe v odvijanju železniškega
prometa, in sicer:

· podaljšani bodo potovalni časi nekaterih vlakov,
· potrebno bo zaposliti progovnega čuvaja.

Zaradi popolnih zapor bo onemogočeno obratovanje 13 potniških vlakov, za katere bo potrebno zagotoviti
nadomestni avtobusni prevoz.

Izven predvidenih počasnih voženj in popolne zapore bo promet potekal nemoteno.

5.1 Počasna vožnja

Predvidena počasna vožnja v okviru izgradnje novega nadvoza v km 117+193 in ukinitve nivojskega prehoda v
km 117+248 železniške proge št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana bo vplivala na daljše potovalne čase vlakov. S pomočjo
programskega orodja Railsys je bilo izračunano, da bo potovalni čas lokalnih potniških vlakov, regionalnih vlakov
in tovornih vlakov daljši za 1 min. Stroški zaradi daljših potovalnih časov so ovrednoteni v poglavju 7.3.

V času počasne vožnje je na progi obvezna prisotnost progovnega čuvaja. Strošek progovnega čuvaja je
ovrednoten v poglavju 7.1.

5.2 Popolna zapora

V primeru popolne zapore proge je potrebno za vsak potniški vlak zagotoviti nadomestni avtobusni prevoz. Koliko
avtobusov je potrebno najeti, je odvisno od voznega reda potniških vlakov in od števila potnikov na posameznem
vlaku. Na obravnavanem območju bo potrebno zagotoviti nadomestni avtobusni prevoz za 13 potniških vlakov.
Glede na aktualni grafikon voznega reda vlakov, bo treba najeti en avtobus. Ta avtobusni prevoz bo treba
organizirati med sosednjima postajama, torej med postajama Višnja Gora in Ivančna Gorica, s postankom v
Polževem.

Zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov se bodo potnikom podaljšali potovalni časi. Čas vožnje nadomestnega
avtobusnega prevoza med železniškima postajama Višnja Gora in Ivančna Gorica, s postankom v Polževem, smo
izračunali s pomočjo Google zemljevida. V primeru tekočega cestnega prevoza, znaša trajanje takšne vožnje 11
minut. V kolikor upoštevamo še dodaten čas za prihod do avtobusa in izhod na izhodni postaji, ta čas podaljšamo
za dodatnih 9 minut (3 minute na vsaki postaji). Vožnja z avtobusom na tej relaciji torej traja 20 min, medtem ko
znaša potovalni čas potniškega vlaka na isti relaciji 8 minut.



številka projekta: 17_637

Stran 10 od 18
1195 0017.00 004.0419 T.1.1

Slika 2: Potek vožnje nadomestnega avtobusnega prevoza na relaciji Višnja Gora – Ivančna Gorica (s postankom v
Polževem)
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6. PLANIRANJE ZAPOR IN NAROČILO DODATNE ZASEDBE

6.1 Postopek za zagotovitev progovnega čuvaja v času izvajanja del

V kolikor izvajalec nima svojega čuvaja, mora vlogo za dodelitev čuvaja delovišča (progovnega čuvaja) poslati na
naslednji naslov:

Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o.
Služba za gradbeno dejavnost
Pisarna Ljubljana
Masarykova cesta 15
1000 Ljubljana

Omenjena vloga mora biti poslana najmanj mesec dni pred začetkom načrtovanih del. Na podlagi te vloge je izdana
naročilnica, preko katere se urejajo stroški za zasedbo delovnega mesta čuvaja delovišča (progovnega čuvaja).

6.2 Postopek za vpeljavo počasnih voženj

O predvideni počasni vožnji odgovorni delavec pristojnega vzdrževalca infrastrukture pravočasno, najmanj pa 48
ur pred uvedbo, pisno obvesti pooblaščenega delavca Prometne operative. V obvestilu mora navesti datum
predvidene počasne vožnje in čas začetka ter konca počasne vožnje. Natančni postopki v zvezi z vpeljavo počasne
vožnje, označitvijo, evidenco počasnih voženj so predpisani v 101. členu Prometnega pravilnika ter v Priročniku za
načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev SV in TK naprav (Priročnik - 002.62).
Nepredvideno počasno vožnjo pooblaščena oseba upravljavca vpiše v prometni dnevnik ali zahteva njeno vpeljavo
s fonogramom. Začetek, spremembo in konec predvidene počasne vožnje objavi pooblaščeni delavec Prometne
operative ali prometnik z brzojavko.

6.3 Označitev počasne vožnje

Na podlagi veljavnega signalnega pravilnika je 'počasna vožnja' vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje
dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge,
tiru ali objektu.

Signali, ki označujejo počasno vožnjo so sledeči:

Rumen signalni lopar s črno-belim robom, obrnjen proti vlaku.
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Slika 3: Signalni znak 83a: »Počasi« (Vir: Signalni pravilnik)

Bela številka pobarvana ali prevlečena z odsevno snovjo na črni plošči.

Slika 4: Signalni znak 84: "Začetek počasne vožnje" (Vir: Signalni pravilnik)

Zelen signalni lopar z belim robom, postavljen ob tiru.

Slika 5: Signalni znak 85: "preklicni signal" (Vir: Signalni pravilnik)

Signalni znak 83a: ”Počasi” pomeni, da je treba od mesta, kjer je postavljen signalni lopar, ki kaže signalni znak
83a: ”Počasi”, hitrost zmanjšati tako, da je mogoče od signala, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”,
naprej voziti s hitrostjo, ki je prikazana s tem signalnim znakom oziroma s hitrostjo, odrejeno z nalogom.
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Signal, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”, označuje mesto, od katerega naprej je treba voziti s
hitrostjo, označeno s tem signalnim znakom. Hitrost počasne vožnje je treba prilagoditi na zahtevano vrednost pred
prihodom do njenega začetka.
Preklicni signal postavljen na koncu dela tira, na katerem je vpeljana počasna vožnja, zaznamuje mesto, na
katerem počasna vožnja preneha. Strojevodja sme začeti pospeševati šele, ko zadnje vozilo prepelje mimo
preklicnega signala.

Na enotirnih progah se lahko na mestu, od katerega naprej velja počasna vožnja, hitrost počasne vožnje označi
tudi na zadnji strani preklicnega signala. V tem primeru je preklicni signal postavljen na levi strani v smeri vožnje.

Slika 6: Označitev počasne vožnje na enotirni progi (Vir: Signalni pravilnik)

6.4 Postopek za vpeljavo potrebnih zapor tira

Pričakovano zaporo dovoljuje Prometna operativa z izdajo obvestila o zapori proge. V obvestilu natančneje
predpiše organizacijo in pogoje izvajanja zapore proge. Pričakovano zaporo proge dovoljuje Prometna operativa
na pisno zahtevo. Zahteva mora biti predložena pravočasno, da lahko upravljavec izdela mesečni plan zapor. V
zahtevi za zaporo proge je potrebno navesti vzrok zapore, kraj izvajanja del, datum izvajanja del, čas izvajanja,
vrsto zapore, potrebo po posegu v varnostno napravo, način in pogoje vožnje mimo delovišča, ime in priimek vodje
del, telefonske številke, uporabo in razpored mehanizacije, potrebo po dodatni zasedbi delovnih mest. Zahteva za
zaporo proge se mora posredovati na predpisanem obrazcu.

Postopek odobritve zapor ter izdaje obvestila o zapori proge je s strani upravljavca predpisan v Priročniku za
načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev SV in TK naprav (Priročnik - 002.62). Natančen
postopek za vpeljavo pričakovanih in nepričakovanih zapor ureja 162. člen Prometnega pravilnika.

Soglasje za neposredni začetek zapore proge daje prometnik na podlagi odredbe o zapori tira. V odobritvi zapore
proge morajo biti določeni ukrepi v času trajanja zapore. Če se odobreni čas trajanja pričakovane zapore prekorači,
se nadaljevanje zapore šteje kot nepričakovana zapora.

6.4.1 Označitev zapore tira

Zaustavni signal kaže, da je na določenem mestu tir nevozen zaradi poškodbe, okvare, del, zasedenosti z vozili ali
zaradi drugih tehničnih vzrokov. Zaustavitveni signal se daje z naslednjimi signalnimi znaki:

Rdeč signalni lopar z belim robom, obrnjen proti vlaku.
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Slika 7: Signalni znak 82a: "Stoj" (Vir: Signalni pravilnik)

Primer postavljanja zaustavnih signalov na enotirni progi prikazuje spodnja slika.

Slika 8: Zaustavni signali na enotirni progi (Vir: Signalni pravilnik)
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7. STROŠKI OVIR V PROMETU

7.1 Strošek progovnega čuvaja

Prisotnost progovnega čuvaja (čuvajev) je potrebna v času počasne vožnje, torej 43 zaporednih tednov.
Predpostavljeno je, da se bodo dela v povprečju odvijala 6 dni v tednu Za nadzor omenjenih del se predvideva 1
čuvaj. Za izračun stroška čuvaja je upoštevana urna postavka 30,87€ brez DDV za zasedbo delovnega mesta
čuvaja delovišča.

Preglednica 3: Strošek prisotnosti progovnega čuvaja

Vrsta del Delo/strošek
Gradbena dela 43 tednov × 6 dni × 8 ur × 30,87 €/h = 63.715,68 € brez DDV

Skupni strošek progovnega čuvaja znaša 63.715,68 € brez DDV.

7.2 Strošek organizacije zapor in počasnih voženj

Stroški organizacije zapor oz. počasnih voženj so 357,60 EUR na zaporo oz. za posamezno počasno vožnjo.

Preglednica 4: Strošek organizacije zapor

Zapora Strošek
7 x popolna zapora 7 x 357,60 € = 2.503,20 € brez DDV
43 x počasna vožnja (ovrednoteno po tednih) 43 x 357,60 € = 15.376,80 € brez DDV

Skupni stroški organizacije zapor in počasnih voženj znašajo 17.880,00 € brez DDV.

7.3 Strošek daljših potovalnih časov zaradi počasne vožnje

Uvedba počasne vožnje na območju obravnavanega nivojskega prehoda bo vplivala na daljše potovalne čase
vlakov. V času trajanja počasne vožnje vozi na odseku 7.482 lokalnih potniških vlakov, 645 regionalnih vlakov in
688 tovornih vlakov. Vsak od teh vlakov ima 1 min zamude. Postavka za izračun stroškov daljših potovalnih časov
znašajo:

· 1,55 EUR brez DDV za eno minuto za lokalne potniške vlake,
· 6,67 EUR brez DDV za eno minuto za regionalne vlake,
· 9,64 EUR brez DDV za eno minuto za tovorne vlake.

Strošek daljših potovalnih časov posameznih vlakov znaša:

· Lokalni potniški vlaki: 7.482 x 1 min zamude x 1,55 € = 11.597,10 €
· Regionalni vlaki: 645 x 1 min zamude x 6,67 € = 4.302,15 €
· Tovorni vlaki: 688 x 1 min zamude x 9,64 € = 6.632,32 €

Skupni strošek zaradi daljših potovalnih časov vlakov znaša: 11.597,10 € + 4.302,15 € + 6.632,32 € = 15.899,25 €
brez DDV.
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7.4 Strošek nadomestnih avtobusnih prevozov

V času popolne zapore proge bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov. Postavka za strošek najema
avtobusa znaša 300 € brez DDV. Na obravnavanem odseku je zaradi popolne zapore potreben najem osmih
avtobusov.

Strošek nadomestnih avtobusnih prevozov: 7 × 300 € = 2.100,00 € brez DDV.

7.5 Strošek sodelovanja osebja

Strošek sodelovanja osebja vključuje:
- sodelovanje prometnega osebja v času zapor, dodatna zasedba delovnega mesta zaradi izvajanja del,
- stroški povezani s spremembami veljavnega voznega reda zaradi izvajanja del, ki obsega izdelavo in

distribucijo brzojavk, izdelavo in distribucijo obvestil/odredb o zaporah in
- sodelovanje upravljavca na sestankih in tehničnih pregledih.

Skupni strošek sodelovanja osebja je ocenjen pavšalno in znaša 5.000,00 € brez DDV.
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SKUPNI STROŠKI ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL IN OSTALI STROŠKI POVEZANI Z
ŽELEZNIŠKIM PROMETOM

Preglednica 5: Skupni stroški ovir

Vrsta stroška Znesek v € brez DDV

Progovni čuvaj 63.715,68
Stroški organizacije zapor in počasnih voženj 17.880,00
Skupni stroški zaradi daljših potovalnih časov vlakov 15.899,25
Strošek nadomestnih avtobusnih prevozov 2.100,00
Strošek sodelovanja osebja 5.000,00

SKUPAJ 104.594,93

Skupni stroški zaradi ovir v železniškem prometu v času del znašajo 104.594,93 € brez DDV.
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8. TEHNOLOGIJA PROMETA PO ZAKLJUČKU PREDVIDENIH DEL

Po zaključku predvidenih del bo na območju novega nadvoza na progi št. 80 d.m.–Metlika–Ljubljana vzpostavljena
voznoredna hitrost. Tehnologija železniškega prometa na omenjeni progi in tehnološki proces dela na postajah ne
bosta spremenjena in se bosta odvijala po veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih ter lokalnih predpisih. Zaradi
predvidene ukinitve nivojskega prehoda in novega nadvoza se bo povečala varnost tako v cestnem kot tudi v
železniškem prometu, kar posredno izboljšuje ponujene prevozne storitve in zmanjšuje stroške obratovanja.

V Ljubljani, april 2019

Pripravila:
Ana PERKO, univ. dipl. inž. grad.
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9/06.4.4 PRILOGE



Počasna vožnja (km/h)/popolna zapora

FAZA 0: Ureditev gradbišča in začetna dela
1 Ureditev gradbiščnih priključkov in čiščenje terena (rastja)

2 Geodetska dela (zakoličbe)

FAZA 1: Fekalni vod, gradnja spodnjega ustroja ceste, ureditev dostopnih poti, platojev
1 Izvedba fekalnega voda pod cestnim nasipom

2 Gradnja spodnjega ustroja (nasipa) bodoče regionalne ceste

3 Gradnja spodnjega ustroja dostopne poti

FAZA 2: Gradnja nadvoza in mostu ter ostala elektroinštalaterska dela
1 Izdelava prestavitve SVTK trase zemeljskih vodnikov.

2 Izdelava prestavitve zračne linije v zemljo z zamenjavo mejnih oporiišč. 8h

Gradnja nadvoza:
3 Izdelava globokega temeljenja s pilotnimi blazinami. Vse podpore so temeljene na pilotih Φ100.

4 Izdelava stebrov in opornikov.

5 Postavitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge. 8h

6 Izdelava 1. takta prekladne konstrucije .

7 Postavite odra opaža prekladne konstrukcije na območju železniške proge. 4h

8 Izdelava 2. takta prekladne konstrukcije.

9 Izdelava 3. takta prekladne konstrukcije.

10 Odstranitev odra opaža prekladne konstrukcije na območju železniške proge. 4h

11 Izdelava zaključnih del v sklopu nadvoza.

12 Odstranitev lovilnega odra na območju križanja železniške proge. 8h

Gradnja mostu:
13 Rušenje obstoječe prekladne konstrukcije in krilnih zidov.

14 Izdelava konstrukcije mostu.

15

Izdelava obloge v območju mostu v skladu z načrtom VGU ( Predvidena dela VGU naj se zaradi drsti rib ne 

izvajajo med 1.10. tekočega in 28.2 naslednjega leta ter med 1.5. in 30.6.)

FAZA 3: Zgornji ustroj cestnih ureditev, prometna ureditev in ureditev odvodnjavanja
1 Voziščna konstrukcija na vseh deviacijah

2 Prometna oprema cest (horizontalna in vertikalna signalizacija, varovalne ograje...)

3 Finalna ureditev odvodnjavanja

4 Izdelava cevne kanalizacije cestne razsvetljave in EE vodov

FAZA 4: Ukinitev nivojskega prehoda
1 Dela na zgornjem ustroju in 1. strojna regulacija tira 10h + 4h

2 Ostala gradbena dela v progovnem pasu na obeh straneh (odstranitev zasutij do NPr), demontaža 

3 2. strojna regulacija tira 4h

4 3. strojna regulacija tira 4h

FAZA 5: Zaključna dela
1 Zaključna dela na cestnih deviacijah

2 Zaključna elektroinštalaterska dela

3 Odstranitev gradbišč

4 Zasaditev drevnine skladno z načrtom krajinske arhitekture

izvajalca in drugi faktorji.

Čuvaj (število)

 - predvidena dela

 - prekinitve železniškega prometa (zapora proge)

 - nedelovanje SVTK

1 1 1 1 1 11 11 1 1

12. mesec

1.ted 2.ted 3.ted 4.ted

70 70 70 70

11. mesec

1.ted 2.ted 3.ted 4.ted

30 30 50 50

10. mesec

1.ted 2.ted 3.ted 4.ted

30 30 30 303030 30

4.ted 1.ted

3030 30

1. mesec 2. mesec 3. mesec 9. mesec8. mesec4. mesec 5. mesec 6. mesec 7. mesec

Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici
Dela se nahajajo v progovnem pasu železnice, zato je potrebno varovanje s čuvajem (število čuvajev 

opredeljeno na dnu), nadzor in počasne vožnje.
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1.ted

50 50 30 3050 50 50 50 50

2.ted 3.ted4.ted 1.ted 2.ted 3.ted

30 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 30 3030 3050

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1

3.ted

1
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3.ted

1 11 1 1 1 1
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