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NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ–JESENICE NA PROGI ŠT. 20 LJUBLJANA–

JESENICE–d.m.  

ODSEK KRANJ–PODNART 

ELABORAT POSTOPNEGA VKLJUČEVANJA V OBRATOVANJE 

TEHNIČNI OPIS 

 

1.0 SPLOŠNO 

 

Elektrificirana proga št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. je kategorizirana kot glavna proga. 

Proga med Ljubljano in Jesenicami je enotirna med Jesenicami in državno mejo pa dvotirna. 

Proga med Ljubljano in Jesenicami, dolžine 63,1 km, je bila zgrajena leta 1870 v sklopu 

»Rudolfove železnice« (Trbiž-Jesenice-Ljubljana). Gradbeni elementi se od takrat niso 

bistveno spremenili. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana z 3kV 

enosmernim sistemom vleke. V skladu z UIC 700 je proga deklarirana za osni pritisk 22,5 

t/os in 7,2 t/m (kategorija D3). 

Pričujoči načrt obravnava nadgradnjo odseka odprte proge od postaje Kranj do postaje 

Podnart z vsemi pripadajočimi ureditvami. 

Potrebno je upoštevati parametre zmogljivosti za prometni kodi P4 in F1. Dovoljene 

obremenitve torej morajo ustrezati kategoriji proge D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m), svetlem profilu 

GC (minimalno DE3) vsi posegi pa morajo biti v skladu z veljavnimi TSI (infrastruktura, 

energija, funkcionalno ovirane osebe…). 

V tem elaboratu je obravnavano postopno vključevanje naprav in obnovljenih tirov. 

Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje je izdelan na podlagi zahtev drugega 

odstavka 26. člena Pravilnika o postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in 

investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih delih v javno korist na področju železniške 

infrastrukture (Uradni list RS št. 82/2006) in navedbe iz projektne naloge, ki se glasi: 

V Elaboratu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega 

režima opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih elementov, 

naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega 

prometa. V elaboratu se obdela postopno vključevanje v obratovanje posameznih 

elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in pomožnih objektov. 
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2.0 KRATEK TEHNIČNI OPIS PROJEKTIRANEGA STANJA  

 

Na celotnem odseku se opravi zamenjava spodnjega ustroja s 40 cm novega tampona ter 

armaturno geomrežo in ločilnim geosintetikom. Za zgornji ustroj se uporabijo tirnice E1 60 

na betonskih pragih, ki imajo vgrajeno protivibracijsko gumo (razen v okolici jeklenega mosta 

pri Podnartu, kjer se uporabijo leseni pragi). 

Za zaščito brežin se tako nad, predvsem pa pod progo, uporabijo gabionske zložbe v dolžini 

skoraj 5 kilometrov, predvsem proti reki Savi, saj poplavne vode na več delih že nevarno 

spodjedajo železniški nasip in je zato sanacija nujna. Ta del gradnje je zaradi svojega 

velikega obsega na kritični poti obnove. Več o tem v načrtu 3/1. 

Pri obnovi odseka se povsod uporabi obtežbena kategorija D4. Zaradi slabega stanja se od 

61 zamenja 51 objektov z novimi, ostali se obnovijo oz. dogradijo, eden pa se ne spreminja. 

Zamenja oz. zgradi popolnoma nove tudi 9 zidov, trije ta se tudi dva zidova, ostali se 

obnovijo, razen enega.  

Na celotnem odseku je upoštevan svetli profil GC po TSI Infrastruktura in standardu SIST 

EN 15273-3:2013. Na jeklenem mostu pred Podnartom razširjeni svetli profil po Pravilniku 

o zgornjem ustroju ni upoštevan. Za njegovo upoštevanje bi bilo potrebno zamenjati most z 

novo konstrukcijo.  

Na celotni trasi odprte proge se postavijo novi drogovi vozne mreže, ki potekajo izključno po 

desni strani, kjer se nahaja tudi nova kabelska trasa. Zaradi tega je bila tudi na desni strani 

dodatno razširjena bankina. 

 

3.0 FAZNOST IZVEDBE  

Predvideni potek del je izbran na osnovi podatka o popolni zapori tira, ki se bo začela 

5.10.2020 in trajala 6 mesecev. Predlog terminskega plana, ki smo ga pripravili za 

potrebe te projektne dokumentacije, je izdelan na podlagi tega podatka in se nahaja 

v prilogah tega elaborata. Detajlni terminski plan izvedbe del bo izdelal izbran izvajalec 

upoštevajoč navodila Upravljavca in Naročnika iz razpisne dokumentacije.  

Pripravljalna dela 

V sklopu pripravljalnih del se izvede mikrolokacija obstoječega podzemnega katastra, 

pripravijo se začasne deponije za novi material, dobavi material, uredijo gradbiščni prostori 

za potrebe izvajalca del in nadzornega inženirja.  
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Vmesna zavarovanja 

Obnova proge št.  20 Ljubljana-Jesenice-d.m je planirana od oktobra 2020 do aprila 2021 

sočasno z rekonstrukcijo tunela med Jesenicami in Podrožco (OBB). V tem času ni 

predviden mednarodni železniški promet med Ljubljano in Jesenicami. V času tirne obnove 

bo za ves železniški promet zaprta proga na medpostajnem odseku. Za potrebe potniškega 

prometa bomo v času obnove tira uvedli avtobusni prevoz. Ne glede na to, da na progi št. 

20 ne bo mednarodnega železniškega prometa in bo zaprt za  promet med Kranjem in 

Jesenicami, je po načrtu SV naprav možna vožnja lokalnih vlakov, predvsem potniških na 

ostalih odsekih proge.  

Prvi dneve stalne zapore proge na medpostajnem odseku, demontiramo obstoječe SVTK 

naprave. Na odseku odstranimo hiške APB in NPr ter vse zunanje naprave, kot so signali 

vklopna mesta NPr in števci osi.  

Pričnemo z gradbeno obnovo odseka.  

Ko je gradbena obnova tira na delu odseka proge, kjer stoji APB (na primer APB 11) 

končana, postavimo novo hiško APB, NPr, stojišča signalov in hišk ter postavimo signale. 

Izdelamo lokalni preizkus vgrajenih naprav. Na enak način vgradimo naslednji APB, NPr.  

V času poteka gradbenih del zamenjamo tudi uvozne in izvozne signale na postaji. Na 

primer »B« stran Kranj in »A« stran Podnart. Nekaj težav z zaporo je lahko s prehodom, ki 

je v neposredni bližini postaje Podnart. Predlagam, da se te dele proge gradbeno uredi 

kakšen teden pred končanjem zapore medpostajnega odseka. 

Postaji Kranj in Podnart se ne obnavljata.  

Na koncu del na posameznem medpostajnem odseku izvedemo funkcionalni preizkus 

celotnih naprav. Predvidoma v zadnjih dnevih zapore medpostajnega odseka (tirne 

regulacije). Odsek obnovljene proge in SVTK naprave vklopimo v delovanje. 

 

4.0 TERMINSKI PLAN 

V priloženem terminskem planu so navedena splošna preddela pred začetkom in ob začetku 
gradnje. Našteti so konkretni posegi na obravnavani lokaciji, ki vsebujejo tudi naslednja dela: 

 

1. Pripravljalna dela 

Priprava mehanizacije, dobava materiala, skladiščenje materiala potrebnega za izvedbo, 
obnova zakoličbe, zavarovanje zakoličenih točk na fiksne točke, zavarovanje osi 
projektiranega tira na te točke… 
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2. Razklad dolgih tirnic in demontaža vozne mreže 

Nove tirnice se na gradbišče dostavlja z vlakom in razloži v tir v 12 urni zapori tira. Isto 
velja za demontažo in transport starih drogov vozne mreže in opreme. 

 

3. Demontaža tira - demontaža tira z odvozom tirnic in pragov 

 

4. Izkop tirne grede in planuma 

strojni izkop tirne grede in planuma z odmetom desno oz. levo proge ali takojšnjim 
nakladom in odvozom v stalno deponijo 

 

5. Vgraditev tampona  in geotekstila 

Tamponski material se dostavi po železnici z vagoni prekucniki in kipa ob progo oziroma 
s kamioni na začasne deponije na postaji. Vgrajevanje tamponskega sloja debeline 50 
cm. 

 

6. Odvodnjavanje 

Izkop za odprte in drenažne jarke, polaganje betonskih kanalet, zasipanje drenaž s čistim 
gramoznim materialom – filter, čiščenje obstoječih odvodnih jarkov 

 

7. Polaganje tira 

polaganje tira na betonskih pragih in začasno stikovanje le-tega. Nove prage se po 
železnici dostavi do gradbišča. Dostava novih drogov vozne mreže in montaža opreme. 

 

8. Zagramoziranje in regulacije 

zagramoziranje, regulacije, sproščanje in varjenje tira, regulacija tira za 30 km/h 

 

9. Smerna regulacija obstoječega tira v novo lego 

 

10. Varjenje v NZT in sproščanje 

 

11. SV in TK naprave, komunalni vodi 

Zaščita obstoječih kablov in ostalih vodov, prestavitve in poglobitve kablov, začasno 
zavarovanje,  

 

12. Zaključna dela 

Vgraditev HM kamnov, padokazov, oznak za glavne točke krivin, os in niveleto tira, oznak 
za kontrolo vzdolžnega potovanja tirnic, ureditev okolice SVTK naprav in končna ureditev 
okolice, … 
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Tehnični pregledi 

Delni tehnični pregledi po terminskem planu, glede na faze izvedbe: 

 

Faza Opis 
Trajanje - 

zapore 

Delni 

tehnični 

pregled 

Pripravljalna 

faza 

(postavke 

1,2,) 

pripravljalna dela, gradnja dostopnih 

poti, dostava materiala, izdelava 

montažnih elementov in gabionskih 

košev ... 

Delna zapora 

7.9.-4.10.2020 
ne 

Dela na in ob 

tiru 

(postavke 

3,4,5,6,7,7a)  

nadgradnja tira (tirne naprave, 

sanacija ali gradnja prepustov, zidov, 

grabionskih zložb, gradnja temeljev 

VM, dostava in vgradnja novih drogov 

in VM, SVTK naprave, lokalni 

preizkusi), urejanje brežin, montaža 

novega tira in kretnic 

Popolna 

zapora 5.10.-

4.4.2021 

da 

Zaključna  

faza 

(postavke 

7a, 

8,9,10,11,12) 

zaključna faza (regulacije tira, 

sproščanje, varjenje, dogramoziranje, 

signali ...) 

Delna zapora 

5.4.-10.7.2021 

Končni 

tehnični 

pregled 

 

Tehnični pregled in poskusno obratovanje  

Po uspešno izvedenih delih in delnih tehničnih pregledih, izvedemo končni tehnični pregled. 

Pri  končnem tehničnem pregledu sodelujejo strokovnjaki iz področja železniških  naprav, 

kateri so sodelovali tudi pri delnih pregledih. Pri delu si pomagamo z zapisniki delnih 

pregledov. Po uspešno izvedenem tehničnem pregledu, se naprave, ki so predmet tega 

projekta, lahko vključijo v končno obratovanje v smislu: Pravilnika o pogojih in postopku za 

začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih 

del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Ur. l. RS št. 82/2006). 

Nadzor 

Ob gradnji na progovnem odseku je potreben stalen projektantski nadzor in nadzor 

nadzornega organa inženirja. Vsa dela se smejo izvajati samo pod nadzorstvom službe za 

EE in SVTK Ljubljana ter Službe za Gradbeno dejavnost. Vloge za izdajo brzojavk, obvestil 

o izključitvah in vključitvah SV in TK naprav, je potrebno poslati na naslov Slovenske 

železnice – Infrastruktura d.o.o., Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring, Trg 

Osvobodilne fronte 6, 1000 Ljubljana. Izvajalec mora vsaj 15 dni pred predvidenimi 

prekinitvami kablov podati pisno zahtevo Pisarni SVTK, katera izdela vlogo za Službo za 
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načrtovanje, tehnologijo in inženiring za izdajo brzojavk, obvestil o izključitvah in vključitvah 

SV in TK naprav. 

Vsa dela in postopke pri prekinitvah delovanja SV in TK naprav je potrebno izvesti v skladu 

s priročnikom Slovenskih železnic »Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje 

zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav« (velja od 1.8.2018). 

V kolikor bi prišlo do poškodb kablov ali naprav, je potrebno vse spremembe javiti pristojnim 

službam, odgovornim za nemoten in varen potek prometa. 

 

 

Ljubljana, junij 2019 

         Izdelal:   

         Gregor Rakar, u.d.i.g. 

 

 

PRILOGA: TERMINSKI PLAN OBNOVE ODSEKA KRANJ-PODNART 

(naslednji list) 
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