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2/1.4.1 TEHNIČNO POROČILO TEHNOLOGIJE GRADNJE 

 

 
 

1. SPLOŠNI PODATKI 
 

Cesta: Regionalna cesta R1-211/0211 Kranj – Ljubljana 

Odsek: 0211 Kranj – Škofja Loka 

Objekt: Nadvoz preko železnice pri Orehku 

Stacionaža: km 591+96,45 žel. proge Ljubljana – Jesenice 

Elaborat: TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Projektant: SPIT d.o.o. Nova Gorica 

Faza: PZI 

Št. projekta: 003-29/19 

Št. elaborata:  

Naročnik: Direkcija R Slovenije za infrastrukturo 

 
 
2. NAMEN REKONSTRUKCIJE OBJEKTA 
 
Na regionalni cesti R1-211/0211 se v km 1,600 nahaja nadvoz KR0048 preko železniške proge 
Ljubljana – Jesenice, ki jo križa v km 591+96,45. 

Nadvoz dolžine 9,80 m in širine 9,30 m je bil zgrajen leta 1937 ter obnovljen leta 1988. 

Premostitvena konstrukcija objekta je sestavljena iz osmih vbetoniranih jeklenih nosilcev. Preko 

njih je AB plošča z robnimi venci. Jekleni nosilci nalegajo na krajna opornika. Krila so kamnita. 

Na robnem vencu je stara jeklena cevna ograja, pred njo je novejša jeklena odbojna ograja z 

ročajem, na delu nad železniško progo tudi zaščitna ograja. 

Objekt je v slabem stanju. Na opornikih so površinske poškodbe, kamniti elementi preperevajo, 

vidne so posledice zamakanja. Jekleni nosilci prekladne konstrukcije so močno korodirani, beton 

med njimi je poškodovan, na betonu ob krajnih nosilcih se vidi armatura, saj je odpadel zaščitni 

sloj. Robni venci so močno poškodovani, stara ograja je korodirana, mestoma ni pritrjena. Asfalt 

na hodnikih je v slabem stanju. 

Z rekonstrukcijo nadvoza je potrebno zagotoviti tudi ustrezen karakteristični profil železniške 

proge pod objektom,  to je zagotoviti ustrezno svetlo višino objekta nad tiri (GRT). 

Trenutna svetla višina objekta nad tiri znaša cca 5,50 m. 

 

    

3. OBSTOJEČE STANJE 
 
Nadvoz je bil zgrajen v obdobju 1936-38 in se je po vojni obnovil, pri čemer obseg obnove iz 
tedanjega časa ni natančno znan. Osnovni podatki so poznani iz leta 1975, ko je bila izvedena 
zamenjava enega izmed jeklenih nosilcev v AB plošči. 
 

Kot je razbrati iz nekaterih dostopnih dokumentov, je bila v času med vojno voziščna konstrukcija 
nadvoza minirana in je bila po vojni obnovljena tako, da se je namesto armirano betonske 
voziščne plošče izvedla sovprežna betonska plošča z vbetoniranimi 8 jeklenimi nosilci DIF 55 na 
razmikih 1,25+ 5 x 1,00 + 1,25 m. Ob upoštevanju 0,25 m debele obbetonaže na zunanjih straneh 
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krajnih nosilcev je znašala širina voziščne plošče 8,00 m, pri čemer sta na konstrukciji plošče 
izvedena dva konzolna hodnika z dolžino konzole po širine po  0,70 m, tako da znaša skupna 
širina objekta s hodniki vred 9,40 m.   
V takratni fazi rekonstrukcije so se podaljšale tudi stene krajnih opornikov. Ob upoštevanju 
previsa voziščne konzole preko obloge zidov cca 25 cm znaša razširjena dolžina opornikov v 
smeri pravokotno na os cestišča 9,4 – 2 x 0,25 = 8,90 m skupaj s kamnitimi oblogami na obeh 
straneh debeline cca 20 cm. Z izvedenim geodetskim posnetkom je potrjena širina objekta z 
oblogo vred na mestu krilnih zidov v velikosti 8,90 m.  
   
O povojni sanaciji oz. rekonstrukciji objekta ni na voljo nobene razpoložljive dokumentacije, je pa 
iz leta 1975 na razpolago arhivska dokumentacija o sanaciji oziroma zamenjavi enega izmed 
jeklenih nosilcev v voziščni plošči, ki jo je izdelal IMK iz Ljubljane in iz katere smo povzeli 
omenjene informacije zgoraj. Ti načrti se nanašajo zgolj na sanacijo dela prekladne konstrukcije, 
drugih podrobnosti o krajnih opornikih in krilnih zidovih pa ne obravnavajo. 
 
Nekatere dodatne informacije iz PZI projekta sanacije iz leta 1975: kot križanja med osjo ceste in 
tirov je 63,17o, svetla višina objekta nad GRT železniške proge znaša 5,50 m, višina sovprežne 
voziščne konstrukcije znaša 65 cm, višina voziščne konstrukcije nad ploščo je cca od 20 cm do 
25 cm.  Bruto višina konstrukcije na robu vozišča znaša torej 85 cm.   
Stanje, opisano v letu 1975 je hkrati trenutno zatečeno stanje obstoječega objekta. 
 
 
 
4. OPIS REKONSTRUKCIJE NADVOZA S FAZNOSTJO IZVEDBE  

 
Glede na izdelane preiskave stanja obstoječega nadvoza je bila sprejeta odločitev, da se objekt 
rekonstruira tako, da se obstoječe krajne opornike ohrani in sanira, obstoječo prekladno 
konstrukcijo pa se poruši in nadomesti z novo. Niveleto vozišča in objekta se dvigne in se s tem 
zagotovi ustrezno višino svetlega profila na višino tirni (GRT). Cilj je, da se doseže prosta višina 
6,50 m.  
 
Pred izvedbo nove plošče je potrebno objekt razširiti, kar dosežemo z izvedbo novih obložnih 
krilnih zidov v enaki dolžini, kot so na obstoječem objektu. Debelina novih obložnih krilnih zidov 
je 1,40 m obojestransko. 
Obložne krilne zidove je potrebno izvesti v prvi fazi in jih dvigniti do kote 381,55 m oz. do višine, 
do katere rušimo obstoječe krajne opornike po predhodni poruštvi voziščne plošče. Torej se na 
mestu priključka na krajne opornike krilni zidovi izvedejo le do višine 380,64 m oz. 380,67 m, na 
kateri se bo izvedla nova prečna greda pod  montažnimi nosilci nove voziščne plošče.    
 
Po izvedbi obložnih krilnih zidov in nove grede krajnih opornikov, se izvede nova voziščna plošča  
Iz montažnih AB nosilcev z dobetonirano tlačno ploščo. 
Voziščna plošča se izvede bodisi v celoti ali v 3. fazah, v kolikor bo izbrana enosmerna zapora 
ceste. 
V primeru, da se naročnik odloči za izvedbo začasne deviacije z začasno jekleno konstrukcijo 
novega mostu za premostitev železniške proge, se bo plošča lahko izvedla v eni fazi 
neprekinjeno. 
 
V nadaljevanju podajamo opis faznosti izvedbe, ki smo jo razdelili na 8 glavnih delovnih faz. 
 
 
4.1 Pripravljalna dela z izvedbo prilagoditev, zaščite in prestavitev železniških SVTK 

naprav in vozne mreže  -  Faza 1 
Pred pričetkom gradbenih del na objektu bo potrebno na območju objekta prilagoditi, zaščititi in 
prestaviti SVTK naprave v območju objekta ter prilagoditi vozno mrežo na območju objekta za 
čas gradnje in sicer: 
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a) Vozna mreža 

V osi obstoječega tira je na višini cca 5,50 m na voziščni plošči obešen nosilni vod vozne 

mreže, vozni vod in kontaktni vodnik. Električni napajalni vod vozne mreže je pritrjen na steno 

krajnega opornika nadvoza.  

Za zagotovitev varnosti gradbišča je napajalni vod potrebno umakniti. Izvede se prekinitev 

pod nadvozom, odstranitev in čvrsto vpetje le tega na drogova vozne mreže pred in za 

nadvozom. Na mestu vpetja se el. poveže z voznim vodom, na nosilno vrv in kontaktni vodnik, 

z vrvjo 2x Cu 95 mm2. Čvrsto vpetje se izvede na nova DVM, št. 72 in 74. V kolikor ta dva 

DVM v tistem trenutku še nista izvedena, se izvede začasno čvrsto vpetje na obstoječa DVM 

št. 72 in 73.  

 

V prvi fazi del se na vozni mreži izvedejo še druga pripravljalna dela in sicer: 

- izvedejo se vsa gradbena dela za izvedbo postavitve novih drogov VO;  

- postavijo se vsi novi DVM;  

- namestijo se nosilci voznega voda, ki pa niso še v funkciji.  

 

 
b) SVTK-samonosilni optični kabel  

Na steno severnega krajnega opornika stran Kranj je na višini cca 5,0 m pritrjen zračni 

samonosilni optični kabel. V času gradnje se bo omenjeni kabel zaščiti (vstavil) v zaščitno 

PEHD cev in se spustil na tla, čim bliže obstoječi tirnici. Tako ne bo predstavljal ovire za potek 

del na konstrukciji nadvoza. Detajlna rešitev je prikazana v Načrtu SVTK naprav. 

 

c) SVTK – progovni kabel in kabelska kanalizacija z inštalacijami 

V terenu pod objektom so ob steni južnega krajnega opornika smer Ljubljana v terenu 

položene preostale SVTK napeljave in sicer progovni kabel SŽ ter kabelska kanalizacija 1x 

DN125 + 2 x dvojček (2 x 2DN50), ki si jo delita SŽ-infrastruktura in Telemach. Na mestu 

začasnih jeklenih mostov Mabey se bo celotna napeljava odkopala in prestavila za cca 1,10 

m bliže tiru z zaščito z obbetoniranjem. 

Na celotnem območju ureditve nadvoza in postavitve začasnih mostnih konstrukcij Mabey se 

predvidi prestavitev progovnega kabla in obstoječe kabelske kanalizacije z inštalacijami, pri 

čemer se na območju prestavitve progovni kabel, ki je trenutno položen v terenu brez zaščite,  

med dvema novima jaškoma KJA in KJA1 namesti v dodatni zaščitni cevi DN125 mm. 

Prestavi se tudi mesto prehoda progovnega kabla iz lokacije tik ob objektu na večji odmik, to 

je ob lokaciji stebra vozne mreže DVM73, kjer se izvede novo podbijanje. Rešitev je detajlno 

prikazana v načrtu SVTK naprav. Na vzhodni strani ceste smer Kranj se ob novem podbijanju 

pragovnega kabla izvede dodatni novi jašek dimenzij 1,2 x 2,0 x 2,0 m.   

 
Vzporedno z izvedbo zaščite in prestavitve SVTK naprav in prilagoditve vozne mreže se v primeru 
odločitve naročnika, da izvede začasno deviacijo regionalne ceste in dva nova začasna mosta 
preko železniške proge na zahodni strani ceste, v tej fazi  prične z deli na zaščiti vseh TK vodov, 
ki se nahajajo pod začasnimi nasipi deviacije in novima mostoma. Mabey   
 
V okviru rekonstrukcije nadvoza in ceste niso predvidene prestavitve obstoječih TK vodov, pač 
pa zgolj njihova zaščita, ki se bo izvajala skladno z napredovanjem del na rekonstrukciji objekta 
in ceste in ne bo vplivala na roke in faznost gradnje. 
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4.2 Izvedba razširitve obstoječih krajnih opornikov  -  Faza 2 
Obstoječi krajni oporniki nadvoza so AB stene debeline 80 cm, ki so členkasto priključene na 
pasovne temelje širine  2,0 m in višine 1,20 m. Višina sten krajnih opornikov brez temeljev znaša 
cca 7,15 m in so temeljene na predvideni koti 373,30 m.  
Dolžina sten krajnih opornikov ob izgradnji objekta v letu 1936 je znašala 7,00 m v smeri 
pravokotno na os ceste. Ob rekonstrukciji po drugi vojni so se zaradi širitve objekta tudi krajni 
oporniki razširili za 75 cm na vsako stran (v smeri pravokotno na os ceste), tako da je skupna 
širina obstoječih krajnih opornikov 8,50 m skupaj s krilnimi zidovi.  
Glede na to, da je vidno lice obstoječih krajnih opornikov ometano in ni videti stika med betonom 
krajnih opornikov v dveh predhodnih fazah, smo predvideli strižno sidranje armature novih krilnih 
zidov na mestu spoja s krajnimi oporniki v beton opornikov iz leta 1936 v globino 50 cm. V kolikor 
se bo med gradnjo ugotovilo, da beton, izveden po drugi vojni ni kvaliteten, se bo dograjeni del v 
tisti fazi porušil in nadomestil z novim. 
Skupna širina novih krajnih opornikov debeline 80 cm bo po dograditvi znašala 11,30 m, merjeno 
pravokotno na os ceste. 
 
Za potrebe izvedbe razširitve obstoječih krajnih opornikov bo potrebno na zunanjih robovih krajnih 
opornikov predhodno izvesti t.i. »berlinsko steno« iz profilov HEA 160/150 cm, ki se jih zabije v 
svetlem profilu obstoječega objekta, ki je širine 8,50 m. Zagatne stene se izvedejo vzporedno z 
osjo tira in ščitijo gradbeno jamo na vogalu krilnih zidov pred vdori kamnitega materiala iz grede 
pod tirom. Zagatne stene na tem delu so dolžine po 6,0 m in ščitijo globino gradbene jame cca 
2,0 m. 
 
Izvajalec mora pred pričetkom del na 2. fazi izvesti ustrezno mehansko vertikalno zaščitno 
pregrado za preprečitev možnosti dotika delov pod napetostjo iz območja gradbišča. Vertikalno 
zaščitno pregrado se nadvišuje skladno s potekom gradbenih del vse do višine zaščitnega odra, 
ki se izvede v 5.gradbeni fazi. 
 
Razširitev krajnih opornikov se izvede pred izvedbo novih obložnih krilnih zidov, predvsem zaradi 
optimizacije in zmanjševanja motenj v železniškem prometu. V tej fazi se posega v območje tirov, 
kar zahteva zmanjšane prevozne hitrosti vlakov in krajše popolne zapore prometa. 
 
V primeru popolne zapore prometa na cesti v času gradnje in izvedbi deviacije z začasnima 
mostoma, se v tej fazi lahko prične izgradnja omenjenih cestnih nasipov in priprava temeljev novih 
začasnih premostitev. 
 
 
4.3 Izvedba novih obložnih krilnih  zidov na objektu  + izvedba začasnih Mabey mostov -  

Faza 3 
Zaradi širitve vozišča in objekta v okviru rekonstrukcije nadvoza preko železnice pri Orehku se s 
starega objekta najprej odstranijo kamnite obloge krilnih zidov. Ker ni poznan obseg izvedenih 
ukrepov v času po drugi vojni, smo, kljub temu, da na konstrukcijah krilnih zidov ni videti večjih 

poškodb, predvideli horizontalno vrtanje skozi krilne zidov, vgradnjo palic Dywidag  24 mm ter 
napetje le-teh na silo do 50 kN, s čemer povežemo nasproti stoječe krilne zidove med seboj in 
preprečimo njihovo morebitno razmikanje.  
Dywidag palice vgradimo v dveh nivojih in sicer na globini 2,0 m od vrha (krone)  zidov in na 
globini 6,0 m, pri čemer se na vsaki strani krajnih opornikov vgradi naslednje število visokovrednih 
jeklenih palic: 
a) Na globini 2,0 m od krone zidov se vgradita 2 palici na razmiku 5,0 m, 
b) Na globini 6,0 m od krone zidov se vgradijo 3 palice na medsebojnem razmiku 3,0 m. 
 
Po izvedbi povezave obstoječih krilnih zidov se izvedejo obojestransko novi obložni krilni zidovi 
debeline 1,40 m, ki se temeljijo na predvideni koti temeljenja obstoječih zidov 373,30 m. 
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Za izvedbo novih obložnih zidov, bo potrebno predhodno delno porušiti temelje obstoječih zidov 
tako, da se ohrani njihova armatura in izvede peta novih obložnih zidov, širine 2,40 m z debelino 
1,20 m. Novi obložni zidovi se izvedejo v enakih dolžinah kot obstoječi krilni zidovi in sicer: 
 
a) Stran Ljubljana – levo: 7,74 m, 

b) Stran Ljubljana – desno: 8,25 m, 

c) Stran Kranj – levo: 8,13 m, 

d) Stran Kranj – desno: 7,48 m. 

 
Novi obložni krilni zidovi se izvedejo do višine 381,55 m, ki je po naši oceni višina obstoječih 
krilnih zidov brez kasnejših nadvišanj zaradi izvedbe obstoječih hodnikov s konzolami na zunanjih 
straneh. Torej je potrebno omenjene dele obstoječih krilnih zidov s konzolami vred nad koto 
381,55 m predhodno v celoti porušiti, na njihovem mestu pa izvesti nov razširjen zaključek 
krilnega zidu višine 1,28 m s širino 1,65 m, ki bo služil kot podlaga hodnikom na obeh straneh 
vozišča v celotni dolžini krilnih zidov.  
Novi obložni krilni zidovi na objektu se izvedejo kot prva etapa del na rekonstrukciji nadvoza pri 
Orehku. 
Za potrebe izvedbe novih obložnih krilnih zidov bo potrebno na zunanjih robovih krajnih opornikov 
predhodno izvesti t.i. »berlinsko steno« iz profilov HEA 160/150 cm, ki se jih zabije v svetlem 
profilu obstoječega objekta, ki je širine 8,50 m. Zagatne stene se izvedejo vzporedno z osjo tira 
in ščitijo gradbeno jamo na vogalu krilnih zidov pred vdori kamnitega materiala iz grede pod tirom. 
Zagatne stene na tem delu so dolžine po 6,0 m in ščitijo globino gradbene jame cca 2,0 m. 
Na zahodni strani objekta je potrebno zabiti zagatne stene iz enakih profilov tudi v celotni dolžini 
krilnih zidov, saj na tem mestu potekajo obstoječi TK vodi vzporedno z osjo objekta z odmikom 
cca 2,20 m od roba novega temelja obložnega krilnega zidu. Dolžina dodatnih zagatnih sten na 
tem delu znaša skupaj 37,0 m. 
Globina ščitenja je na tem mestu spremenljiva in znaša od 2,0 m do 5,50 m. V primeru velikih 
deformacij »berlinske stene« bo potrebno profile razpirati ob obstoječo steno krajnega opornika.    
 
Izvedba novih obložnih krilnih zidov sicer sama po sebi ne vpliva na odvijanje prometa na 
železnici in vlaki lahko prehajajo območje gradnje brez zmanjševanja hitrosti. V takem primeru je 
potrebno območje gradbišča fizično ločiti od območja tirov. 
 
V primeru začasne deviacije prometa in izvedbe 2 začasnih mostov Mabey, je potrebno v 3. fazi 
izvesti porušitev obstoječega DVM št. 72, ki se nahaja na mestu obeh novih začasnih mostov oz. 
neposredno pod njima.  
Po porušitvi DVM št. 72 se v tej fazi izvede tudi postavitev  novih mostnih konstrukcij Mabey na 
predhodno pripravljene temelje oz. krajne opornike.  

 

4.4 Porušitev obstoječe voziščne plošče objekta  –  Faza 4 
Po izvedeni razširitvi sten krajnih opornikov obojestransko do končne širine 11,30 m in višine 
380,64 m  oz. 380,67 m ter po izvedbi novih obložnih krilnih zidov sledi rušitev voziščne plošče 
delno ali v celoti, v odvisnosti od izbrane prometne ureditve v času gradnje (ali polovična zapora 
in fazna gradnja prekladne konstrukcije ali gradnja celotne voziščne plošče ob popolni zapori 
objekta in deviaciji z dvema začasnima mostoma Mabey). 
Obstoječa voziščna plošča se ruši z vzdolžnim rezanjem posameznih segmentov na pasove z 
maso do največ 18 t. Rušitev se izvaja tako, da se najprej odstrani beton med jeklenimi nosilci, 
nazadnje se odstrani še jeklene nosilce z delom betona, ki jih obdaja. 
Reže se tako, da se del betona med dvema jeklenima nosilcema najprej odreže cca 15-18 cm od 
osi nosilca (rezati tik ob pasnici jeklenega profila), pri čemer je potrebno segment, ki se bo 
odstranil istočasno prijeti in držati (z avtodvigalom) v 4 točkah po dolžini mostu. Pred končnim 
odrezom segmenta, je potrebno preostali del betona do sosednjega jeklenega nosilca prijeti z 
drugim avtodvigalom, ravno tako v 4 točkah.  
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Torej je potrebno za odrez in odstranitev posameznega segmenta betona uporabiti dve 
avtodvigali ustrezne nosilnosti po izbiri izvajalca glede na njegov tehnološki plan dela. 
Vsak nadaljnji segment betona se nato odstrani po predhodno opisanem postopku. 
Ko je beton med dvema sosednjima jeklenim nosilcema odstranjen in na nosilcih ostane le še del 
betona »znotraj profila« je potrebno le-tega sidrati skozi profil v maso še neodstranjenega betona 
na drugi strani jeklenega profila. To se izvede z vrtanjem skozi profil in lepljenjem navojnih palic 
v maso na drugi strani ter vgradnjo podložne plošče in matice.      
 
Rušitev obstoječe voziščne plošče se lahko izvede tudi z mehansko rušitvijo plošče ob predhodni 
ustrezni zaščiti tirov tako, da padajoči kosi betona ne poškodujejo tirnih naprav pod objektom. V 
primeru fazne izvedbe rušenja ob polovični cestni zapori, je potrebno ob izbiri rušitev z 
mehanskimi sredstvi zagotoviti nepoškodovanost druge polovice mostu, po kateri poteka promet. 
Način izvedbe rušitev izbere izvajalec sam glede na svojo tehnološko usposobljenost ter 
kapacitete.  
 
V primeru polovične zapore prometa med gradnjo, se porušitev obstoječe voziščne plošče izvede 
najprej na eni polovici objekta, nato pa v drugi fazi še druga polovica plošče. 
 
Po porušitvi obstoječe voziščne plošče se stena krajnega opornika pod njo odbije do predvidene 
kote 380,64 m oz. 380,67 m, do katere  je izvedena tudi razširitev krilnih zidov na stiku s krajnim 
opornikom.  
Takoj po porušitvi zgornjega dela krajnega opornika se izvede zapora čela opaža za povišani del 
stene krajnega opornika. Vsa navedena dela se lahko izvedejo tudi po montaži zaščitnega odra 
(glej točko 4.5).  
 
Porušitev obstoječe voziščne plošče se izvede preko vikenda in sicer v času od petka popoldan 
do nedelje zvečer. 
Pred tem je potrebno predhodno odklopiti iz napetosti vozno mrežo ter odstraniti napajalno in 
nosilno vrv vozne mreže ter ju po zaključku rušitvenih del ponovno montirati ter priklopiti na 
napajanje. 
Pred pričetkom rušenja je potrebno obstoječe tirne naprave in inštalacije pod objektom ustrezno 
zaščititi z leseno oblogo (tramovi, deske), da ne pride do njihovih poškodb med rušenjem.  
 
 
4.5 Izvedba zaščitnega odra pod novo ploščo nadvoza -  Faza 5 
Po rušitvi obstoječe voziščne plošče se izvede zaščitni gradbeni oder pod celotno površino nove 
voziščne plošče. Zaščitni oder se izvede na višini minimalno 5,90 m nad GRT in mora biti izveden 
tako, da se s svojo vertikalno površino nahaja na odmiku od osi tira minimalno 2,20 m. Nosilnost 
odra mora biti minimalno 5,0 kN/m2, saj mora zadržati tudi morebitne težje kose materiala pred 
padcem v območje železniških tirov. 
Načrt odra mora pripraviti izvajalec gradbenih del in ga predložiti Službi za gradbeno dejavnost 
na SŽ-infrastruktura d.o.o., pisarna Ljubljana, v potrditev.  
Oder mora biti ustrezno zaščiten (prekrit), da je preprečeno scejanje vode z odra v območje tirov 
in vozne mreže. 
 
Postavitev zaščitnega odra pod novo voziščno ploščo se izvede preko vikenda in sicer v času od 
petka popoldan do nedelje zvečer. 
V okviru te faze se izvede izklop vozne mreže iz napetosti, postavitev zaščitnega odra preko 
montiranih vodnikov vozne mreže ter po končanih delih vozno mrežo ponovno priklopiti na 
napajanje. 
 
 
4.6 Povišanje sten krajnih opornikov in izvedba nove voziščne plošče objekta  -  Faza 6 
Sledi polaganje armature in dobetonaža razširjenega dela krajnega opornika na višini 1,49 m do 
kote 382,13 m oz. 382,16 m, kjer se oblikujejo in poravnajo »ležišča« montažnih nosilcev. 
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Na tako pripravljeno podlago se postavijo montažni nosilci T oblike prečnega prereza z višino 55 
cm. Stojina nosilcev je širine 40 cm, širina plošče znaša 113 cm, debelina tlačne plošče pa od 15 
cm na sredini do 10 cm na robu.  
Skupno število  montažnih nosilcev je 10. 
Montažni nosilci se položijo drug ob drugega in tvorijo podlago za tlačno ploščo, ki se betonira  
nanje v spremenljivi debelini 17 cm na robu vozišča do 25 cm v osi vozišča, s čemer je zagotovljen 
predviden strešni prečni sklon vozišča v velikosti 2,5 %. Betonaža tlačne plošče in zgornjega dela 
opornikov v višini montažnih nosilcev se izvede istočasno.  
 
Skupna širina AB voziščne plošče znaša tako 11,30 m.  
Po betonaži voziščne plošče, ki se lahko izvede v dveh fazah s polovično širino, se na ploščo 
položi hidroizolacija ter izvedejo hodniki z robnimi venci. Hodniki so obojestranski širine 2,0 m z 
robnimi venci širine 0,35 m. 
Tako znaša skupna širina objekta 12,00 m 
   
Vsa dela na izvedbi voziščne plošče se izvajajo z vrha plošče, pri čemer se z delovnimi sredstvi, 
mehanizacijo in pomožnimi konstrukcijami ne posega v svetli profil pod ploščo, s čemer je 
omogočen neoviran potek železniškega prometa ob prisotnosti železniškega čuvaja in ob 
upočasnjeni vožnji vlakov.  Zapor proge ali posegov v vozno mrežo v tej fazi ni. 
 

 

4.7 Sledijo zaključna dela na izvedbi hodnikov in robnih vencev ter na cesti  -  Faza 7 
Kot zaključna dela na objektu se smatrajo dela na izvedbi hidroizolacije, hodnikov z robnimi venci, 

asfaltnih slojev vozišča ter opreme na objektu t.j. jeklenih varnostnih ograj, varovalnih ograj za 

pešce in mrežnih panelov za preprečitev odriva snega preko roba objekta v območje železniških 

tirov v zimskem času.  

Med zaključna dela sodi tudi sanacija površine betona obstoječih krajnih opornikov. 

V sklopu te faze, ko so na objektu že postavljene zaščitne ograje z mrežnimi paneli, se lahko 

odstrani zaščitni oder nad svetlim profilom žel. proge.  

 

 

4.8 Preusmeritev prometa na novo cesto in odstranitev začasnih mostov oziroma 
vzpostavitev dvosmernega prometa na cesti -  Faza 8 

Po zaključenih gradbenih delih na objektu nadvoza, pridobitvi soglasja investitorja k preusmeritvi 

prometa preko novega nadvoza in izvedbi preusmeritve, se lahko odstranita oba začasna Mabey 

mostova, za kar je potrebno izvesti izklop napetosti na vozni mreži (zapora proge), nato pa vozno 

mrežo urediti v končno stanje. 

V primeru fazne izvedbe rekonstrukcije nadvoza s polovično zaporo ceste se v 8. fazi po pridobitvi 

soglasja investitorja vzpostavi dvosmerni promet. 

 

 

5. FAZNOST GRADNJE TER ZASTOJI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA   

 

Hkrati z rekonstrukcijo nadvoza nad železniško progo se na širšem območju rekonstruira tudi 
regionalna cesta R1-211/0211, na kateri znaša pričakovan PLDP v planskem obdobju 7.598 
vozil/dan.  
Zaradi zagotavljanja potrebnega svetlega profila rekonstruiranega objekta svetle višine 6,50 m 
nad GRT, se tudi obravnavana regionalna cesta dvigne za cca 100 cm glede na obstoječe stanje, 
pri čemer se obstoječa cesta z rekonstrukcijo tudi razširi.  
Dolžina obdelave ceste znaša cca 803,5 m od km 1+200,00 do km 2+003,52.  
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Glede na mejno vrednost PLDP za vzpostavitev polovične cestne zapore na celotnem 
obravnavanem območju ceste v času gradnje, in predvsem zaradi dolžine ceste, na kateri se bo 
izvajala predvidena rekonstrukcija, smo predvideli dve možni rešitvi prometne ureditve v času 
gradnje. 
 

Prva in z vidika rekonstrukcije najcenejša varianta, ki pa bi zaradi razmeroma visokega PLDP in 
večje dolžine zapore ceste, lahko povzročala daljše zastoje prometa na obravnavani cestni 
povezavi Kranj – Škofja Loka, je fazna izvedba rekonstrukcije z izmenjujočo polovično cestno 
zaporo prometa.  Ta varianta povzroča večje ovire in prekinitve železniškega prometa. 
 
Da bi se izognili težavam, zaradi povzročitve daljših cestnih zastojev v času obnove ceste z 
objektom, smo kot alternativno možnost obdelali tudi varianto z izvedbo deviacije regionalne 
ceste po zahodni strani  obravnavane trase z začasnim premoščanjem železniške proge s 
postavitvijo montažne jeklene konstrukcije mostu Mabey Compact 200, ki ga je mogoče najeti pri 
investitorju. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je izvedba začasne deviacije z dvema 
začasnima mostoma primernejša z oziroma na motnje v železniškem prometu, saj se dela lahko 
organizirajo tako, da je teh motenj čim manj.  
 
Vodenje in zavarovanje cestnega prometa z obvozi v času gradnje je prikazano v posebnem 
elaboratu prometne ureditve v času gradnje, zato se na tem mestu posvetimo predvsem vplivu 
tehnologije gradnje oz. rekonstrukcije na potek in vodenje železniškega prometa. 
 
V nadaljevanju podajamo prikaz faz izgradnje objekta glede na ureditev prometa v času gradnje 
z oceno vpliva na vodenje železniškega prometa. Pri tem kot skupni čas izvedbe rekonstrukcije  
nadvoza upoštevamo čas, potreben za izvedbo del na objektu in  na minimalni potrebni dolžini 
ceste 20,0 m izven območja objekta obojestransko, ki omogoča predvidene preusmeritve 
prometa preko objekta.  
Dela na preostalem delu vozišča regionalne ceste ne vplivajo na motnje železniškega prometa in 
jih zato na tem mestu ne prikazujemo. 
 

V splošnem bo z rekonstrukcijo objekta prihajalo do naslednjih motenj v železniškem prometu: 

a) železniški promet bo med rekonstrukcijo objekta delno potekal tudi pod režimom počasne  

vožnje 30 km/h in sicer ob izvedbi vseh del v neposredni bližini oz. na območju tirov, 

 

b) Popolne zapore železniškega prometa z izklopom napetosti v vozni mreži ali celo prekinitvijo 

vodov vozne mreže, so predvidene pri naslednji aktivnostih v okviru rekonstrukcije objekta: 

- Zaščita z PEHD zaščitno cevjo  in spuščanje samonosilnega optičnega kabla (SVTK) na 

tla s fiksiranjem v neposredni bližini tirnice - 1. faza izvedbe (4 ure), 

- Umik napajalnega voda vozne mreže – 1. faza (8 ur), 

- Postavitev novih drogov DVM v primeru deviacije ceste – 1. faza (8 ur). 

V primeru fazne izvedbe voziščne plošče ta aktivnost odpade. 

- Namestitev nosilcev voznega voda v primeru deviacije ceste – 1. faza (8 ur). 

V primeru fazne izvedbe voziščne plošče ta aktivnost odpade. 

- Vpetje obstoječega voznega voda na nove drogove VO ter porušitev obstoječega stebra 

DVM št. 73 v primeru deviacije ceste – 3. faza (2 x 8 ur). 

V primeru fazne izvedbe voziščne plošče ta aktivnost odpade. 

- Postavitev 2 novih začasnih mostov Mabey v primeru deviacije ceste – 3. faza (2 x 8 ur). 

V primeru fazne izvedbe voziščne plošče ta aktivnost odpade. 

- Rušitev obstoječe voziščne plošče v primeru deviacije ceste – 4. faza (1 x 20 ur).  

V primeru izvedbe polovične zapore prometa na cesti se ta faza 2 x ponovi z zaporo 

prometa (2 x 16 ur), 

- Vzpostavitev vozne mreže po končanem rušenju plošče – 4. faza (1 x 8 ur), 



SPIT d.o.o. Nova Gorica   
 

0211 3921.00 004.2160 T.1.1.9  

 

V primeru polovične zapore ceste se ta dela ponovijo 2. krat (2 x 8 ur). 

Opomba: rušitev obstoječe plošče in ponovna vzpostavitev vozne mreže se izvedeta 

neprekinjeno ena za drugo. Zapore prometa so torej (1 x 28 ur), oziroma (2 x 24 ur) v 

primeru polovične zapore prometa na cesti. 

- Izvedba zaščitnega odra pod novo voziščno ploščo – 5. faza (1 x 30 ur). V primeru fazne 

izvedbe objekta se ta aktivnost 2 x ponovi (2 x 24 ur). 

- Demontaža zaščitnega odra  po končanih gradbenih delih – 7. faza ( 1 x 30 ur). V primeru 

fazne izvedbe objekta se ta aktivnost 2 x ponovi (2 x 24 ur). 

- Odstranitev začasnih mostov Mabey – 8. faza (2 x 8 ur).  

V primeru fazne izvedbe objekta ta aktivnost ni predvidena. 

- Po odstranitvi začasnih mostov se izvede prilagoditev vozne mreže na končno stanje – 8. 

faza (1 x 8 ur). 

V primeru fazne izvedbe objekta, ta aktivnost odpade, saj se prilagoditev vozne mreže v 

končno stanje izvede že po rušitvi druge polovice plošče.  

Opomba: Odstranitev obeh začasnih mostov in prilagoditev vozne mreže se izvedejo 

neprekinjeno ena za drugo. Zapora železniškega prometa se izvede preko vikenda v  

skupni dolžini trajanja 2 x 8 + 1 x 8 = 24 ur. 

 

Potek rekonstrukcije objekta ločimo  glede na način prometne ureditve v času gradnje in sicer: 

A. Polovična zapora ceste  

B. Popolna zapora ceste in začasna deviacija z 2 x montažni most Mabey Compact 200 

Rekonstrukcija objekta bo potekala v 8 delovnih fazah, ki so podrobno opisane v točki 4 tega 
poročila in povzete v nadaljevanju, in sicer: 
 
 
 
 
A. Polovična zapora ceste  

1. faza: Pripravljalna dela z izvedbo prilagoditev, zaščite in prestavitev železniških 
SVTK naprav in vozne mreže  ( 35 dni) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (35 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (10 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (1 x 4 + 1 x 8 = 12 ur) 
 
2. faza: Izvedba razširitve obstoječih krajnih opornikov s postavitvijo mehanske 

zaščitne pregrade ( 20 dni) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (20 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (20 dni) 

- Zapora proge   (0 ur) 
 
3. faza: Izvedba novih obložnih krilnih  zidov na objektu ( 35 dni ) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (35 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (15 dni) 

- Zapora proge  (0 ur) 
 
4. faza: Porušitev obstoječe voziščne plošče objekta  ( 10 dni ) 

- Izmenično enosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (10 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (10 dni) 

- Zapora proge (2 x vikend zapora) (2 x 16 + 2 x 8 = 2 x 24 ur) 
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5. faza: Izvedba zaščitnega odra pod novo ploščo nadvoza ( 18 dni ) 

- Izmenično enosmeren promet na cesti in objektu   (18 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (18 dni) 

- Zapora proge ( 2 x vikend zapora) (2 x 24 ur) 

 

6 faza: Povišanje sten krajnih opornikov in izvedba nove voziščne plošče ( 40 dni) 

- Izmenično enosmeren promet na cesti in objektu    (40 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (30 dni) 

- Zapora proge  (0 ur) 

 
7. faza: Zaključna dela na izvedbi hodnikov in robnih vencev ter na cesti ter demontažo 

zaščitnega odra ( 30 dni ) 

- Izmenično enosmeren promet na cesti in objektu   (30 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (15 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (2 x 24 ur) 

 

8. faza: Vzpostavitev dvosmernega prometa na rekonstruiranem objektu ( 10 dni ) 

- Izmenično enosmeren promet na cesti in objektu   (10 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (0 dni) 

- Zapora proge   (0 ur) 

 

 

 

 

B. Popolna zapora ceste in začasna deviacija z 2 x montažni most Mabey Compact 200 

 
1. faza: Pripravljalna dela z izvedbo prilagoditev, zaščite in prestavitev železniških 

SVTK naprav in vozne mreže  + gradnja deviacije ( 40 dni) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (40 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (10 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (1 x 4 + 3 x 8 ur = 28 ur) 
 
2. faza: Izvedba razširitve obstoječih krajnih opornikov + gradnja deviacije ( 20 dni) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (20 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (20 dni) 

- Zapora proge   (0 ur) 
 
3. faza: Izvedba novih obložnih krilnih  zidov na objektu + postavitev dveh mostnih 

konstrukcij ( 35 dni ) 

- Dvosmeren promet na cesti in obstoječem objektu (35 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (15 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (2 x 8 + 2 x 8 ur = 32 ur) 
 
4. faza: Porušitev obstoječe voziščne plošče objekta ( 6 dni ) 

- Popolna zapora prometa na cesti   (6 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         ( 6 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (1 x 20 + 1 x 8 = 28 ur) 

 

5. faza: Izvedba zaščitnega odra pod novo ploščo nadvoza ( 10 dni ) 
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- Popolna zapora prometa na cesti    (10 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)          (10 dni) 

- Zapora proge (vikend zapora) (1 x 30 ur) 

 

6 faza: Povišanje sten krajnih opornikov in izvedba nove voziščne plošče ( 30 dni) 

- Popolna zapora prometa na cesti  (30 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (20 dni) 

- Zapora proge  (0 ur) 

 
7. faza: Zaključna dela na izvedbi hodnikov in robnih vencev ter na cesti ter demontažo 

zaščitnega odra ( 20 dni ) 

- Popolna zapora prometa na cesti      (20 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)         (10 dni) 

- Zapora proge  (1 x 30 ur) 
 

8. faza: Preusmeritev prometa na novo cesto, odstranitev začasnih mostov ter 
prilagoditev vozne mreže ( 15 dni ) 

- Popolna zapora prometa na cesti      (10 dni), 

- Počasna vožnja na progovnem tiru (30 km/h)          (5 dni) 

- Zapora proge  (vikend zapora) (1 x 26 ur) 

 

 

OPOMBA 

V kolikor bodo gradbena dela na rekonstrukciji nadvoza in odseka regionalne ceste potekala v 

obdobju od junija 2020 do aprila 2020, ko bo železniška proga Kranj-Jesenice zaprta, se bo na 

območju objekta odvijal le železniški potniški promet med Ljubljano in Kranjem, zaradi česar bodo 

motnje železniškega prometa zaradi izgradnje objekta znatno manjše. 

 

 

OPOZORILO IZVAJALCU: 

Izvajalec gradbenih del na rekonstrukciji nadvoza preko železniške proge pri Orehku mora 

predati vlogo za izvedbo zapor železniškega prometa pristojni službi SŽ Infrastruktura 

d.o.o., Ljubljana, vsaj 3 mesece pred njihovo izvedbo. 
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6.   VPLIV REKONSTRUKCIJE OBJEKTA NA VODENJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

 

Obstoječi nadvoz pri Orehku se nahaja v km 591,100 železniške proge Ljubljana-Jesenice. V 

okviru rekonstrukcije objekta bo predvidoma prihajalo do pomembnih motenj v vodenju 

železniškega prometa, ki bodo povzročene z nekaterimi nujnimi aktivnostmi v okviru poteka 

gradbenih del in sicer: 

- Motnje zaradi vpeljanega režima počasne vožnje vlakov v območju varovanega območja 

tirov, 

- Motnje zaradi zapor železniškega prometa v času kritičnih aktivnosti, v katerih ni mogoče 

zagotoviti varnega odvijanja železniškega prometa, 

- Motnje zaradi posegov v vozno mrežo elektrificirane proge, ki so potrebne zaradi neustreznih 

obstoječih prostorskih pogojev obstoječega objekta. 

 
6.1 VPLIV REKONSTRUKCIJE NA POČASNO VOŽNJO VLAKOV IN POPOLNE ZAPORE 

ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

V času poteka del na rekonstrukciji objekta je torej v splošnem predvidena počasna vožnja vlakov 

preko območja gradnje in sicer pri vseh aktivnostih oz. delih, ki bodo potekala v varnostnem pasu 

tira, ki znaša 8,0 m od osi tira na vsako stran ter do 10,0 m nad višino tira. Prevozna hitrost preko 

gradbišča v primeru počasne vožnje vlakov znaša 30 km/h. 

Število dni počasne vožnje in število ur zapor železniškega prometa je podrobno prikazano in 

analizirano v poglavju 5 tega elaborata in sicer:  

- V primeru ureditve cestnega prometa s polovično cestno zaporo in izmenično enosmerno 

prevoznostjo vozil znaša ocenjeno število  dni počasne vožnje vlakov preko gradbišča 118 

dni, pri čemer je predvideno 6 zapor železniškega prometa v skupnem trajanju 156 ur. 

- V primeru ureditve cestnega prometa s popolno zaporo prometa na cesti in dvosmernim 

prevozom preko začasne deviacije in dveh začasnih mostnih konstrukcij, znaša ocenjeno 

število  dni počasne vožnje vlakov preko gradbišča 96 dni, pri čemer je predvideno 7 zapor 

železniškega prometa v skupnem trajanju 174 ur. 

 

OPOMBA. 

V kolikor bodo gradbena dela na rekonstrukciji nadvoza in odseka regionalne ceste potekala v 

obdobju od junija 2020 do aprila 2020, ko bo železniška proga Kranj-Jesenice zaprta, se bo na 

območju objekta odvijal le železniški potniški promet med Ljubljano in Kranjem, zaradi česar bodo 

motnje železniškega prometa zaradi izgradnje objekta znatno manjše. 

 

Glede na možne načine izvedbe rekonstrukcije nadvoza pri Orehku v odvisnosti od izbranega 

tipa prometne ureditve v času gradnje (fazna izvedba nadvoza ob polovični zapori ceste ali 

popolna zapora ceste z izvedbo začasne deviacije ter začasne premostitve) in v odvisnosti od 

časa rekonstrukcije objekt glede na čas rekonstrukcije železniške proge Kranj – Jesenice – 

državna meja, imamo 4 različne možne scenarije, ki bistveno vplivajo na stroške gradnje in jih 

ločimo po sledečih parametrih:  

 

Privzete oznake:  

1  -  dela potekajo v času zapore proge Kranj – Jesenice - d.m. (obratujejo le lokalni potniški vlaki), 

2  - ni zapore železniške proge; obratujejo vsi potniški in tovorni vlaki, 

A  - polovična zapora ceste, 
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B  - popolna zapora ceste in začasna deviacija z 2 x montažni most Mabey Compact 200. 

 

Torej je v okviru Elaborata odvijanja železniškega prometa potrebno analizirati naslednje možne 

scenarije vpliva gradnje na stroške zastojev železniškega prometa in sicer A1, A2, B1 in B2. 

   

 

6.2 VPLIV REKONSTRUKCIJE NA POSEGE NA VOZNI MREŽI V ČASU GRADNJE  

Obstoječi objekt ima višino svetlega profila 5,50 m nad višino tira GRT, ki znaša na območju 

objekta 375,64 m. 

Železniška proga Ljubljana – Jesenice je enotirna elektrificirana proga.  

Na območju rekonstrukcije objekta se nahajata dva stebra vozne mreže in sicer DVM72 in 

DVM73.    

Kontaktni vodnik in nosilna vrv sta obešena na spodnjo površino obstoječe prekladne konstrukcije 

nadvoza.  

 

Prekinitev vozne mreže je v primeru izvedbe deviacije ceste in dveh pomožnih mostov predvidena 

le enkrat v 4. gradbeni fazi, ko se ruši obstoječa plošča.  

V primeru polovične zapore ceste in fazne izvedbe rekonstrukcije nadvoza, se prekinitev vozne 

mreže izvede dvakrat, za rušitev vsake polovice nadvoza enkrat.  

 

V nadaljevanju podajamo vplive gradnje na vozno mrežo po gradbenih fazah. Glede na to, da se 

kot najustreznejša rešitev za sanacijo nadvoza kaže izvedba začasne deviacije z dvema 

začasnima mostoma, se na tem mestu osredotočimo na to rešitev, za katero se tudi izdela načrt 

posegov v vozno mrežo. 

 

V primeru, da bi se naročnik kasneje odločil drugače in želel rekonstrukcijo nadvoza izvesti ob 

polovični zapori ceste in fazni izvedbi voziščne plošče, bo potrebno izdelati nov načrt vozne mreže 

in pridobiti soglasje upravljalca SŽ infrastruktura d.o.o.. 

 

Faza 1: 

V prvi gradbeni fazi se izvedejo pripravljalna dela na vozni mreži in sicer: 

- Električni napajalni vod vozne mreže, ki je na severni strani vpet na krajni opornik nadvoza, je 

potrebno zaradi zagotavljanja varnosti umakniti. Izvede se prekinitev pod nadvozom, 

odstranitev in čvrsto vpetje napajalnega voda na drogova vozne mreže pred in za nadvozom. 

Na mestu vpetja se el. poveže z voznim vodom, na nosilno vrv in kontaktni vodnik. 

Čvrsto vpetje se izvede na nova DVM, št. 72 in 74 v primeru izvedbe z dvema začasnima 

mostovoma. V kolikor ta dva DVM v tistem trenutku še nista izvedena, se izvede začasno 

čvrsto vpetje na obstoječa DVM št. 71 in 74.  

V primeru izvedbe nadvoza s polovično zaporo ceste se napajalni vod vozne mreže čvrsto 

vpne na obstoječa stebra vozne mreže DVM št. 72 in št. 73.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste z dvema začasnima mostoma.  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru polovične zapore ceste (le ob pričetku del).  

  

- Izvedba postavitve novih drogov vozne mreže DVM št. 72 in št. 73  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste   

Ta dela niso potrebna v primeru polovične zapore ceste.  
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- Namestitev nosilcev voznega voda, ki pa niso še v funkciji.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste   

Ta dela niso potrebna v primeru polovične zapore ceste.  

 

Vsa predvidena dela na vozni mreži v prvi fazi gradnje se izvedejo v sklopu ene vikend zapore v 

dolžini trajanja 28 ur v primeru deviacije.  

V primeru polovične zapore ceste pa se zapora proge izvede preko vikenda v dolžini trajanja  12 

ur. 

 

 

Faza 2: 

V drugi fazi poteka del se izvajajo dela, ki ne vplivajo neposredno na vozno omrežje in ne 

zahtevajo posegov v VO. Ohranja se obstoječe stanje voznega voda. Izvajalec  V tej fazi mora 

izvajalec izvesti mehansko vertikalno zaščitno pregrado za preprečitev možnosti dotika delov pod 

napetostjo iz območja gradbišča.  

Omenjena pregrada se mora izvesti pred zabijanjem zagatnic za ščitenje izkopa ob vogalu 

opornika. 

Izvedba:  

Zapora proge ni potrebna (0 ur) tako v primeru deviacije kot tudi v primeru polovične zapore 

ceste.   

 

 

Faza 3: 

V tretji fazi se izvedejo novi obložni krilni zidovi ter postavita se 2 začasna mostova Mabey. Da 

se postavita začasna mosta, je potrebno predhodno izvesti sledeče posege na vozni mreži: 

 

- vpetje obstoječega voznega voda na nosilce voznega voda novo postavljenih drogov vozne 

mreže   

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste   

Ta dela niso potrebna v primeru polovične zapore ceste.  

 

- porušitev obstoječega DVM št. 72, ki se nahaja na mestu postavitve dveh začasnih mostnih 

konstrukcij.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste   

Ta dela niso potrebna v primeru polovične zapore ceste.  

 

- Postavitev 2 začasnih mostnih konstrukcij tipa Mabey.  

Izvedba:  

Zapora proge 2 x 8 ur v primeru deviacije ceste   

Ta dela niso potrebna v primeru polovične zapore ceste.  

 

Vse zapore železniškega prometa se v primeru deviacije ceste izvedejo v eni vikend zapori 

prometa v skupni dolžini trajanja 4 x 8 = 32 ur. 

V primeru polovične zapore ceste zapor železniškega prometa v tej fazi ni. 

 



SPIT d.o.o. Nova Gorica   
 

0211 3921.00 004.2160 T.1.1.15  

 

 

 

Faza 4: 

V četrti fazi se izvede porušitev obstoječe voziščne plošče, ki se v primeru deviacije ceste izvede 

enkrat v celoti, medtem ko se v primeru polovične zapore ceste izvede dvakrat po eno polovico 

plošče. 

V tej fazi so potrebni večji posegi na vozni mreži in sicer: 

- umik voznega voda izpod obstoječega nadvoza za čas rušenja, z čvrstim vpetjem na nova 

DVM 73 in 74 v primeru deviacije ceste.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 20 ur v primeru deviacije ceste, ki obsega umik voznega voda ter rušitev 

plošče   

V primeru polovične zapore ceste se ta dela izvedejo v okviru zapor za rušitev plošče 2 x 16 

ur.  

 

- Po končanem rušenju nadvoza se nazaj vzpostavi vozno omrežje.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 8 ur v primeru deviacije ceste.  

Zapora proge 2 x 8 ur v primeru polovične zapore ceste.  

 

 

Faza 5: 

V peti fazi se izvede zaščitni oder pod novo voziščno ploščo. Oder se izvede preko voznih vodov. 

V tej fazi niso potrebni večji posegi na vozni mreži razen izklopa napetosti za čas postavitve odra 

in sicer 

- Izklop vozne mreže in zapora proge za čas montaže odra.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 30 ur.   

V primeru polovične zapore ceste se zapora proge predvidi dvakrat v dolžini 2 x 24 ur. 

 

 

Faza 6: 

V šesti fazi gradnje se povišajo krajni oporniki in izvede nova voziščna plošča. Ta faza gradnje 

ne vpliva na vozno mrežo in ne zahteva posegov vanjo. 

Izvedba:  

Zapora proge ni potrebna (0 ur) tako v primeru deviacije kot tudi v primeru polovične zapore 

ceste.   

 

 

Faza 7: 

V sedmi fazi gradnje se izvedejo zaključna dela na objektu.  Po zaključku teh del se demontira 

zaščitni gradbeni oder. V času njegove demontaže se izklopi vozna mreža in zapre proga. 

V tej fazi torej niso potrebni večji posegi na vozni mreži razen izklopa napetosti za čas demontaže 

odra in sicer 

- Izklop vozne mreže za čas demontaže odra.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 30 ur.   

V primeru polovične zapore ceste se zapora proge predvidi dvakrat v dolžini 2 x 24 ur. 
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Faza 8: 

V osmi fazi poteka del se po zaključenih gradbenih delih na objektu nadvoza in pridobitvi soglasja 

investitorja, izvede preusmeritev prometa preko novega nadvoza, oziroma se vzpostavi 

dvosmerni promet v primeru polovične zapore ceste. 

Po preusmeritvi prometa se lahko odstranita oba začasna Mabey mostova, za kar je potrebno 

izvesti izklop napetosti na vozni mreži (zapora proge), nato pa vozno mrežo urediti v končno 

stanje. 

V tej fazi so potrebni naslednji posegi na vozni mreži in sicer: 

- Izklop vozne mreže v času demontaže dveh začasnih mostov.  

Izvedba:  

Zapora proge 2 x 8 ur v primeru deviacije ceste.   

V primeru polovične zapore ceste zapor prometa v tej fazi ni.  

 

- Po demontaži mostov se izvede prilagoditev vozne mreže v končno stanje.  

Izvedba:  

Zapora proge 1 x 10 ur v primeru deviacije ceste.  

V primeru polovične zapore ceste zapor prometa v tej fazi ni.  

 

Vse zapore železniškega prometa se v primeru deviacije ceste izvedejo v eni vikend zapori 

prometa v skupni dolžini trajanja 2 x 8 + 10 = 26 ur. 

 

 

 

7. POGOJI ZA IZVEDBO DEL 

 

- Predlaga se izvedbo del v času zaprtja Karavanškega predora (okvirno od začetka oktobra 

2020 do konca aprila 2021). 

- Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo ter 

o nejasnostih in morebitnih napakah obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale 

in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale 

priznane tehnične norme, predpisi in standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene 

materiale ustrezne ateste. 

- Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva 

pri delu) ter voditi vso s predpisi in tenderjem zahtevano tehnično dokumentacijo. 

- Izvajalec si mora na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o varnosti v železniškem 

prometu, za dela na železniškem območju, pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne 

železniške infrastrukture SZ - Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno dejavnost, Pisarne 

Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana. Poleg tega mora izvajalec, pred začetkom del, na 

zgoraj navedeni naslov predložiti tudi Varnostni načrt z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v 

nevarnem železniškem območju, izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, st. 83/05, 43/11 - ZVZD-

1). Po potrditvi varnostnega načrta bo upravljavec izdal dovoljenje za opravljanje del na 

železniškem območju. 

- Pred pridobitvijo dovoljenja za dela na železniškem območju, s strani Slovenskih železnic - 

Infrastruktura, ni dovoljeno izvajati nobenih del. 

- Dela morajo potekati pod strogim tehničnim nadzorom in v prisotnosti varnostnega čuvaja SZ 

- Infrastruktura d.o.o., Službi za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, ki jo je potrebno 

obvestiti vsaj 8 dni prej. Vsa dela pri približevanju železniškim SVTK kablov morajo potekati 
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pod strokovnim nadzorom SZ - Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in SVTK, pisarna Ljubljana, 

ki ju je potrebno obvestiti vsaj 8 dni prej. 

- Pred pričetkom del mora izvajalec izdelati tudi Elaborat tehnologije izvedbe del, v katerem bo 

predviden način zavarovanja tira in prometa po tiru.  Dela ob rekonstrukciji je treba organizirati 

na način, da ni ogrožena varnost voženj vlakov in osebja na njem. Bistvena je zaščita oz. oder 

med konstrukcijo nadvoza in svetlim profilom železniške proge. Lovilni ali katerikoli drug oder 

mora zagotavljati svetli profil na tiru - vsaj 2,20 m na vsako stran od osi tira in vsaj 4,70 m nad 

zgornjim robom tirnic. 

V načrtu mora biti obdelana tehnologija montaže/demontaže zaščite, predvidene ovire v 

prometu (zapore proge) in kontrola v času sanacijskih del. 

- Glede na kvaliteto zaščite se bo tudi določilo, v katerih fazah izvajanja sanacijskih del je 

potrebna prisotnost progovnega čuvaja oz. nadzor s strani SZ - Infrastrukture, d. o. o., Službe 

za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana. 

- Stroški nadzora in sodelovanja s strani prej navedene službe ter stroški čuvaja bremenijo 

investitorja. 

- Poseganje izven območja predvidenega gradbišča ni dovoljeno. 

- Pred začetkom del je treba zavarovati železniške mejnike proti uničenju. V primeru poškodb 

ali premaknitve mejnih kamnov, mora investitor, na svoje stroške, pri pooblaščeni geodetski 

organizaciji naročiti obnovo teh.  

 

- Pred pričetkom del je treba zemeljske trase SVTK kablov zakoličiti, vsa dela nad in v bližini 

kablov pa izvajati ročno, ter tako, da ne bo prišlo do poškodb oz. da ne bo v nobenem primeru 

moteno delovanje SVTK naprav. Prepovedano je nasipavanje kabelskih tras, ter vožnja s 

težko gradbeno mehanizacijo po sami kabelski trasi. Dela morajo potekati pod strokovnim 

nadzorom s strani prej navedene službe, ki jo je treba obvestiti vsaj 8 dni prej. 

- Pod obstoječim nadvozom potekajo vodniki voznih vodov in napajalni vod. Višina spodnjega 

roba novega nadvoza mora biti minimalno 6500 mm nad gornjim robom tirnice upoštevajoč, 

da pod nadvozom ni lociranih drogov voznega omrežja. V kolikor zaradi prostorskih in cestnih 

omejitev to ne bo mogoče doseči, je treba v sodelovanju s projektantom vozne mreže določiti 

višino za potek vodnikov voznega omrežja, upoštevajoč varnostne razdalje. 

- Vsa dela pri postavljanju zaščitnih odrov, demontaži obstoječe nosilne konstrukcije objekta in 

montaži nosilcev prekladne konstrukcije se morajo izvajati v času izklopa napetosti v 

električnih vodih vozne mreže oz. zapore proge. 

- Zapore proge je treba najaviti tri mesece vnaprej. 

- Zagotoviti je potrebno vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev onesnaženja območja 

(odtekanje naftnih derivatov, olj v tla in podtalnico). 

- Zaščita mora zagotavljati, da ne bo prišlo do dodatnega onesnaženja tirne grede, zaradi 

padanja predmetov (okruškov, orodja, betona, ...) na progo oz. vozeče vlake. 

- Na območju tras SVTK kablov se prepoveduje zniževanje nivoja zemljišča ali nasipavanje z 

gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se vožnja s težko gradbeno 

mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakršenkoli poseg v območje 

obstoječih zemeljskih tras SVTK kablov in v območje zračne TK trase brez prisotnosti 

predstavnika Službe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana. 

- Izvesti je treba galvansko povezavo posameznih kovinskih elementov (npr. cestne ograje 

JVO, ograje nadvoza, zaščitne panele, začasne zaščitne odre, začasni most »Mabey«  ipd.) 

med seboj in povezavo na drog, kot to določa Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju 

stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, st. 56/2003) oz. 
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