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	Številka:
	43001-343/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-172/21 G   

	Datum:
	30.09.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001304/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija  regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova – Zg. Kungota, od km 0+050 do km 5+742




JN006169/2021-B01 - A-172/21, datum objave: 09.09.2021
Datum prejema: 30.09.2021   11:06
Vprašanje:

Spoštovani!
Prosimo za nedvoumno in jasno pojasnilo naslednjih dveh vprašanj:
1. V navodilih za pripravo ponudbe imate navedeno, da je gradnja razdeljena na dve fazi. Iz pogodbe za ureditev ceste, katere naročnik je DRSI, sofinancerja pa obe občini je razvidno, da obsega 1. faza: rekonstrukcijo R2-436/1328, kjer se gradnja prepleta s izgradnjo kolesarske povezave (rok za izvedbo gradbenih del 31.8.2023), in 2. faza: rekonstrukcijo R2-436/1328 na preostalih delih, kjer se rekonstrukcija lahko izvaja samostojno (rok za izvedbo gradbenih del 31.12.2024). V drugi pogodbi za ureditev kolesarske povezave, kjer sta naročnika občini, je rok za izvedbo gradbenih del naveden 31.8.2023. Ali si razlagamo pravilno, da se v 1. fazi zgradi kompletna kolesarska povezava in rekonstrukcija območja ceste, ki posegajo v kolesarsko povezavo, v drugi fazi pa rekonstrukcija preostala regionalna cesta?
2. V navodilih za pripravo ponudbe imate v obrazcu ponudba-predračun, ponudbeno ceno razdeljeno na: 1.a Ponudbena cena za naročnika Direkcijo RS za infrastrukturo in 1.b Ponudbena cena za naročnika Občina Pesnica in Občina Kungota (kolesarska povezava). Predračun in skupna rekapitulacija pa je razdeljena na 4. etape. Kako naj ponudniki vemo, kako razdeliti ponudbeno ceno v obrazcu ponudba-predračun? Ker ni jasna razdelitev faze-etape, posledično ne vemo, kako pripraviti finančni plan, ki ga zahtevate v točki 4.5 navodil za pripravo.


Odgovor:

Ad.1: 
Navodila pravilno razumete; 1. faza zajema izgradnjo kompletne kolesarske povezave vključno s komunalnimi vodi, ki potekajo v njej ter rekonstrukcijo posameznih odsekov ceste, kjer  kolesarske povezave ni mogoče izvesti brez posegov v cesto (rok za izvedbo gradbenih del 31.8.2023). V 2. fazi se izvede rekonstrukcija preostalih delov ceste (rok za izvedbo vseh del 31.12.2024).

Ad.2: 
[bookmark: _GoBack]Naročnik bo objavil  spremembo razpisne dokumentacije za tč. 4.5 ter obrazec PONUDBE – predračuna iz Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
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