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0 SPLOŠNO 
 
Namen ureditve železniške postaje Zagorje z izven nivojskimi dostopi (nadhodi) na peronsko 
infrastrukturo je: 
 

• uvedba daljinsko vodenega prometa, 

• povečanje stopnje varnosti potnikov, 

• uporabnikom prijaznejša infrastruktura, 

• zagotovitev interoperabilnosti. 
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1  SPLOŠNI PODATKI O POSTAJI ZAGORJE IN PROGI D.M. – DOBOVA - LJUBLJANA 
 
Postaja Zagorje je postaja na glavni progi št. 10 dm. - Dobova - Ljubljana. Proga je dvotirna in 
elektrificirana. Promet na odseku proge Dobova - Zidani Most je desnostranski, na odseku Zidani 
Most - Ljubljana pa levostranski. Zavorna razdalja je 1.000 m. 
 
Proga je opremljena z napravami avtomatskega progovnega bloka (APB sistema Iskra Lorenz 
SBL–5), z elektronskimi števci osi (ŠO), avtostop napravami (AS) sistema Soll160, 
radiodispečerskim sporazumevanjem ter alarmnimi napravami za javljanje plazov. Železniška 
proga dm. - Dobova-Ljubljana je opremljena tudi s sistemoma GSM-R in ETCS. 
 
Železniška postaja Zagorje je sestavljena iz industrijskega in potniškega dela. Postajno poslopje 
se nahaja na desni strani proge v km 519+110. Postaja Zagorje je uvrščena v 2. kategorijo s 
povprečnim letnim dnevnim prometom 1.756 potnikov. Obstoječa tirna shema se nahaja v Prilogi 
1 tega elaborata. 
 
 
2  TEHNIČNI PODATKI O POSTAJI ZAGORJE 
 
Na železniški postaji Zagorje sta dva glavna prevozna tira ter stranski tiri, in sicer: 
 

• št. 1 stranski tir– sestavljanje vlakov (KD 294 m); 

• št. 101 stranski tir – deponiranje vagonov KD 230 m); 

• št. 2 glavni prevozni tir (sprejem in odprava vlakov – KD 384 m); 

• št. 3 glavni prevozni tir (sprejem in odprava vlakov – KD 700 m); 

• št. 11, 12 in 13 – stranski tiri (KD 57, 142 in 125 m). 
 
Na »A« strani so tiri povezani s kretnicam št. 1 in št. 2, na »B« strani pa s kretnicami št. 8 in št. 9. 
Obstoječe tirnice na postaji Zagorje so tipa 49 E1 na lesenih pragovih. 
 
Na postaji sta dva perona, in sicer: 
 
PERON 1: otočni peron leži med tirom št. 1 in št. 2, ki se spremeni v stranskega v dolžini 206,5 m, 
širine 2,50 m, višine 0,2 m nad GRT. 
 
PERON 2: stranski peron leži ob tiru št. 3, dolžine 173 m, širine 2,80 m in višine 0,35 m nad  GRT. 
 
Na železniški postaji Zagorje se na območju peronov nahajata dva nivojska prehoda, ki povezujeta 
perona in potekata preko tirov št. 1 in št. 2. Prvi prehod se nahaja v km 519+010 in drugi v km 
519+152 proge. 
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Podatki o signalnovarnostni napravi: 
 
Postaja Zagorje je zavarovana z elektrorelejno signalnovarnostno napravo sistema SL-Te-I- 
30 (sistem sledilne tehnike v nadaljevanju besedila ERSV napravo). 
Naprava je centralna za vso postajo. S pomočjo tipk na tirni sliki postavljalne mize v prometni 
pisarni postavlja prometnik vse vlakovne in premikalne vožnje na postaji. 
 
V elektrorelejno zavarovanje so vključene kretnice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, električna 
raztirnika R-1 in R-2, predsignala in uvozni ter izvozni signali. 
 
 
3 PREGLED NAČRTOVANIH DEL V OKVIRU OBNOVE POSTAJE ZAGORJE 
 

Tehnologija izvajanja del v okviru obnove postaje Zagorje poteka v naslednjih fazah, prikazanih v 
Tabeli 1 v nadaljevanju: 

 

Tabela 1  Pregled faz in omejitev v prometu v okviru obnove postaje Zagorje 
 

Faza Opis Omejitve v prometu 

0 
Pripravljalna dela (namestitev drogov 
VM) 

8 ur zapora LT 

8 ur zapora DT 

1a Temelji VM, vgradnja kretnice št. 7Z Šest 8h zapor zapora LT 

1b Temelji VM, vgradnja kretnice št. 1Z Šest 8h zapor zapora DT 

2 Demontaža kretnic v industriji 8 ur zapora LT in nato DT ter odseka 

3 Prevozni režim  30 dni prevozni režim 

4 Rekonstrukcija postajne naprave 6 ur izključitev SVN 

5 Priprava za vgradnjo tirnih zvez 3 ure izključitev SVN 

6 Montaža nove kretnice 4 Šest 8h zapor (+ 4 ure izklop napetosti oba tira Zagorje)  

7 Montaža novih kretnic 2 in 3 Šest 8h zapor (+ 8 ur izklop napetosti oba tira Zagorje) 

8 Montaža novih kretnic 8, 9 in 10 Šest 8h zapor (+ 4 ure izklop napetosti oba tira Zagorje) 

9 Montaža nove kretnice 11 Šest 8h zapor (+ 8 ur izklop napetosti oba tira Zagorje) 

10 Montaža kretnice 6 Brez omejitev v prometu 
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Tabela 1 – nadaljevanje 

11 Zaključna dela 

11 a 

Nadgradnja levega tira (tirne naprave, sanacija 
objektov, gradnja stopnišč in nadstreškov, novi 
temelji in drogovi VM, vozni vod) 

Zaključek faze (regulacije tira, sproščanje, varjenje, 
dogramoziranje, namestitev novega voznega voda, 
reg. voznega voda, signali, ...) 

4 ure izklop napetosti tira št.3  

60 dni – stalna + 8h DT + 8h 
LT (ločišča) 

11 b 

Nadgradnja desnega tira (tirne naprave, sanacija 
objektov, gradnja stopnišč in nadstreškov, novi 
temelji in drogovi VM, vozni vod) 

zaključek faze (regulacije tira, sproščanje, varjenje, 
dogramoziranje, namestitev novega voznega voda, 
reg. voznega voda, signali, ...) 

4 ure izklop napetosti tira št.2  

60 dni – stalna + 12h zapora 
obeh tirov (nadhod) 

12 Regulacije tirov 2 x 4 ure posamezni tir 

Vir: Elaborat postopnega vključevanja v promet v okviru tega projekta. 

 
 
4 PREGLED POTREBNIH ZAPOR IN DRUGIH OMEJITEV V PROMETU V ČASU 

IZVAJANJA DEL S HIPERPOVEZAVO NA TOČKO V ELABORATU, KJER JE 
POSAMEZNA OMEJITEV V PROMETU OBRAVNAVANA 

 
Za izvedbo načrtovanih del se predvidevajo naslednje omejitve v prometu (za skok na določeno 
točko, kjer je obravnavana posamezna omejitev v prometu, pritisnite CTRL in kliknite z miško na 
obarvano povezavo v oklepaju): 
 

• Ena 8-urna zapora desnega tira in odseka Zagorje – Sava (samo desni tir št. 2) za 
nameščanje novih drogov vozne mreže (FAZA 0, TOČKA 7.1 ELABORATA); 

• Ena 8-urna zapora levega tira in odseka Zagorje – Sava (samo levi tir št. 3) za nameščanje 
novih drogov vozne mreže (FAZA 0, TOČKA 7.2 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor levega tira za ureditev temeljev vozne mreže in vgradnjo kretnice št. 7Z, 
med katero bo izklopljena napetost na tiru št. 3 postaje Zagorje in na levem tiru odseka 
Trbovlje – Sava (FAZA 1A, TOČKA 7.5 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor desnega tira za ureditev temeljev vozne mreže in vgradnjo kretnice št. 
1Z, med katero bo izklopljena napetost na tiru št. 2 postaje Zagorje in na desnem tiru 
odseka Trbovlje – Sava (FAZA 1B, TOČKA 7.6 ELABORATA); 
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• 8-urna zapora desnega tira (tir št. 2) na postaji Zagorje za demontažo kretnic v industriji 
(FAZA 2, TOČKA 7.3 ELABORATA); 

• 8-urna zapora levega tira (tir št. 3) na postaji Zagorje za demontažo kretnic v industriji 
(FAZA 2, TOČKA 7.4 ELABORATA); 

• 30 dni bo v veljavi prevozni režim preko postaje Zagorje zaradi rekonstrukcije postajne SV 
naprave. V tem času bo onemogočen dostop na industrijske tire (FAZA 3 TOČKA 7.7 
ELABORATA); 

• 6-urni izklop SVN za preklop iz obstoječega na prevozni režim zaradi vgraditev novih 
kretniških zvez (FAZA 4, TOČKA 7.7 ELABORATA); 

• 3-urni izklop SVN za prevezavo na preurejeno napravo (FAZA 5 TOČKA 7.7 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor desnega tira za izgradnjo obstoječe kretnice št. 2 in vgradnjo nove 
kretnice št. 4, med katero bo izklopljena napetost na tiru št. 2 postaje Zagorje in na odseku 
Trbovlje – Sava (FAZA 6, TOČKA 8.1 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor levega tira za izgradnjo obstoječe kretnice 1 in vgradnjo novih kretnic 2 
in 3, med katero bo izklopljena napetost na tiru 3 postaje Zagorje in odseku Trbovlje – 
Zagorje (FAZA 7, TOČKA 8.2 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor desnega tira za izgradnjo obstoječih kretnic št. 7 in 8 in vgradnjo novih 
kretnic št. 8, 9 in 10, med katero bo izklopljena napetost na tiru št. 2 postaje Zagorje in na 
odseku Zagorje – Sava (FAZA 8, TOČKA 8.3 ELABORATA); 

• Šest 8-urnih zapor levega tira za izgradnjo obstoječe kretnice 9 in vgradnjo nove kretnice 
št. 11, med katero bo izklopljena napetost na tiru 3 postaje Zagorje in odseku Zagorje – 
Sava (FAZA 9, TOČKA 8.4 ELABORATA); 

• 4-urni izklop napetosti na obeh tirih na odseku Trbovlje – Sava, (FAZA 6, točka 8.1.1); 

• 8-urni izklop napetosti na obeh tirih na odseku Trbovlje – Sava (FAZA 7, točka 8.2.1); 

• 4-urni izklop napetosti na obeh tirih na odseku Trbovlje – Zagorje (FAZA 8, točka 8.3.1); 

• 8-urni izklop napetosti na obeh tirih na odseku Trbovlje – Zagorje (FAZA 9, točka 8.4.1); 

• 4-urna zapora levega tira zaradi demontaže obstoječega voznega voda nad tirom št. 3 pred 
začetkom obnove tega tira (FAZA 11A, TOČKA 9.1); 

• 4-urna zapora desnega tira zaradi demontaže obstoječega voznega voda nad tirom št. 2 
pred začetkom obnove tega tira (FAZA 11A, TOČKA 9.2); 

• 60-dnevna zapora tira št. 3 zaradi obnove (FAZA 11A, TOČKA 9.3); 

• 60-dnevna zapora tira št. 2 zaradi obnove (FAZA 11B, TOČKA 9.4); 

• Ena 8-urna zapora odseka levega tira Trbovlje – Sava ur zaradi prestavitve ločišča na »A« 
strani postaje Zagorje (FAZA 11A, TOČKA 10.1); 

• Ena 8-urna zapora desnega tira odseka Trbovlje – Sava ur zaradi prestavitve ločišča na 
»B« strani postaje Zagorje (FAZA 11A, TOČKA 10.2); 

• 12-urna zapora obeh tirov za namestitev konstrukcije nadhoda (FAZA 11B, TOČKA 11.1); 

• 4-urna zapora levega tira za izvedbo regulacij in tehničnih pregledov (FAZA 12, TOČKA 
11.2); 

• 4-urna zapora desnega tira za izvedbo regulacij in tehničnih pregledov (FAZA 12, TOČKA 
11.3); 

• 120 dni zmanjšana hitrost 30 km/h na tiru št. 2 ali 3 v času obnove sosednjega tira; 
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• 14 dni počasna vožnja 50 km/h ob sosednjem tiru v času od zaključka del do tehničnega 
prevzema za tira št. 2 in 3 (28 dni za oba tira); 

• 14 dni počasna vožnja 50 km/h ob sosednjem tiru v času pripravljalnih del najprej na enem 
glavnem prevoznem tiru in potem na drugem (28 dni za oba tira). 
 
 

 
5 DODATNE POSTAVKE, KI VPLIVAJO NA ODVIJANJE TEHNOLOGIJE PROMETA V 

ČASU IZVAJANJA DEL V OKVIRU UMESTITVE NADHODA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI 

ZAGORJE 
 
5.1 RAZPOLOŽLJIVOST PERONOV V ČASU IZVAJANJA DEL 

 
Na razpolago bo ves čas izvedbe cela dolžina perona na eni strani. Minimalni ne nujni posegi ob 
peronu kot so n.pr. izkopi za bodoče temelje vozne mreže se lahko izvajajo ob ustreznih varnostnih 
ukrepih. Lokacija nivojskega dostopa do levega perona bo spremenjena oziroma prestavljena na 
konec perona zaradi enostavnosti izvajanja del. 
 
Ker bodo v času obnove peronov že na razpolago vse 4 kretniške zveze na obeh straneh, bo 
prihajalo le do voženj potniških vlakov v odklon. Ker te vožnje sovpadajo z vožnjami v odklon zaradi 
zapore tira (peron se obnavlja ob tiru, ki je zaprt), bodo zamude iz tega naslova upoštevane pri 
samih zapora tira. 
 
 

5.2 ORGANIZACIJA DOSTAVE MATERIALA IN DELOVNIH STROJEV 
 
Ker se bodo dela odvijala na postaji, ki je zelo dobro dostopna tudi po javnih cestah, se 
predvidevajo vse dostave materiala in delovnih strojev po cesti. Zraven postaje so še parkirne 
površine, ki jih lahko začasno uporabijo za ureditev gradbišča in depo za materiale. Tako se ne 
predvidevajo dodatne ovire v prometu iz tega naslova. 
 
 

6 STATISTIČNI VHODNI PODATKI O PROMETU VLAKOV NA OBRAVNAVANEM 

ODSEKU IN NAPO VED PROMETA ZA ČAS IZVAJANJA DEL 

Podatki o prometu vlakov in o lokalnem delu na postaji: 
 
V zadnjih letih je na postaji Zagorje zelo malo lokalnega tovora, zadnji dve leti je bilo razloženih 6 
vagonov, se pravi 3 na leto, zato se iz tega naslova ne pričakuje ovir v prometu. 
 
V Tabelah 1, 2, 3 in 4 v nadaljevanju je podan pregled prometa vlakov na odseku Ljubljana Zalog – 

Zidani Most od leta 2016 do leta 2019. 

 

Tabela 2  Število tovornih vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most od 2016-2019  
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Odsek/Leto 2016 2017 2018 2019 

Zidani Most - Ljubljana Zalog 11200 11830 11155 11282 

Ljubljana Zalog - Zidani Most 11499 11993 11246 11954 

Vir: Uradna statistika SŽ, 2020. 

 

Tabela 3  Število potniških vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most od 2016-2019  
 

Odsek/Leto 2016 2017 2018 2019 

Zidani Most - Ljubljana Zalog 15400 14874 14702 14387 

Ljubljana Zalog - Zidani Most 15390 15190 14996 14690 

Vir: Uradna statistika SŽ, 2020. 

 

Tabela 4  Povprečno dnevno število tovornih vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most 
od 2016-2019  

 

Odsek/Leto 2016 2017 2018 2019 

Zidani Most - Ljubljana Zalog 31 32 31 31 

Ljubljana Zalog - Zidani Most 32 33 31 33 

SKUPAJ 63 65 62 64 

Vir: Uradna statistika SŽ, 2020. 

 

Tabela 5  Povprečno dnevno število potniških vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most 
od 2016-2019 

 

Odsek/Leto 2016 2017 2018 2019 

Zidani Most - Ljubljana Zalog 42 41 40 39 

Ljubljana Zalog - Zidani Most 42 42 41 40 

SKUPAJ 84 83 81 79 

Vir: Uradna statistika SŽ, 2020. 
 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je na obravnavanem odseku v štirih letih povprečno dnevno vozilo 
64 tovornih in 82 potniških vlakov (skupaj 146). 
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Ker pa so na tem statističnem odseku vključeni tudi potniški vlaki na relaciji Ljubljana – Litija ter 
sezonski vlaki, je dejansko število potniških vlakov, ki vozijo skozi postajo Zagorje, ob delavnikih 
74, med vikendi pa 44.  
 
To pomeni, da vozi v povprečju na delovni dan 74 tovornih in 74 potniških vlakov (skupaj 148), 
med vikendi pa 39 tovornih in 44 potniških vlakov, skupaj torej 83 vlakov.  
 
Če bi se dela izvajala v času obnove Karavanškega predora, bi bilo treba povprečnemu dnevnemu 
številu tovornih vlakov dodati 25 vlakov.  
 
Ker je komercialno in prometno težko sprejemljivo zapirati oz. občutno omejevati zmogljivosti 
glavnih prog na dveh koncih hkrati na tako majhnem železniškem omrežju, se predlaga, da se 
obravnavana dela v sklopu tega elaborata izvajajo po zaključku obnove Karavanškega predora, 
kar bo upoštevano v tem elaboratu. 
 
Predlaga se tudi, da se dela izvajajo v času, ko vozi čim manj sezonskih potniških vlakov. Zato se 
v tem elaboratu v času omejitev kot osnova upošteva redni izvensezonski promet. 
 
 
7 ANALIZA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL V FAZAH OD 0 DO 5 V OKVIRU 

OBNOVE  ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE 
 
7.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNE ZAPORE DESNEGA TIRA NA ŽELEZNIŠKI 

POSTAJI ZAGORJE ZA NAMEŠČANJE NOVIH DROGOV VOZNE MREŽE (FAZA 0) 
 
V tej fazi bo potrebna ena 8-urna zapora desnega tira (tir št. 2) za nameščanje novih drogov vozne 
mreže.  
 
V času te zapore bo nastal začasno enotirni odsek po tiru št. 2 na postaji Zagorje, kar je prikazano 
na Sliki 1 v nadaljevanju. Ker ni kretniških zvez za prehod na nepravi tir iz desnega tira, bo nastal 
začasno enotirni odsek Trbovlje – Sava.  
 
 
Slika 1   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 
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Zapora se izvede med vikendom v času, ko vozi najmanj potniških vlakov, po veljavnem voznem 
redu je to od 21:00 do 5:00 ure. V tem času vozijo 4 potniški vlaki. 
 
Predvideva se, da bo v tem času vozilo 12 tovornih vlakov. 
 
Zapora se bo izvajala v nedeljo, ko v povprečju vozi 39 tovornih in 44 potniških vlakov.  
 
Zapora se bo izvajala v času, ko vozi malo potniških vlakov (od 21 do 5 ure vozijo 4 potniški vlaki), 
vendar se vseeno pričakuje zadrževanje dveh tovornih vlakov na sosednjih postajah na prevozni 
poti v povprečju 4 ure.  
 
Poleg tega bodo nastajale zamude potniških (4 vlaki) in tovornih vlakov (10 vlakov) v povprečju 14 
minut, pri čemer bodo bolj zamujeni vlaki, ki bodo vozili po nepravem tiru, na katerem ni prostornih 
signalov. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja.  
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.1 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
7.2 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNE ZAPORE LEVEGA TIRA NA ŽELEZNIŠKI 

POSTAJI ZAGORJE ZA NAMEŠČANJE NOVIH DROGOV VOZNE MREŽE (FAZA 0) 
 
V tej fazi bo potrebna ena 8-urna zapora levega tira (tir št. 2) za nameščanje novih drogov vozne 
mreže.  
 
V času te zapore bo nastal začasno enotirni odsek po tiru št. 2 na postaji Zagorje, kar je prikazano 
na Sliki 2 v nadaljevanju.  
 
 
Slika 2   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 
 

 
 
Zapora se izvede med vikendom v času, ko vozi najmanj potniških vlakov, po veljavnem voznem 
redu je to od 21:00 do 5:00 ure. V tem času vozijo 4 potniški vlaki. 
 
Predvideva se, da bo v tem času vozilo 12 tovornih vlakov.  
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Glede na navedeno se v tem času ne pričakuje izostankov vlakov, pač pa bodo pri vsakem vlaku 
nastale zamude v povprečju 4 minute. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.2 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
7.3 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNE ZAPORE DESNEGA TIRA NA ŽELEZNIŠKI 

POSTAJI ZAGORJE ZA DEMONTAŽO KRETNIC V INDUSTRIJI (FAZA 2) 
 
V tej fazi bo potrebna ena 8-urna zapora desnega tira (tir št. 3) za demontažo kretnic v industriji. 
Poleg tega bo napetost na desnem tiru izklopljena na obeh sosednjih odsekih. 
 
V času te zapore ne bodo mogoči prehodi na sosednji tir na postaji Zagorje kar pomeni, da bo 
nastal začasno enotirni odsek v dolžini skoraj 13 km (glej Sliko 3 v nadaljevanju). 
 
 
Slika 3   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore desnega tira 

 
 
Zapora se bo izvajala v nedeljo, ko v povprečju vozi 39 tovornih in 44 potniških vlakov. Dnevna 
prepustna moč začasno enotirnega odseka Trbovlje – Sava znaša 77 vlakov, kar je utemeljeno z 
naslednjimi izračuni: 
 
V programu za vozni red in simulacijo prometa je bil narejen vozni red za tako situacijo, na podlagi 
katerega je bil izračunan interval zaporedne odprave vlakov v primeru vožnje vlakov v snopih po 3 
vlake. Ta interval znaša 14 minut.  
 
Prepustna moč proge pri tem intervalu je naslednja: 
 

𝑡𝑟 = 0,33 × 𝑡𝑠𝑚 =  0,33 × 14  =  4,62 
 
Prepustna moč začasno enotirnega odseka tako znaša: 
 

𝑁𝑣𝑙 =
1440

14 + 4,62
  =  

1440

18,62
  =  77𝑣𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣 
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Grafikon voznega reda, na podlagi katerega so bili narejeni zgornji izračuni, je prikazan na Sliki 4 
v nadaljevanju. 
 
 
Slika 4   Grafikon voznega reda na začasno enotirnem odseku Sava – Trbovlje 

 
Vir: Program za vozni red in simulacijo prometa Railsys 10.3 
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Zapora se bo izvajala v času, ko vozi malo potniških vlakov (od 21 do 5 ure vozijo 4 potniški vlaki), 
vendar se vseeno pričakuje zadrževanje dveh tovornih vlakov na sosednjih postajah na prevozni 
poti v povprečju 4 ure. Predvideva se, da bo v tem času vozilo skupaj 12 tovornih vlakov.  
 
V času omenjene zapore bodo nastajale zamude potniških (4 vlaki) in tovornih vlakov (10 vlakov) 
v povprečju 14 minut, pri čemer bodo bolj zamujeni vlaki, ki bodo vozili po nepravem tiru, na 
katerem ni prostornih signalov. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.3 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
7.4 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNE ZAPORE LEVEGA TIRA NA ŽELEZNIŠKI 

POSTAJI ZAGORJE ZA DEMONTAŽO KRETNIC V INDUSTRIJI (FAZA 2) 
 
V tej fazi bo potrebna ena 8-urna zapora levega tira (tir št. 2) za demontažo kretnic v industriji. 
Poleg tega bo napetost na desnem tiru izklopljena na obeh sosednjih odsekih. 
 
V času te zapore ne bodo mogoči prehodi na sosednji tir na postaji Zagorje kar pomeni, da bo 
nastal začasno enotirni odsek v dolžini skoraj 13 km (glej sliko 5 v nadaljevanju). 
 
 
Slika 5   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore desnega tira 

 
 
Zapora se bo izvajala v nedeljo, ko v povprečju vozi 39 tovornih in 44 potniških vlakov. Prepustna 
moč začasno enotirnega odseka Trbovlje – Sava znaša 77 vlakov, kar bo posebej analizirano v 
nadaljevanju besedila tega elaborata (glej točko 7.6).  
 
Zapora se bo izvajala v nedeljo v času, ko vozi malo potniških vlakov (od 21 do 5 ure vozijo 4 
potniški vlaki), zato bo prihajalo do zadrževanja dveh tovornih vlakov na sosednjih postajah na 
prevozni poti v povprečju 4 ure. 
 
V času omenjene zapore bodo nastajale zamude potniških (4 vlaki) in tovornih vlakov (10 vlakov) 
v povprečju 14 minut, pri čemer bodo bolj zamujeni vlaki, ki bodo vozili po nepravem tiru, na 
katerem ni prostornih signalov. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
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Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.4 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
7.5 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA ZA UREDITEV 

TEMELJEV VOZNE MREŽE IN VGRADNJO KRETNICE ŠT. 7Z (FAZA 1A) 
 
Za ureditev temeljev vozne mreže in vgradnjo kretnice št. 7Z bo potrebnih šest 8-urnih zapor levega 
tira. V času obravnavane zapore ne bodo mogoče vožnje po tiru št. 3 na postaji Zagorje. Napetost 
bo izklopljena na levem tiru Trbovlje – Sava.  
 
V času teh zapor bo nastal začasno enotirni odsek po tiru št. 3 na postaji Zagorje. Dodatna omejitev 
v prometu je izklop napetosti na levem tiru celotnega odseka Trbovlje – Sava. Za vlake z električno 
vleko bo nastal začasni enotirni odsek Trbovlje – Sava, vlaki z dizel vleko, če bi nastala potreba 
po uporabi te vleke, pa lahko vozijo na sosednjih medpostajnih odsekih brez omejitev, za njih velja 
začasni enotirni odsek le na tiru št. 3 postaje Zagorje.  
 
Na Sliki 6 v nadaljevanju je prikazan začasno enotirni odsek za vlake z električno vleko. 
 
 
Slika 6   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 in odseka Trbovlje 

– Sava 

 

  
 
 
Zapore se bo izvajale v času, ko vozi malo potniških vlakov (od 21 do 5 ure vozijo 4 potniški vlaki), 
zato bo prihajalo do zadrževanja dveh tovornih vlakov na sosednjih postajah na prevozni poti v 
povprečju 4 ure. 
 
V času omenjene zapore bodo nastajale zamude potniških (4 vlaki) in tovornih vlakov (10 vlakov) 
v povprečju 14 minut, pri čemer bodo bolj zamujeni vlaki, ki bodo vozili po nepravem tiru, na 
katerem ni prostornih signalov. Dva tovorna vlaka bosta zamujena predvidoma 4 ure. Ves čas 
zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.5 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
 



 

ZG1000 0146.00 007.0203 T.1.1  

Stran 14 od 46 

 
 
7.6 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA ZA UREDITEV 

TEMELJEV VOZNE MREŽE IN VGRADNJO KRETNICE ŠT. 1Z (FAZA 1B) 
 
V obravnavanih zaporah bo zaprto območje kretnice št. 2 na postaji Zagorje in s tem ves desni tir 
(tir št. 2). Pri tem ne bodo mogoče vožnje vlakov na nepravi tir, zato bo nastal začasno enotirni 
odsek vse od postaje Save do postaje Trbovlje v dolžini skoraj 13 km. Situacija na postaji Zagorje 
v času izvedbe obravnavanih del je prikazana na Sliki 7 v nadaljevanju. 
 
 
Slika 7   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času obravnavane zapore desnega 

tira 

 
 
Hitrost bo na vsem območju začasno enotirnega odseka voznoredna, razen na območju kretnice 
št. 1, ki se nahaja naproti delovišča. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Prometna situacija je identična kot v točki 7.3, zato so tehnologija prometa in stroški enaki. Stroški 
za to zaporo so navedeni v točki 15.6 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
7.7 ANALIZA OVIR V PROMETU ZARADI NADGRADNJE POSTAJNE SV NAPRAVE (FAZE 

3, 4, IN 5) 
 
V času rekonstrukcije SV naprave bo na postaji Zagorje 30 dni v veljavi prevozni režim. Pred tem 
bo SVN 6 ur izključena zaradi priprave na vzpostavitev prevoznega režima in po preureditvi SVTK 
naprav še enkrat 3 ure zaradi priklopa na novo stanje. V ta čas so vključeni tudi tehnični pregledi. 
 
V času izklopov SVN bodo na postaji Zagorje mogoče vlakovne vožnje v premo, vendar pa bodo 
signali neveljavni, zato bodo vožnje vlakov potekale na ročne signalne znake.  
 
V 30 dneh, ko bo v veljavi prevozni režim, bodo mogoče le vožnje vlakov v premo po glavnih 
prevoznih tirih. Ker bodo signali neveljavni, bo treba za vožnje izdajati splošne naloge. Hitrost na 
območju postaje Zagorje bo zmanjšana na 50 km/h. 
 
 



 

ZG1000 0146.00 007.0203 T.1.1  

Stran 15 od 46 

 
 
V času prevoznega režima ne bo mogoča dostava lokalnega tovora na industrijske tire. Glede na 
to, da je količina pretovora na postaji Zagorje izredno majhna (glej točko 6 tega elaborata), to v 
tem času ne bo predstavljalo ovir v prometu. 
 
Šesturni izklop SVN se izvede v nedeljo v času, ko ne vozijo potniški vlaki. Predvideva se, da bo 
takrat vozilo največ 10 tovornih vlakov, ki bodo v povprečju zamujeni 10 minut.  
 
V času izklopa SVN na postaji Zagorje obstajajo naslednje možnosti odvijanja prometa: 
 

• Dva delavca za dajanje ročnih signalnih znakov; 

• Uvozi in izvozi vlakov na podlagi dokazne komunikacije med strojevodjo in prometnikom 
preko TK povezav; 

 
Ker je organizacijsko lažje izvedljiva opcija preko TK povezav, se upošteva slednja. 
 
Triurni izklop SVN se prav tako izvede v nedeljo v času, ko ne vozijo potniški vlaki. Predvideva se, 
da bo takrat vozilo največ 5 tovornih vlakov, ki bodo v povprečju zamujeni 10 minut.  
 
V času prevoznega režima na postaji Zagorje bodo zaradi počasne vožnje 50 km/h na območju 
postaje vsi vlaki zamujeni v povprečju 3 minute (ena minuta osnovna zamuda in dve minuti dodatna 
zaradi sekundarnega vpliva na vozne čase). Povprečno dnevno bo v teh 30 dneh vozilo 74 tovornih 
in 74 potniških vlakov. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.7 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
8 ANALIZA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL V FAZAH OD 6 DO 9 V OKVIRU 

OBNOVE  ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE 
 
8.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE ZA IZGRADNJO OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 2 IN VGRADNJO NOVE 
KRETNICE ŠT. 4 (FAZA 6) 

 
V času obravnavane zapore bo zaprt desni tir na postaji Zagorje (tir št. 2), obenem pa bo tudi 
izklopljena napetost na desnem tiru v voznem vodu na odseku Trbovlje – Sava.  
 
V tem času nastane podobna prometna situacija kot v točki 7.6 v predhodnem besedilu tega 
elaborata (glej Sliko 7), zato so tehnologija in stroški identični. Ves čas zapore bo potreben en 
čuvaj. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.8 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
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8.1.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNIH VODIH 

OBEH TIROV NA ODSEKU TRBOVLJE – SAVA 
 
Za ureditev vozne mreže na območju nove kretnice št. 4 bo potreben izklop napetosti na obeh tirih 
na odseku Trbovlje – Sava v trajanju 4 ure.  
 
Omenjeni izklop se izvede v nedeljo v času, ko ne vozijo potniški vlaki. Pri 7 tovornih vlakih bo 
nastala zamuda v povprečju 2 uri. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.8.1 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
8.2 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA NA POSTAJI ZAGORJE 

ZA IZGRADNJO OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 1 IN VGRADNJO NOVIH KRETNIC ŠT. 2 
IN 3 (FAZA 7) 

 
Za navedena dela bo potrebnih šest 8-urnih zapor. V času obravnavane zapore bo zaprt levi tir na 
postaji Zagorje (tir št. 3).  
 
Situacija na postaji Zagorje v času izvedbe obravnavanih del je prikazana na Sliki 8 v nadaljevanju. 
 
 
Slika 8   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času obravnavane zapore levega tira 

 
 
V času izgradnje obstoječe kretnice št. 1 in vgradnje novih kretnic št. 2 in 3 na tiru št. 3 (levi tir) 
postaje Zagorje bodo morali vlaki iz smeri Dobova voziti po nepravem tiru od kretnice št. 36 na 
postaji Trbovlje tovorna do kretnice št. 9 na postaji Zagorje v dolžini 4.283 m. 
 
V skladu s programom za simulacijo prometa in vozni red Railsys je 24-urna prepustna moč 
začasno enotirnega odseka 113 vlakov (model grafikona voznega reda se nahaja na Sliki 9 v 
nadaljevanju). Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. 
 
 
Slika 9   Model grafikona voznega reda v primeru zaprtja enega tira med sosednjima postajama 
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Vir: Program za vozni red in simulacijo prometa Railsys 10.3 

 
 
Med vikendom v povprečju na dan vozi 83 vlakov (39 tovornih in 44 potniških), tako da ne bo 
nastala potreba po obvozu ali izostanku tovornih vlakov. Nastajale bodo samo zamude vlakov v 
povprečju 8 minut. 
 
Ves čas zapore bo potreben en čuvaj. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.9 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
 
8.2.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNIH VODIH 

OBEH TIROV NA ODSEKU TRBOVLJE – ZAGORJE 
 
Za ureditev vozne mreže na območju novih kretnic št. 2 in 3 bo potreben izklop napetosti na obeh 
tirih na odseku Trbovlje – Zagorje v trajanju 8 ur.   
 
Omenjeni izklop se izvede v nedeljo med 21:00 in 5:00 uro, ko vozijo štirje potniški vlaki. Pri 14 
tovornih vlakih bo nastala zamuda v povprečju 4 ure. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.9.1 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
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8.3 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE V ČASU IZGRADNJE OBSTOJEČIH KRETNIC ŠT. 7 IN 8 IN VGRADNJE 
NOVIH KRETNIC ŠT. 8, 9 IN 10 (FAZA 8) 

 
V tem času bodo že obratovali novi kretniški zvezi na »A« strani postaje Zagorje preko novih kretnic 
št. 1, 2, 3 in 4. Zato bo nastal začasno enotirni odsek vse do postaje Sava v dolžini 4.100 m, kar 
je prikazano na Sliki 10 v nadaljevanju. 
 
 
Slika 10   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času vgradnje novih kretnic in 

izgradnje obstoječih na desnem tiru »B« strani postaje Zagorje 

 

 
 
 
Ta prometna situacija je z vidika voznih časov in ovir skoraj identična s prometno situacijo, 
obravnavano v predhodni točki (8.2), samo da sta tira obrnjena, zato se lahko povzame, da vlaki 
ne bodo izostajali, nastajale pa bodo zamude vlakov v povprečju 8 minut. 
 
Ves čas zapore bo potreben en čuvaj. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.10 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
8.3.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNIH VODIH 

OBEH TIROV NA ODSEKU TRBOVLJE – ZAGORJE 
 
Za ureditev vozne mreže na območju novih kretnic št. 8, 9 in 10 bo potreben izklop napetosti na 
obeh tirih na odseku Trbovlje – Zagorje v trajanju 4 ure.  
 
Omenjeni izklop se izvede v nedeljo v času, ko ne vozijo potniški vlaki. Pri 7 tovornih vlakih bo 
nastala zamuda v povprečju 2 uri. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.8.1 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
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8.4 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA ZARADI IZGRADNJE 

OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 9 IN VGRADNJE NOVE KRETNICE ŠT. 11 (FAZA 9) 
 
Potrebnih bo šest 8-urnih zapor. V času obravnavanih del bodo vlaki na odseku Zagorje – Sava v 
smeri Sava morali voziti po nepravem tiru. Nastal bo začasno enotirni odsek v dolžini 3.200 m.  
 
Zaradi krajše dolžine začasno enotirnega odseka (v funkciji bo že nova ti. AV zveza na »A« strani 
postaje Zagorje) bodo zamude vlakov manjše kot v variantah pri katerih je zaprt odsek daljši od 4 
km - in sicer v povprečju 5 minut. Ves čas zapore bosta potrebna dva čuvaja. Situacijska shema 
te variante je prikazana na Sliki 11 v nadaljevanju. 
 
 
Slika 11   Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času vgradnje novih kretnic in 

izgradnje obstoječih na levem tiru »B« strani postaje Zagorje 
 

 
Ves čas zapore bo potreben en čuvaj. Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.11 v nadaljevanju 
besedila tega elaborata. 
 
 
8.4.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 8-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNIH VODIH 

OBEH TIROV NA ODSEKU ZAGORJE – SAVA  
 
Za ureditev vozne mreže na območju nove kretnice št. 11 bo potreben izklop napetosti na obeh 
tirih na odseku Zagorje – Sava v trajanju 8 ur.   
 
Omenjeni izklop se izvede v nedeljo med 21:00 in 5:00 uro, ko vozijo štirje potniški vlaki. Pri 14 
tovornih vlakih bo nastala zamuda v povprečju 4 ure. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.11.1 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
9 ANALIZA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL V FAZAH OD 10 DO 12 V OKVIRU 

OBNOVE  ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZAGORJE 
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9.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 ZA ODSTRANITEV VOZNE 

MREŽE (FAZA 11A) 
 
Ta 4-urna zapora se izvede med vikendom v času, ko ne vozijo potniški vlaki in ko so že aktivne 
vse 4 kretniške zveze. Glede na statistične podatke iz predhodnega besedila tega elaborata bo v 
4 urah med vikendom vozilo največ 7 tovornih vlakov, pri katerih se upošteva zamuda v povprečju 
4 minute, pri čemer je upoštevana tudi počasna vožnja 30 km/h po sosednjem tiru. Ves čas zapore 
bo potrebna prisotnost enega čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.12 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 

9.2 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 ZA ODSTRANITEV VOZNE 
MREŽE (FAZA 11A) 

 
Pri tej zapori nastane podobna prometno-tehnološka situacija kot v točki 9.1, zato se smiselno 
upoštevajo ugotovitve iz te točke. Tudi stroški so ustrezno identični. 
 
 

9.3 ANALIZA PROMETA V ČASU 60-DNEVNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 (LEVI TIR) NA 
POSTAJI ZAGORJE (FAZA 11A) 

 
V času 60-dnevne zapore tira št. 3 na postaji Zagorje (levi tir) bodo v obratovanju vse štiri kretniške 
zveze na postaji Zagorje kar pomeni, da bo mogoč prehod vlakov iz pravega na nepravi tir na 
območju postaje Zagorje, s čemer se zagotovijo kratki začasno enotirni odseki, ki potekajo samo 
na območju postaje Zagorje. 
 
Shematski prikaz vlakovnih poti v času obravnavane zapore je prikazan v Prilogi 4 tega elaborata. 
 
V času obravnavane zapore bo nastal začasni enotirni odsek v dolžini približno 900 m. Hitrost na 
sosednjem voznem tiru št. 2 (desni tir) bo zmanjšana na 30 km/h. 
 
V skladu z zgoraj navedenim znaša 24-urna prepustna moč začasno enotirnega odseka na 
območju postaje Trbovlje: 
 

orsm

vl
ttt

N
++

=
1440

, kjer pomeni: 

 
- tsm = Interval zaporedne odprave vlakov; 
- tr = Rezervni čas za neenakomernost in posebnosti v prometu; 
- to = Faktor vpliva števila odsekov, ki se lahko v tem primeru zanemari. 

 

𝑡𝑠𝑚 =
𝐼

𝑁𝑖
  =  6,5 𝑚𝑖𝑛. 
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𝑡𝑟 = 0,33 × 𝑡𝑠𝑚 =  0,33 × 6,5  =  2,145 

 
Prepustna moč začasno enotirnega odseka tako znaša: 
 

𝑁𝑣𝑙 =
1440

6,5 + 2,145
  =  

1440

8,645
  =  166 𝑣𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣 

 
Ob delavnikih bo skupno vozilo največ okoli 170 vlakov, kar pomeni, da bo začasna prepustna moč 
na pragu zasičenja. Vendar pa je pri zgornjih izračunih upoštevana trajna prepustna moč, tako da 
je kar nekaj rezerve v prevozni moči za čas povečanega prometa vlakov. Zato se, ob upoštevanju 
organizacijskih ukrepov, ki so navedeni v nadaljevanju besedila tega elaborata, ne pričakuje 
izostankov vlakov. Bodo pa nastajale osnovne zamude v povprečju 4 minute na vlak. Zaradi 
dolgoročnosti zapore je smiselno, da se pri 20 odstotkih tovornih vlakov upošteva večja zamuda, 
vendar ne daljša od 15 minut.  
 
Ves čas zapore obravnavanega tira bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.14 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
9.4 ANALIZA PROMETA V ČASU 60-DNEVNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 (DESNI TIR) NA 

POSTAJI ZAGORJE (FAZA 11B) 
 
V času zapore tira št. 2 na postaji Zagorje bodo v obratovanju vse štiri kretniške zveze kar pomeni, 
da bo mogoč prehod vlakov iz pravega na nepravi tir, s čemer se zagotovijo kratki začasno enotirni 
odseki. 
 
Shematski prikaz vlakovnih poti v času obravnavane zapore je prikazan v Prilogi 4 tega elaborata. 
 
Pri tej zapori nastane podobna prometno-tehnološka situacija kot v točki 9.3, zato se smiselno 
upoštevajo ugotovitve iz te točke. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.15 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
10 ANALIZA PROMETA V ČASU PRESTAVITVE LOČIŠČA NA POSTAJI ZAGORJE 
 
10.1 ANALIZA PROMETA V ČASU PRESTAVITVE LOČIŠČA NA »A« STRANI POSTAJE 

ZAGORJE (FAZA 11A) 
 
V času prestavitve ločišča na »A« strani postaje Zagorje bo za ves promet zaprt odsek Trbovlje – 
Zagorje (oba tira) za 8 ur.  
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Dela se bodo izvajala med vikendom v času najmanjšega prometa vlakov, ki je po voznem redu 
od 21:30 do 5:00 ure, ko bo vozilo 12 tovornih in 4 potniški vlaki.  
 
Ker bo začasna prepustna moč dovolj velika, da se pred obravnavano zaporo in po njej dodatno 
prepelje teh 12 tovornih vlakov, bo pri šestih tovornih vlakih, ki bodo vozili zamujeni, bo nastala 
zamuda v povprečju 4 ure. 
 
V potniškem prometu bo treba organizirati nadomestni prevoz potnikov z avtobusi na odseku 
Trbovlje – Zagorje za štiri potniške vlake, kar bo natančneje opisano pri tehničnih in organizacijskih 
ukrepih v nadaljevanju besedila tega elaborata. Če ta zaradi slabih cestnih povezav ne bo izvedljiv, 
bodo ti vlaki morali izostati.  
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.16 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
10.2 ANALIZA PROMETA V ČASU PRESTAVITVE LOČIŠČA NA »B« STRANI POSTAJE 

ZAGORJE (FAZA 11A) 
 
V času prestavitve ločišča na »B« strani postaje Zagorje bo za ves promet zaprt odsek Zagorje – 
Sava (oba tira) za 8 ur.  
 
Z vidika prometa in stroškov nastane podobna situacija kot v točki 10.1 tega elaborata, zato se 
smiselno povzamejo ugotovitve iz te točke. Tudi stroški so isti. 
 
 
11 ANALIZA PROMETA V ČASU GRADNJE NADHODA IN IZVAJANJA ZAKLJUČNIH DEL 

NA OBMOČJU POSTAJE ZAGORJE 
 
11.1 ANALIZA PROMETA V ČASU 12-URNE ZAPORE OBEH TIROV NA POSTAJI 

ZAGORJE ZARADI NAMESTITVE KONSTRUKCIJE NADHODA (FAZA 11B) 
 
V času nameščanja konstrukcije nadhoda na postaji Zagorje bosta zaprta oba glavna prevozna 
tira št. 2 in 3.  
 
Zapora se bo izvajala med vikendom v času zmanjšanega prometa vlakov, najbolje od 18:30 do 
6:30 ure glede na veljavni operativni vozni red. V tem času bo predvidoma vozilo 29 vlakov, od 
tega 10 potniških, za katere bo treba organizirati nadomestni prevoz potnikov z avtobusi. Če ta 
zaradi slabih cestnih povezav ne bo izvedljiv, bodo ti vlaki morali izostati.  
 
Ker bo začasna prepustna moč dovolj velika, da se pred obravnavano zaporo in po njej dodatno 
prepelje 19 tovornih vlakov, bo pri 10 tovornih vlakih, ki bodo vozili zamujeni, nastala zamuda v 
povprečju 6 ur. 
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Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.18 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
11.2 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 (LEVEGA TIRA) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZARADI REGULACIJE IN TEHNIČNIH PREGLEDOV (FAZA 11B) 
 
Ta 4-urna zapora se izvede med vikendom v času, ko ne vozijo potniški vlaki. Glede na statistične 
podatke iz predhodnega besedila tega elaborata bo v 4 urah med vikendom vozilo največ 7 
tovornih vlakov, pri katerih se upošteva zamuda v povprečju 4 minute, pri čemer je upoštevana 
tudi počasna vožnja 30 km/h po sosednjem tiru. Potrebna bo prisotnost enega čuvaja. 
 
Stroški za to zaporo so navedeni v točki 15.19 v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
 
11.3 ANALIZA PROMETA V ČASU 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 (DESNEGA TIRA) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZARADI REGULACIJE IN TEHNIČNIH PREGLEDOV (FAZA 11B) 
 
Pri tej zapori nastane podobna prometno-tehnološka situacija kot v točki 11.2, zato se smiselno 
upoštevajo ugotovitve iz te točke. 
 
 
12 ANALIZA ODVIJANJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU POČASNIH VOŽENJ NA 

POSTAJI ZAGORJE V ČASU IZVAJANJA DEL 

Vse počasne vožnje po tiru št. 2 v času zapor tira št. 3 in obratno so upoštevane pri zamudah v 
skladu z ugotovitvami iz predhodnih točk tega elaborata. 
 
Pod posebno postavko se vodijo počasne vožnje 50 km/h 14 dni na vsakem od tirov zaradi 
pripravljalnih del in 14 dni na vsakem od tirov od zaključka del do tehničnih pregledov. Skupaj bo na 
postaji Zagorje počasna vožnja 50 km/h na enem od glavnih prevoznih tirov v veljavi 56 dni. V času 
pripravljalnih del bosta potrebna dva čuvaja. 
 
Zaradi teh počasnih voženj bodo nastajale zamude vlakov v povprečju 3 minute. Za stroške se 
upošteva povprečno dnevno število vlakov na letnem nivoju. 
 
 
13 ORGANIZACIJA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL 

Za zmanjšanje stroškov zaradi ovir v prometu in za lažjo realizacijo vlakovnih poti, bo treba uvesti 
ukrepe za zmanjšanje ovir v prometu v času izvajanja del ter nekatere druge ukrepe, ki so tehnične 
in organizacijske narave, kar bo posebej prikazano za potniški in tovorni promet v nadaljevanju 
besedila tega elaborata.  
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13.1 SPLOŠNI TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI V ČASU IZVAJANJ DEL 

Ves čas izvajanja del je treba ustrezno obveščati vso udeleženo osebje o spremembah in 

posebnostih. 

 

V času zapor bo treba ustrezno označiti delovišča in počasne vožnje. 
 
Na podlagi predhodno najavljenih omejitev v prometu je treba zagotoviti dodatne delavce za 

opravljanje vseh potrebnih aktivnosti. Stroški iz tega naslova so obravnavani v posebni točki v 

nadaljevanju besedila tega elaborata. 

 
Vsaka omejitev v prometu mora biti pravočasno najavljena, tako da se lahko oblikuje dinamični vozni 

red za vsako omejitev prometa posebej (izdela Prometna operativa v Ljubljani).  

 
Poleg tega je treba poskrbeti tudi za ustrezno razpoložljivost vlečnih sredstev, tovornih in potniških 

vagonov ter potniških garnitur.  

 
 
13.2 UKREPI V ČASU IZVAJANJ DEL V TOVORNEM PROMETU 

V času zapore levega ali desnega tira na območju potniške postaje Trbovlje bo prihajalo do 
sprememb prometa tovornih vlakov. Ukrepi za omejitev posledic teh zapor v tovornem prometu se 
kot v potniškem delijo na organizacijske in tehnične, kar bo ustrezno prikazano v podtočki v 
nadaljevanju. 
 
 
13.2.1 TEHNIČNI UKREPI 

V času pred zaporami in po njih je mogoče zmanjšati zamude vlakov  z začasno spremembo sestave 
vlakov, ki omogoča boljši izkoristek le-teh. Ta ukrep sodi tudi v kategorijo organizacijskih ukrepov. 
 
Pri določenih izklopih napetosti v voznih vodih je treba zagotoviti ustrezno število dizel lokomotiv. 
 
 
13.2.2 ORGANIZACIJSKI UKREPI 

V času spremenjenega voznega reda in omejitev pri dostavi tovora (zamude) je treba ustrezno 

komunicirati s strankami na tak način, da se oblikuje čim bolj dinamičen vozni red, obenem pa se 

zagotovi njihova zvestoba. 
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Tovorni vlaki se lahko iz postaj odpravijo tako, da se v času zapor in drugih večjih omejitev v prometu 

nahajajo na takih mestih, da bodo čim bližje kritičnemu odseku in da bodo čim manj ovirali ostali 

promet vlakov.  

 

Ostali organizacijski ukrepi, ki pripomorejo k bolj učinkovitem odvozu tovora pred zaporo in po njej, 

so naslednji: 

 

• Dobra organizacija sprejema in odprave vlakov vzdolž proge pred zaporo in po njej; 

• Optimizacija obteka vlečnih vozil in turnusa osebja; 

• Združevanje vlakov; 

• Organiziranje vožnje vlakov v snopih na območju začasno enotirnega prometa; 

• Optimizacija voženj vlakov na območju začasno enotirnega prometa. 
 

 
 
13.3 UKREPI V ČASU IZVAJANJ DEL V POTNIŠKEM PROMETU 

13.3.1 TEHNIČNI UKREPI 

Za ves promet in za spremenjene dostope na tire bo treba zagotoviti začasne oznake. 
 
V času potencialne izvedbe nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi bo treba zagotoviti potrebne 

garniture oz. vagone in lokomotive ter dodatno vlakovno osebje in izvesti potrebne prazne vožnje 

na ustrezne lokacije. 

 
 
13.3.2 ORGANIZACIJSKI UKREPI 

V času spremenjenega voznega reda (zamude) in ovir pri dostopu na peron bo treba ustrezno in 
pravočasno obveščati potnike o spremembah v prometu in jih usmerjati k mestu vstopa in izstopa. 
 
V času prestavitve ločišča na »A« in »B« strani postaje (8-urna zapora obeh tirov) ter v času 
namestitve ogrodja nadhoda (10-urna zapora obeh tirov) bo treba organizirati nadomestni prevoz 
potnikov z avtobusi.  
 
Ta se organizira na primernem odseku, če je le mogoče na relaciji zaprtega odseka za vsak primer 
posebej tako, da bodo ovire v prometu najmanjše.  
 
Izbira relacije nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi nima nobenega vpliva na stroške iz tega 
naslova, ker so stroški pavšalni. 
 
 
 



 

ZG1000 0146.00 007.0203 T.1.1  

Stran 26 od 46 

 
 

14 NAVODILA ZA IZVEDBO UKREPOV, KI DODATNO ZAGOTAVLJAJO PROMETNO 

VARNOST V ČASU IZVAJANJA DEL 

 
Odvijanje tehnološkega procesa dela in drugih delovnih nalog iz naslova prometa v času izvajanja 
načrtovanih del mora potekati na podlagi veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo 
posamezna področja glede na razsežnosti in značilnosti ovir v prometu, ki so predvidene v tem 
elaboratu.  
 
Ostale posebnosti pri izvajanju tehnološkega procesa dela, povezane z operativnim izvajanjem 

prometa vlakov in premika na določen dan, določata v tem primeru za vsak dan posebej Prometna 

operativa v Ljubljani.  

V času izvajanja del bodo potrebni določeni ukrepi, ki so navedeni v nadaljevanju besedila te točke 

in jih mora priglasiti izvajalec del oz. njegov pooblaščenec. Za določen ukrep so opisani postopki za 

njegovo izvedbo v skladu z veljavnimi predpisi na tak način, da je zagotovljena zahtevana prometna 

varnost. 

 
Postopek za zagotovitev progovnega čuvaja v času izvajanja del  

Za zagotovitev progovnega čuvaja je treba poslati Vlogo za dodelitev čuvaja vodji službe za 
gradbeno dejavnost v Ljubljani (v vednost vodji tehnične operative) na naslednji naslov: 
 

SŽ – Infrastruktura d.o.o. 
Služba za gradbeno dejavnost 
Pisarna Ljubljana 
Kolodvorska 11 
1000 Ljubljana 

 
Na podlagi te vloge se izda naročilnica, preko katere se urejajo razpoložljivost in stroški za zahtevano 

delovno silo.  

Zagotavljanje čuvajske službe bo treba glede na velik obseg in trajanje del organizirati precej pred 

izvedbo le-teh. Zahteva se skrbno načrtovanje potreb glede na pomanjkanje tega profila zaposlenih. 

 
Postopek za vpeljavo počasnih voženj 

O predvideni počasni vožnji odgovorni delavec pristojnega vzdrževalca infrastrukture pravočasno, 
najmanj 48 ur pred uvedbo, pisno obvesti pooblaščenega delavca Prometne operative. V obvestilu 
mora navesti datum in čas začetka ter zaključka počasne vožnje.  
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Natančni postopki v zvezi z vpeljavo in implementacijo počasnih voženj so predpisani v 101. členu 
Prometnega pravilnika.  
 
 
Postopek za vpeljavo potrebnih zapor 

Zahtevo za zaporo je treba predložiti v skladu s Priročnikom 002.62 za načrtovanje, odobritev in 

izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav.  

Natančen postopek za vpeljavo pričakovanih in nepričakovanih zapor ureja 162. člen Prometnega 

pravilnika.  

 
Postopek za izključitev SVTK naprave 

Zahtevo za izključitev SVTK naprave je treba predložiti v skladu s Priročnikom 002.62 za 

načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK naprav.  

 
POMEMBNA OPOZORILA: 

Ker v času izdelave tega elaborata niso znani natančni datumi izvajanja del, mora potencialne 

posebnosti v prometu po določitvi natančnega datuma izvajanja del ločeno obravnavati služba 

Prometne operative v Ljubljani.  

Izvajalec del mora poskrbeti za obveščanje pristojnih služb o nameravanih delih, medtem ko slednje 

poskrbijo za posredovanje vseh potrebnih podatkov Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring 

Slovenskih železnic in Prometni operativi, ki ureja in predpiše vse posebnosti in postopke v prometu 

za določen dan. 

V času izvajanja obravnavanih del je tako možna in verjetna spremenjena tehnologija prometa 

vlakov glede na operativni vozni red in posebne zahteve. 

 
15 PREGLED DODATNIH STROŠKOV ZARADI SPREMENJENEGA TEHNOLOŠKEGA 

PROCESA DELA V ČASU IZVAJANJA DEL 

15.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNE ZAPORE DESNEGA TIRA (TIR ŠT. 2) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZA NAMEŠČANJE NOVIH DROGOV VOZNE MREŽE (FAZA 0) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 
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Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 2 tovorna vlaka, ki bosta zamujena 4 ure, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

1.768,00 € na zaporo. Za 10 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 14 minut, znaša ta strošek 430,00 

€. 

 
Stroški zamud potniških vlakov 

Za 4 potniške vlake v skladu s točko 7.1 tega elaborata znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 226,00 € na zaporo. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

 
Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova za 8 ur tako znaša 602,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 
Skupni stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje znašajo 3.476,00 €. 

  
15.2 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNE ZAPORE LEVNEGA TIRA (TIR ŠT. 3) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZA NAMEŠČANJE NOVIH DROGOV VOZNE MREŽE (FAZA 0) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.2 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 
Stroški zamud potniških vlakov 

Za 4 potniške vlake, ki bodo zamujeni 4 minute, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 60,00 € na zaporo. 
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Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 12 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 4 minute, znaša ta strošek 147,00 €. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

 
Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova za 8 ur tako znaša 602,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 
Skupni stroški obravnavane 8-urne zapore levega tira na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 8-urne zapore levega tira na postaji Zagorje znašajo 1.259,00 €. 

 
15.3 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNE ZAPORE DESNEGA TIRA (TIR ŠT. 2) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZA DEMONTAŽO KRETNIC V INDUSTRIJI (FAZA 2) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.3 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 
Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 2 tovorna vlaka, ki bosta zamujena 4 ure, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

1.768,00 € na zaporo. Za 10 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 14 minut, znaša ta strošek 430,00 

€. 

 
Stroški zamud potniških vlakov 

Za 4 potniške vlake v skladu s točko 7.1 tega elaborata znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 226,00 € na zaporo. 
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Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

 
Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova za 8 ur tako znaša 602,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 
Skupni stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje znašajo 3.476,00 €. 
 
 
15.4 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNE ZAPORE LEVEGA TIRA (TIR ŠT. 3) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZA DEMONTAŽO KRETNIC V INDUSTRIJI (FAZA 2) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.4 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

identični stroški kot v točki 15.3, torej 3.476,00 €. 

 
15.5 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA ZA UREDITEV 

TEMELJEV VOZNE MREŽE IN VGRADNJO KRETNICE ŠT. 7 (FAZA 1A)   

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.5 tega elaborata. Stroški so identični stroškom 8-
urne zapore levega tira iz točke 15.4, tj. 3.476,00 €. Za 6 zapor znašajo skupni stroški iz tega 
naslova 20.856,00 €. 
 
 
15.6 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA ZA UREDITEV 

TEMELJEV VOZNE MREŽE IN VGRADNJO KRETNICE ŠT. 1 (FAZA 1B) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 7.6 tega elaborata. Stroški zaradi ovir v prometu zaradi 

te zapore so identični stroškom iz prejšnje podtočke 15.5, torej 20.856,00 €. 

 
15.7 PREGLED STROŠKOV ZARADI NADGRADNJE POSTAJNE SV NAPRAVE (FAZE 3, 

4 IN 5) 

 



 

ZG1000 0146.00 007.0203 T.1.1  

Stran 31 od 46 

 

Nadgradnja SV naprave na postaji Zagorje je analizirana v točki 7.7 tega elaborata. Zaradi nje 

bodo nastali naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov v času prevoznega režima 

Za 74 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 3 minute, znaša strošek 682,00 € na dan, v 30 dneh pa 

20.460,00 €. 

 

Stroški zamud tovornih vlakov v času 6-urnega izklopa SV naprave 

Za 10 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni v povprečju 10 minut, znaša ta strošek 308,00 €.  

 
Stroški zamud tovornih vlakov v času 3-urnega izklopa SV naprave 

Za 5 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni v povprečju 10 minut, znaša ta strošek 154,00 €. 

 

Stroški zamud potniških vlakov 

Za 74 potniških vlakov, ki bodo zamujeni 3 minute, znaša strošek 823,00 € na dan, v 30 dneh pa 

24.690,00 €. 

 

Skupni stroški zaradi nadgradnje SV naprave na postaji Zagorje 

Stroški za celotno postavko nadgradnje SV naprave na postaji Zagorje znašajo 45.612,00 €. 

 
15.8 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE ZA IZGRADNJO OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 2 IN VGRADNJO NOVE 

KRETNICE ŠT. 4 (FAZA 6) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 
kot v točki 15.6 tega elaborata, torej 20.856,00 €. 
 
 

15.8.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI NA OBEH TIRIH 

V VOZNEM VODU NA ODSEKU TRBOVLJE – SAVA 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.1.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo 
nastali naslednji stroški: 
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Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 7 tovornih vlakov, ki bodo v času zapore zamujeni 120 minut, znaša nadomestilo za osnovno 

in dodatno zamudo 2.579,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 400,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 300,00 € (150,00 

€ za vsak tir). 

 
Skupni stroški zaradi obravnavanega 4-urnega izklopa napetosti:: 

Stroški obravnavanega 4-urnega izklopa napetosti znašajo 3.279,00 €. 

 

15.9 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE ZA IZGRADNJO OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 1 IN VGRADNJO NOVIH 

KRETNIC ŠT. 2 IN 3 (FAZA 7) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.2 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 
Stroški zamud potniških vlakov 

Za 4 potniške vlake, ki bodo zamujeni 8 minut, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

120,00 € na zaporo. 

 
Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 12 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 8 minut, znaša ta strošek 294,00 €. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova za 8 ur tako znaša 602,00 €. 
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Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 
Skupni stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 8-urne zapore desnega tira na postaji Zagorje znašajo 1.416,00 €. Za šest 
zapor znaša ta strošek 8.496,00 €. 
 
 
 
15.9.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNEM VODU 

NA OBEH TIRIH NA ODSEKU TRBOVLJE – ZAGORJE 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.2.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo 
nastali naslednji stroški: 
 
 

 
Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 14 tovornih vlakov, ki bodo v času zapore zamujeni 240 minut, znaša nadomestilo za osnovno 

in dodatno zamudo 12.378,00 €. 

 
Stroški nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi 

 
Odškodnina za odpoved ene vlakovne poti z nadomestnim avtobusnim prevozom znaša 456,00 €, 
za štiri vlakovne poti pa 1.824,00 €. 
 
 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 500,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 300,00 € (150,00 

€ za vsak tir). 

 
Skupni stroški zaradi obravnavanega 4-urnega izklopa napetosti:: 

Stroški obravnavanega 4-urnega izklopa napetosti znašajo 15.002,00 €. 
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15.10 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR DESNEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE V ČASU IZGRADNJE OBSTOJEČIH KRETNIC ŠT. 7 IN 8 IN VGRADNJE 

NOVIH KRETNIC ŠT. 8, 9 IN 10 (FAZA 8) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.3 tega elaborata. Stroški so na podlagi ugotovitev iz 

omenjene točke isti kot v točki 15.9, torej 8.496,00 €. 

 
15.10.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI NA OBEH TIRIH 

V VOZNEM VODU NA ODSEKU TRBOVLJE – SAVA 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.3.1 tega elaborata. Stroški so identični kot v točki 
15.8.1, torej 3.279,00 €. 
 

15.11 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNIH ZAPOR LEVEGA TIRA NA POSTAJI 

ZAGORJE ZA OBSTOJEČE KRETNICE ŠT. 9 IN VGRADNJO NOVE KRETNICE ŠT. 

11 (FAZA 9) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.4 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 

Stroški zamud potniških vlakov 

Za 4 potniške vlake, ki bodo zamujeni 5 minut, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

74,00 € na zaporo. 

 
Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 12 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 5 minut, znaša ta strošek 184,00 €. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova za 8 ur tako znaša 602,00 €. 
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Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 
Skupni stroški obravnavanih 8-urnih zapor levega tira na postaji Zagorje 

Stroški obravnavanih 8-urnih zapor levega tira na postaji Zagorje znašajo 1.260,00 €. Za šest 
zapor znaša ta strošek 7.560,00 €. 
 
 
 
 

15.11.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI 8-URNEGA IZKLOPA NAPETOSTI V VOZNEM 

VODU NA OBEH TIRIH NA ODSEKU TRBOVLJE – ZAGORJE 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 8.4.1 tega elaborata. Stroški so identični kot v točki 
15.9.1, torej 15.002,00 €. 
 
 
 

15.12 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 ZA ODSTRANITEV 

VOZNE MREŽE (FAZA 11A) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 9.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 7 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni v povprečju 4 minute, znaša nadomestilo za osnovno in 

dodatno zamudo 86,00 € na zaporo. 

 

Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za enega čuvaja za varovanje delovišča, za katerega znaša urna bruto 

postavka 37,66 €. Strošek iz tega naslova za 4 ure tako znaša 150,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 
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Skupni stroški 4-urne zapore tira št. 3 na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 4-urne zapore tira št. 3 na postaji Zagorje znašajo 686,00 €. 

 
15.13 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 ZA ODSTRANITEV 

VOZNE MREŽE (FAZA 11A) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 9.2 tega elaborata.  
 
Zaradi identičnih ovir v prometu z vidika stroškov kot pri 4-urni zapori tira št. 3 iz predhodne točke 
se tudi tu upošteva strošek 686,00 € na zaporo. 
 
 
15.14 PREGLED STROŠKOV ZARADI 60-DNEVNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 (LEVI TIR) NA 

POSTAJI ZAGORJE (FAZA 11 A) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 9.3 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo nastali 

naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 15 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 15 minut, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 690,00 € na dan. Za 59 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 4 minute, znaša ta strošek 

724,00 €. Skupni stroški iz tega naslova na dan znašajo 1.414,00 €. 

 

Stroški zamud potniških vlakov 

Za 74 potniških vlakov v skladu s točko 9.3 tega elaborata znaša nadomestilo za osnovno in 

dodatno zamudo 1.097,00 € na dan. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 € x 2. Strošek iz tega naslova na dan tako znaša 1.807,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 
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Ti stroški so enkratni. Stroški organizacije zapore znašajo 500,00 €. Za stroške vzdrževanja 

zapore (oznake, ustreznost, kontrole …) se upoštevata dve  postavki povprečnega slovenskega 

dnevnega bruto zaslužka v letu 2019 na teden, kar znaša 180,00 €. V 9 tednih znaša ta strošek 

1.620,00 €. 

Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 

Skupni stroški 60-dnevne zapore tira št. 3 (levega tira) na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane zapore tira št. 3 na postaji Zagorje na dan znašajo 4.318,00 €. V 60 dneh 

znašajo ti stroški 259.080,00 €. Tem stroškom se prištejejo še enkratni stroški organizacije zapore 

in izklopa napetosti v višini 1.770,00 €. Skupni stroški iz tega naslova znašajo tako 260.850,00 €. 

 
15.15 PREGLED STROŠKOV ZARADI 60-DNEVNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 (DESNI TIR) NA 

POSTAJI ZAGORJE (FAZA 11 B) 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 9.4 tega elaborata.  
 
Zaradi identičnih ovir v prometu z vidika stroškov kot pri 60-dnevni zapori tira št. 3 iz predhodne 
točke se tudi tu upošteva skupni strošek 260.850,00 € za celotno zaporo. 
 
 

15.16 PREGLED STROŠKOV ZARADI PRESTAVITVE LOČIŠČA NA »A« STRANI POSTAJE 

ZAGORJE (FAZA 11A) 

Obravnavana 8-urna zapora je analizirana v točki 10.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo 

bodo nastali naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 6 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 240 minut, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 5.305,00 € na zaporo. 

 
Stroški nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi 

 
Odškodnina za odpoved ene vlakovne poti z nadomestnim avtobusnim prevozom znaša 456,00 €, 
za štiri vlakovne poti pa 1.824,00 €. 
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Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 500,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 300,00 €, ker se 

napetost izklaplja na obeh tirih. 

 

Skupni stroški v prometu zaradi prestavitve ločišča na »A« strani postaje Zagorje 

Stroški obravnavanih omejitev prometa zaradi prestavitve ločišča na »A« strani postaji Zagorje 

znašajo 7.929,00 €. 

 
15.17 PREGLED STROŠKOV ZARADI PRESTAVITVE LOČIŠČA NA »B« STRANI POSTAJE 

ZAGORJE (FAZA 11A) 

Obravnavana 8-urna zapora je analizirana v točki 10.2 tega elaborata. 
 
Zaradi identičnih ovir v prometu z vidika stroškov kot pri prestavitvi ločišča na »A« strani postaje 
Zagorje iz predhodne točke se tudi tu upošteva skupni strošek 7.929,00 € za celotno zaporo. 
 
 
15.18 PREGLED STROŠKOV ZARADI 12-URNE ZAPORE OBEH TIROV NA POSTAJI 

ZAGORJE ZARADI NAMESTITVE KONSTRUKCIJE NADHODA (FAZA 11B) 

Obravnavana 12-urna zapora je analizirana v točki 11.1 tega elaborata. Med omenjeno zaporo 

bodo nastali naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 10 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni 360 minut, znaša nadomestilo za osnovno in dodatno 

zamudo 14.368,00 € na zaporo. 

 
Stroški nadomestnega prevoza potnikov z avtobusi 

 
Odškodnina za odpoved ene vlakovne poti z nadomestnim avtobusnim prevozom znaša 456,00 €, 
za 10 vlakovnih poti pa 4.560,00 €. 
 
 

Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 500,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 300,00 €, ker se 

napetost izklaplja na obeh tirih. 
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Skupni stroški v prometu zaradi 12-urne zapore obeh tirov na postaji Zagorje 

Stroški obravnavanih omejitev prometa zaradi namestitve konstrukcije nadhoda na postaji 

Zagorje znašajo 19.728,00 €,00 €. 

 
15.19 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 3 (LEVEGA TIRA) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZARADI REGULACIJE IN TEHNIČNIH PREGLEDOV (FAZA 11B) 
 

Obravnavana zapora je analizirana v točki 11.2 tega elaborata. Med omenjeno zaporo bodo 

nastali naslednji stroški: 

 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za 7 tovornih vlakov, ki bodo zamujeni v povprečju 4 minute, znaša nadomestilo za osnovno in 

dodatno zamudo 86,00 € na zaporo. 

 

Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za enega čuvaja za varovanje delovišča, za katerega znaša urna bruto 

postavka 37,66 €. Strošek iz tega naslova za 4 ure tako znaša 150,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe zapore 

Stroški organizacije zapore znašajo 300,00 €. Stroški izklopa napetosti znašajo 150,00 €. 

 

Skupni stroški obravnavane 4-urne zapore tira št. 3 na postaji Zagorje 

Stroški obravnavane 4-urne zapore tira št. 3 na postaji Zagorje znašajo 686,00 €. 

 
15.20 PREGLED STROŠKOV ZARADI 4-URNE ZAPORE TIRA ŠT. 2 (DESNEGA TIRA) NA 

POSTAJI ZAGORJE ZARADI REGULACIJE IN TEHNIČNIH PREGLEDOV (FAZA 11B) 
 
Obravnavana zapora je analizirana v točki 11.3 tega elaborata. Zaradi identičnih ovir v prometu z 
vidika stroškov kot pri 4-urni zapori tira št. 3 iz predhodne točke se tudi tu upošteva strošek 686,00 
€ na zaporo. 
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15.21 PREGLED STROŠKOV ZARADI POČASNIH VOŽENJ NA POSTAJI ZAGORJE V ČASU 

IZVAJANJA DEL 

Vse počasne vožnje po tiru št. 2 v času zapor tira št. 3 in obratno so upoštevane pri zamudah v 
skladu z ugotovitvami iz predhodnih točk tega elaborata. 
 
Pod posebno postavko se vodijo počasne vožnje 50 km/h 14 dni na vsakem od tirov zaradi 
pripravljalnih del in 14 dni na vsakem od tirov od zaključka del do tehničnih pregledov. Skupaj bo na 
postaji Zagorje počasna vožnja 50 km/h na enem od glavnih prevoznih tirov v veljavi 56 dni. 
 
Zaradi teh počasnih voženj bodo nastajale zamude vlakov v povprečju 3 minute. Za stroške se 
upošteva povprečno dnevno število vlakov na letnem nivoju, in sicer: 
 
 

15.21.1 PREGLED STROŠKOV ZARADI POČASNIH VOŽENJ 50 KM/H ZARADI 

PRIPRAVLJALNIH DEL 

Stroški zamud tovornih vlakov 

 
Za povprečno dnevno 74 tovornih vlakov znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 
zaokroženo 682,00 € na dan. V 28 dneh znaša ta strošek 19.083,00 €.  
 

Stroški zamud potniških vlakov 

Za povprečno dnevno 74 potniških vlakov znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

823,00 € na dan. V 28 dneh znaša ta strošek 23.043,00 €. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški čuvaja 

Upošteva se postavka za dva čuvaja za varovanje delovišča, za katera znaša urna bruto postavka 

37,66 €, kar pomeni 1.808,00 €. Na dan. Za 28 dni znaša ta strošek 50.615,00 €. 

 
Stroški organizacije in izvedbe počasne vožnje 

Stroški organizacije počasne vožnje znašajo 500,00 €. Za stroške vzdrževanja počasne vožnje 
se upoštevata dve  postavki povprečnega slovenskega dnevnega bruto zaslužka v letu 2019 na 
teden, kar znaša 180,00 €. V 4 tednih znaša ta strošek 720,00 €.  
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Skupni stroški počasnih voženj v času počasnih voženj 50 km/h na območju glavnih prevoznih 

tirov postaje Zagorje v času pripravljalnih del 

Skupni stroški počasnih voženj zaradi pripravljalnih del na postaji Zagorje znašajo 93.961,00 €.  
 

15.21.2 PREGLED STROŠKOV V ČASU OD ZAKLJUČKA DEL DO TEHNIČNIH PREGLEDOV 

Stroški zamud tovornih vlakov 

Za povprečno dnevno 74 tovornih vlakov znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 
zaokroženo 682,00 € na dan. V 28 dneh znaša ta strošek 19.083,00 €. 
 

Stroški zamud potniških vlakov 

Za povprečno dnevno 74 potniških vlakov znaša nadomestilo za osnovno in dodatno zamudo 

823,00 € na dan. V 28 dneh znaša ta strošek 23.043,00 €. 

 
Stroški upravljavca 

Stroški organizacije in izvedbe počasne vožnje 

Stroški organizacije počasne vožnje znašajo 500,00 €. Za stroške vzdrževanja počasne vožnje 
se upoštevata dve  postavki povprečnega slovenskega dnevnega bruto zaslužka v letu 2019 na 
teden, kar znaša 180,00 €. V 4 tednih znaša ta strošek 720,00 €.  
 

Skupni stroški počasnih voženj v času počasnih voženj 50 km/h na območju glavnih prevoznih 

tirov postaje Zagorje v času od zaključka del do tehničnih pregledov 

Skupni stroški počasnih voženj v času od zaključka del do tehničnih pregledov na postaji Zagorje 
znašajo 40.346,00 €.  
 

15.22 SKUPNI STROŠKI ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL 

V Tabeli 6 v nadaljevanju besedila tega elaborata je podan pregled skupnih stroškov zaradi ovir v 

prometu v času izvajanja del za vse potrebne zapore in počasne vožnje. 

 
Tabela 6 Pregled skupnih stroškov zaradi ovir v prometu v času izvajanja del 
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Št. Podtočka 
obravnave 

Stroškovna postavka Stroški zaradi 

ovir v prometu [€] 

[€] 1 15.1 8-urna zapora desnega tira 3.476,00 

2 15.2 8-urna zapora levega tira 1.259,00 

3 15.3 8-urna zapora desnega tira 3.476,00 

4 15.4 8-urna zapora levega tira 3.476,00 

5 15.5 Šest 8-urnih zapor levega tira 20.856,00 

6 15.6 Šest 8-urnih zapor desnega tira 20.856,00 

7 15.7 Nadgradnja postajne SV naprave   45.612,00 

8 15.8 Šest 8-urnih zapor desnega tira 20.856,00 

9 15.8.1 4-urni izklop napetosti na obeh tirih 

odseka Trbovlje - Sava 
3.279,00 

10 15.9 Šest 8-urnih zapor levega tira 8.496,00 

11 15.9.1 8-urni izklop napetosti na obeh tirih 

odseka Trbovlje - Zagorje 
15.002,00 

12 15.10 Šest 8-urnih zapor desnega tira 8.496,00 

13 15.10.1 4-urni izklop napetosti na obeh tirih 

odseka Trbovlje - Zagorje 
3.279,00 

14 15.11 Šest 8-urnih zapor levega tira 7.560,00 

15 15.11.1 8-urni izklop napetosti na obeh tirih 

odseka Zagorje – Sava 
15.002,00 

16 15.12 4-urna zapora tira št. 3 686,00 

17 15.13 4-urna zapora tira št. 2 686,00 
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Tabela 6 – nadaljevanje 

Št. Podtočka 
obravnave 

Stroškovna postavka Stroški zaradi 

ovir v prometu [€] 

[€] 18 15.14 60-dnevna zapore tira št. 3 260.850,00 

19 15.15 60-dnevna zapore tira št. 2 260.850,00 

20 15.16 Prestavitve ločišča na »A« strani 

postaje 
7.929,00 

21 15.17 Prestavitve ločišča na »B« strani 

postaje 
7.929,00 

22 15.18 12-urna zapora obeh tirov 19.728,00 

23 15.19 4-urne zapore tira št. 3 686,00 

24 15.20 4-urne zapore tira št. 2 686,00 

25 15.21.1 Stroški zaradi počasnih voženj 50 km/h 

zaradi pripravljalnih del 

 

93.961,00 

26 
15.21.2 

Stroški zaradi počasnih voženj 50 km/h 

v času od zaključka del do tehničnih 

pregledov 
40.346,00 

SKUPAJ [€] 875.318,00 

Vir: Lastni izračuni 

 
Stroški brez DDV znašajo zaokroženo 717.500,00 €. 
 
 
16 PREGLED SLIK IN TABEL V ELABORATU S POVEZAVAMI NA IZBRANO VSEBINO 
 
Seznam slik v elaboratu: 

 

Slika 1 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 8 

Slika 2 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 9 
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Slika 3 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore desnega tira 10 

Slika 4 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore desnega tira 12 

Slika 5 
   

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času zapore tira št.3 in 
odseka Trbovlje – Sava  

13 

Slika 6 
   

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času obravnavane zapore 
desnega tira  

14 

Slika 7 
 
  

Grafikon voznega reda na začasno enotirnem odseku Sava - Trbovlje 11 

Slika 8 
   

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času obravnavane zapore 
levega tira  

16 

Slika 9 
 
  

Model grafikona voznega reda v primeru zaprtja enega tira med sosednjima 
postajama 

16 

Slika 10 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času vgradnje novih kretnic 
in izgradnje obstoječih na desnem tiru »B« strani postaje Zagorje 

18 

Slika 11 
 
  

Področje enotirnega prometa na postaji Zagorje v času vgradnje novih kretnic 
in izgradnje obstoječih na levem tiru »B« strani postaje Zagorje 

19 

 

Seznam tabel v elaboratu: 
 

Tabela 1  Pregled faz in omejitev v prometu v okviru obnove postaje Zagorje 3 

Tabela 2  Število tovornih vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most od 2016-2019 6 

Tabela 3  Število potniških vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most od 2016-2019 7 

Tabela 4  Povprečno dnevno število tovornih vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most od 
2016-2019 7 

Tabela 5  Povprečno dnevno število potniških vlakov na odseku Ljubljana Zalog – Zidani Most 
od 2016-2019 7 

Tabela 6 Pregled skupnih stroškov zaradi ovir v prometu v času izvajanja del 41 

 
 
17 PREGLED VELJAVNE ZAKONODAJE ZA PODROČJE ŽELEZNICE, KI JO JE BILO 

TREBA UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI TEGA ELABORATA 
 

1. Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 
30/18); 

2. Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVZeIP-1 (Uradni list RS, št. 30/18); 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1355
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1354
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3. Uredba o kategorizaciji prog, Ur.l. RS, št. 04/09 in 05/09, spremembe Ur.l. RS, št. 62/2011, 
66/2012, 12/2013 in 30/2018; 

4. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP), Ur.l. RS, št. 61/2000; 
5. Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture (NPRSZI), Uradni list RS, št. 

13/1996 z dne 1. 3. 1996; 
6. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 

2030, Ur. l. RS št. 75/16; 
7. Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem 

in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Ur.l. RS, št. 99/2008; 
8. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške 

infrastrukture in vodenja železniškega prometa, Ur.l. RS, št. 115/2007 in 81/2018; 
9. Signalni pravilnik, Ur.l. RS, št. 123/2007, 18/2011 (Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti vlaka 

in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih železniških progah 
(Ur.l. RS, št. 61/2007, veljavnost: od 11.7.2007 do 15.3.2011; uporaba: od 11.7.2007 do 
10.12.2011) se je v skladu s prehodnimi določbami Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Signalnega pravilnika (Ur.l. RS, št. 18/2011) prenehal uporabljati z dnem uveljavitve teh 
sprememb); 

10. Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil, Ur. l. RS št. 122/07, 
30/09 in 30/18; 

11. Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega 
sistema 3 kV, Ur.l. RS, št. 56/2003, 61/07, 30/18; 

12. Prometni pravilnik, Ur.l. RS, št. 50/2011, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega 
pravilnika (Ur. l. RS 21/2014); 

13. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu 
(COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP), Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 
1. 2004, 16/06 in 11/12; 

14. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999), (MPSKMŽP-A), Uradni list 
RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006; 

15. Uredba o kombiniranem prevozu, Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001 in 49/13; 
16. Pravilnik o notranjem redu na železnici, Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008 in 30/18; 
17. Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/19); 
18. Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, Ur.l. RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010, 38/16 

in 30/18; 
19. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, Ur.l. RS, št. 72/2009, 72/2010 in 

30/18; 
20. Priročnik za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in 

TK naprav št. 002.62 (01. 01. 2020); 
21. Postajni poslovni redi zadevnih postaj; 
22. Navodilo o progi št. 200.07 za voznoredno obdobje 2020/21; 
23. Operativni vozni red 2020/21; 
24. Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu, Ur. l. RS št. 108/2013, 57/15 

in 52/16. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201162&stevilka=2901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201266&stevilka=2616
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2496
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25. Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 43/11; 
26. UIC kodeks 406, junij 2004 in 2013; 
27. Priročnik 002.63 za vodenje železniškega prometa na JŽI, december 2011; 
28. Program omrežja za leto 2022; 
29. Uredbe komisije (EU) št. 1299/2014, 1300/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014, 

1304/2014 in 1305/2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za vse merodajne 
podsisteme železniškega sistema v Evropski uniji; 

30. Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev, Ur. l. RS št. 126/07, 1/08, 30/18 in 
35/19, 

31. Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture, Uradni 
list RS št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006, 61/07 in 30/18; 
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