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TEHNIČNI OPIS K NAČRTU št. 8561T/I (IZP): 
 

Nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana – 
Podvoz Dunajska cesta  

 
1. UVOD 
 
V sklopu nadgradnje železniške postaje Ljubljana, kjer je predvidena nadgradnja tirov in 
tirnih naprav, ter gradnja novega nadhoda na železniški postaji, se bo nadgradil tudi 
obstoječi premostitveni objekt preko Dunajske ceste. Pričujoča projektna dokumentacija 
obravnava nadgradnjo tirov in tirnih naprav na območju novega premostitvenega objekta, ki 
bo potekla v več fazah. Z vidika nadgradnje železniške postaje Ljubljana, ta dokumentacija 
predstavlja zgolj eno izmed glavnih faz gradnje, ki bodo potrebne za nadgradnjo celotne 
postaje. Promet po tirih, bo zaradi gradnje novega objekta seveda oviran, cilj pa je, da bo teh 
ovir čim manj.  
 
Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi aneksa k pogodbi za »Izdelava projektne 
dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje 
Ljubljana«. 
 
Cilj pričujoče idejne zasnove, je predstaviti probleme in podati rešitve za nadgradnjo 
premostitvenega objekta Dunajske ceste, s pripadajočimi tiri in tirnimi napravami. Tiri na 
objektu bodo na končnem stanju, z navezavo na progo št. 50 in na obstoječa tira proti postaji 
Šiška.   
 

 
Slika št. 1: Območje obravnave tirnih naprav (rumena barva) 

 
Investitor izgradnje objekta, oz. naročnik pričujočega projekta je Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana.  
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2. OSNOVE ZA IZDELAVO NAČRTA 
 
Izhodišče za izdelavo pričujočega projekta je projektna naloga investitorja, pri izdelavi 
projektnih rešitev pa so bile upoštevane tudi naslednje osnove: 

• Geodetske podloge predvidenega območja obdelave (digitalni ortofoto posnetek - 
DOF025, TTN5, podatki GJI, LIDAR podatki (evode), podatki zemljiškega katastra, 
podatki o lastnikih iz zemljiške knjige), 

• Program omrežja RS 2021 Slovenskih železnic (podatki o progah, postajne sheme, 
progovne hitrosti, …), 

• Upoštevani so veljavni zakoni in podzakonski akti (pravilniki) s področja gradnje in 
vzdrževanja železniških prog ter drugi evropski in nacionalni programi, ki vplivajo na 
oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture, 

• Izvedbeni načrt (IzN) »Obnova železniške postaje Ljubljana (JŽI)«, št. 799, marec 
2008, Tiring d.o.o., 

• IZP – 1. faza, »Nadgradnja železniške infrastrukture na postaji Ljubljana«, št. 856, 
april 2021, Tiring d.o.o. 

• IZP – izbrana varianta, »Nadgradnja železniške infrastrukture na postaji Ljubljana«, 
št. 856, junij 2021, Tiring d.o.o. 

• Izvedbeni načrt (IzN), »Nadgradnja medpostajnega odseka Ljubljana – Brezovica«, 
št. 3685, julij 2019, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana, d.d. 
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3. OBSTOJEČE STANJE 
 
3.1 Splošno 
 
Železniška postaja Ljubljana je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje mesto 
Ljubljana. Postaja predstavlja najpomembnejše železniško križišče v državi. Stoji na Trgu 
Osvobodilne fronte, ob severnem robu starega mestnega jedra. Na ploščadi pred njo je 
glavna avtobusna postaja. Železniška postajna zgradba je bila zgrajena leta 1848 kot prva 
železniška postaja v mestu, po tipskem načrtu za avstrijsko južno železnico, na kar spominja 
predvsem stolp z uro. Objekt predstavlja arhitekturno vrednoto in je zaščiten kot kulturni 
spomenik. Prva lokomotiva z vagoni je v Ljubljano pripeljala 18. avgusta 1849, na 19. rojstni 
dan cesarja Franca Jožefa. Slavnostna proslava ob prihodu prvega vlaka v Ljubljano pa je 
sledila slab mesec pozneje, 16. septembra 1849, z uradnim odprtjem železnice od Dunaja do 
Ljubljane. 
 
Železniška postaja Ljubljana, ki je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in 
mednarodnem prometu ter tranzitna postaja za tovorni promet, je stičišče naslednjih 
železniških prog: 

• glavne proge št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, 
• regionalne proge št. 11 Ljubljana Zalog-cepišče Kajuhova (P3), 
• regionalne proge št. 12 Ljubljana Zalog-Ljubljana (P4), 
• regionalne proge št. 13 Ljubljana Zalog-Ljubljana (P5), 
• glavne proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., 
• glavne proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m., 
• regionalne proge št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana. 

Iz bližnje postaje Ljubljana Šiška se odcepi še proga št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben, 
katera s prometom močno vpliva na delovanje postaje Ljubljana. 
 
Postajno območje železniške postaje je razdeljeno na območje potniške postaje in na 
območje tovorne postaje, z uvozno harfo na vzhodni A strani in izvozno harfo na zahodni B 
strani postaje. Zahodni del postaje je namenjen predvsem potniškemu, vzhodni pa 
tovornemu prometu in servisnim dejavnostim.  
 
Obstoječa tirna infrastruktura trenutno omogoča istočasno odvijanje prometa skozi postajo 
Ljubljana po treh ločenih poteh na vzhodni, »A« strani postaje (oba tira glavne proge Zidani 
Most - Ljubljana ter proga št. 13 Ljubljana Zalog – Ljubljana (P5)) in po štirih poteh na 
zahodni, »B« strani postaje (oba tira glavne proge Ljubljana – Sežana – d.m., proga 
Ljubljana – Jesenice – d.m. in proga Ljubljana - Kamnik). Istočasno z omenjenim tranzitnim 
prometom v smeri vzhod-zahod, lahko na postaji poteka tudi enotirni promet na južni strani 
postaje na relaciji Ljubljana - Dolenjska in obratno. 
 
Železniška postaja predstavlja tudi ozko grlo v smislu odvijanja železniškega prometa. 
Bistvene slabosti in pomanjkljivosti, ki imajo vpliv na izvajanje tehnoloških procesov, so 
zasičenost (ozko grlo), prekratka koristna dolžina tirov, nizka progovna hitrost na območju 
postaje, sekanje voznih poti vlakov, istočasno odvijanje in sekanje vlakovnih poti in 
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premikalnih voženj, številne menjave smeri vožnje vlakov, tehnično in tehnološko zastarele 
SV in TK naprave. 
 
Niveleta na postaji generalno poteka v vzponu, in sicer na progi št. 10 Zidani Most – 
Ljubljana poteka proga v vzponu 3,03 ‰ do km 564+100, nato v vzponu 2,74 ‰ do konca 
peronov v km 565+920 in vzponu 6,61 ‰ do podvoza Dunajske ceste, v km 566+200. V 
nadaljevanju do Celovške ceste poteka proga v horizontali ter se nato spušča v smeri 
proti postajališču Tivoli. 
 
Obstoječi vozni vodi na postaji Ljubljana so v celoti polkompenzirani. Vsi vozni vodi postajnih 
tirov so preseka 170 mm2. Kot nosilne konstrukcije vozne mreže so uporabljeni jekleni cevni 
drogovi (drogovi tipa M), za nošenje voznih vodov pa so uporabljeni horizontalni nosilci 
voznega voda. Večina stikal vozne mreže je nameščena na stikališču B strani postaje. 
Posamezna stikala za napajanje nekaterih tirov ali tirnih skupin in nekatera stikala v 
obhodnih vodih so nameščena na posameznih drogovih vozne mreže po celotnem 
osrednjem delu postaje. Obhodni vodi so preseka 2x95 mm2. 
 
Zunanja razsvetljava postaje je izvedena ali na samostojnih drogovih ali na drogovih VM. 
Prav tako na območju postaje potekajo nizkonapetostni kabli za napajanje svetilk zunanje 
razsvetljave, stikal voznega omrežja, SVTK naprav in železniških objektov. 
 
3.2 Opis tirov na vplivnem območju premostitvenega objekta preko Dunajske ceste 
 
Tira proge št. 50, sta bila oz. sta predmet različnih obnov. Obnova, po projektu št. 799, se je 
izvedla leta 2010. Levi tir proge Ljubljana – Sežana s postajno oznako 108, je bil v okviru 
obnove postaje Ljubljana (po proj. št. 799) obnovljen na odseku od km 566+285 do 
km 566+716, desni tir s postajno oznako št. 110 pa na odseku od km 566+317 do 
km 566+699. Z obnovo tira so bile izvedene spremembe smeri in nivelete tira ter nadvišanje 
v krivini, ki so posledica vgradnje novih kretniških zvez med levim in desnim tirom v krivini 
med podvozoma Dunajske in Celovške ceste. V trenutku oddaje te projektne dokumentacije, 
se izvaja obnova tirne infrastrukture na odseku Ljubljana – Brezovica (po proj. št. 3685), od 
km 566+578 (desni tir) in od km 566+626 (levi tir).Odsek nadgradnje medpostajnega odseka 
Ljubljana – Brezovica se začne za krivinsko kretniško zvezo št. 403-404.  
 
Tira na območju med nadvozom prek Dunajske ceste (km 566+200 - območje postaje 
Ljubljana), do postajališča Tivoli sta situacijsko locirana v S-krivini, s polmeri krivin 500 m - 
510 m (1. krivina od 566+320 do km 567+100 – proj. št. 799) in 612,5-615 m (2. krivina do 
km 567+750 – proj. št. 3685). Na vmesnem delu je še nadvoz (cestni podvoz) prek Celovške 
ceste (km 566+695) in podvoz v km 567+591 (Erjavčeva cesta) ter 2 podhoda in več manjših 
objektov odvodnje. Nadvišanje zunanje tirnice v krivini je v 1. krivini 110 mm (razen 
začetnega dela, kjer je zaradi vgrajene tirne zveze nadvišanje zmanjšano na 55 mm), v 2. 
krivini pa 105-112 mm. Elementi krivin dopuščajo hitrosti do 100 km/h, razen že omenjenega 
začetnega dela (do km 566+650), kjer je zaradi postajnega območja hitrost omejena na 
40 km/h. 
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Tira med obema podvozoma ležita v krivini. Le-ta se nadaljuje še za podvozom Celovške 
proti postajališču Tivoli. Obravnavani del krivine je sestavljen iz enotnega krožnega loka s 
polmerom R = 500 m (510 m) in 125 m (60 m) dolge prehodnice. Poleg prehodne klančine, ki 
je izvedena v prehodnici in v kateri prehaja nadvišanje iz h = 0 mm na h = 55 mm, ki ga ima 
tir na območju krivinskih kretniških zvez 401-402 in 403-404, je v obravnavanem odseku tira 
še ena premočrtna prehodna klančina za koncem krivinskih kretniških zvez (pred podvozom 
Celovške ceste). Ta klančina, v kateri je izveden prehod nadvišanja iz h = 55 mm na 
h = 110 mm, je (obstoječe stanje) oz. bo (po proj. št. 3685) izvedena v krožnem loku.  
 
Na odseku od km 566+437 do 566+626 proge Ljubljana - Sežana, sta med levim in desnim 
tirom zgrajeni dve krivinski kretniški zvezi iz kretnic osnovne oblike 500-1:12.  
 
Zveza 401-402, ki služi za prehod vlakov iz levega na desni tir, je sestavljena iz ene navadne 
leve kretnice (kretnica št. 401) in ene desne notranje krivinske kretnice (kretnica št. 402). 
Kretnica št. 401 je vgrajena v levem tiru z odklonsko smerjo v loku s polmerom R = 500 m, 
kretnica št. 402 pa je vgrajena z glavno smerjo v loku s polmerom R = 510 m, zaradi česar 
se ji odklonski lok zmanjša iz Ro = 500 m na R2 = 252.045 m. Zveza 403-404, ki služi za 
prehod vlakov iz desnega na levi tir je sestavljena iz ene navadne desne kretnice (kretnica 
št. 403) in ene leve notranje krivinske kretnice (kretnica št. 404). Kretnica št. 403 je vgrajena 
v levem tiru z odklonsko smerjo v loku s polmerom R = 500 m, kretnica št. 404 pa je vgrajena 
z glavno smerjo v loku s polmerom R = 510 m, zaradi česar se ji, tako kot pri kretnici št. 403, 
odklonski lok zmanjša iz Ro = 500 m na R2 = 252.045 m. 
 
Proga št. 20, Ljubljana – Jesenice, poteka na svojem začetku preko tirov št. 111 in 211, ki 
predstavljata zahodna odseka postajnega tira št. 11 na območju med podvozom Dunajske 
ceste in postajo Ljubljana - Šiška. V okviru obnove obeh tirov (po proj. št. 799) je v tir 
vgrajena krivinska kretnica kretnica št. 307. Krivinska kretnica št. 307 je  vgrajena v 
nadvišano krivino s polmerom R = 335 m in nadvišanjem h = 50 mm. Odklonski lok kretnice 
znaša Ro = 200.08 m. Za krivinsko kretnico je v tiru izvedena prehodna klančina (v krožnem 
loku) za prehod iz nadvišanja h = 50 mm na h = 125 mm (od km 566+420 do km 566+470). 
Hitrost skozi postajo Ljubljana, do km 566+400 znaša 40 km/h, od prehodne klančine naprej 
pa je hitrost omejena na 75 km/h.  
 
Proga št. 21, Ljubljana – Kamnik, poteka na svojem začetku preko tirov št. 112 in 212, ki 
predstavljata zahodna odseka postajnega tira št. 12 na območju od podvoza Dunajske ceste 
in postajo Ljubljana - Šiška. V okviru obnove obeh tirov je v tir vgrajena krivinska kretnica. 
Kretnica št. 308 je vgrajena v nadvišani krivini s polmerom R = 312 m in nadvišanjem 
h = 50 mm. Odklonski lok kretnice znaša Ro = 832.11 m. Za krivinsko kretnico je v tiru 
izvedena prehodna klančina (v krožnem loku) za prehod iz nadvišanja h = 50 mm na 
h = 80 mm (od km 566+473 do km 566+503). Hitrost skozi postajo Ljubljana, do km 566+400 
znaša 40 km/h, od prehodne klančine naprej pa je hitrost omejena na 35 km/h. 
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4. PROJEKTNE REŠITVE 
 
4.1 Splošno 
 
Osnovo za izdelavo tega načrta predstavlja izdelan IZP načrt – izbrana varianta, 
»Nadgradnja železniške infrastrukture na postaji Ljubljana« (št. 856), ki je bil izdelan v juniju 
2021. Osnovni načrt obravnava območje do objekta Dunajske ceste, pričujoči načrt pa 
obravnava območje od objekta (vključno z njim) z navezavo tirne situacije na obstoječe 
stanje (do objekta Celovške ceste na progi št. 50 in do postaje Šiška na progi št. 20 ter 21).  
 
Pričujoči načrt obravnava dela na tirih in tirnih napravah na novem premostitvenem objektu 
nad Dunajsko cesto, ter na vplivnem območju pred iz za objektom. Nadgradnja objekta in 
obravnavanih tirov, bo zaradi medsebojne prepletenosti prometnih poti, ki bodo zaradi tega 
začasno prekinjene, izvedena v več gradbenih fazah. Načrtovana je takšna terminska 
izvedba gradbenih del, ki bo najmanj ovirala promet na postaji.   
 
Rešitve tirnih naprav, ki so prikazane v tem načrtu, se navezujejo na rešitve postaje Ljubljana 
(Nadgradnja železniške infrastrukture na postaji Ljubljana, IZP – izbrana varianta). Ker do 
oddaje tega načrta tirna shema postaje Ljubljana še ni bila dokončno potrjena, se bodo 
številke kretnic v izvedbenem načrtu lahko še spremenile. Oznake kretnic in tirov so tako 
usklajene s projektom »izbrane variante«. 
 
Stacionaža je navezana na stacionažo po projektu št. 3685 (Nadgradnja medpostajnega 
odseka Ljubljana – Brezovica) in poteka po osi desnega tira proge d.m. - Dobova - Ljubljana 
– Sežana št. 10 in 50. Na tako izbrano stacionažo so navezani tudi vsi ostali objekti ob progi. 
 
Na predvidenem novem premostitvenem objektu čez Dunajsko cesto je predvidenih 6 tirov. 
Dodatni tir je predviden na južni in severni strani objekta. Na tem objektu sta torej predvidena 
2 glavna prevozna tira v smeri Ljubljana – Postojna (proga št. 50) in 4 tiri proti postaji Šiška 
(proga št. 20 in 21). Nov premostitveni objekt bo zaradi novih tirov širši od obstoječega. 
Širitev je predvidena tako na južno, kot tudi na severno stran obstoječega objekta.  
 
Predvidena je nadgradnja tirov in tirnih naprav na območju objekta Dunajske ceste. Novi tiri 
bodo nadgrajeni na kategorijo D4 (22.5t/os; 8.0 t/m). Tirnice tipa 49E1, ki so na lesene 
pragove pritrjene s pritrdilnim priborom tipa »K« in SKL, bodo nadomestile tirnice tipa 60E1, 
ki bodo z elastičnim pritrdilnim priborom pritrjene na betonske pragove. Tirnice in kretnice 
bodo zvarjene in vključene v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). Predvidena je tudi vgradnja 
50 cm tampona. Ob novih tirih bo urejena odvodnja z vzdolžnimi ponikovalnimi jarki. Na 
stikih novih tirnic sistema 60E1 s tirnicami sistema 49E1 (končno stanje in vmesne faze) 
bodo v tir vgrajene prehodne tirnice, tipske dolžine 7,20 m. Točne lokacije prehodnih tirnic 
bodo določene/prikazane v fazi projekta IZN.  
 
Za zaščito pred iztirjenjem bomo na novem objektu preko Dunajske ceste, na tirih kjer niso 
vgrajene kretnice, predvideli vgradnjo varnostnega kotnika. Varnostni kotnik se bo na 
celotnem objektu vgradil na tiru št. 201 in 206, na tirih št. 202 in 205 pa bo vgrajen na 
območju med novimi kretnicami.  
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Največja hitrost, ki jo bodo dopuščali geometrijski elementi začasnih navezav, bo 40 km/h, 
čeprav bo hitrost preko gradbišča omejena na 30 km/h (na najbolj »kritičnih« odsekih glede 
na dinamiko izvedbe, lokacijo…) oz. na 40 km/h kolikor znaša obstoječa hitrost preko 
postaje. Odseki z omejeno hitrostjo se bodo določili v nadaljnji fazi projektiranja oz. 
operativno. 
 
4.2 Višinski potek trase 
 
Generalno bo na celotnem postajnem območju niveleta glavnih tirov na isti višini. Odstopanje 
od tega pravila bo višinski potek na območju od Dunajske in Celovške ceste, ter objekta 
Dunajske ceste in postaje Šiška, kjer bo niveleta prilagojena (novim in obstoječim) ločnim 
zvezam.  
 
Popolna zagotovitev s predpisi povsem usklajenih nagibov nivelete proge na obstoječi 
lokaciji železniške postaje v racionalnih okvirih ni bila mogoča, zato bo potrebno izjemno 
soglasje Upravljalca. Če bi hoteli z niveleto popolnoma zadostiti členom pravilnika, bi morali 
ukiniti podvoz Dunajske ceste, oz. celotno niveleto tirov na postaji dvigniti za cca. 3 m, kar pa 
seveda ni izvedljivo. Na območjih, kjer bo nagib večji od 2,5 ‰, bo potrebno dosledno 
upoštevati Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (ur.l. 
122/2007), ter ustrezno zavarovati vozila proti samopremaknitvi s pritegnitvijo razpoložljivih 
ročnih ali pritrdilnih zavor, oziroma s podložitvijo zavornih cokel. 
 
Robni pogoji, ki pogojujejo nov niveletni potek obnovljenih tirov, so predvsem višina 
obstoječega podhoda in višine novih premostitvenih objektov preko Šmartinske in Dunajske 
ceste. Novi konstrukciji objektov morata biti zasnovani z zaprtim voziščem s tirno gredo, 
debelina tirne grede pa mora biti vsaj 35+5 cm pod spodnjim robom praga. Višina tira na 
novem objektu Dunajske ceste bo višja za cca. 90 cm (točna višina oz. višinski premik bo 
določen v nadaljnji fazi projektiranja).  
 
Večji del peronov bo ob tirih z nagibom 1 ‰, razen konec peronov (cca. 40 m) ko bo ta 
nagib večji (vertikalna zaokrožitev na koncu perona). 
 
Na progi št. 50 bo višinska navezava izvedena pred objektom Celovške ceste, izvedena 
bo navezava na projektne rešitve po projektu št. 3685, »Nadgradnja medpostajnega 
odseka Ljubljana – Brezovica«, št. 3685, julij 2019, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana, d.d. 
 
Na progi št. 20 in 21 (proti postaji Šiška) bo višinska navezava izvedena na obstoječe stanje.  
 
Pred novim objektom Dunajske ceste bo izvedena regulacija na obstoječe stanje, priklop bo 
izveden za peroni. Zaradi precejšnjega dviga nove nivelete preko objekta, bo potrebna 
višinska regulacija obstoječih tirov in kretnic tudi do 70 cm.  
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4.3 Premostitveni objekt preko Dunajske ceste 
 
Na obstoječem objektu preko Dunajske ceste se nahajajo 4 tiri (2 za progo št. 50, ter po 1 za 
progo št. 20 in 21). Novo stanje na objektu predvideva gradnjo 6-ih tirov: 

• 2 za progo št. 50,  
• 2 za progo št. 20 in  
• 2 za progo št. 21. 

Vsi tiri z izjemo južnih GP tirov, potekajo na celotnem objektu v premo. Južna tira pa približno 
od polovice objekta dalje v smeri proti železniški postaji potekata v prehodnici, čemur se 
prilagaja tudi širina plošče.   
 
Objekt je zasnovan kot sovprežna prekladna konstrukcija s tremi razponi, podprta z 
armiranobetonskima krajnima opornikoma in dvema vmesnima podporama. Skupna dolžina 
preklade znaša 46,2 m, pri čemer sta krajna razpona dolžine 10,0 m, vmesni razpon pa je 
dolžine 26,2 m. Skupna širina preklade znaša 33,95 m.   
 
Medtirna razdalja med tiri na objektu bo znašala: 

• Tir št. 201/202 – 5,75 m 
• Tir št. 202/203 – 5,35 m 
• Tir št. 203/204 – 5,35 m 
• Tir št. 204/205 – 5,35 m 
• Tir št. 205/206 – 5,75 m 

Večja medtirna razdalja med tiroma št. 201/202 in 205/206 omogoča vgradnjo portala za 
vozno mrežo.  
 
4.4 Opis rešitev 
 
Gradnja novega objekta bo potekala v dveh delih. Najprej se bo zgradil južni del objekta, z 
dvema tiroma, nato se bo zgradil severni del objekta, z ostalimi novimi tiri. Gradnja objekta 
bo potekala v glavni fazi »A« nadgradnje postaje Ljubljana, z več podfazami.  
 
Faza A1 
V tej fazi se bo gradil južni del novega objekta. Med gradnjo bosta tira št. 108 in 110 zaprta 
za promet, ki bo potekal po severnih tirih št. 111 in 112. Predno se bo gradnja objekta 
začela, bo potrebno zagotoviti pogoje za odvijanje prometa. 
 
Izvede se regulacija tira št. 112 in vgradnja začasne desne kretnice št. 305A (kretnica 
št. 305A bo nova, oblike 300-1:9). Regulacija tira se izvede do obstoječe kretnice št. 308, 
uporabljeni so smerni elementi ki omogočajo hitrost 40 km/h, v krožnem loku je predvidena 
prehodna klančina za prehod iz nadvišanja h=0 mm na h=50mm (nadvišanje obstoječe 
krivinske kretnice št. 308).  
 
V naslednjem koraku se demontira obstoječo kretnico št. 306, izvede se regulacija tira 
št. 111, vgradnja začasne desne kretnice št. 304A (kretnica št. 304A bo nova, oblike 300-1:9) 
in zveze 304A-305A, ter začasna navezava tira št. 111 na desni tir proge št. 50 (D50). 
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Začasna navezava na progo št. 50 se izvede v cca. km 566+460, pred obstoječo kretnico 
št. 403.  
 
Z začasno navezavo in vgradnjo kretniške zveze 304A-305A so izpolnjeni pogoji za zaporo 
in demontažo južnega dela objekta. Predvidena je demontaža tira št. 3 in 4 od km 565+875 
križišča št. 225, kretnice št. 218, 229, 303 in 401. Tira št. 108 in 110 sta predvidena za 
demontažo. Demontira in nadgradi se južni del objekta (demontaža in gradnja objekta je 
podrobneje obdelana v načrtu objekta). Širina novega dela objekta bo zadoščala za izvedbo 
dveh tirov (tir št. 201 in 202), ki bosta vgrajena na končno stanje.   
 
Nova tira št. 201 in 202 se bosta na vzhodni strani (v smeri proti peronom) navezala na 
obstoječa tira št. 3 in 4. Na tej strani bodo na končno stanje vgrajene tudi nove kretnice 
št. 78, 79, 80, 81, 86, 87 in 90. Začasno pa bo vgrajena kretnica št. 229A. Kretnica št. 78 bo 
oblike 300-1:14, začasna kretnica št. 229A bo starorabna (obstoječa kretnica št. 229 oblike 
200-7,5⁰), ostale kretnice bodo nove oblike 300-1:9. Na zahodni strani objekta bosta v tir 
št. 202 vgrajeni dve novi kretnici št. 101 in 105 (oblike 300-1:9), v tir št. 201 pa bo vgrajena 
ločna kretnica št. 107. Kretnica št. 107 bo nova, ločna (osnovne oblike 760-1:14) vgrajena v 
lok s polmerom R = 500 m, ter odklonsko smerjo v loku s polmerom R = 1464,398 m. 
Kretnica bo vgrajena v nadvišan lok h = 55 mm.  
 
Faza A2 
 
V tej fazi se bo gradil severni del premostitvenega objekta. Med gradnjo bosta tira št. 111 in 
112 zaprta za promet, ki bo potekal po novih, južnih tirih (št. 201 in 202) preko objekta. 
Predno se bo gradnja objekta začela, bo potrebno zagotoviti pogoje za odvijanje prometa. 
 
Tir št. 201 se na zahodni strani naveže na obstoječe stanje (oz. stanje po projektu št. 3685) 
pred podvozom Celovške ceste. Potrebna bo izvedba regulacije in prehodne klančine v loku 
s polmerom R = 465 m za prehod iz nadvišanja h = 55 mm na h = 110 mm. Na objektu 
Celovške ceste ostane krivina iz projekta št. 3685, z elementi R = 500 m in h = 110 mm. Zato 
da ne posegamo v obstoječi objekt Celovške ceste, je tir na obstoječe stanje navezan s 
košarasto krivino z različnimi radiji.  
 
Tira št. 202 se na vzhodni strani naveže na obstoječi tir št. 5, v km 565+840.  
 
Na zahodni strani se demontira začasna navezava iz faze A1, od konca kretnice št. 304A, 
obstoječi kretnici št. 402 in 403, ter obstoječi tir do objekta Celovške ceste. V nov tir št. 202 
se vgradi krivinska kretnica št. 106 osnovne oblike 760-1:14. Kretnica št. 202 se vgradi v 
krožni lok s polmerom R = 500 m, zaradi česar se ji odklonski lok zmanjša iz Ro = 760 m na 
R2 = 301,00 m. Kretnica bo vgrajena v lok nadvišanjem h = 55 mm. Za kretnico se tir naveže 
na obstoječe stanje pred podvozom Celovške ceste (oz. stanje po projektu št. 3685). Izvede 
se prehodna klančina v loku s polmerom R = 470 m, za prehod iz nadvišanja h = 55 mm na 
nadvišanje h = 110 mm. Na objektu Celovške ceste ostane krivina iz projekta št. 3685, z 
elementi R = 508,25 m in h = 110 mm. Zato da ne posegamo v obstoječi objekt Celovške 
ceste, je tir na obstoječe stanje navezan s košarasto krivino z različnimi radiji. 
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Na zahodni strani objekta se izvede začasna navezava od nove kretnice št. 101 na progo 
št. 20. Z novo navezavo ni mogoče obdržati obstoječo kretniško zvezo št. 307 – 308 na 
obstoječi lokaciji, zato je predvidena prestavitev kretnica št. 307 v smeri proti postaji Šiška. 
Začasna navezava je predvidena na način (s polmerom R = 335 m in nadvišanjem 
h = 30 mm), da se lahko ponovno vgradi obstoječa kretnica. Za kretnico št. 307 je 
predvidena prehodna klančina v loku, dolžine 70 m, za prehod iz nadvišanja 30 mm na 
140 mm. Po izvedeni navezavi na progo št. 20, se izvede še regulacija proge št. 21 in 
prestavitev kretnice št. 308 (v smeri proti postaji Šiška). Regulacija proge št. 21 je 
predvidena na način, da omogoča ponovno vgradnjo obstoječe kretnice (polmer R = 312 m 
in nadvišanjem h = 30 mm). Za kretnico št. 308 je predvidena prehodna klančina v loku, 
dolžine 30 m, za prehod iz nadvišanja 30 mm na 80 mm. 
 
Kot je opisano v poglavju obstoječega stanja, kretniška zveza 307-308, zaradi geometrijskih 
elementov kretnice (odklonski polmer kretnice R < 300 m), dovoljuje hitrost vožnje v odklon 
40 km/h.  
 
Med peroni in novim objektom Dunajske ceste se izvede višinska regulacija obstoječih tirov 
in kretnic (označeno v situaciji) z navezavo na tir št. 202. 
 
Z zgoraj opisanimi navezami so izpolnjeni pogoji za zaporo in demontažo severnega dela 
objekta. Predvidena je demontaža v prejšnji fazi vgrajene kretniške zveze št. 304A – 305A 
(kretnici se demontirata in shranita za ponovno vgradnjo), tirov št. 111 in 112 na objektu ter 
obstoječe kretnice št. 226.  
 
Demontira in nadgradi se severni del objekta (demontaža in gradnja objekta je podrobneje 
obdelana v načrtu objekta). Širina novega dela objekta bo zadoščala za izvedbo štirih tirov 
(tir št. 203 - 206), ki bodo vgrajeni na končno stanje. 
 
Ko bo objekt zgrajen, bodo (v zaključku te faze) na objektu vgrajeni tiri št. 203 – 206. V tire 
se bodo vgradile nove kretnice št. 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100 in 102. Vse kretnice so navade, 
oblike 300-1:9. Novi tiri se na vzhodni strani smerno priključijo na obstoječi kretnici št. 220 in 
216.   
 
Faza A3 
 
V tej fazi je nov objekt zgrajen, zato se lahko vzpostavi promet preko celotnega objekta.  
 
Na zahodni strani, se na progi št. 21 izvede navezava novega tira št. 205, od kretnice št. 102 
do (v prejšnji fazi prestavljene) obstoječe kretnice št. 308. Za navezavo je predvidena 
košarasta krivina z elementi L = 20 m, R = 270 m in R = 450 m, ter h = 30 mm. Elementi 
krivin omogočajo hitrost vožnje vlakov 50 km/h (obstoječa hitrost je na tem tiru omejena na 
35 km/h). 
 
Na progi št. 20 se vgradi začasna kretnica št. 104A (kretnica bo navadna, leva, oblike 
300-1:9). Na tem mestu je v končnem stanju (nadgrajena postaja Šiška, odkupljena 



 
tehnični opis 
 

 

 

8561T/I (IZP) Nadgradnja železniške infrastrukture na območju Dunajske ceste  12/22 
 

2.2.3 

zemljišča, 4 tiri proti postaji Šiška) predvidena desna kretnica. Vgradi se tudi zveza (križišče) 
med kretnicama št. 100 in 105. 
 
 
Krivina med objektom Dunajske ceste in postajo Šiška 
 
V končnem stanju postaje Ljubljana, je med objektom Dunajske ceste in postajo Šiška, 
predvidena vgradnja štirih tirov. Elementi tirov in njihova točna lokacije je seveda odvisna od 
tehničnih rešitev postaje Šiška. Predvsem pa njih izvedba ni mogoča pred odkupom zemljišč 
na obravnavanem območju. Zato je po tem načrtu predvidena navezava na obstoječa tira 
proge št. 20 in 21 z elementi krivin, ki omogočajo hitrost vožnje 50 km/h in 40 km/h za vožnjo 
v odklon (obstoječa kretniška zveza št. 307-308). Ob tem velja poudariti, da bo hitrost vožnje 
vlakov ostala obstoječa do nadgradnje celotne postaje Ljubljana.  
 
Nadgradnja tirov na območju med objektom Dunajske ceste in postaje Šiška je mogoča na 
več načinov. En način je npr. ob nadgradnji postaje Šiška se izvede odkup parcel na levi 
strani proge (št. parcel 1453/14 in 1453/15 – KO Spodnja Šiška, ob pivovarni Union), ter se 
do postaje Šiška nadgradi 3 tire. V sklopu DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana – 
Jesenice – d.m., pa se odkupi bolj problematična zemljišča (rušenje objekta, prestavitev 
ceste) na desni strani proge. Dokler ni zgrajen 2. tir Ljubljana – Jesenice in 2. tir Ljubljana – 
Kamnik, po našem mnenju, niti ni nujno da imamo zgrajene 3 oz. 4 tire do postaje Šiška. 
 
4.5 Faznost gradnje in kratek opis odvijanja prometa 
 
Predlog predstavlja preliminarno oceno (osnovo) predvidenega poteka del. Spremljajoča 
dela, se načeloma izvajajo ob izvedbi del na železniški progi na obravnavanem odseku, ni pa 
nujno, če ta dela ne povzročajo dodatnih ovir v železniškem prometu. Tudi v času gradnje 
mora biti proga, oziroma tiri, ki so ob posameznih zaporah vozni, ustrezno opremljena, 
zavarovana (SVTK naprave), vozni tiri pa elektrificirani. 
 
4.6 Glavne faze izvedbe 
 
Nadgradnje železniške postaje Ljubljana, bo zaradi kompleksnosti in obsega gradbenih del, 
izvedena v več glavnih fazah, ki pa bodo razdeljene na posamezne podfaze. Glavne faze 
nadgradnje postaje Ljubljane bodo opredeljene in obravnavane v projektu nadgradnje 
železniške postaje Ljubljana – v fazi izvedbeni načrt (v izdelavi). Nadgradnja postaje je 
predvidena v več glavnih fazah, ki smo jih poimenovali A – X: 

• Faza A - gradnja novega premostitvenega objekta preko Dunajske ceste in 
pripadajoče tirne infrastrukture z navezavo na obstoječe stanje 

• Faza B - gradnja severnega dela nadhoda in tirnih naprav med objektoma 
Šmartinske in Dunajske ceste 

• Faza C - gradnja južnega dela nadhoda in tirnih naprav med objektoma Šmartinske in 
Dunajske ceste 

• Faza D - gradnja novega premostitvenega objekta preko Potrčeve ulice in 
pripadajoče tirne infrastrukture z navezavo na obstoječe stanje 
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• Faza E - gradnja novega objekta nad Šmartinsko cesto in tirno infrastrukturo med 
objektoma Potrčeve in Šmartinske ceste 

• Faza X – nadgradnja postaje Šiška, tirne infrastrukture na območju od objekta 
Dunajske ceste do postaje Šiška, nadgradnja postaje Zalog… 

Dela predvidena v prejšnji točki se nanašajo na: 
• nadgradnjo postaje Ljubljana po projektni nalogi »ŽOLP 1«, 
• na nadgradnjo objektov nad Šmartinsko cesto in Potrčevo ulice, postaje Šiška, Zalog, 

…, po projektni nalogi »ŽOLP 2« 
 
V tem načrtu je obravnavana gradnja objekta Dunajske ceste in pripadajoče tirne 
infrastrukture, z navezavo tirov na obstoječe stanje (glavna faza A). Dela v glavnih fazah in 
pod fazah izvedbe se bodo izvajala ob popolni zapori prometa na posameznem tiru ali tirih, 
promet pa se bo odvijal po sosednjih tirih. Pri izbiri faz je izbor takšen, da bi bile ovire v 
prometu čim manjše, čim krajši odseki enotirnega prometa in tudi trajanje faz, kjer bo uvedba 
enotirnega prometa nujna, čim krajša. V okviru posamezne faze se odvijajo tudi druga dela, 
ki pa ne povzročajo ovir v železniškem prometu, zato so ta dela v spodnjem opisu del v 
okviru posamezne faze le omenjena. Posamezne faze izvedbe so v načrtu prikazane na 
situacijah in shemah. V nadaljevanju so na kratko opisana gradbena dela in odvijanje 
prometa za podfaze glavne faze A izvedbe del na železniški postaji Ljubljana (zaradi gradnje 
objekta Dunajske ceste). Faze bodo podrobneje obdelane v izvedbeni fazi izdelave projektne 
dokumentacije. 
 
Faznost del je odvisna tudi od termina oz. časovnice nadgradnje, predvsem zato ali bo 
medpostajni odsek Ljubljana – Brezovica v času izvedbe objekta Dunajske ceste, že izveden. 
Čas gradnje oz. dolžina trajanja posamezne faze bo določena v kasnejši fazi izvedbe projektne 
dokumentaije (faza IZN), ko bodo podrobneje obdelna posamezna področja projektiranja. 
 
Faza A0 - pripravljalna dela (občasne krajše zapore tirov) 
Ureditev začasnih objektov, priprava mehanizacije, dobava materiala, obnova zakoličbe, 
ureditev dostopov, prilagoditev SVTK naprav, prilagoditev obstoječe postavljalne mize, 
pripravljalna dela na vozni mreži, izdelava temeljev in postavitev novih drogov vozne 
mreže … 
 
Faza A1 

1. Regulacija obstoječega tira št. 112 in vgradnja začasne kretnice št. 305A – zapora 
tira št. 112 

Na kretnici št. 308 bo onemogočena vožnja v premo, na kretnici št. 216 bo onemogočena 
vožnja v odklon. Iz oz. na postajo Šiška bodo vlaki vozili po enem tiru od kretnice št. 306 do 
kretnice št. 307 (razdalja cca. 100 m).   
 

2. Demontaža kretnice št. 306, vgradnja kretnice št. 304A, začasna navezava tira 
št. 111 na progo D50 – zapora tira št. 111 in 110 

Tir št. 111 bo zaprt od kretnice št. 216 (onemogočena vožnja v premo) do križiščne kretnice 
št. 14 na postaji Šiška (preko tira št. 2 na postaji Šiška ne bo možno križanje vlakov). Na tem 
odseku bo potekal enotirni promet po tiru št. 112 in tiru št. 3 na postaji Šiška (križanje bo 
mogoče le preko neelektrificiranih tirov št. 4 in 5 na postaji Šiška).  
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Na progi št. 50 bo onemogočena vožnja po tiru št. 110, med kretnico št. 220 in kretnico 
št. 402. Od kretnice št. 221, po tiru št. 108, preko objekta do kretnice št. 401, bo potekal 
enotirni promet.   
 

3. Rušenje in gradnja južnega dela objekta – zapora tira št. 108 in 110 – daljša zapora 
Zaprta bosta tira št. 3 in 4 od konca perona št. 1, tira št. 108 in 110 na objektu ter proga L50 
od objekta do kretnice št. 404. Vožnja v/iz Postojne bo potekala po začasni navezavi 
(enotirni promet) od kretnice št. 403 do kretnice št. 226 (tir št. 111). Omogočena bo vožnja 
na perone št. 2 – 4. Na peron št. 1 vožnja ne bo mogoča. 
 
Vožnja v/iz smeri Šiška bo potekala po progi št. 21, preko začasne zveze 304A-305A. 
Omogočena bo vožnja na perone št. 2 – 4. 
 
Faza A2 

1. Navezava tira št. 201 na obstoječe stanje pred podvozom Celovške ceste – zapora 
proge št. L50 

Zaradi demontaže kretnice št. 404 in navezave tira št. 201, bo promet potekal po enem tiru 
proge št. D50.  
 

2. Navezava tira št. 202 na tir št. 5 na vzhodu – zapora tira št. 5  
Promet iz smeri Postojna bo potekal po novem tiru št. 201, 202, po kretnici št. 86 bo 
onemogočena vožnja v premo, po kretnici št. 87, 90, 101 in 105 bo onemogočena vožnja v 
odklon. 
 

3. Demontaža začasne kretnice št. 304A in začasne zveze med kretnicama št. 304A in 
št. 402, kretnice št. 402 ter 403 – zapora tira št. 111 in proge št. D50 

Promet bo potekal po progi št. L50 
 

4. Začasna navezava med kretnico št. 101 na progo št. 20, prestavitev kretnice št. 307 
Promet v /iz smeri Šiška bo potekal po tiru št. 104, 105 (kot v fazi A1), preko začasne zveze 
304A-305A. 
 

5. Prestavitev kretnice št. 308 in regulacija tira 
Promet v /iz smeri Šiška bo potekal (enotirno) po progi št. 20, preko kretnice št. 101. 
 

6. Višinska regulacija obstoječih tirov in kretnic med peronom in novim objektom 
 

7. Rušenje in gradnja severnega dela objekta – zapora tira št. 111 in 112 – daljša 
zapora 

Med gradnjo objekta bosta obstoječa tira št. 111 in 112 zaprta za promet, preko objekta bo 
promet potekal po novih tirih št. 201 in 202, za vse vožnje v/iz smeri Postojna in Šiška. 
Omogočena bo vožnja na vse perona na postaji Ljubljana. 
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Faza A3 
1. Navezava tira št. 205 do kretnice št. 308 

Promet poteka kot pri fazi A2, točka 6. 
 

2. Vgradnja kretnice št. 104A in zveze med tiroma št. 100 in 105 – zapora tira št. 203 
Promet v/iz smeri Šiška poteka po tiru št. 204, 205 (preko nove kretniške zveze 99-102), na 
kretnici št. 99 je onemogočena vožnja v premo. 
 
Promet v/iz smeri Postojna poteka po tirih št. 201 in 202. 
 
4.7 Vozna mreža 
 
4.7.1 Obstoječe stanje 
 
Obstoječi vozni vodi na postaji Ljubljana so v celoti polkompenzirani. Vsi vozni vodi postajnih 
tirov so preseka 170 mm2. Kot nosilne konstrukcije vozne mreže so uporabljeni jekleni cevni 
drogovi (drogovi tipa M), za nošenje voznih vodov pa so uporabljeni horizontalni nosilci 
voznega voda. Večina stikal vozne mreže je nameščena v stikališču B strani postaje, 
nekatera stikala v obhodnih vodih pa so nameščena na posameznih drogovih vozne. 
Obhodni vodi so preseka 2x95 mm2. 
 
4.7.2 Novo začasno stanje 
 
Glede na novo tirno situacijo in deli vezanimi na novi nadvoz nad Dunajsko cesto se 
načrtuje, da bi začasni novi vozni vodi v fazi A izvedbe bili enotnega preseka 220 mm2. Prav 
tako bi obhodni vodi v trenutni izvedbi (fazi A) ostali preseka 2x95 mm2, v končnem stanju pa 
2x185 mm2. Enako bi se kasneje spremenilo končno stanje presekov voznih vodov in sicer 
glavni prevozni tiri v presek 440 mm2, ostali postajni tiri 220 mm2. 
 
Višina kontaktnega vodnika na področju obdelave bo 5,35 m, sistemska višina pa 1,4 m. 
Kompenzacija voznih vodov se bo izvedla s kompenzacijskimi zateznimi napravami, ki so 
sestavljene iz sistema škripčevja s prestavnim razmerjem 1:5 in utežmi. 
 
Izolacija voznega voda bo izvedena za napetostni nivo 25 kV in temu primerno se uporabi 
tipske nosilne in poligonacijske izolatorje. 
 
Za vodenje povratnega toka električne vleke so na voljo obe tirnice tira. V času izvedbe faze 
A se bodo dela na ozemljevanju še vedno izvajala po starem sistemu z direktnim 
povezovanjem na tirnico. Ob izvajanju del na ozemljevanju pa se bo vzporedno pripravljalo 
vse potrebno za kasnejši prehod na odprti sistem ozemljevanja. 
 
Med drogovi vozne mreže se bo kot zaščitni vodnik namestila FeZn 70 mm2 vrv, kasneje ob 
zaključku celotne rekonstrukcije pa jo bo nadomestila aluminijasta vrv preseka 150 mm2, ki 
bo prevzela vlogo kratkostičnega zaščitnega vodnika v novem sistemu povratnega voda.  
 



 
tehnični opis 
 

 

 

8561T/I (IZP) Nadgradnja železniške infrastrukture na območju Dunajske ceste  16/22 
 

2.2.3 

Za nošenje voznih vodov se predvidi cevne drogove tipa M ter portale. V predmetni fazi se 
predvideva izdelavo dveh portalov, od katerih bo en bo lociran na novem nadvozu. 
 
Nova začasna tirna situacija (faza A) zahteva uporabo konzol, ki bodo nosile večje število 
aktivnih in neaktivnih voznih vodov (več kot dva), še posebno na zgoščenem področju 
kretnic. Oddaljenost drogov vozne mreže od osi tirov bo zaradi zagotavljanja GC profila 
minimalno 2,5 m. 
 
Za potrebe faze A je izdelana tudi nova začasna stikalna shema, potrebne preureditve vozne 
mreže pa so prikazane v situaciji za vsako fazo posebej. Vse risbe se nahajajo v prilogi. 
 
4.7.3 Faznost vozne mreže 
 
Faza A1 
Vozna mreža se bo prilagajala trenutni gradbeni situaciji. Promet se bo odvijal po tirih 111 in 
112 na nadvozu Dunajske ceste ter z vgradnjo začasnih novih tirov in kretnic dalje proti 
Gorenjski ter Primorski progi. Elektrifikacija začasnih tirnih povezav zahteva rušenje 
obstoječih drogov vozne mreže in vgradnjo novih drogov z opremo ter voznimi vodi. 
 
Z delno demontažo tirov 3 in 4 ter navezavo na nove tire 201 in 202 bo potrebno porušiti 
oziroma odstraniti drogove vozne mreže skupaj z voznimi vodi, ki segajo v vozni profil. 
Namesto njih se izdelajo nove nosilne konstrukcije kot je prikazano v načrtu vozne mreže za 
fazo A1. 
 
Spremembe so predvidene tudi pri obhodnih vodih. Ker se posledično rušijo drogovi na 
katerih se nahajajo bo potrebno v času izvajanja del vseeno zagotoviti neprekinjeno 
napajanje postaje. 
 
Začasno bo potrebno odstraniti stikala 47B, 3 in 4 ter jih prestaviti na novo lokacijo kot je 
prikazano na načrtu vozne mreže za fazo A1. Prav tako bo potrebno med gradnjo pri 
kretniški zvezi 149 in 156 zaradi napajanja tirov 3 ter 4 začasno prespojiti sekcijski izolator, ki 
pa se po končanju del povrne v prvotno stanje. 
 
Faza A2 
Vozna mreža se bo prilagajala trenutni gradbeni situaciji. Promet bo potekal po novo 
zgrajenih tirih 201 in 202 na nadvozu Dunajske ceste ter po tirih proti Gorenjski oziroma 
Primorski progi. Demontirajo se začasni tiri in kretnice predvideni z fazo A1. Vgradijo se novi 
drogovi in vozni vodi za elektrifikacijo novih začasnih tirov ter kretnic. Pred začetkom faze A2 
je potrebno na nove drogove vozne mreže (izdelani v fazi A1) vgraditi nove vozne vode ob 
tirih 201 in 202. 
 
Z demontažo obstoječih tirov na nadvozu Dunajske ceste in vgradnjo novih tirov bo na tem 
delu potrebna prilagoditev vozne mreže. Obstoječi vozni vodi pred in za nadvozom se bodo 
prekinili in čvrsto zatezali, hkrati pa se bodo ob nove tire vgradili novi drogovi vozne mreže. 
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V tej fazi so predvidena rušenja še preostalih drogov vozne mreže do ločišča na delu proge 
proti Primorski, kot je prikazano na načrtu vozne mreže za fazo A2. Prav tako so predvidene 
spremembe na obhodnih vodih in ukrepi za zagotavljanje neprekinjenega napajanja postaje 
(začasna odstranitev stikal 5 in 6 ter prestavitev na novo lokacijo). 
 
Faza A3 
Vozna mreža se bo prilagajala trenutni gradbeni situaciji. Promet bo potekal po novo 
zgrajenih tirih na nadvozu Dunajske ceste ter po tirih proti Gorenjski in Primorski progi. 
Demontirajo se začasni tiri in kretnice predvidene skupaj z drogovi vozne mreže predvideni 
za fazo A2. Pred pričetkom faze A3 je potrebno na nove drogove izdelane v fazi A2 ob tirih 
201, 202 in 203 namestiti nove vozne vode ter jih navezati na obstoječe vozne vode kot je to 
prikazano na načrtu vozne mreže faze A3.  
V tej fazi so predvidena rušenja še preostalih drogov vozne mreže do ločišča na delu proge 
proti Gorenjski ter postavitev novih drogov za nošenje voznih vodov na tem delu proge. 
Zaradi rušenja predhodno omenjenih drogov bo potrebna ponovna ureditev obhodnih vodov 
in prestavitev stikal številka 5 in 6. 
 
4.8 Zunanja razsvetljava 
 
4.8.1 Obstoječe stanje 
 
Zunanja razsvetljava predmetnega področja je trenutno izvedena ali na samostojnih drogovih 
ali na drogovih VM. Za razvod napajanja sta namenjeni razdelilni omari RZR-B1 in RZR-B2, 
ki se napajata iz TP v glavnem postajnem poslopju.  
 
Prav tako na tem območju postaje potekajo ostali nizkonapetostni kabli za napajanje svetilk 
zunanje razsvetljave, stikal voznega omrežja, SVTK naprav in sicer v kabelski kanalizaciji ali 
kabelskih koritih.  
 
4.8.2 Svetilke in drogovi 
 
Predmetno kretniško področje in dostopne steze se ustrezno razsvetlijo z novimi varčnimi 
LED svetilkami. Za novo razsvetljavo bo izdelan svetlobno tehnični izračun, pri katerem bo 
upoštevana Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri sami 
osvetlitvi pa Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč ter standard SIST EN 
12464-2. 
 
Za ustrezno osvetljeno tirno področje se po alineji 5.12.5 Standarda SIST EN 12464-2 –
Tovorna proga, kratkotrajna dela uporabi predpisano vrednost Esr=10 lx, razmerje med Emin 
in Esr pa je vsaj 0,25 oziroma v razmerju najmanj 1:4.  
 
Za montažo svetilk bodo predvideni novi pocinkani jekleni drogovi dolžine 11 m s plezalnimi 
klini ter varovalno vrvjo, standardne izvedbe, ki se uporablja na SŽ. Drogovi bodo izvedeni 
na vkop v armiranobetonski temelj droga, opremljeni z odprtinami za uvode kablov in 
pokrovom pod katerim se nahaja podnožje varovalk ter sponke za priključitev kabla. 
Ozemljitev drogov se izvede z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2. 
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Na novem nadvozu in na področju z omejenim razpoložljivim prostorom se bo za montažo 
svetilke lahko uporabilo tudi steber portala, za dostop do svetilke in vzdrževanje pa se 
portalnemu stebru prigradi klinasta lestev z varovalnim utorom. Na območju manjšega števila 
tirov se bo razsvetljava izvedla na klasičen način z 11 m drogovi postavljenimi ob robu proge.  
 
Pri postavitvi drogov je potrebno upoštevati, da razdalja med osjo tira in notranjim robom 
droga ni manjša od 2,5 m oziroma, da so odmiki od delov pod napetostjo (napajalni vodi 
voznega omrežja) vsaj 1,5m. V kolikor ni možno zagotoviti ustrezen odmik predlagamo 
uporabo svetilk s plezalnimi klini višine 7 m. 
 
 
Načrtovane svetilke bodo imele ustrezno vodotesno in prahotesno zaščito ter odpornost na 
zunanji vpliv temperature okolice. Zaradi lažjega vzdrževanja svetilk (rezervni deli) se 
uporablja renomirane svetilke proizvajalca Siteco z LED virom svetlobe barve 3000K. 
Začetna priključna moč svetilke za tirno področje je 136 W s tem, da ima svetilka možnost 
50% redukcije. 
 
Svetilka mora biti obvezno opremljena s PE sponko, ta pa naj bo povezana na kovinsko 
ohišje svetilke (razred el. zaščite 1). Svetilka naj bo namenjena za natik na drog ali konzolo 
in mora ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
 
4.8.3 Prižiganje zunanje razsvetljave 
 
Ob prenovi zunanje razsvetljave na postaji tekom faze »A« se princip prižiganja zunanje 
razsvetljave na B strani postaje ne menja in je možno ročno ali avtomatsko preko 
svetlobnega senzorja in časovne krmilne enote. 
 
4.8.4 Električne inštalacije in ozemljitev 
 
Električne inštalacije za novo razsvetljavo bodo izdelane po tehnični smernici TSG- N-002-
2013 za nizkonapetostne električne instalacije in zaščito objektov pred delovanjem strele 
TSG- N-003-2013 ter v skladu s spremenjenim načinom izvedbe električnega voznega 
omrežja električne vleke po standardu SIST EN 50122-2. Zaradi minimiziranja blodečih tokov 
v enosmernih sistemih vleke, direktno ozemljevanje na tirnice ni dovoljeno saj bodo v bodoče 
tirnice na postaji Ljubljana izvedene izolirano od zemlje.  
 
Vsi ostali izpostavljeni deli, ki niso izolirani proti zemlji, morajo biti ozemljeni in ne smejo biti 
direktno povezani s tokokrogom povratnega voda (tirnico). 
 
Potrebno bo v vsaki fazi izvedbe zunanje razsvetljave zagotoviti ozemljitev drogov 
razsvetljave preko ozemljila povezanega na najbližji drog voznega omrežja. Na ta način bo 
zagotovljeno varno obratovanje glede na previsoko napetost dotika v TT sistemu (50 V, AC), 
ter na previsoko napetost dotika enosmerne napetosti voznega omrežja (120 V, DC).  
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Vlogo skupnega ozemljila prevzame jekleni nerjaveči trak Rf 30x3,5 mm položen pod 
kabelsko traso ter v kabelskih jaških povezan z FeZn 70 mm2 izolirano vrvjo na drogove 
zunanje razsvetljave ter najbližji drog vozne mreže. Omenjeno skupno ozemljilo bo nato 
tekom nadaljnjih faz prenove enkratno povezano preko VLD naprave na tirnico povratnega 
voda. 
 
Obstoječi razdelilnik za napajanje razsvetljave predmetnega področja je opremljen s FID 
stikali, avtomatskimi varovalkami, kontaktorji za krmiljenje, stikali, prenapetostno zaščito, 
sponkami, letvijo za glavno izenačitev potencialov in ostalimi pomožnimi elementi. 
 
V času izvajanja del sistem ozemljevanja ostane obstoječ (povezava na tirnico), se pa v 
največji meri pripravi za čim lažji prehod na odprti sistem ozemljevanja. 
 
4.8.5 Kabli in kabelska kanalizacija 
 
Novi kabli za napajanje zunanje razsvetljave bodo tipa NYY. Polaganje kablov bo predvideno 
v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo, manjši del pa tudi v obstoječo kabelsko kanalizacijo. 
Predvideva se, da bo del kabelske kanalizacije skupen za kable za ogrevanje kretnic, SVTK 
kable, kable zunanje razsvetljave ter kable za krmiljenje stikal vozne mreže. Iz glavne 
kabelske kanalizacije se bodo izdelovali lokalni odcepi s cevmi 2 x fi110 ali fi125 do jaška 
zunanje razsvetljave. 
 
Ta princip bo uveljavljen povsod tam kjer je to izvedljivo. Kabelska kanalizacija se izvede s 
plastičnimi gibljivimi ali trdimi cevmi (zunanja plast cevi narebrena, notranja pa gladka) in 
betonskimi jaški z litoželeznimi pokrovi ustrezne velikosti ter napisom elektrika.  
 
4.8.6 Opis predvidenih del  
 
Kot je bilo omenjeno v uvodu nova tirna situacija zahteva delno predelavo zunanje 
razsvetljave namenjene osvetljevanju kretniškega področja B strani postaje Ljubljana.  
 
Za doseganje ustrezne razsvetljenosti bo potrebno tekom del oziroma rekonstrukcije 
odstraniti 8 svetilk z drogovi lokacijsko postavljenimi na levi strani tirov Primorske proge ter 3 
svetilke z drogovi postavljene v smeri Gorenjske proge ob tovarni Union. Pred novim 
nadvozom se nahajata še dve svetilki montirani na drogu vozne mreže, ki se zaradi nove 
tirne situacije prav tako odstranita. 
 
Poleg demontaže svetilk bo potrebno lokacijsko premakniti obe razdelilni omari za NN 
razvod porabnikov zunanje razsvetljave in podhoda. Predvideva se začasna manjša 
lokacijska prestavitev s krajšanjem oziroma podaljševanjem kablov. Ob premaknitvi 
predmetnih razdelilnih omar RZR-B1 in RZR-B2 bo potrebno izdelati tudi večji kabelski jašek 
tipa »B« za uvod kablov v omare ter lokalno začasno urediti novo kabelsko kanalizacijo 
oziroma kabelska korita. Omari ostaneta postavljeni v sredini medtirja, se pa njuna smer 
(pravokotno ali vzporedno s tiri) določi ob izkopu, ko se bo videl pravi potek kabelske 
kanalizacije. 
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Na celotnem področju predmetne faze se predvideva postavitev 17 novih drogov zunanje 
razsvetljave z LED svetilkami. Nove svetilke bodo vključene v dva obstoječa tokokroga 
zunanje razsvetljave št. 1 in 2. 
 
Novi kabelski jaški tipa »C« se bodo izdelovali poleg vsake nove 11 m svetilke z namenom 
lažjega uvoda kablov v svetilko. Vsi kabli na predmetnem področju rekonstrukcije bodo novi, 
podaljša se dovodni kabel iz transformatorske postaje, ostali kabli povezani v razdelilne 
omare RZR-B1/B2 pa se skrajšajo. 
 
Poleg jaškov za zunanjo razsvetljavo bo potrebno izdelati tudi jaške tipa »C« namenjene 
uvodu kablov namenjenih napajanju, krmiljenju in signalizaciji stikal SNEV. V primeru 
potrebe po podaljševanju kablov tako za svetilke zunanje razsvetljave kot za potrebe SNEV 
je potrebno upoštevati naslednje: 
 
Pri podaljševanju ali spajanju kablov je potrebno uporabiti ustrezen Atestirani spojni material 
– kabelske spojke. Te naj bodo termoskrčljive, primerne za spajanje vodnikov s PVC izolacijo 
ter primerne tudi za spajanje podzemnih kablov. Spoj mora zagotavljati odpornost proti vlagi 
in obstojnost na UV žarke. Predhodno se predmetni vodniki, ki se jih podaljšuje označijo, 
razvežejo, izvlečejo, uvlečejo in ponovno priključijo. Zaželeno je, da se v kolikor je le možno 
spoji izdelajo v kabelskih jaških, drugače pa jih je potrebno ustrezno mehansko zaščititi. 
 
Kabelska kanalizacija bo v večji meri skupna s kabelsko kanalizacijo SVTK naprav. Slednja 
bo v izvedbi PEHD, PE in DWP cevi ter na posameznih področjih tudi v obliki 
standardiziranih kabelskih korit. Na mestih potrebnih za priključek svetilke zunanje 
razsvetljave se bo na skupni trasi izvedlo manjši odcep (ovinek) v obliki dveh DWP fi125 
cevi, ki se jih uvede v prej omenjeni jašek tipa »C« in nato priključi nazaj v kabelsko traso.  
 
Vzdolž kabelske trase bo potekalo tudi inox ozemljilo (Rf trak 30x3,5 mm), ki se ga vodi skozi 
kabelske jaške ter povezuje s FeZn 70mm2 izolirano vrvjo v alkaten cevi na ozemljilni 
priključek droga zunanje razsvetljave ter enkratno do bližnjega droga vozne mreže. 
 
Kot priloga k predmetnemu tehničnemu opisu se nahajata: 

• shema glavnega energetskega razvoda »B« strani postaje ter  
• situacija z vrisanimi svetilkami, razdelilnimi omarami in jaški. 
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4.9 Predvideni posegi v zemljišča izven JŽI 
 
Posegi oz. parcele, ki jih potrebujemo za gradnjo, so opredeljene v katastrskem elaboratu. 
Tabela potrebnih parcel za gradnjo, je razdeljena na 2 dela: 

• Parcele, ki jih potrebujemo za gradnjo po tem načrtu oz. za gradnjo novega objekta 
Dunajske ceste, s pripadajočo tirno infrastrukturo in 

• Parcele, ki jih bomo potrebovali za nadgradnjo tirne infrastrukture na »končno stanje« 
postaje Ljubljana (4 tiri do postaje Šiška, ki so odvisni od tehničnih rešitev postaje). 

 
Parcele, ki jih potrebujemo za nadgradnjo objekta (s pripadajočo tirno infrastrukturo) so: 

• 3274/12 - KO Ajdovščina, 
• 2252/1 - KO Ajdovščina, 
• 3274/10 - KO Ajdovščina, 
• 3274/11 - KO Ajdovščina, 
• 2257 - KO Ajdovščina, 
• 2262 - KO Ajdovščina, 
• 2252/2 - KO Ajdovščina, 
• 1453/38 - KO Spodnja Šiška, 
• 2220/8 – KO Bežigrad, 
• 2208/5 – KO Bežigrad in 
• 2217 – KO Bežigrad. 

Podatki o parcelah (velikosti odkupa, lastnik, …) so razvidni iz katastrskega elaborata. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Obravnavana je prva »glavna« faza (Faza A) nadgradnje postaje Ljubljana, kjer je zajeta 
gradnja novega premostitvenega objekta preko Dunajske ceste, s pripadajočo tirno 
infrastrukturo. Gradnja bo potekala v več podfazah, ki so predstavljene v tem načrtu, 
podrobneje pa bodo obdelane v kasnejši (detajlnejši) fazi obdelave.  
 
Ker do oddaje tega načrta tirna shema postaje Ljubljana še ni bila dokončno potrjena, se 
bodo številke kretnic v izvedbenem načrtu lahko še spremenile. Oznake kretnic in tirov so 
tako usklajene s projektom »izbrane variante«. 
 
V prilogi tega načrta je podan tudi projektantski predračun in popis del, ki je izdelan na nivoju 
načrta IZP, z upoštevanjem del, ki jih predvidevamo tudi za fazo IZN. Nekateri detajli, 
količine …, se bodo zato v IZN lahko spremenile. Zaradi negotovosti oz. faze obdelave 
načrta, smo predpostavili 20 % nepredvidenih del.      
 
Hitrost na postaji bo po izvedeni nadgradnji glavne faze »A« ostala obstoječa.  
 
Tudi v skladu z rešitvami podanimi v tem IZP-ju, bo za projekt izvedbene faze (IzN) potrebno 
izjemno soglasje upravljalca glede na naslednje člene Pravilnika o zgornjem ustroju 
železniških prog (ur.l. 92/2010): 

• 10. člen (minimalni polmer krožnega loka):  
manj kot 300 m na odprti progi in manj kot 500 m na glavnih prevoznih tirih postaj. 

• 25. člen (nagib nivelete na postajah do 10 ‰):  
Upravljavec lahko pri nadgradnji podsistema ali dela podsistema na podlagi 
prometnotehničnega, prometno-tehnološkega in ekonomskega elaborata dovoli 
večje nagibe postajnih tirov od izračunanih v prejšnjem odstavku, vendar le, če so 
predvideni posebni ukrepi zavarovanja pred utekom vozil. 

• 54. člen (vgrajevanje in montaža kretnic): 
Upravljavec v utemeljenih primerih, podprtih s tehnično-tehnološko in finančno 
ekonomsko analizo, lahko odobri vgradnjo kretnic v predore in na premostitvene 

 
Brez soglasja, za vse zgoraj navedene člene pravilnika, umestitev postaje na obstoječi 
lokaciji ni mogoča. 
 
V Trzinu, december 2021 Staško Humar, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 Pripravila: 
 Jure Raspor, univ.dipl.inž.grad. 
 Gorazd Dolšek, univ.dipl.inž.geod.  
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2.2.6   RISBE 
 
 
Št.risbe Ime risbe Merilo  

1.1 Shema – obstoječe stanje / G.155.1 

1.2 Shema – faza A1 / G.155.2 

1.3 Shema – faza A2 / G.155.3 

1.4 Shema – faza A3 / G.155.4 

2.1 Situacija – obstoječe stanje 1:1000 G.102.1 

2.2 Situacija – faza A1 1:1000 G.102.2 

2.3 Situacija – faza A2 1:1000 G.102.3 

2.4 Situacija – faza A3 1:1000 G.102.4 

3 Gradbena situacija 1:1000 G.102.5 

4 Vzdolžni profiL proga D50 1:1000:100 G.142 

5 Karakteristični profili 1:100 G.131 

6.1 Situacija vozne mreže – faza A1 1:1000 G.102.6 

6.2 Situacija vozne mreže – faza A1 1:1000 G.102.7 

6.3 Situacija vozne mreže – faza A1 1:1000 g.102.8 

7 Stikalna shema / G.155.5 

8 Situacija zunanje razsvetljava 1:1000 G.102.9 

9 Glavni energetski razvod / G.155.6 
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