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	IZVAJALCEM:
	

	
	

	
	Identifikacijska št. za DDV: 
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	Številka TRR izvajalca : 
	


I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, sofinancerja sofinancirata, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

	Ureditev ceste skozi Dutovlje II. Faza


Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta št. 13-014-007, Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in odsek 1015 Dutovlje-Sežana - sprememba, september 2019, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Krasinvest d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sežana.
II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ......... z dne ......................v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

.................................. EUR
(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR 

(z besedo: ………………………………………………………………………………………………... 00/100)

Finančna obveznost naročnika in sofinancerjev na osnovi Sporazuma o sofinanciranju številka št. št. 2431-18-001584/0 z dne 10.12.2018 je naslednja:
	Republika Slovenija-Ministrstvo za infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo
	

	Občina Sežana
	

	Elektro Primorska d.d.
	

	Skupaj
	


Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Očina Sežana in Elektro Primorska d.d. bodo vsaka svoj delež plačali na TRR izvajalca.
III. ROK DOKONČANJA DEL

3. člen 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 300 dni od uvedbe v delo. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta naročniku.
4. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.  

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 41. členu Posebnih gradbenih uzanc 2020. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. 
IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

· dva izvoda potrjene projektne dokumentacije

· zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe
6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

· 20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo 

· pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča

· pred pričetkom del preda nadzorniku oziroma vodji nadzora plan dinamike del in obračunov

· pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom

· zakoliči objekt

· naročniku pred pričetkom del predloži (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti

· naročniku pred pričetkom del (ob uvedbi v posel) predloži tehnološko ekonomski elaborat

· po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb

· najkasneje v 15 dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 30 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, z možnostjo podaljšanja njene veljavnosti do naročnikovega prevzema del; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije

· v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče

· označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju

· kopijo prijave gradbišča namesti na vidno mesto
· bo izvedel tip začasne prometne ureditve v skladu s projektno dokumentacijo
· zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del 

· vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer

· izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi

· pred vgradnjo posameznih materialov ali konstrukcij mora nadzoru izročiti dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah. Dokler nadzor ne potrdi izročenih dokazil se materiali ali konstrukcije ne smejo vgraditi.
· bo v času gradnje viške kamnitega materiala, katerih ni možno vgrajevati v nasipe in ostale gradbene odpadke odvažal na stalno deponijo oziroma  k zbiralcu gradbenih odpadkov v zbirni center in o tem vodil evidenco v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Izvajalec je dolžan v zvezi s tem predložiti naročniku vsa zahtevana dokazila.
· izroči naročniku končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi

· prevoz gozdno lesnih sortimentov opravi v skladu s predpisi in zagotovi izpolnjeno »Knjigovodsko listino«

· izdela elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11);

· izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah
· 14 dni po zaključku gradnje izroči poročilo notranje kontrole kvalitete (NKK) zunanji kontroli kvalitete (ZKK) naročnika, ki pripravi skupno poročilo
· skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani:

· http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/.

Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na  naročnikovi spletni strani.

· naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del

· dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del

· zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. L. RS, št. 36/2018 in 51/2018-popr.), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku (v tiskani in elektronski obliki) skupaj z obvestilom o dokončanju del

· po zaključku del dostavi naročniku (v tiskani in elektronski obliki) skupaj z obvestilom o dokončanju del:

· dokazilo o zanesljivosti objekta

· geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet

· projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta

· če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane
· po zaključku del izvajalec z nadzorom opravi pregled opravljenih del in pošlje naročniku zapisnik o pregledu 

· bodo dela opravljali samo nominirani ali s strani naročnika odobrenimi podizvajalci
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

· izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik njegovo situacijo oziroma račun zavrne.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

· cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe!
Izvajalec je dolžan k začasni situaciji priložiti izpolnjen kontrolni list za tekoči mesec. K začasnim situacijam in končni situaciji z izjemo prve začasne situacije mora izvajalec poleg kontrolnega lista za tekoči mesec priložiti še zbirni kontrolni list vseh že izdanih začasnih situacij.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 95 % pogodbene vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Prizna se valorizacija z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja GZS ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS. Prva valorizacija se izvede, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže 2 % vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oz. znižanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanaša.  

Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oz. znižanja dogovorjenega indeksa.
VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik oz. sofinancerja so dolžni račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik oz. sofinancerja v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdijo niti ne zavrnejo, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku in sofinancerjema izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik in sofinancerja pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bodo naročnik, sofinancerja in izvajalec uskladili z aneksom k veljavni pogodbi.
VIII. POGODBENA KAZEN

11. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bodo naročnik in sofinancerja pri izplačilu končne situacije obračunali pogodbeno kazen v višini 2( (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Če izvajalec opravlja dela s podizvajalcem, za katerega ni pridobil pisnega soglasja naročnika, mu bo naročnik obračunal pogodbeno kazen v znesku 5.000,00 EUR. Pogodbeno kazen bo naročnik obračunal tudi v primeru, če podizvajalec opravlja dela, ki po vsebini in finančni vrednosti presegajo obseg nominacije.

Če izvajalec klub pozivu naročnika nadaljuje z opravljanjem dela s podizvajalcem, za katerega ni pridobil pisnega soglasja naročnika, ravnanje izvajalca pomeni bistveno kršitev pogodbe.
Naročnik, sofinancerja in izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in sofinancerjem. Povračilo tako nastale škode bodo naročnik in sofinancerja uveljavljali po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKA DOBA

12. člen

Garancijska doba za izvedena dela je 5 let od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.
13. člen

Ob prevzemu so naročnik in sofinancerja dolžni pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi je na naročnikovo in sofinancerjevo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.
14. člen

Izvajalec je ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del naročniku dolžan izročiti garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije mora biti najmanj za trideset (30) dni daljša kot je garancijska doba.
Garancija za izvedena dela na vodovodnem omrežju in fekalni kanalizaciji mora biti naslovljena na Občino Sežana.
Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

15. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika (nosilec naročila) je g. Božo Kordin, univ.dipl.inž.grad. Izvajalec je dolžan vso korespondenco pošiljati naročniku.
Pooblaščena predstavnica sofinancerja Občine Sežana je ga. Lejla Kastelic.

Pooblaščeni predstavnik sofinancerja Elektro Primorska d.d. je g. Matjaž Bevčič.

Konzultantska opravila za naročnika bo izvajalo podjetje PROJEKT d.d. Nova Gorica, ki za svojega predstavnika določa g. Romualda Polanca, dipl.inž.grad. 

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS,  št. 61/17 in 72/17 ‑ popr.) podjetje PROCTOR d.o.o., ki za vodjo nadzora imenuje g. Hribar Staneta, univ.dipl.inž.grad.
Nadzornik oziroma vodja nadzora zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), kar sta Naročnik in Nadzornik dogovorila s posebno pogodbo o izvajanju inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah.

Vodja gradnje s strani izvajalca je g./ga. ……………………..
Vodja gradnje bo zadolžen za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vseh izvajalcev na gradbišču.
Vodja del za izgradnjo cestne razsvetljave s strani izvajalca je g./ga. ……………………..

Njihove obvezne naloge, poleg nalog navedenih v gradbenem zakonu in FIDIC-u, so udeležba na rednih tedenskih operativnih sestankih ter komunikacija z naročnikom, nadzorom in konzultantom. Njihova odsotnost na operativnih sestankih je opravičljiva v primeru bolezni ali dopusta.
XI. REŠEVANJE SPOROV

16. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo pogodbene stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

1. Posebni pogoji pogodbe

2. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij Slovenije)

3. Projektna dokumentacija
4. Tehnične specifikacije za ceste – TSC

5. Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki (naročnik: DARS, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.)

6. Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki (»Zelene knjige«, naročnik Skupnost za ceste Slovenije, Cestni inženiring, Ljubljana oziroma izdajatelj in založnik DDC, Družba za državne ceste)
Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
Ne glede na drugi odstavek se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega odstavka pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

19. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna ob izročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.
20. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
21. člen

Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejmejo izvajalec in sofinancerja po en (1) izvod, naročnik pa dva (2) izvoda.

	…………………, dne …
	Ljubljana,  dne ...

	IZVAJALEC:
	NAROČNIK:

	
	REPUBLIKA SLOVENIJA

	
	Ministrstvo za infrastrukturo

	
	Direkcija RS za infrastrukturo

	
	Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.

	
	direktorica

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	……………………………, dne  …

	
	SOFINANCER:

	
	Občina Sežana

	
	David Škabar

	
	župan

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	……………………………, dne  …

	
	SOFINANCER:

	
	Elektro Primorska d.d.

	
	Uroš Blažica

	
	predsednik uprave


	  VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 


Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA: 
ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK ZAVAROVANJA: 
UPRAVIČENEC: RS, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. 
ZNESEK  V EUR: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)
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