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POSEBNI POGOJI POGODBE – FIDIC rumena knjiga

Doda oz. spremeni se:

Člen 1 - Splošne določbe
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba
1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje in druge dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni »Odločitev o oddaji naročila.

[bookmark: _GoBack]1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot listina »Ponudba«, ki ga izpolni izvajalec in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	»Zahteve Naročnika« so podane v dokumentu: SPECIFIKACIJA NAROČILA. Ta dokument določa namen, obseg in/ali projekt in/ali druge tehnične kriterije za dela.

0. Stranke in osebe
1.1.2.2	»Naročnik« je MZI, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice.

1.1.2.4	»Inženir« je subjekt, ki ga bo za posamezni projekt imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	»Upravljavec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu.

1.1.2.12	 »Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za skupno izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

0. Datumi, preskusi, roki in dokončanje
1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa začetek del. Uvedba v delo pomeni, da začne teči rok za dokončanje Del ali delov Del.

1.1.4	Denar in plačila
1.1.4.7	»Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 (Pogodbena cena in plačilo) in, ki ni Potrdilo o končnem plačilu.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili »Pravilnika o gradbiščih« 

1.3 – Sporočanje
Doda se zadnji odstavek:
Naziv in naslov Naročnika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Sektor za investicije v železnice
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

1.4- Pravo in jezik
Podčlen 1.4 se spremeni in se glasi:
»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
  (b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca.« 

1.5 – Prioriteta dokumentov
Podčlen 1.5 se črta. 

Člen 3 - Inženir
3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena se doda:
»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo:
(a) 	odobril (potrdil) dodatne stroške, 
(b) 	določil podaljšanje roka po členu 8.4;
(c) 	odobril spremembe (po členu 13);
Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika.«


3.3 Navodila inženirja
Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z navodilom izvajalcu o tem obvestiti tudi inženirja.«

Člen 4 - Izvajalec
4.1 – Splošne obveznosti izvajalca
Na koncu Podčlena 4.1. se doda: 
»Izvajalec bo v roku 30 dni od podpisa pogodbe obvestil naročnika in Inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v Specifikaciji naročila. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem Naročniku povzročena škoda.

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer v času izvajanja Del.«

4.2 – Garancija za dobro izvedbo
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:
»Izvajalec bo naročniku izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti predložena skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) in z veljavnostjo do izdaje potrdila o izvedbi.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:
a)	banka v državi naročnika ali
b)	tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika ali
c)	zavarovalnica v državi naročnika ali 
d) tuja zavarovalnica.
Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s pogodbo, bo izvajalec povečal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek.
Do takrat ima naročnik pravico zadržati varščino v višini 5 % povečanja pogodbene vrednosti del.« 

4.3 - Predstavnik izvajalca
Črta se zadnji odstavek podčlena in se nadomesti z naslednjim:
»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

4.4 – Podizvajalci
Podčlen 4.4 se v celoti črta.

4.5 – Imenovani podizvajalci
Podčlen 4.5 se v celoti črta.

4.6 - Sodelovanje
Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6.
Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec se zaveže sodelovati z izvajalci na istih ali sosednjih odsekih po drugih pogodbah.
Po potrebi mora prilagoditi izvedbo del in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga usklajenega predati Inženirju v potrditev.
Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajaje del na gradbišču, ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov.«

4.9 – Zagotavljanje kakovosti
Podčlenu  se doda:
»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter Specifikacijo naročila.«

4.18 – Varstvo okolja
Na koncu člena se dodata naslednji odstavek:
»V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v Specifikaciji naročila – Splošni okoljevarstveni pogoji upravljavca JŽI.«

Doda se nov podčlen:

4.25	Garancija za odpravo napak
»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) določenim v Dodatku k ponudbi v skladu s podčlenom 11.1, z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 11.3. 
Izvajalec mora potem, ko je odpravil vse očitne napake in pred izdajo Potrdila o izvedbi, predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki garancije, kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 5 % vrednosti del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:
a)	banka v državi naročnika ali
b)	tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika ali
c)	zavarovalnice v državi naročnika ali
d) tuja zavarovalnica.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu. Rok veljavnosti garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.«

Doda se nov podčlen: 
»4.26 Ravnanje ob izrednih dogodkih
V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur.l. 50/2019) je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca«.

Člen 5 – Projektiranje

5.1	Splošne obveznosti pri projektiranju
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:
»Po sklenitvi pogodbe mora izvajalec temeljito preučiti Zahteve naročnika.«

5.2 – Dokumenti izvajalca
Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki glasi:

»Vsi IzN načrti, ki jih je v skladu s pogodbo dolžan izdelati izvajalec, morajo biti revidirani s strani upravljavca JŽI. Izvajalec je izdelane IzN dolžan pravočasno predati upravljavcu in o tem obvestiti inženirja. Izvajalec v revizijo preda 2 (dva) tiskana izvoda in 2 (dva) izvoda v pasivni elektronski obliki na digitalnem nosilcu. Revizija bo predvidoma izvedena v roku 28 dni po predaji dokumentacije upravljavcu. Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve IzN po pripombah revidentov v roku 14 dni po prejemu pripomb, razen, če revizijska komisija odloči drugače. Predpogoj za pričetek izvajanja posameznega projekta je pridobljeno potrdilo upravljavca JŽI o ustrezni dopolnitvi dokumentacije ali dela dokumentacije, ki se nanaša na načrtovano izvedbo del. Izvajalec, po ustrezni dopolnitvi dokumentacije, izdela 6 (šest) tiskanih izvodov in 2 (dva) v aktivni in pasivni elektronski obliki na digitalnem nosilcu.«

5.6 – Dokumenti izvedenih del
Na koncu podčlena se doda:
»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju načrte izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO).projekt za vpis v uradne evidence (PVE) oz. zagotoviti vpis v kataster GJI, za vsa dela v tiskani in elektronski obliki in vso ostalo dokumentacijo, ki je zahtevana na tehničnih pregledih. Projektno dokumentacijo (PID) in navodila (NOV) mora predložiti naročniku v 5 (petih) tiskanih izvodih in 5 (petih) izvodih v aktivni in pasivni elektronski obliki na digitalnem nosilcu. Združen geodetski posnetek in situacijsko risbo predloži naročniku v 1 (enem) izvodu v pasivni elektronski obliki na digitalnem nosilcu. Dokazilo (DZO) in meritve predloži naročniku v 3 (treh) tiskanih izvodih in 3 (treh) izvodih v pasivni elektronski obliki na digitalnem nosilcu.
Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem tehničnem pregledu s strani naročnika, upravljavca in inženirja.
Dokumentacija v aktivni elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:
1. grafični del v vektorskem formatu .dwg ali .dxf 
1. tekstualni del v formatu .doc ali .docx 
1. tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx. 
Dokumentacija v pasivni elektronski obliki mora biti pripravljena v formatu .pdf.
Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo z vsebino, datoteka mora v največji meri vsebovati tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.«

Člen 6 - Kadri in delavci
6.7 	Zdravje in varnost
Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.«

6.8 – Nadzor s strani izvajalca
Na koncu podčlena se doda:
»Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca (določeno v podčlenu 1.4).«

Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

Podčlen 7.3 – Pregled
Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljala pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika Izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.« 

7.4 - Preskušanje
Zadnji stavek v zadnjem odstavku podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda:
»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev
8.1- Začetek del
Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z:
»Izvajalec prične z deli takoj, ko je uveden v delo.«

 
8.3 – Program
Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:
»Terminski program mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, izdelavo programske opreme, dobavo opreme, materialov, naprav, izvedba GOI del, potek montaže na terenu, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj), izdelavo in prevzem opreme, urejanje prostorov, pridobivanje dovoljenj. Istočasno s terminskim programom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. 

Sestavni del terminskega programa je finančni plan, iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del možno ugotoviti mesečno realizacijo del.

Izvajalec mora pred pričetkom del predati inženirju v potrditev podroben tehnološki elaborat del, ki ga potrdi inženir, kar je predpogoj za začetek izvajanja del. Vsebino in obseg tehnološkega elaborata uskladita izvajalec in inženir.
Podroben tehnološki elaborat mora vsebovati: način in organizacijo izvedbe posameznih aktivnosti, kot so zahtevane in prikazane v terminskem načrtu.«

Na koncu podčlena 8.3 se doda nov odstavek, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan v roku 60 dni pred predvidenim dokončanjem Del ali posameznih Del predati Inženirju v pregled in potrditev program šolanja za vse zahtevane vrste šolanja, ki mora biti izdelan skladno s Specifikacijo naročila. Inženir je dolžan program šolanja pregledati v roku 21 dni in podati pripombe ali pa program potrditi. Izvajalec je dolžan program po pripombah Inženirja dopolniti in ga predati v potrditev v roku 21 dni.«

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti podatke o kalkulativnih elementih ter analize enotnih cen. 
Z analizami cen na enoto mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti pregleden, tako, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema ter posredni stroški, kot so stroški gradbišča, režije, ipd..

8.7 – Odškodnina za zamudo
Besedilo podčlena se v celoti črta.

Člen 9 – Preskusi ob dokončanju
9.1 – Obveznosti izvajalca
Spremeni se tretji odstavek (vključno s točkami a, b, c) in nadomesti z:
»Izvajalec je dolžan izvesti preskuse ob dokončanju skladno z Zahtevami naročnika in poskrbeti vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika
10.1. – Prevzem del in odsekov del
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju dokumentacijo, kot je navedena v 5.6.  Pred dokončno oddajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.«

Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem tehničnem pregledu s strani Upravljavca ali upravnega organa,  na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev.

10.2 – Prevzem delov del
Pred prvim odstavkom se doda  nov odstavek, ki glasi:
»Prevzem dela del se lahko izvede samo za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev. Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila tretjega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del.«

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve
13.3 – Postopek spremembe
Točka c) prvega odstavka se spremeni, tako, da glasi:
»
c. vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov.«
Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 

13.5 – Začasni zneski
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Višina manipulativnih stroškov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v podizvajanje, lahko znaša največ 5 % od vrednosti podizvajalskih del.««

13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Besedilo podčlena se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Naročnik bo na zahtevo izvajalcu priznal valorizacijo denarnih obveznosti z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za »inženirske gradnje (št. 50)«, ki ga objavlja gospodarska zbornica Slovenije, zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZ ZGIGM) ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja statistični urad RS. 

Indeks se izračuna kot verižni indeks po formuli: 
Kr = 0,5 H50 + 0,5 ICŽP
kjer je:
Kr – faktor revalorizacije
H50 – povprečni indeks za inženirske gradnje – povzet iz publikacije ZGIGM GZS
ICŽŠ – indeks cen življenjskih potrebščin

Prva valorizacija cen se izvede, ko komulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa cen iz prejšnjega odstavka preseže 2% vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oziroma znižanje indeksa, ki je veljalo v obdobju, na katero se situacija nanaša.

Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oziroma znižanja dogovorjenega indeksa.

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo
14.1 – Pogodbena cena
Besedilo drugega odstavka podčlena se črta. 

14.2 – Predplačilo
Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:
»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela v skladu s pogodbo.«

14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
V prvem odstavku podčlena 14.6 se številka 28 zamenja s 15.

14.7 – Plačilo
Podčlen 14.7 se črta. 

14.8 – Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta. 

14.15 – Valute plačil
Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi.«

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
Podčlen se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:
»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja naročnika.«

Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca
16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve Del
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] ali ne izvede nespornega dela plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«

Člen 17 – Tveganje in odgovornost
17.6 – Omejitev odgovornosti 
Podčlen se v celoti črta.

Člen 18 – Zavarovanje
18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije.«

18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca
doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:
»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e) in (f).«

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju
V podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 200.000,00 EUR, pri čemer maksimalno letno kritje za vse dogodke skupaj znaša 2.000.000,00 EUR 

18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.« 

Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:
»Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.« 
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
»Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.«
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:
»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.«
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