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	POGODBA  št. 2431-15-...............
	

	POGODBA izvajalec št………………..
	

	
	DRSI: št. zadeve : ...........................


sklenjena med

	NAROČNIKOM:
	Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorja Sergij Grmek, univ.dipl.inž.grad.

	in
	

	IZVAJALCEM:

Vodilni partner:
	

	
	

	
	Identifikacijska št. za DDV: 
	SI

	
	Številka TRR izvajalca : 
	

	
	

	Partner:
	

	
	
	

	
	Identifikacijska št. za DDV:
	SI

	
	Številka TRR: 
	


I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

	Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta št. PGD – štev. projekta: 3640 in delov projektov 3610/T, 3610/PO, 3610/C, 3610/R in PZI štev: 3640, ki jih je izdelal: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………….  z dne …………………  v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

…………………………………… EUR
(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR 

(z besedo: ………………………………………………………………………………………………... 00/100)

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) – ovojnica.
III. ROK DOKONČANJA DEL

3. člen 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku dvajsetih (20) dni od  uvedbe v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del:

Rok za izvedbo predmetnega naročila je 22 mesecev od uvedbe v delo za 1. fazo, pri čemer mora izvajalec upoštevati vmesne roke za posamezne faze kot sledi:

1. faza: 

· izdelavo projektne dokumentacije PZI …………..90 dni od uvedbe v delo za 1. fazo

· izgradnja 1,2 km drugega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani ………….15 mesecev od uvedbe v delo za 1. fazo. Pri tem se kot dokončanje izgradnje šteje uspešno opravljen tehnični pregled 1. faze.
Predpogoj za uvedbo v delo za 2. fazo je zaključena 1. faza del.

Uvedba v 2. fazo je predvidena v roku 30 dni po zaključku 1. faze. 

2. faza: 

· obnova obstoječega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani……………. 6 mesecev od uvedbe v delo za 2. fazo.  Pri tem se kot dokončanje izgradnje šteje uspešno opravljen tehnični pregled 2. faze.
4. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. 
Rok dokončanja del se lahko podaljša skladno z določili  Splošnih pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga in določili Posebnih pogojev.

Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

· PGD in PZI projektno dokumentacijo za izvedbo del, ki so predmet pogodbe, razen PZI projektne dokumentacije, ki jo mora izdelati izvajalec.

· zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe

· gradbeno dovoljenje. 

6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

· 20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo 

· pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, 

· pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov v računalniškem orodju MS Project
· vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložiti naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje gradbišča. Izvajalec mora zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika,
· izvrši dela po Načrtih, ki jih je potrdil Naročnik in na katere je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo,
· izdela projekt PZI za rušenje objektov Podvoz P1 in Podvoz P2 ter PZI za objekte Most čez Rižano, Podvoz P1 in Podvoz P2 ter elektro in strojni del SV in TK naprav,
· izvede ukrepe v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Ur. list RS, št. 61/2007, 21/2010,36/201 - UPB1, 60/2011) in Pravilnikom o pogojih graditev gradbenih objektov in drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur. list SRS št. 2/1987 in 61/2007-ZVZelP),

· pridobi vsa potrebna dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. RS št. 98/2001), pred pričetkom izvedbe pridobi Dovoljenje za opravljanje dela na železniškem območju,

· izpolni zahteve soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev k projektni dokumentaciji PGD in gradbenemu dovoljenju ter smernic oz. mnenj nosilcev urejanja prostora k državnemu prostorskemu načrtu za izgradnjo 1,2 km dolgega drugega tira na delu od ENP Dekani do postaje Koper tovorna (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper je bila objavljena v Ur.l. RS št. 43/2005 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper je bila objavljena v Ur.l. RS št. 59/14),

· izpolne zahteve Okoljevarstvenega soglasja, 

· zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
· izvede zakoličbo objekta

· naročniku pred pričetkom del predloži (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti

· naročniku v roku 21 dni po sklenitvi pogodbe predloži tehnološki elaborat vključno z zahtevanimi analizami enotnih cen predračunskih postavk
· po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb

· najkasneje v 20 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 8 % pogodbene vrednosti  (brez DDV); garancija mora veljati vsaj 30 dni po skrajnem roku za dokončanje del iz te pogodbe, z možnostjo podaljšanja njene veljavnosti do naročnikovega prevzema del; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Po izdaji Pisma o prevzemu za 1. fazo del in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi za 1. fazo del, lahko izvajalec vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zmanjša na višino 8 % pogodbene vrednosti del 2. faze (brez DDV),
· kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba dveh ali več partnerjev, mora izbrana skupina izvajalcev v roku 20 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila kot je določeno v točki 2.5.2 Navodil za pripravo ponudbe,

· pred pričetkom del sklene skupni pisni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče

· v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;

· označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju

· kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto

· vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

· zagotovi komuniciranje z naročnikom, pooblaščenimi nadzorniki in upravnimi organi v slovenskem jeziku;

· izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi

· izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah

· skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani  http://www.dc.gov.si/delovna podrocja/ceste/bcp obrazci predaja izvedenih del. Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na  naročnikovi spletni strani.
· naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del

· dostaviti naročniku potrebne rezervne dele

· izvesti vsa potrebna šolanja naročnika 

· zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del

· po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

· dokazilo o zanesljivosti objekta

· geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet v dveh izvodih izpisanih na papirju in v dveh izvodih v digitalni obliki (Word, Excel in dwg formatu),
· navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta

· če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane
· poročilo o ravnanju z odpadki v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08),

· elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, vključno z vpisom v kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04)
· dela opravljati z odgovornim vodjem del, ki ga je navedel v ponudbi in je vpisan v Inženirski zbornici Slovenije;

· spremembo odgovornega vodje del izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. 

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik njegovo situacijo oziroma račun zavrne.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

· cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer za dela pod točko A Tehničnih pogojev izvedbe,
· sistemu "ključ v roke" za dela pod točko B Tehničnih pogojev izvedbe.
· po dejansko izstavljenih računih Upravljavca javne železniške infrastrukture za dela pod točko C Tehničnih pogojev izvedbe brez pribitka, 

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe!

V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo naročniku v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Situacija mora biti potrjena od odgovornega nadzornika (Inženirja)..Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan od 1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

11. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbene roke, kot so razvidni iz 3. člena pogodbe, mu bo naročnik ob zamudi posameznega roka iz 3. člena pogodbe obračunal pogodbeno kazen v višini 2( (dva promila) od vrednosti pogodbenih del (brez DDV) za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del (brez DDV).

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKA DOBA

12. člen

Pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalec izroči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku kot je to določeno v Dodatku k ponudbi.
Garancijska doba za izvedena dela je:
	- 10 let
	za konstrukcije (kot so mostovi, podvozi, ipd), vodotesnost objektov in hidroizolacije,

	-   3 leta
	za tirne naprave

	- 10 let
	za elektrifikacijo – konstrukcijski elementi

	-   3 leta
	za elektrifikacijo – vozno omrežje (vozna mreža, povratni vod, stikala, ipd.)

	-   3 leta
	SVTK naprave in vodi

	-   3 leta
	za vsa ostala razpisana dela


Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu za posamezno fazo del.

13. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi je na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku. 
14. člen

Izvajalec je dolžan ob prevzemu del posamezne faze naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za prevzeta dela v višini 5 % vrednosti prevzetih del (brez DDV). Veljavnost garancije za posamezno fazo del mora biti najmanj za trideset (30) dni daljša od najkrajše garancijske dobe (3 leta). Najkasneje 30 dni pred iztekom te garancije mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti le-te na način, da bo njena veljavnost (30) dni daljša od najdaljše garancijske dobe. Vrednost garancije se lahko prilagodi (zmanjša) glede na vrednost del, katerih garancijska doba je že iztekla. V kolikor izvajalec 30 dni pred iztekom prve garancijske dobe (3 leta) naročniku ne predloži ustrezno podaljšane garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil še veljavno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za posamezno fazo del.
Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

15. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika - vodja projekta - je g. ………………………… .. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Naročnik v skladu s Splošnimi pogoji pogodbe imenuje za inženirja:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, ki za svojega predstavnika določa g. …………………………….. 

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je g. ……………………….. . 

XI. REŠEVANJE SPOROV

16. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

1. Dodatek k ponudbi
2. Posebni pogoji pogodbe

3. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij Slovenije)

4. Specifikacija naročila
5. Projektna dokumentacija PGD in PZI.
18. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ob izročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz predhodnega odstavka, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz predhodnega odstavka, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

19. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

20. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva izvoda, naročnik pa štiri izvode.
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