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POSEBNI POGOJI POGODBE

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999). 

Če s pogodbo in temi posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.


Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

0. Definicije
Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom sklenitve Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni ponudnik (izvajalec) in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	Popis (specifikacija) pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. 

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

0. Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. 

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1).

1.1.2.12	 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

0. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek  gradbenih del«. 

0. Denar in plačila

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

0. Dela in blago

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezna funkcionalno zaključena celota

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09  in 61/17.).

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 

1.3        Sporočanje

V prvem odstavku se doda alinea (c) kot sledi:
                                   »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov Naročnika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška 19, 1000 Ljubljana

1.4        Pravo in jezik
Podčlen se spremeni in se glasi:
»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca.« 

1.5       Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se zbriše. 


Člen 3 - Inženir

3.1       Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena se doda:
»Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:
(a)	odobril (potrdil) dodatne stroške po členih 4, 12 in 13;
(b)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
(c)	odobril spremembe po členu 13;

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.«

Člen 4 – Izvajalec

4.1	Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Izvajalec bo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe, obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest ter železnice in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom projektne dokumentacije in ostale razpisne dokumentacije. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in/ali podaljšanja pogodbenega roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju Izvedbene načrte izvedenih del, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. 

Navodila za izdelavo in predajo projektne dokumentacije v elektronski obliki so definirana v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.«


4.2	Garancija za dobro izvedbo 
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:
"Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Garancija za dobro izvedbo bo v obliki bančne garancije. Zahteva se predložitev enega finančnega zavarovanja za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del.
Garancijo za dobro izvedbo naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
Garancijo za dobro izvedbo, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika.«


4.3	Predstavnik izvajalca

Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z:
»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

4.4	Podizvajalci
Podčlen 4.4 se v celoti črta.

4.9	Zagotavljanje kakovosti
Podčlenu se doda:
»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter s Specifikacijo naročila.«


4.18	Varstvo okolja
Na koncu člena se dodata naslednje besedilo:
»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.
Izvajalec mora upoštevati postopek obdelave odpadkov R5 – recikliranje/ pridobivanje drugih anorganskih materialov, velja za ves tolčenec izpod železniških tirov in pragov ter celoten železniški spodnji ustroj, ne glede na načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.«


Doda se nov podčlen 4.25:

»4.25	Garancija za odpravo napak

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. 
Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije v višini 5 % vrednosti del z DDV. 
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 30 dni daljši kot je najkrajši garancijski rok določen s pogodbo ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo.«

Doda se nov podčlen: 

»4.26	Ravnanje ob izrednih dogodkih

V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s  Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 50/2019) Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca.«

Člen 5 – Imenovani podizvajalci
 
Podčleni 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5.4 se črtajo v celoti.  

Člen 6 – Kadri in delavci

6.7 	Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.«


Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3 	Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal naročnik in/ali inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.«

7.4	Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«


7.8	Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

»(c)	začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.«


Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1	Začetek del

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe. 
Z GOI deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno hitrostjo in brez zamud.«

8.3	Program
Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:
»Izvajalec del mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predati podroben terminski plan iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s podrobnim terminskim planom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. Pri izdelavi podrobnega terminskega plana bo izvajalec moral upoštevati najbolj optimalno zaporedje izvajanja del, ki bo usklajeno z upravljavcem JŽI. 

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati in naročniku predati v potrditev Tehnološki elaborat izvedbe vseh pogodbenih del.

Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v ostalih poglavjih razpisne dokumentacije.
Izvajalec del brez potrjenega TE del ne sme pričeti z deli. 

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti podatke o kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »C1«,  »D« in »D1«, kot so podane v Posebnih tehničnih pogojih. Nadalje mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:

	Zaporedna
številka
	Opis postavke
	Enota mere
	Oznaka zavihka v ponudbenem predračunu

	1.
	Preddela na gradbišču, odstranjevanje rastja, posek in odstranitev grmovja in dreves, odstranitev vej predhodno posekanih dreves, odstranitev panjev, kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage na celotnem odseku in vseh objektih, z odvozom na stalno deponijo
	m2
	Splošna dela

	2.
	Kompletna odstranitev tira 49E1 na lesenih pragih, vključno s stroški za uničenje odpadnih lesenih pragov z nakladanjem tirnic na vlak Silad, prage in d.t.m. na vagone ter odvozom deponiranega materiala na razdaljo do 150 km - 49E1 
na odprti progi
	m1
	3_1

	3.
	Dobava in kompletno polaganje novih kretnic, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na  betonskih pragih (npr. B70) z vgrajeno podložno gumo (10mm), elastično pritrditvijo (npr. Pandrol), kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic  trdote  R350 HT, srce   MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami, kretniškimi ključavnicami, ročnim postavljalnim mehanizmom, kretniškim nastavkom in odsevniki. Zamenjava kretnice št. 9 na postaji Podnart in kretnice št. 1 na postaji Lesce Bled.
Kretnice 60E1-300 - 6°
Material:
'- komplet kretnica z dostavo
'- tirna greda
Delo:
Vgradnja, varjenje, regulacije
	kos
	3_1

	4.
	Kompletno polaganje novega tira  60E1, na novih lesenih ali betonskih pragih (npr. B70) z vgrajeno podložno gumo (10mm), dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično  pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem.  Ves material je nov.
	m1
	3_1

	5.
	Kompletno polaganje novega tira  60E1, na  novih lesenih hrastovih pragih dolžine 2,60m (tir na mostu, odprta konstrukcija), z elastično  pritrditvijo (kot VIPA). Kompletno z izdelavo TE izvedbe v katerem je potrebno tudi izmeriti in določiti globino zarezov praga, kot tudi položaj obeh zarezov na pragu ter vsemi regulacijami, tesanjem in pritrditvijo pragov na mostno konstrukcijo.  Ves material je nov.
	m1
	3_1

	6.
	Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 dolžine 7,20 m,  trdote enakovredni trdoti obstoječe tirnice
	kos
	3_1

	7.
	Dobava in vgraditev kap proti bočnemu premiku tira za betonski prag
	kom
	3_1

	8.
	Brušenje tirnic in zaključne meritve
	m1
	3_1

	9.
	Dobava in vgraditev varnostnih "L" profilov dim. 230/180/12 mm; na koncu sta varnostna kotnika ukrivljena proti osi tira, zaključek s konično oblikovanim klinom; obračun po m1/tira
- dim. 230/180/12 mm na jeklenem mostu od km 609+430 do km 609+514, pritrditev na lesen prag
	m1
	3_1

	10.
	Izkop tirne grede in materiala III.-IV.ktg z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 20 km
	m3
	3_1

	11.
	Izkop v materialu III. kat. za odvodne jarke, drenaže in bankine z nakladanjem na kamione in odvozom v deponijo, na razdalji do 20 km
	m3
	3_1

	12.
	Vgradnja nasipov vključno z odseki kjer je potrebna razširitev nasipa s stopničenjem: Dobava in vgradnja peščeno prodnega materiala z razgrinjanjem do predpisane komprimacije
	m3
	3_1

	13.
	Dobava in vgraditev ločilno-filtrske geotekstilije površinske mase ≥ 300 g/m2 pod tamponskim slojem (geološko poročilo)
	m2
	3_1

	14.
	Tamponski sloj; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev materiala do predpisane zbitosti; material drobljenec ali prodec debeline 0-31 mm oz. 0-45 mm
	m3
	3_1

	15.
	Izdelava zasipa z vodoprepustnim materialom - iz sipine 8/16 cm; dobava, vgraditev in utrjevanje
	m3
	3_1

	16.
	Stroški za deponiranje izkopanih materialov v stalni deponiji
	m3
	3_1

	17.
	Dobava in polaganje plastičnih drenažnih cevi DN 250 na betonski podlagi debeline 10 cm. Zgornja površina je zglajena z nagibom proti cevi
	m1
	3_1

	18.
	Dobava in polaganje geotekstila 400gr/m2 za zaščito drenažnega filtra s preklapljanjem na stikih
	m2
	3_1

	19.
	Zasipanje drenažnih cevi jarkov z vodopropustnim kamnitim materialom (iz gramoznice), nazivne zrnjavosti 8/31 ali 16/31 mm
	m3
	3_1

	20.
	Humuziranje brežin tamponskega sloja in jarkov in zatravitvijo, brez valjanja, v debelini do 20 cm - ročno
	m2
	3_1

	21.
	Izvedba peskanja površin nosilne jeklene konstrukcije in dodatno odstranjevanje korozije z lopaticami in kladivi do Sa 21/2 po SIST EN ISO 12944-4.
	m2
	3_3_2_1

	22.
	Izvedba PKZ sistemskega premaza površine jeklene konstrukcije A5I.05 po SIST EN ISO 12944-5. Nianso zaključnega premaza (RAL) določeno s strani ZVKDS, mora potrditi tudi investitor.
Sestava:
- 1x temeljni premaz: epoxi cink   60 μm
- 3x vmesni premaz: epoxid    3x 60 μm
- 1x prekrivni premaz: Poliuretan  80 μm
Skupna debelina suhega filma: 320 μm
	m2
	3_3_2_1

	23.
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev
OPOMBA: B 500 B
	kg
	3_3_2_8

	24.
	Dobava in vgraditev AB obojestransko absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom dim. 3,96/0,50/0,43 m, barva RAL. opomba: sestavljen iz AB plošče in lesocementne plošče. Nabava vseh materialov potrebnih za montažo.Glej risbe in TP.
	m2
	3_4

	25.
	Izdelava betonskega pilota Ø60, L=3m, dobava in vstavitev armaturnega koša AB pilota, dobava in vgradnja  betona C30/37, D32, S4, XC2 do kote cca. -0,75cm , dobava in vgradnja betona-podložni pusti beton kvalitete C30/37, D16, z dodatkom elastosila do kote        -0,65cm od vrha AB pilota, po varjenju montažne palice in stebrička, vgradnja betona kvalitete C30/37, D16, S4, XC4, XF3, vključno z vsem pritrdilnim materialom in transportom vrtalne garniture. Glej risbe in TP.
	kos
	3_4

	26.
	Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M 68vp, ki se bo namestil v tirni krivini,
predvidena nosilnost tal je 200 kN/m2 in način vkopa A, glede novi na "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 120x120x190(265) cm): Pozicija obsega zavarovanje gramozne grede, odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III.-IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, začasno zavarovanje izkopanih jam, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in vlitje temelja z betonom marke C 25/30, finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena in postavitev (privijačenje) droga na temelj, vključno z izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga.
	kos
	4_1

	27.
	Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M 110vp (M110kvp), ki se bo namestil v tirni krivini, predvidena nosilnost tal je 200 kN/m2 in način vkopa A, glede novi na "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 130x150x200(250) cm): Pozicija obsega zavarovanje
gramozne grede, odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III.-IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, začasno zavarovanje izkopanih jam, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in vlitje temelja z betonom marke C 25/30, finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena in postavitev (privijačenje) droga na temelj, vključno z izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga.
	kos
	4_1

	28.
	Dobava drogov M68vp.
	kos
	4_1

	29.
	Nosilec enega voznega voda nad enim tirom.
	kos
	4_1

	30.
	Dobava in namestitev voznega voda 440 mm² z obešalkami in električnimi vezmi v polnokompenziranoj izvedbi.
	km
	4_1

	31.
	Napajalni vod iz dveh bakrenih vrvi 150 mm².
	km
	4_1

	32.
	Izvedba paličnega ozemljila z vrtanjem in vstavljanjem cevi φ 51/47 mm, dolžine 6 m iz nerjavečega jekla, v izvrtino, kompletno z objemko za priključek ozemljilne vrvi.
	kos
	4_1

	33.
	lzdelava kabelskega jaška iz betonske cevi premera 30 cm in dolžine 50 cm s tipskim betonskim pokrovom za cevno ozemljilo nameščeno na utrjeni površini, ali premikalni stezi, vključno vgradnja rebraste plastične cevi premera 29 mm med jaškom in drogom vozne mreže (dolzina do 4 m).
	kos
	4_1

	34.
	Začasna položitev začasnih PEHD cevi premera 50 mm na teren za položitev začasnih kablov, označitev cevi z opozorilnim trakom, po potrebi fiksiranje cevi; za končno stanje odstranitev cevi (možnost ponovne uporabe)
	m
	6_1

	35.
	Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage
	m
	6_1

	36.
	Ročni izkop in odvoz obstoječih betonskih kabelskih korit (in izkop cevi pod njimi) na deponijo ali v skladišče
	m
	6_1

	37.
	Polaganje začasno odstranjenih obstoječih dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x160x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage
	m
	6_1



Z analizami cen na enoto mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »C1«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.
V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in morebitnimi njihovimi podizvajalci tako po vsebini kot po vrednosti.«

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

10.1 – Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Potrdilo o prevzemu del bo izdano najprej za del del, ki se nanaša na progo in sicer bo izdano po usposobitvi proge za vožnje vlakov z voznoredno hitrostjo. Predpogoj za prevzem tega dela del je zapisnik komisije o uspešno izvedenem faznem tehničnem pregledu vzdrževalnih del v javno korist.

Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu vseh del je zapisnik komisije, v katerem je ugotovljeno, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev in je v njem podan predlog za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja, izdan po izvedbi končnega tehničnega pregleda vzdrževalnih del v javno korist.«

Člen 11 – Odgovornost za napake

11.9 	Potrdilo o izvedbi

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Predpogoj za izdajo Potrdila o izvedbi je pridobljeno dovoljenje za začetek obratovanja.«

Člen 12 – Merjenje in ocena

12.1	  Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 3. in 4. odstavek spremenita, tako da glasita:

»Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08, 54/09, 61/17) in navodili inženirja (nadzornika).
Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.«

Podčlenu 12.1 se na koncu doda odstavek:
»Vzporedno (na vsake tri mesece) se dodatno preverja in korigira količine z BIM-modelom, kot je definirano v poglavju 1.15. Smernice za izdelavo digitalnega projekta v Splošnih tehničnih pogojih.«

12.2	Način merjenja

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Specifikaciji naročila za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.«

12.3	Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »C1«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«. 

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe
Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:
»
c. vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »C1«, »D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 

13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:
»Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.«

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2         Predplačilo
Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3         Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:
»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.«

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
Za tretjem odstavkom podčlena 14.6 se doda:
»c. zadržani znesek v skladu s pogodbo.«

14.7      Plačilo
Podčlen 14.7 se črta. 

14.8       Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta. 


14.15        Valute plačil
Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.« 

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:
»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 9. členom pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«

Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:
»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca
doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:
»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).«

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju
V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 10.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 30.000.000,00 EUR.«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:
"V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja."

[bookmark: _GoBack]
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:
»Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.«
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
»Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.«
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:
»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.«
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