




II. FAZA GRADNJE:

- odstranitev obstoječega tira S4
- promet poteka po obstoječem tiru S3 in novem tiru št.1
- izvedba izkopa z zaščito gradbene jame
- izdela se del kampade 3 do delovnega stika
- izvedba delnega zasipa za izdelavo novega tira št.5
- vzpostavi se novi tir št.5

TLORIS
faza 2
M 1:100



PREREZ
faza 2
M 1:100



PODHOD GROSUPLJ.
v km 132+480,9 žel. proge, na
Grosuplje
TEHNOLOGIJA GRADNJE -
MERILO 1:100

Datum: _____		Opis spremembe: _____	
Investitor:  Republika Slovenija		Republika Slove Ministrstvo za ir Direkcija RS za Tržaška cesta 19, 100 tel.: 01 478 80 02, fax: 0	
Projektant: 		sž - projektivno p projektiranje, inženir Ukmarjeva ulica 6, SI tel.: 01 300 75 00, fax: 0	
Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje			
Objekt: Železniška postaja Grosuplje		Id. št.: _____	
Načrt: Načrt podhoda na postaji		Odg. vodja projekta: G-0133 mag. Edvin Hak	
Vrsta načrta: 3/2 NAČRT GRADBENE KONTRUKCIJE		Odg. projektant: G-3409 Sandra Hribar P	
Risba: TEHNOLOGIJA GRADNJE - FAZA 2		Izdela: G-3409 Sandra Hribar P	
Št. proge: 80	Vrsta projekta: IZN	Merilo: 1:100	Datum: mar. 2018
Št. odseka: ZR80	Arhivska številka: 0044	Faza/objekt: 007.2164.	Projekt št.: 3674
Prostor za črtno kodo:		G.220	