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Uvod 

Potniški in tovorni vlaki v gostih intervalih vozijo po istih progah, zato lahko vsaka motnja zelo hitro negativno vpliva na obratovanje ter stabilnost voznega reda. 

Varnost je mogoče zagotoviti z nadzorom tako vozil, kot tudi infrastrukture. Za varno, natančno in učinkovito nadzorovanje železniškega prometa, je potrebno na skrbno izbrane lokacije namestiti ustrezno število sistemov za spremljanje vlakov. 
Sistemi za spremljanje vlakov omogočajo, da je železniška infrastruktura varnejša in dostopnejša. Ustrezna mreža stacionarnih merilnih sistemov ob progi lahko nadzira fizične lastnosti vlaka, ko se le-ta vozi z normalno progovno hitrostjo. Samodejni nadzor vlakov je mogoče razširjati, razvijati in povezovati.

V sklopu projekta »Vgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi v obdobju od leta 2020 do leta 2024« je predvidena »Vgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na območju javne železniške infrastrukture Republike Slovenije«. Končni cilj vgradnje teh sistemov, bo zagotovitev normalne obratovalne sposobnosti in prometne varnosti javne železniške infrastrukture (JŽI). S tem se bodo izvedli ukrepi za zmanjšanje poškodb na tirni infrastrukturi oz. za zmanjšanje možnosti izrednih dogodkov in s tem povezano povečanje splošne varnosti železniškega prometa.

Poglavitni namen vgradnje sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na dodatnih kontrolnih točkah na javni železniški infrastrukturi je zagotovitev normalne obratovalne sposobnosti javne železniške infrastrukture in povečanje prometne varnosti na njej. Z vgradnjo sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na dodatnih kontrolnih točkah na javni železniški infrastrukturi se bo zmanjšala verjetnost nastanka poškodb na tirnih vozilih in javni železniški infrastrukturi ter nastanka izrednih dogodkov, povečala pa se bo varnost v železniškem prometu ter razpoložljivost in zanesljivost železniškega prometa.

Predmet projekta je vgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na 16 kontrolnih točkah na javni železniški infrastrukturi (kontrolnih točkah Sela, Orehovo, Hrastnik, Jevnica, LJ Moste, Žabnica, Potoki, Opoka, Leskovec, Slivnica, Ranca, Šalovci, Gmajnice, Merče, Sermin in Šentlovrenc), nadgradnja sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na 5 obstoječih kontrolnih točkah na javni železniški infrastrukturi (kontrolnih točkah Osluševci, Grlava, Planina, Neverke in Rodik) ter vgradnja centralnega nadzornega sistema v centrih vodenja prometa v Ljubljani. Javljanje napak in ostali merilni podatki bodo preneseni na centralno nadzorno mesto, kjer se bo glede na vrsto javljanja sprejelo ustrezne ukrepe. 

Za vgradnjo so predvideni naslednji sistemi:
- detektor vročih osi in pritrjenih zavor (DVO),
- detektor poškodovanih koles (DPK),
- tirna dinamična tehtnica (TT),
- detektor preverjanja profila (DPP),
- detektor stanja pantografov (DSP),
- detektor vlečenih predmetov (DVP) in
- detektor identifikacije vozila (ID).

Projekt se bo izvajal na glavnih progah javne železniške infrastrukture. Te so del vseevropskega omrežja (jedrno omrežje) ter del pomembnejših mednarodnih železniških prog (Uredba EU št. 1316/2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) določa splošne cilje in posebne tehnične zahteve). Po koridorjih jedrnega omrežja potekajo najpomembnejši prometni tokovi na dolge razdalje. Skozi Slovenijo potekajo štirje (4) evropski tovorni koridorji, in sicer Baltsko-Jadranski koridor (RFC 5), Sredozemski koridor (RFC 6), Alpsko-Zahodno Balkanski koridor (RFC 10) ter Jantarni koridor (RFC 11). 

Na podlagi predvidenega stanja železniške infrastrukture, organiziranost vzdrževanja in upravljanja ter vodenja prometa in ponovne preučitve lokacij med pripravljavci PIZ-a, naročnika in strokovnimi službami SŽ – Infrastruktura d.o.o., so se določile nove lokacije, kar na podlagi predloga znaša 21 lokacij na celotnem javnem železniškem omrežju. Tabela v nadaljevanju natančno prikazuje seznam predvidenih in obstoječih mikrolokacij ter vrste detektorskih sistemov.
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Slika: predvidene lokacije detekcijskih sistemov
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(Vir: SŽ-Infrastruktura, d.o.o.)

Zadevno javno naročilo zajema inženirske storitve za izvedbo vseh predvidenih del v sklopu projekta »Opravljanje nalog inženiringa v okviru vgradnje sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi«.

Inženirske storitve obsegajo celotna inženirska-strokovno svetovalna, administrativna in tehnična opravila, ki so potrebna za izvedbo javnega naročanja za oddajo del za izvedbo in certificiranje projekta, izdelavo investicijske dokumentacije, ter vseh spremljajočih aktivnosti oz. opravil, povezanih s prej naštetimi nalogami. Pri izvedbi storitev mora ponudnik storitev sodelovati z vsemi pravnimi subjekti, ki so na podlagi zakonodaje odgovorni za vzdrževanje, upravljanje javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa, in drugimi pravnimi subjekti, ki kakorkoli posegajo v področje investicijskih posegov na javni železniški infrastrukturi, vzdrževanja javne železniške infrastrukture in obratovanja železniškega prometa. Pri izvedbi inženirskih storitev morajo sodelovati strokovnjaki z referencami iz posameznih strokovnih področij, ki so podlaga za izvedbo razpisanih del.

Vse aktivnosti v zvezi z nalogami za izvedbo storitev inženiringa na projektu morajo biti izvedene v sodelovanju z upravljavcem JŽI.

Ponudnik teh storitev mora pridobiti  vsa ustrezna mnenja, pogoje, soglasja in dovoljenja ter avtorske pravice, ki so potrebne za podpis izvajalskih pogodb.

[bookmark: _Toc488302460][bookmark: _Toc14430114][bookmark: _Toc54263083]Naročnik
Naročnik javnega naročila je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

[bookmark: _Toc488302461][bookmark: _Toc14430115][bookmark: _Toc54263084]Naziv projekta
[bookmark: _Toc488302462][bookmark: _Toc14430116]Opravljanje nalog inženiringa v okviru vgradnje sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi

[bookmark: _Toc54263085]Lokacija
Območje javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.

[bookmark: _Toc14430120][bookmark: _Toc54263086]Terminski plan	
Terminski plan del je odvisen od poteka podpisa pogodb za izvedbo in vseh storitev v sklopu projekta in v soodvisnosti od drugih projektov na območju vgradnje sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi. Predviden zaključek vseh del je 48 mesecev od uvedbe v delo.




[bookmark: _Toc54263087]Obseg del
Dela v sklopu projekta zajemajo:
· storitve inženirja zajemajo:
· izvedba aktnvosti za pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za gradnjo,
· izvedba aktnvosti in sodelovanje v postopkih javnega naročanja za potrebe izvedbe projekta,
· izdelava investicijskega program in sodelovanje v postopku potrjevanje investicijskega programa,
· sodelovanje v postopku priprave projektne dokumentacije za izvedbo del,
· izvajanje aktivnosti odnosov z javnostjo.
· izvajanje nadzora nad izvedbo del do predaje naprav v obratovanje.

Ponudba naj zajema v skladu z poleg navedenih aktivnosti aktivnosti, tudi pripravo morebitne vloge za pridobivanje evropskih sredstev.

O napredku del mora ponudnik storitev poročati v obliki, ki jo predpiše naročnik (tedenska, mesečna, četrtletna, letna, zaključna poročila …), pripravljati potrebne analize v zvezi s projektom ter izdelati generalni terminski in finančni plan. Plane je potrebno redno spremljati in ažurirati. Pri izvedbi storitev mora ponudnik storitev voditi vso potrebno korespondenco, koordinacijske sestanke z udeleženci projekta, analizirati napredovanje, ocenjevati tveganja in uveljavljati korektivne ukrepe ter o vsem skupaj redno obveščati naročnika. Ponudnik mora preveriti ceno predvidenih storitev na domačem in tujem trgu, pripraviti analizo teh cen, ter na osnovi tega pripraviti vse potrebne podlage za oddajo del po tem projektu na osnovi odprtega postopka ali neposredne oddaje del s pogajanji. Ponudnik mora arhivirati vso dokumentacijo v vseh fazah izvedbe investicijskega projekta in ob koncu projekta en izvod dokumentacije predati naročniku v papirni in elektronski obliki. Ponudnik mora z deli zaključiti predvidoma v roku 48 mesecev od uvedbe v delo, oziroma do konca izvedbe del skladno z izvajalsko pogodbo. Rok dokončanja se lahko podaljša do izteka garancijskega roka za izvedena dela predmeta pogodbe.

Ponudnik je kot dober strokovnjak odgovoren za naloge v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti v predvidenih časovnih okvirih za uspešno in popolno izvedbo strokovno svetovalnih administrativnih in tehničnih opravil, tudi če niso posebej specificirane v tem dokumentu, so pa potrebne za izvedbo zahtevanih nalog, s čimer se ponudba smatra kot ponudba na ključ. To mora biti  v ponudbi posebej navedeno.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavno slovensko in evropsko zakonodajo in dela opravljati po načelu dobrega gospodarja.



[bookmark: _Toc54263088]STROKOVNI KADER

Ponudnik mora razpolagati s primernim in strokovno usposobljeim kadrom za izvedbo vseh inženirskih aktivnosti v sklopu projekta. Zagotovoljen mora biti najmanj:
· Projektni vodja z izkušnjami pri vgradnji sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi,
· Vodja nadzora z izobrazbo s področja elektotehnike in izkušnjemi pri vgradnji sistemov za detekcijo nepravilnosti na tirnih vozilih na javni železniški infrastrukturi,
· Nadzornik z izobrazbo s področja gradbeništva z izkušnjami pri izvedbi gradbenih del na področju javne železniške infrastrukture (spodnji in zgornji ustroj),
· Strokovnjak za izdelavo investicijske dokumentacije
· Koordinator za varstvo in zdravje pri delu

Izvajalec mora v času oddaje ponudbe razpolagati razpolaga z vsem predvidenim kadrom potrebnim za kvalitetno izvedbo vseh predvidenih aktivnosti v sklopu projekta.


[bookmark: _Toc54263089]IZVEDBA DEL

[bookmark: _Toc54263090]Uvedba v delo
Inženir bo uveden v delo s strani vodje investicijskega projekta na strani naročnika. Ob uvedbi bo pripravljen zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni. Z uvedbo inženirja v delo začne tečti pogodbeni rok.

[bookmark: _Toc54263091]Terminski plan inženirskih storitev
Inženir mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku okvirni terminski plan inženirskih storitev za izvedbo in uspešen zaključek prevzetih del ter z naročnikom usklajen plan porabe sredstev.

Terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:
1. Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)
2. Priprava RD za izvedbo gradbenih del
3. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradnje (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)
4. Izvedba gradbenih del
5. Pregled izvedenih gradbenih del in predaja naročniku
6. Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Inženir mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče spremljati in jih po potrebi posodobiti.

Do sprememb terminskega plana brez posledic za izvajalca in inženirja, lahko pride v naslednjih primerih:
· če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,
· če je podaljšan rok za dokončanje del, nad katerimi izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,
· zaradi višje sile,
· če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,
· če inženir ali izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,
· če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
· če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih,
· v soglasju z naročnikom.

[bookmark: _Hlk55293081]V zgoraj navedenih utemeljenih razlogih lahko inženir poda predlog za spremembo vmesnih mejnikov iz terminskega plana ali predlog za podaljšanje pogodbenega roka vendar najkasneje 30 dni pred iztekom pogodbe.

V kolikor inženir ne spremlja rok izvedbe na posameznem investicijskem projektu in bo podal predlog za podaljšanje pogodbenega roka oz. predlog za obračun po preteku investicijskega projekta, sklepanje aneksa in obračun nista več mogoča. Inženir v tem primeru storitve opravlja na svoje stroške.

Predlog za podaljšanje pogodbenega roka inženirske pogodbe se poda ločeno od predloga za podaljšanje izvajalske pogodbe za gradnjo.


[bookmark: _Toc54263092]Pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za gradnjo
Inženir je v sklopu svoji del dolžan opravljati naslednja dela:
· organiziranje in vodenje vseh poslov ter postopkov za pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradno, ki so opredeljeni v načrtih, s katerimi se načrtujejo prostorske ureditve na področju JŽI ter postopkov za vknjižbo lastninske ali druge pravice v zemljiško knjigo
· organiziranje in vodenje postopkov za pridobitev drugih listin, s katerimi je izkazana pravica graditi
· organiziranje in vodenje izvedbe vseh potrebnih geodetskih del v zvezi s prenosi lege gradbenih parcel na teren z vsemi potrebnimi parcelacijami in dokončnimi odmerami gradbenih parcel po izgradnji odsekov novih prog
· organiziranje in vodenje pravnega nadzora nad pravilnostjo vseh pogodb, sporazumov ali drugih aktov, ki jih je potrebno skleniti zaradi pridobitve zemljišč, potrebnih za gradnjo JŽI
· organiziranje in vodenje pridobitve vseh podatkov, ki so potrebni za pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo JŽI
· organiziranje in vodenje izvedbe dokončne pravno - premoženjske ureditve posameznih odsekov nove JŽI po dokončani gradnji in zagotovitev vknjižb lastninskih pravic na pridobljenih zemljiščih na ime RS
· organiziranje in vodenje pridobivanja nadomestnih nepremičnin oziroma nadomestnih gradenj v primeru nujnosti rušitve posameznih objektov v trasi novih prog, kar vključuje tudi vodenje nadomestne gradnje ter pridobitev celotne gradbene dokumentacije
· organiziranje in vodenje arhiviranja dokumentov in zagotavljanje sledljivosti vseh poslov v zvezi s pridobivanjem zemljišč
· organiziranje in vodenje zemljiškoknjižne ureditve po končani gradnji in izvedeni dokončni odmeri zemljišč, tako da se zemljišča, ki so bila odkupljene zaradi izgradnje določene JŽI, v zemljiški knjigi vknjižijo kot lastnina RS
· organiziranje in vodenje postopkov za vpis zgrajenega objekta v uradne evidence GURS in CEN
· priprava poročil, planov potrebnih finančnih sredstev za odškodnine, ocen in drugih poročil ter skrb za plačila odškodnin
· priprava predloga za določitev statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura, ko zgrajeni objekt pridobi uporabno dovoljenje

[bookmark: _Toc54263093]Sodelovanje v postopku javnega naročanja
Inženir sodelovanje v postopkih javnega naročanja, ki so povezana in potrebna za realizacijo investicijskega projekta, naročila za izvedbo gradenj, za zunanjo kontrolo kakovosti, skladno z opisom projekta. Ključne naloge inženirja pri tem so priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentov za izvedbo javnih naročil:
· priprava predloga strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb,
· sodelovanje pri pregledu in vrednotenju ponudb v postopku javnega naročanja, preveritev ponudbenega predračuna in ocenitev ponudb glede na merila,
· preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila,
· sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo,
· sodelovanje pri aktivnostih za podpis pogodbe,
· pregled finančnih zavarovanj.

Predstavnik inženirja je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila. Kot član strokovne komisije je pri svojem delu dolžan uporabljati sistem e-JN za elektronsko naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje JN. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za vodenje postopkov javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Predlog strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb mora inženir izdelati najkasneje v dogovoru z naročnikom.

Inženir mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo, podati poročilo o pregledu in podati predlog za poziv za dopolnitev ponudbe oz. predlog za izbor ponudnika.

Inženirju je original ponudbene dokumentacije na voljo le na sedežu naročnika.

[bookmark: _Toc54263094]Izdelava investicijske dokumentacije
Inženir je dolžan opravljati dela organiziranja in vodenja izdelave vseh sprememb in dopolnitev investicijske dokumentacije vključno z izdelavo vseh sporememb in dopolnitev. Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izračune, tako, da je na njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge  posledice odločitve o investiciji ter na njeni podlagi sprejeti odločitev o nadaljevanju investicije. Dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

Inženir je dolžan izdelati naslednjo investicijsko dokumentacijo:
1. IP - Investicijski program*

Investicijski program mora obravavati podrobno razčlenjeno optimalno varianto. S svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom je strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

Izdelovalec investicijske dokumntacije je dolžan sodelovati tudi pri postopki pregleda in potrjevanja investicijske dokumentacije s strani KIOP (Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest, javne železniške infrastrukture, letalstva in pomorstva).

*Opomba: Dokument identifikacije investicijskega projekta in prediznevsticijska zasnova sta že izdelana in bosta po podpisu pogodbe predana Inženirju.

[bookmark: _Toc54263095]Projektna dokumentacija
V sklopu izdelave projetne dokumentacije inženir zagotavlja naslednja dela:
· organiziranje in vodenje izvajanja vseh potrebnih geološko - geotehničnih raziskav, ki so kot strokovne podlage potrebne v fazi projektiranja,
· organiziranje in vodenje priprave in izdelave projektne dokumentacije ter druge tehnične dokumentacije, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter drugimi veljavnimi predpisi, normativi ter standardi iz tega področja,
· organiziranje in vodenje vseh potrebnih strokovnih podlag in koordinacij v fazi priprave projektne dokumentacije,
· izvajanje recenzij projektne dokumentacije, ki se izvajajo preko imenovane recenzijske komisije in njenih podkomisij,
· sodelovanje v postopku revizije projektne dokumentacije v skladu s predpisi,
· organiziranje in pomoč pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij in mnenj.

[bookmark: _Toc54263096]Odnosi z javnostjo

Zajeta so naslednja dela:
· aktivno komuniciranje s strokovnimi in laičnimi javnostmi na podlagi pisnega dogovora med pogodbenima strankama  (npr. s civilnimi  iniciativami, interesnimi društvi ipd.),
· organiziranje in vodenje vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z izsledki raziskav javnega mnenja in drugih komunikacijskih analiz, raziskav in študij,
· svetovanje ministrstvu ter pomoč pri vzpostavljanju dialoga z relevantnimi javnostmi družbe – strokovna javnost, politična javnost, mediji,
· priprava priporočil za dnevno komuniciranje z vsemi relevantnimi in vpletenimi javnostmi
· priprava gradiv na novinarje,
· priprava sporočil za javnost,
· priprava odgovorov na vprašanja različnih relevantnih javnosti - strokovna javnost, politična javnost, mediji, splošna javnost
· priprava vsebin za spletne strani,
· izvajanje odnosov z lokalno skupnostjo,
· produkcija tiskanih gradiv (zgibanke, publikacije, …),
· produkcija power-point in video gradiv,
· pomoč pri organizaciji dogodkov,
· pomoč pri organizaciji novinarskih konferenc,
· spremljanje in vrednotenje objav v tiskanih medijih,
· analiza medijskih objav.

[bookmark: _Toc54263097]Strokovni nadzor nad gradnjo
[bookmark: _Toc54263098]Splošno
Strokovni nadzor biti skladen z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja na območju JŽI ter pogodbenimi določili.

Ključne odgovorne osebe, vodja nadzora in odgovorni nadzorniki posameznih del, ki jih mora zagotavljati Inženir so potrebni za uspešno izvedbo pogodbenih obveznosti. Inženir je dolžan na svoje stroške zagotoviti vse potrebno za nemoteno, vestno in kvalitetno izvedbo inženirske storitve kamor sodi tudi morebitno angažiranje dodatnih strokovnjakov.

Strokovno nadzorstvo morajo izvajati pooblaščeni inženirji ali nadzorni inženirji, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. Spremembo vodje nadzora oz. odgovornega nadzornika posameznih del lahko izvajalec izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovornega osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbišču od uvedbe izvajalca v delo do zaključka gradnje na terenu kar se šteje za čas gradnje.

Pričakuje se, da bo vodja nadzora oz. odgovorni nadzornik posameznih del stalno prisoten na gradbišču v vseh fazah gradnje (če je potrebno tudi pri proizvajalcih opreme).

Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je odgovoren za koordinacijo aktivnosti tekom izvajanja pogodbe. Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku.

Strokovno usposobljeni sodelavci (vodja nadzora oz. odgovorni nadzorniki posameznih del, odgovorni koordinator za varstvo pri delu ...) morajo imeti pooblastila in imenovanja kot izhajajo iz te pogodbe, Gradbenega zakona in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

Inženir zagotavljanja varnost in zdravje pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega področja, vključno s potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili. Inženir mora imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Inženir bo delavcem iz predhodnega odstavka za izvajanje s to pogodbo določenih aktivnosti izdal ustrezne sklepe o imenovanju. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost inženirja, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku.

V primeru, da Inženir zaupana mu dela izvede pomanjkljivo v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo naročnik pisno določil rok v katerem je Inženir dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če Inženir v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila in lahko tudi prekine pogodbo.

Vse naloge inženirja in vodje nadzora oziroma odgovornega nadzornika posameznih del se kot sestavni del inženirske storitve izvajajo za vse faze, od uvedbe izvajalca del v delo do pridobitve dovoljenja za v neomejeno uporabo oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. obratovalnega dovoljenja.

Inženir je dolžan v okviru prevzetih inženirskih storitev izvesti vse potrebno za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne, za kar pa mora pridobiti soglasje naročnika.


[bookmark: _Toc54263099]Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbišča, roki
Inženir mora:
· uvesti izvajalca gradnje najkasneje v roku 30 dni  po podpisu pogodbe oziroma skladno s pogodbo o izvedbi gradnje;
· vsaj 90 dni pred začetkom del obvestiti (pisno) upravljavce druge gospodarske infrastrukture o začetku gradnje v skladu z določili veljavne zakonodaje;
· posredovati kopije prijave gradbišča ustreznim organom tudi na naslov naročnika;
· posredovati kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču pred pričetkom del na naslov naročnika;
· posredovati potrjen programa notranje kontrole kakovosti pred začetkom del na naslov naročnika;
· po potrebi izdelati program preiskav za izvedbo zunanje kontrole kakovosti najkasneje v roku 15 dni od naročila naročnika.

[bookmark: _Toc54263100]Nadzor izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo

· Nadzor nad gradnjo mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javne železniške infrastrukture,
· pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter koordinira odpravo le- teh,
· tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika in Knjige obračunskih izmer kadar je ta zahtevana,
· tekoče kontrolirati delo notranje in zunanje kontrole kakovosti.

[bookmark: _Toc54263101]Varstvo okolja
V sklopu nadzora nad gradnjo inženir izvaja tudi nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja. Ob tem še zlasti na zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,…). Ob koncu gradnje Inženir pregledano in potrjeno poročilo o ravnanju z odpadki posreduje na naslov naročnika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).

[bookmark: _Toc54263102]Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje
Inženir je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvedbe izvajalca gradenj. Izvajalec v skladu s pogodbo izdela podroben terminski plan izvedbe del. Inženir terminski plan izvajalca pregleda, po potrebi korigira in predlaga naročniku v potrditev.

Usklajeni terminski plan gradnje v imenu naročnika potrdi vodja investicijskega projekta s strani naročnika.

Inženir tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča naročnika na koordinacijskih sestankih.


[bookmark: _Toc54263103]Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu
Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:
· zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,
· po prejetju izjave o dokončanju del izvesti pregled pred komisijskim oz. tehničnim pregledom objekta,
· kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem oz. tehničnem pregledu pred primopredajo objekta.

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del gradbenega dnevnika.

[bookmark: _Toc54263104]Organizacija tehničnega pregleda objekta
Pregled vzdrževalnih del v javno korist se izvede v skladu z zakonskimi določili in roki iz pogodbe o izvedbi gradbenih del.

[bookmark: _Toc54263105]Garancijska doba
Inženir se zavezuje, da bo kot sestavni del inženirske storitve na poziv naročnika sodeloval pri pregledih objektov ali izvedel pregled objekta v času garancijske dobe in da so morebitni stroški vključeni v inženirsko storitev. 

[bookmark: _Toc54263106]Povzročena škoda in dodatni stroški
Ponudnik za vse inženirske storitve, ki so opisane s tem opisom naročila, prevzema odgovornost za uspešno realizacijo projekta.

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja, oziroma se ne priznajo.

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja in se obračunajo pri plačilu inženirskih storitev. Med dodatne stroške sodijo zlasti vračilo takse in odvetniških stroškov pri revizijskih zahtevkih ter stroški zaradi dodatnega dela naročnika. Če zaradi neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen pride do razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, se inženirju stroški za opravljeno delo v tem postopku ne priznajo. Škodo ali dodatne stroške zaradi neustrezno opravljenih nalog inženirja oceni posebna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija o svojih ugotovitvah izda poročilo, ki služi kot podlaga za odbitek pri obračunu inženirskih storitev.

[bookmark: _Toc54263107]Aktivnosti, ki jih bo izvedel naročnik sam
Naročnik bo spremljal prisotnost Inženirja na gradbišču in njegovo delo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam.

[bookmark: _Toc54263108]Nesolidnost
V primeru ugotovljene odsotnosti oz. opuščanja pogodbenih obveznosti bo naročnik pričel s postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti pravne osebe.

[bookmark: _Toc54263109]Delo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu
Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v času gradnje veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V sklopu tega se od koordinatorja pričakuje, da v sklopu del zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. Navedeno zlasti z rednim spremljanjem seznama delavcev, pregledom pogodb o delu, izpitov za varstvo pri delu in zdravniških pregledov za delavce, ki izvajajo dela na gradbišču.

[bookmark: _Toc54263110] Vsebinski in finančni nadzor

[bookmark: _Toc54263111]Pregled in vrednotenje zahtevkov
Najavo zahtevka mora izvajalec gradnje nasloviti naročniku. V kolikor Inženir prejme zahtevek neposredno od izvajalca gradnje, mora za njegovo obravnavo predhodno pridobiti naročilo oz. soglaseje naročnika.

Eventuelne zahtevke izvajalca gradnje za spremembo količin ali obsega del (manj ali več del, dodatna dela), ki vplivajo na pogodbeni predračun oziroma pogodbo, bo Inženir preveril in v kolikor bodo le ti upravičeni, podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, delno potrditev ali zavrnitev. Inženir mora pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, pridobiti soglasje naročnika. Le to je lahko pisno ali ustno. V kolikor je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora inženir najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika. Dodatna dela mora inženir uskladiti z naročnikom, odgovornim projektantom, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe.

Inženir mora eventuelne zahtevke pregledati in podati zahtevek za dopolnitev oz. zavrnitev v skladu z določili pogodbe Izvajalca.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

[bookmark: _Toc54263112]Izvajanje kontrole mesečnih situacij izdanih s strani izvajalca in obračun
Inženir je dolžan preveriti opravljena dela pred izstavitvijo mesečne situacije oz. računa skladno z veljavno zakonodajo in določili pogodbe za gradnjo.

[bookmark: _Toc54263113]Letna dinamika porabe sredstev
Inženir je dolžan najkasneje do 25.11. v tekočem koledarskem letu podati poročilo o letni realizaciji investicijskega projekta in inženirske pogodbe in podati predlog za načrtovano dinamiko porabe sredstev za prihodnje leto. Predlog potrdi vodja investicijskega projekta.


[bookmark: _Toc54263114]OBRAČUN INŽENIRSKIH STORITEV
Inženir se obvezuje, da:
· bo obračun izdelal točno, redno in pravočasno. Naročnik obračun pregleda, podpiše in odobri ali zavrne oz.  uskladi z izvajalcem;
· bo predložil mesečno evidenco opravljenih inženirskih storitev, pri čemer velja, da so potrjeni obračunski obrazci osnova za izdajo začasne oz. končne situacije in so obvezna priloga računa;
· zagotovil stalno prisotnost projektnega vodje in v primeru odsotnosti imenovati svojega namestnika (letni dopust, bolniška,..).

Način obračuna je opredeljen tako, da se:
· dela obračunavajo v skladu s predhodno potrjenim okvirnim in podrobnim terminskim planom,
· opravljena dela obračuna mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih storitev, po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih količinah

Inženir bo predloži Obrazec za obračun inženirskih storitev, izdelan z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec in zbirno za ves čas trajanja objekta v elektronski obliki in pisni obliki.

[bookmark: _Toc54263115]Obračun storitev
Inženir bo obračun storitev kot so vodenje projekta, izdelava investicijskega programa, priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopkih javnega naročanja, priprava podlag za naročnika in sodelovanje pri vodenju projekta, recenzija projektne dokumentacije in sodelovanje pri postopkih projektiranja in druge storitve svoje delo obračunaval na podlagi določene urne postavke določene v pogodbi in števila dejansko opravljenih mesečnih ur.

[bookmark: _Toc54263116]Obračun nadzora
Storitve nadzora bo izvajalec obračunal na podlagi deleža realizacije tekočega meseca (mesečna situacija) s strani izvajalca gradbenih del. Delež bo določen v pogodbi glede na ponudbo izvajalca za izvedbo inženirskih storitev.

Ocenjena vrednost izvedbe vseh gradbenih del je 18.445.155,83 EUR brez DDV. 

[bookmark: _Toc54263117]Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo
Naročnik si pridružuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95.členu ZJN-3.

Kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:
· dodatne storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje v kolikor se je povečala vrednost investicije,
· dodatne storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje v kolikor se je podaljšal rok gradnje investicije.

V primeru dodatnih nepredvidljivih storitev, se le te obračunajo kot sorazmeren delež storitev Nadzor nad izvedbo del iz ponudbenega predračuna.
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