Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Hrpelje Kozina                                    Obrazec pogodbe

	Pogodba naročnika-soinvestitorja št. ……………

Pogodba soinvestitorja št. ……………

Pogodba izvajalca št………………..
	


sklenjena med

	naročnikom –soinvestitorjem 
	Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, z davčno številko SI75827735, matično številko 5300177000, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga
(v nadaljevanju: naročnik)


	in

	

	soinvestitorjem 
	Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z davčno številko SI96355557, matično številko 5883032000, ki jo zastopa županja občine Saša Likavec Svetelšek (v nadaljevanju: soinvestitor)

	in

izvajalcem:
	___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
Številka TRR izvajalca:



Uvodne določbe

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je bil izvajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.       z dne       izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila. 

Predmet pogodbe
2. člen 

S to pogodbo naročnik in soinvestitor oddajata, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

	Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača - cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami


Ponudbena dokumentacija izvajalca št. ……………….. z dne ………….. je sestavni del te pogodbe.
Natančen obseg pogodbenih obveznosti je razviden iz:
· Ponudbenega predračuna, 
· Splošnih pogojev pogodbe,
· Specifikacije naročila,
· ter DGD in PZI dokumentacije. 
Vrednost pogodbenih del
3. člen
Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša vključno z DDV:
…………………………………… EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………………… 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR. 

Pogodbeni znesek se deli med naročnika in soinvestitorja v naslednjih zneskih:

1. Vrednost del za Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcij RS za infrastrukturo je z DDV:
…………………………………… EUR

(z besedo: …………………………………………………………………………………………00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR. 

2. Vrednost del za Občino Hrpelje – Kozina je z DDV:

…………………………………… EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………………… 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR. 

Obračun del je po cenah na enoto mere. 

Vse cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive. 

Rok dokončanja del

4. člen 

Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih:

· fizično izvedbo del v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe in
· vse pogodbene obveznosti v nadaljnjih 2 mesecih do pridobitve Potrdila o izvedbi.
      Izvajalec prične z deli takoj po uvedbi v delo oziroma v roku (28) dni po sklenitvi pogodbe.
Skupni pogodbeni rok je 8 mesecev od podpisa pogodbe. 
Naročnik in soinvestitor ter izvajalec del so soglasni, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, potrebnih za izdajo Pisma o izvedbi.

Obveznosti naročnika in soinvestitorja
5. člen

Naročnik in soinvestitor sta dolžna ob uvedbi v delo izvajalcu izročiti:

· zemljišča, na katerih je predvideno izvajanje del iz 2. člena te pogodbe,

· Projektno dokumentacijo faze DGD in  PZI za Izvedbo novega nadvoza Rodik na železniški progi, ki jo je izdelal KO-BIRO d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor in
· Gradbeno dovoljenje 35105-18/2020/9 z dne 3.9.2020.
Stroški upravljavca Javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju: JŽI), SŽ –INFRASTRUKTURA, d.o.o  niso predmet ponudbe ponudnika. Naročnik   je sklenil posebno pogodbo z upravljavcem JŽI in sicer za izvajanje organizacijskih ukrepov in sodelovanje v času gradnje. Stroške upravljavca plača naročnik za vsako storitev samo enkrat - prvič. Organizacija zapor in stroški čuvajske službe so stroški izvajalca.
Obveznosti izvajalca
6. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

· izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in soinvestitorja, s skrbnostjo  dobrega gospodarja in v pogodbeno dogovorjenih rokih;

· pred pričetkom gradnje pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, ki jo bo preko inženirja posredoval naročniku in soinvestitorju, ki bo formalno vložil prijavo;

· pred pričetkom del predal naročniku in soinvestitorju varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;
· najkasneje v 15 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku in soinvestitorju izročil ločeni finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo) v višini 5 %, po deležih pogodbene vrednosti z DDV (določene v 3. členu te pogodbe); finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del; finančno zavarovanje mora biti po vsebini skladno z vzorcem iz dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila;
· pred pričetkom del na gradbišču sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

· vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložil naročniku in soinvestitorju dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevo 35. točke Splošnih pogojev pogodbe. V skladu s točko 35 Splošnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in da ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika in soinvestitorja; 

· 21 dni po podpisu pogodbe pripravil generalni terminski in finančni plan in ga posredoval v pregled naročniku, soinvestitorju in inženirju;
· 21 dni od uvedbe v delo pripravil detajlni terminski plan in ga posredoval v pregled naročniku, soinvestitorju in inženirju;
· v terminskem planu morajo biti opredeljene vse ovire na železniški progi;
· skladno z Elaboratoma 9/2 Tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del in 9/3 Postopno vključevanje v obratovanje mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe pripraviti podatke, kot so termini, trajanja in naloge v zvezi z:
· Nadomestnimi prevozi, v kolikor bodo ti potrebni.
· Ovirami zaradi zapore proge.
· Ovirami zaradi vpeljave počasne vožnje.
· Varovanjem gradbišča.
· Vpisom, pregledom in izpisom zapor.
· Izklopom/vklopom napetosti voznega omrežja.
· Komisijo upravljavca.
· Izdelanim odredbam o zapori proge.
· Izdanim obvestilom o počasni vožnji.
· označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb, skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ);
· kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;

· zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradnje del in  vodij  del na gradbišču v času izvajanja del;

· vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

· zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), ki ga bo v zahtevanem številu izvodov in obliki ter elektronski verziji dostavil preko inženirja naročniku in soinvestitorju, 
· pisno obvestiti naročnika, soinvestitorja in inženirja da so dela zaključena; 

· izvajal dela s strokovnim kadrom iz 18. člena te pogodbe;

· zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja naročnika in soinvestitorja; 

· kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku in soinvestitorju najpozneje v 30 dneh od plačila vmesnega in končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe. 
· najkasneje pred tehničnim pregledom preko inženirja naročniku in soinvestitorju posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove in soinvestitorjeve zahteve v Specifikaciji naročila in projektni dokumentaciji;

Način obračunavanja opravljenih del
8. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del in skladno s pogodbenim predračunom.
Vrednost mesečne situacije bo za dela, ki se obračunavajo po ceni na enoto, izražena glede na dejansko izvedene in potrjene količine v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec bo izstavljal račune v skladu z dogovorom med DRSI in Občino Hrpelje Kozina, v razmerjih prikazanih v rekapitulaciji Ponudbenega predračuna.
Izvajalec izstavi tri situacije, eno zbirno ter dve ločeni za vsakega plačnika posebej. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku in soinvestitorju izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik in soinvestitor pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.
Naročnik in soinvestitor bo v skladu s točko 18. Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek 5% od vsake situacije z DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s točko 18. Splošnih pogojev pogodbe.
Način plačevanja opravljenih del
9. člen

Naročnik in soinvestitor bosta izvajalcu plačevala opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo potrjeno od inženirja v roku sedmih (7) dni po opravljenem delu oz. do 7 v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik in soinvestitor  sta dolžna situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik in soinvestitor v roku 15 dni situacije ne potrdita niti ne zavrneta, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. 

Izvajalec obračuna vsa izvedena pogodbena dela v posameznem mesecu (v višini 100%). Pri sestavi začasnih mesečnih situacij izvedenih del izvajalec odšteje od celotnega zneska (z DDV) 5% zneska, ki predstavlja zadržana sredstva v skladu s točko 18. Splošnih pogojev pogodbe. Ta se izvajalcu plača v skladu z določili točke 18. Splošnih pogojev pogodbe. Zadržani znesek se ne obrestuje. 

Naročnik in soinvestitor poravnavata dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu z 9.a. čl. te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

9.a člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika in soinvestitorja, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačujeta podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika in soinvestitorja obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku in soinvestitorju  posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik in soinvestitor bosta o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločila in izdala soglasje ali zavrnitev. Naročnik in soinvestitor bosta zavrnila vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju. Naročnik in soinvestitor lahko zavrneta predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik in soinvestitor morata o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Pogodbena kazen
10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v predvidenem roku, je dolžan plačati naročniku in soinvestitorju pogodbeno kazen v višini 1‰ (en promil) od celotne pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Delež tega plačila se razdeli med naročnika in soinvestitorja v skladu z deleži, ki so prikazani v rekapitulaciji ponudbenega predračuna.
Pogodbena kazen se lahko zaračuna pri izplačilu naslednje mesečne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud in kršitev pogodbenih obveznosti ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del brez DDV iz 3. člena te pogodbe.

11. člen

Naročnik, soinvestitor in izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku ali soinvestitorju. 

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik ali soinvestitor utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik ali soinvestitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik ali soinvestitor k temu pozove, skupaj z naročnikom in soinvestitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Prevzem pogodbenega dela in odprava napak
12. člen

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del bosta naročnik in soinvestitor pregledal izvršena dela v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe in Specifikacijo naročila. 
Prevzem del se opravi z zapisnikom, ki ga podpišeta naročnik, soinvestitor, izvajalec in izvajalec nadzora po zaključku del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v 2 mesecih po izdaji Potrdila o prevzemu del. Naročnik in soinvestitor pa bosta izdala Potrdilo o izvedbi šele po odpravi vseh pomanjkljivosti s primopredajnim zapisnikom. 
Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju načrte izvedenih del (PID), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI in izpolnjene obrazce BCP. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora izvajalec predložiti naročniku v 4 (štirih) in soinvestitorju v 1 (enem) tiskanem izvodu ter vsakemu po 1 (en izvod) v elektronski obliki, ki morajo biti enaki izvirniku (kopije podpisanih tiskanih izvodov). 
Originali gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer mora izvajalec dostaviti naročniku, kopijo pa soinvestitorju.
13. člen

Če naročnik ali soinvestitor ob pregledu izvršenega dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, sta jih, po načelu dobrega gospodarja, upravičena odpraviti naročnik in soinvestitor na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bosta naročnik in soinvestitor unovčila finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancijska doba
14. člen

Garancijska doba za izvedena dela je:
- 10 let
za konstrukcije (kot so mostovi, podvozi, zidovi, betonske varovalne ograje, protihrupne ograje, stavbe ipd), vodotesnost objektov in hidroizolacije,

- 1 leto
za talne označbe na vozišču in

- 5 let za vsa ostala razpisana dela.

Garancijska doba začne teče z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

15. člen

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na poziv naročnika, soinvestitorja  ali upravljavcev infrastrukture izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje, v primeru naročnikovega, soinvestitorjevega ali upravljavčevega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe, nemudoma oz. najkasneje v roku 7 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 14 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. 

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 28 delovnih dni od poziva naročnika, soinvestitorja ali upravljavca in jih odpravil v najkrajšem možnem času.
16. člen

Izvajalec je pred izdajo Potrdila o izvedbi dolžan naročniku in soinvestitorju izročiti garanciji banke za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti del (z DDV), ugotovljene na podlagi končnega obračuna za prevzeta dela, skladno z določili Splošnih pogojev pogodbe in v roku 30 dni pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del. V kolikor predmetno finančno zavarovanje ne bo izdano in ne bo izdano potrdilo o izvedbi, bosta naročnik in soinvestitor vnovčila veljavni finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti najmanj za trideset (30) dni daljša kot je garancijska doba. 

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje, kot je določeno v predhodnem odstavku tega člena, dostavi naročniku in soinvestitorju zaporedno več garancij za odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer mora zadnja garancija veljati še 30 dni po zaključku najdaljše garancijske dobe. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo garancijo za odpravo napak v garancijski dobi vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene garancije za odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer novo predložena garancija za odpravo napak v garancijski dobi nadomesti prejšnjo.

Naročnik in soinvestitor bosta v celoti unovčila veljavni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, v kolikor izvajalec ne bo pravočasno dostavil nove garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

Za napake, ki se odpravljajo v garancijski dobi, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za čas trajanja napake, do odprave  te napake.

17. člen

Naročnik, soinvestitor, upravljavec in izvajalec bodo pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh strank. 

Predstavnik naročnika, soinvestitorja, inženirja in strokovni kader izvajalca
18. člen

	Predstavnik  naročnika– vodja projekta:
	

	Predstavnik soinvestitorja:
	

	Predstavnik inženirja:
	


Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati inženirju in v vednost naročniku ter soinvestitorju.

Predstavnik naročnika, soinvestitorja oz. inženirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

	Vodja gradnje:
	

	Vodja  del za gradbena dela – nadvoz :
	

	Vodja  del za gradbena dela – ceste:
	

	Vodja del za SVTK naprave in vozno mrežo :
	


Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo. 

Odstop od pogodbe

19. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik in soinvestitor lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošljeta izvajalcu, odstopita od pogodbe, ne da bi s tem omejevala druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

· izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, 

· izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika in soinvestitorja,

· izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

· izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za dlje kakor 30 dni po prejemu pisnega naloga naročnika in soinvestitorja, naj jih nadaljuje;

· izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga.

Naročnik in soinvestitor lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošljeta izvajalcu, odstopita od izvajanja predmeta pogodbe, v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe oz. nastopi situacija iz predhodnega odstavka, pri čemer sta dolžna izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršnekoli škode.

20. člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik in soinvestitor ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopita od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik in soinvestitor si pridržujeta pravico, da odstopita od izvedbe pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. 

Naročnik in soinvestitor sta izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe po tem členu, dolžna plačati samo vsa (v skladu s pogodbo) do tedaj izvršena dela, brez kakršnekoli škode.

Reševanje sporov

21. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Končne določbe
22. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov ali soinvestitorjev funkcionar ali njegov družinski član:

· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-
če bosta naročnik in soinvestitor seznanjena, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 

-
če bosta naročnik in soinvestitor seznanjena, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o
plačilom za delo, 

o
delovnim časom, 

o
počitki, 

o
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,


in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.


Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik in soinvestitor plačata izvajalcu izvršena dela, istočasno pa imata pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. 

24. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da so poleg ponudbene dokumentacije izvajalca, navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot sledi:

(a) Pogodba;

(b) Ponudba in Dodatek k ponudbi;

(c) Splošni pogoji pogodbe;

(d) Navodila ponudnikom

(e) Specifikacija naročila

(f) Načrti oz. projektna dokumentacija 

(g) Ponudbeni predračun
(h) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
(i) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe
25. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

26. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti naročniku in soinvestitorju v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik in soinvestitor pa bosta unovčila finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

27. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik štiri izvode in soinvestitor en izvod.

Priloge:

· specifikacija naročila,

· ​ponudba št. ____________ z dne _________ s ponudbenim predračunom,

· podatki o podizvajalcu (_ kom),

· zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (__ kom).
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