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0.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

 

0.3.1 TEHNIČNI OPIS 

 
1. Splošno 

 
1.1 Skladno s projektno nalogo ter z določbami sistema varnega upravljanja 

upravljavca JŽI, Slovenske železnice-Infrastruktura d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), je treba izdelati tudi Elaborat tehnologije 

izvajanja železniškega prometa v času izvajanja del pri gradnji nadomestnega nadvoza 

(KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800 

 
1.2 Podlaga za izdelavo Elaborata tehnologije izvajanja železniškega prometa v 

času izvajanja del pri nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri 

Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi št. 61 cepišče Prešnica – 

Podgorje-d.m., je PZI št. 1235 »Nadomestna gradnja nadvoza (KP0106) čez železniško 

progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800«, september 2020. 

 

1.3 Elaborat tehnologije izvajanja železniškega prometa v času izvajanja del pri 

nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu na R3-

624/3721 v km 10,800, temelji na voznem redu omrežja 2020/2021, ki prične veljati 

in se uporabljati od 13. 12. 2020.  

 
1.4 V Elaboratu tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del pri 
nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu na R3-
624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi št. 61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m., je 
ob upoštevanju faznosti izvajanja del ter predvidenega trajanja posameznih del, v 
nadaljevanju opisano predvideno odvijanje železniškega prometa. Prav tako so v 
Elaboratu tehnologije železniškega prometa v času izvajanja del pri nadomestni gradnji 
nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800, 
na glavni enotirni progi št. 61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m. opredeljeni posameznih 
stroški ovir v prometu ter stroški nadomestnega prevoza potnikov, do katerih so 
upravičeni udeleženi prevozniki ter dodatni stroški, do katerih je upravičen upravljavec. 
Stroški nadomestnega prevoza potnikov so izračunani na podlagi informacije 
udeleženega prevoznika o potrebnosti števila avtobusov pri posameznem vlaku ter 
cene za posamezni nadomestni prevoz potnikov z avtobusi. 
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2. Opis obstoječega stanja 

 
2.1 Na regionalni progi št.61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m. se odvija 
maloobmejni železniški potniški promet, promet mednarodnih potniških vlakov pa v 
času od 17. 4. do 28. 8. 2020.  
Promet tovornih vlakov na tej progi se izvaja po potrebi, kadar je tovor se lahko napove 
vožnja enega para tovornih vlakov, redna vožnja tovornih vlakov ni predvidena. 
 
2.2 Predvideni nadomestni nadvoz je v bližini postajališča Rakitovec, najbližja 
postaja je Podgorje, ki je tudi obmejna postaja ne tej progi. 
Postajo Podgorje na progi št. 61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m. karakterizirajo 
naslednji parametri, pomembni za obratovanje, kot sledi: 

 število. glavnih postajnih tirov: 4 štiri; 

 število stranskih slepih postajnih in industrijskih tirov: 2 dva; 

 največja hitrost vlakov: 50 km/h za ostale vlake; 

 zavorna razdalja 700 m; 

 obremenitev na os in dolžinski meter oziroma kategorija proge: 200 kN/os in 
68 kN/m oziroma C2; 

 nakladalni profil na progi: GC; 

 dolžina postaje ud uvozne do izvozne kretnice je 468 m; 

 vrsta SV naprave: kombinirana; 

 način vodenja prometa: Avtomatski Prevozni Režim; 

 način sledenja vlakov na progah: vožnje vlakov v MO v obe smeri na odseku 
cepišče Prešnica - Podgorje; 

 sistem zaščite vlaka: (ni ASN) in 

 vrsta TK naprav: GSM-R naprave. 
 

3. Faze izvedbe, vsebina in zaporedje izvajanja predvidenih del ter 

zapore proge 

3.1 Vsebina in zaporedje izvajanja predvidenih del 

 

3.1.1 Preden se prične z gradnjo nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu je treba 
očistiti in pripraviti gradbišče ter izvesti zakoličbo objekta.  
 
3.1.2 Ker so progovni kabel, optični ter napajalni kabli na predvideni lokaciji opornikov 
za nadomestni nadvoz, jih je treba umakniti oziroma pripraviti nove betonske jaške v 
katere bodo nameščeni in zaščiteni prej navedeni kabli. Za pripravo betonskih jaškov 
ter vpihovanje kablov so potrebni 3 dnevi. Ta dela ne vplivajo na izvajanje železniškega 
prometa na progi. 
 
Četrti dan se opravi prevezava progovnega, optičnega ter napajalnega kabla. Za 
izvedbo prevezave kablov je potrebna zapora proge med postajama Podgorje – 
Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur.  



 

 
 

TIP 

MIND INŽENIRING d.o.o. 
Ljutomerska cesta 38, 2270 

Ormož 
info@mind.si  
www.mind.si  

 

Tehnologija izvajanja prometa v času nadomestne gradnje nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu 
na R3-624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi št. 61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m. Stran 6 od 18 

Vrsta projekta: PZI 

 
3.1.3 Po končanju prevezovanja kablov se pristopi k izvedbi obvoza oziroma 
postavitvi začasnega pomožnega nadvoza. Ta dela trajajo 18 koledarskih dni v katerih 
izvajalec pripravi temelje za začasni nadvoz ter zmontira pomožni oder. Ta dela ne 
vplivajo na izvajanje železniškega prometa na progi. 
 
Dvanajsti dan opravi potiskanje pomožnega odra preko proge za kar je potrebna 
zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur.  
 
Naslednjih 6 dni te faze izvajalec ureja priključne ceste na začasnem nadvozu kar ne 
vpliva na izvajanje železniškega prometa. 
 
3.1.4  Nato se pristopi k gradnji nadomestnega nadvoza. V tem času se izvede izkop 
za temelje, izvedejo temelji in oporniki, izvede preklada, hidroizolacija, hodniki, robniki, 
asfaltiranje in namestitev opreme, kar bo trajalo predvidoma 64 koledarskih dni. 
Navedena dela se izvedejo brez zapor proge in vpliva na izvajanje železniškega 
prometa. 
 
20. dan po pričetku te faze oziroma gradnje nadomestnega nadvoza je potrebna 
zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 ur zaradi 
postavitve nosilnega odra in porušitve robnih parapetov. 
 
Po preteku 37 dni, je 38., 39. in 40. dan potrebna zapora proge med postajama 
Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju neprekinjeno 72 ur zaradi demontaže odra 
za gradnjo nadvoza ter sanacije obstoječega nadvoza, kjer bo postavljen novi delovni 
oder, objekt visokotlačno opran, obnovljene fuge in nato ponovno odstranjen delovni 
oder.. 
 

3.1.5 V naslednjih 23 dni po zaključku del iz predhodne faze času gradnje 

nadomestnega nadvoza izvajalec del hkrati izvaja izkope, planume, posteljice, 

tampone, meteorna odvodnjavanja, asfaltiranje in nameščanje opreme, kar poteka 

brez vpliva na izvajanje železniškega prometa na progi. 

 

21. dan po zaključku del iz predhodne faze je potrebna zapora proge med postajama 

Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur zaradi vlečenja (demontaže) 

začasnega mosta čez progo. 

 

3.1.6 Počasna vožnja mimo delovišča ne bo vpeljana kot varnostni ukrep, saj je na 

tem odseku proge progovna hitrost 50 km/h. 

 

3.1.7 Zaradi prometne situacije na regionalni progi št. 61 cepišče Prešnica – 

Podgorje-d.m. (Buzet) ter povezave do morja, je zelo priporočljivo in zaželeno, da se 

predmetnim projektom predvidena dela ne izvajajo med 17.4. in 29. 8 tekočega leta, 

saj bo v tem času vozil 1par  sezonskih potniških vlakov zaradi šolskih izletov, 
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kopalniške sezone, ipd. Zaradi vsega naštetega bo ovir v prometu več, za organizacijo 

nadomestnega prevoza potnikov na relaciji Divača do morja bo potrebnih več 

avtobusov, posledično bo cena nadomestnega prevoza potnikov pri tem paru potniških 

vlakov bistveno višja. 

 

3.2 Faznost izvedbe del 

V nadaljevanju so vsebinsko predstavljene faze izvedbe del, ki vplivajo direktno 
(zapore proge) na odvijanje železniškega prometa na odseku proge med postajama 
Divača in Podgorje-d.m.(Buzet). Presledki med posameznimi fazami oziroma 
zaporami proge niso detajlno definirani in so odvisni od več pogojev, ki jih ni moč 
natančno v naprej definirati. 
 
3.2.1 Faza 0 (Prestavitev SVTK kablov- trajanje 4 dni) 
  

1. zaščita kablov, zemeljska dela, postavitev betonskih korit  ter 
 

2. prestavitev, prevezava in meritve SVTK kablov ter preizkus delovanja  

(Navedena dela se izvedejo prve tri dne brez zapore proge, četrti dan v času 
zapore proge v trajanju 8 ur med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet). 
 
3.2.2 Faza 1 (Postavitev začasnega obvoza – trajanje 18 dni naslednji dan po fazi 0) 
 

1.priprava temeljev; 
2. montaža pomožnega odra, 
3. potiskanje pomožnega mosta čez progo ter 
4. izvedba priključnih cest. 

 
(Navedena gradbena dela se izvedejo brez zapore proge med postajama 
Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) razen v času potiskanja pomožnega mosta čez 
progo, kar se izvede 12. dan po pričetku te faze v zapori proge med postajama 
Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur). 
 
3.2.3 Faza 2 (Gradnja nadomestnega nadvoza– v trajanju 64 dni, naslednji dan po 

končanju del faze 1) 
 

1. izkopi za temelje; 
2. izvedba temeljev in opornikov; 
3. postavitev nosilnega odra ter porušitev robnih parapetov; 
4. izvedba preklade; 
5. hidroizolacija, hodniki, robniki; 
6. demontaža odra ter 
7. asfaltiranje in namestitev opreme. 
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(Navedena dela se izvedejo brez vpliva ne izvajanje železniškega prometa. 20. 
dan po pričetku te faze je potrebna zapora proge med postajama Podgorje – 
Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 ur zaradi postavitve nosilnega odra in 
porušitve robnih vencev. 38., 39. in 40. dan po pričetku te faze je potrebna 
neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v 
trajanju 72 ur zaradi demontaže odra za gradnjo nadvoza ter sanacije 
obstoječega nadvoza, v kateri bo postavljen novi delovni oder, objekt 
visokotlačno opran, obnovljene fuge in nato ponovno odstranjen delovni oder). 
 
 
3.2.4 Faza 3 (Odstranitev začasnega obvoza– trajanje 23 dni - naslednji dan po 

končanju del faze 2) 
 

1. vlečenje začasnega mosta čez progo; 
2. demontaža začasnega mosta in odvoz; 
3. odstranitev začasnih priključnih cest ter 
4. dokončna ureditev priključnih cest in montaža opreme. 

 
(Zaradi vlečenja začasnega mostu čez progo je prvi dan te faze potrebna zapora 
proge med postajama Podgorja – Podgorje –d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur, ostala 
dela se izvede brz zapore proge med postajama Podgorja – Podgorje –d.m. 
(Buzet). 
 
Vir: PZI št. 1235-Izvedba nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu, Okvirni terminski plan izvedbe del, december 2020 

 

3.3 Ker je velika verjetnost, da zaradi v okvirnem terminskem planu 

predvidenega časa pričetka del , upravljavec zaradi voženj sezonskih potniških 

vlakov v poletni sezoni med 17. 4. in 29. 8. tekočega leta, ne bo odobril zapor 

proge v predvidenem času izvedbe del, saj bo v tem času udeleženi prevoznik, 

ki organizira nadomestni prevoz potnikov z avtobusi, moral le tega organizirati 

na odseku med Divačo in Puljem (Pulo), kar je zaradi razvejanosti trena, težkega 

dostopa do postaj in slabih cestnih povezav zelo težko organizirati, saj ni 

avtobusnih prevoznikov, ki bi bili pripravljeni prevzeti v izvajanje nadomestni 

prevoz potnikov na prej navedeni relaciji. 

 

Glede na zgoraj  navedeno, mora izvajalec del pravočasno (še pred podajo vloge 

pristojni organizacijski enoti upravljavca iz točke 4.1.2) pridobiti soglasje 

upravljavca iz točke 4.1.6) za izvajanje predmetnih del oziroma zagotovilo, da bo 

upravljavec odobril predvidene zapore proge med postajama Podgorje in 

Podgorje-d.m. v predvidenem terminu za izvajanje del.  
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4. Zapore proge in počasne vožnje 

 

4.1 Postopek za planiranje, odobritev in preklic zapore proge 

4.1.1 Pričakovano zaporo proge ali tira dovoljuje Služba za načrtovanje, tehnologijo 
in inženiring (v nadaljevanju: SNTI) upravljavca z izdajo obvestila o zapori proge ali 
tira. V obvestilu določi čas izvajanja zapore proge ali tira ter natančneje predpiše 
organizacijo in pogoje izvajanja zapore proge ali tira. Pričakovano zaporo proge ali tira  
dovoljuje SNTI na pisno zahtevo. Zahteva mora biti predložena tako pravočasno, da 
lahko upravljavec izdela mesečni plan zapor v katerem predvidi zahtevano zaporo tira 
ali proge. V zahtevi za zaporo tira ali proge je potrebno navesti vzrok za zaporo tira ali 
proge, kraj izvajanja del, datum izvajanja del, čas izvajanja, vrsto zapore, potrebo po 
posegu v varnostno napravo, potrebo po izklopu napetosti v VO ali potrebo po posegu 
v VO, potrebo po zaščiti ali umiku SV in TK kablov, način in pogoje vožnje mimo 
delovišča, ime in priimek vodje del, telefonske številke vodje del ter vodje del izvajalca, 
uporabo in razpored mehanizacije ter potrebo po dodatni zasedbi delovnih mest. 
 
4.1.2 Izvajalec del mora najmanj tri mesece pred nameravano izvedbo del 
zaporo pisno najaviti organizacijski enoti upravljavca iz točke 4.1.6, ki je 
pristojna za vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture, katera poskrbi za 
uskladitev z ostalimi prosilci, in ne glede na vrsto dela, v roku iz tega odstavka, 
vloži pisno vlogo pri področnem strokovnem sodelavcu SNTI. Zahtevo za zaporo 
proge je treba posredovati na predpisanem obrazcu, ki je priloga Priročnika 
002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev 
EE, SV in TK naprav ( v nadaljevanju: Priročnik 002.62).  
 
4.1.3 Zaporo vpiše in izpiše pooblaščena oseba upravljavca v prometni dnevnik 
postaje Podgorje ali po komunikacijskih sredstvih obvesti o pričetku zapore pristojnega 
progovnega prometnika. Soglasje za neposredni začetek zapore tira daje pristojni 
progovni prometnik na podlagi odredbe o zapori proge. V odobritvi zapore proge 
morajo biti določeni ukrepi v času trajanja zapore. Če se odobreni čas trajanja 
pričakovane zapore prekorači, se nadaljevanje zapore šteje kot nepričakovana zapora. 
 
4.1.4 Natančnejše določbe postopka odobritve zapor ter izdaje obvestila o zapori tira 
ali proge s strani upravljavca, so predpisane v prometnem pravilniku, ki je v uporabi ter 
Priročniku 002.62.  
 
4.1.5 Pooblaščena oseba upravljavca označi mesto zapore tira skladno z določbami 
Signalnega pravilnika, ki je v uporabi ter operativnega predpisa upravljavca izdanega 
v okviru sistema varnega upravljanja. Po končani zapori tira umakne signale za 
označitev zapore proge ali tira. 
 
4.1.6  Vlogo za zaporo tira, je v roku iz točke 4.1.2 treba poslati na naslov: 
 
»SŽ-Infrastruktura d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Postojna, 
Kolodvorska ulica 25a, 6230 Postojna«. 
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4.1.7 Zaradi pričakovanega časovnega odmika pri gradnji nadomestnega nadvoza pri 

Rakitovcu ter objave novega voznega reda omrežja 2020/2021, bodo v nadaljevanju 

ovrednotene dodatne ovire v prometu ter dodatni stroški upravljavca zaradi izvajanja 

zapor proge, ki so potrebne zaradi izvajanja predvidenih del. 

 

4.2 Postopek za vpeljavo in preklic počasne vožnje 

4.2.1 O predvideni počasni vožnji vodja del obvesti odgovornega delavca pristojnega 
upravljavca oz. vzdrževalca infrastrukture pravočasno, najmanj pa 48 ur pred uvedbo, 
ki pisno obvesti pooblaščenega delavca pristojne Prometne operative. V obvestilu 
mora navesti datum predvidene počasne vožnje in čas začetka ter konca počasne 
vožnje.  
 
4.2.2 Nepredvideno počasno vožnjo pooblaščena oseba upravljavca oz. vzdrževalca 
v dogovoru s prometnikoma vpiše v prometni dnevnik na postaji ali zahteva njeno 
vpeljavo s fonogramom. Prav tako le ta vpiše tudi konec nepredvidene počasne vožnje 
v prometni dnevnik na postaji. 
 
4.2.3 Pooblaščena oseba upravljavca oziroma vzdrževalca infrastrukture označi 
vpisano počasno vožnjo še pred vožnjo prvega vlaka preko mesta, kjer je vpeljana 
počasna vožnja, skladno z določbami Signalnega pravilnika, ki je v uporabi ter 
operativnega predpisa upravljavca iz naslednjega odstavka. Po ukinitvi in vpisu v 
prometni dnevnik ukinitve počasne vožnje, pooblaščena oseba upravljavca oz. 
vzdrževalca infrastrukture umakne signale za označitev počasne vožnje. 
 
4.2.4 Natančni postopki v zvezi z vpeljavo počasne vožnje, označitvijo, evidenco 
počasnih voženj so predpisani v 101. členu Prometnega pravilnika, ki je v uporabi ter 
v Priročniku 002.62. 
 

5. Zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) ter 

varovanje delovišča 

5.1 Varovanje delovišča v času izvajanja del 

5.1.1 Zaradi izvajanja vseh del opredeljenih v točki 3 tega elaborata, ves čas izvajanja 

katerega koli dela v progovnem pasu povezanega z gradnjo nadomestnega nadvoza 

pri Rakitovcu, je obvezno varovanje delovišča s progovnim čuvajem. 

 

Varovanje delovišča s progovnim čuvajem ni potrebno v času izvajanja del ob 

neprekinjeni zapori proge med postajama Podgorje Podgorje-d.m. (Buzet), razen v 

primeru, da bi varovanje delovišča tudi takrat zahteval izvajalec del. 

 

5.1.2 Čuvaj bo opravljal varovanje delovišča skladno z določbami varnostnega načrta, 

ki je v fazi izdelave. 
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5.1.3 Zaradi zagotavljanja potrebnega števila čuvajev, še posebej za izvajanje 

varovanja ob vikendih, je treba v predpisnem roku vlogo za varovanje delovišča 

poslati na naslov naveden v točki 4.1.6. 

 

5.2 Zaščita in/ali prestavitev SV, TK ter ostalih kablov 

5.2.1 Ker na mestu gradnje nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu potekajo SV, TK, 

optični ter drugi energetski kabli, jih bo treba dodatno zaščitit, umakniti oziroma 

prestaviti, mogoče celo podaljšati. 

 

5.2.2 Izvajalec del mora najmanj tri mesece pred nameravano izvedbo del le ta 
pisno najaviti organizacijski enoti upravljavca iz točke 5.2.3, ki je pristojna za 
vzdrževanje in obnavljanje SV in TK naprav, katera poskrbi za uskladitev z 
ostalimi prosilci, in ne glede na vrsto dela, v roku iz tega odstavka, vloži pisno 
vlogo pri področnem strokovnem sodelavcu SNTI. Zahtevo za izklop SV in TK 
naprav je treba posredovati na predpisanem obrazcu, ki je priloga Priročnika 
002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev 
EE, SV in TK naprav ( v nadaljevanju: Priročnik 002.62).  
 
5.2.3 Zaradi zagotavljanja pravočasne zaščite ali prestavitve SV in/ali TK kablov, še 

posebej ob vikendih, je treba v roku iz točke 5.2.2 poslati vlogo za zaščito, prestavitev 

ali podaljšanje kablov na naslov: 

 

»SŽ–Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in SVTK Ljubljana, Pisarna SVTK 

Postojna, Kolodvorska ulica 25b, 6230 Postojna«. 

 

5.3 Vpis in izpis zapore proge in/ali tira  

5.3.1 Skladno z določbami Priročnika 002.62, je vodja del, pristojni strokovni 

sodelavec upravljavca, ki organizira, vodi in nadzira delo osebja, ki opravlja varnostno 

kritične naloge na napravah pomembnih za varnost prometa, ter zagotavlja po 

končanih delih normalno obratovalno sposobnost naprav, za varen železniški promet. 

 

5.3.2 Vodja del vpisuje v prometni dnevnik pričetek in izpisuje konec zapore proge 

in/ali tira, kot tudi vpisuje oziroma vpeljuje ter izpisuje oziroma preklicuje počasne 

vožnje. 

 

5.4 Organizacija nadomestnega prevoza potnikov 

5.4.1 V času izvajanja neprekinjene zapore proge med postajama Podgorje – 

Podgorje-d.m. (Buzet)v trajanju 24 ur ter 72 ur, bo treba organizirati nadomestni prevoz 

potnikov z avtobusi na relaciji Divača – Buzet (HŽ) in obratno. Namesto dveh potniških 
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sezonskih vlakov v času med 17. 4. in 29. 8. tekočega leta pa še na relaciji Divača – 

Pulj (Pula) in obratno. 

5.4.2 Organizacijo nadomestnega prevoza potnikov organizira udeležen prevoznik 

sporazumno s SNTI upravljavca. Število potrebnih avtobusov pri posameznem vlaku, 

turnus voženj avtobusov oziroma obtek avtobusov na relaciji nadomestnega prevoza 

potnikov ter naročilo le teh določi udeleženi prevoznik. 

5.4.3.  Glede na obvestilo udeleženega prevoznika o potrebnem številu nadomestnih 

avtobusov za posamezni vlak, se predvideva, da za nadomestni prevoz za sezonske 

vlake so potrebni po 3 avtobusi ter za maloobmejne vlake po 2 avtobusa,1 večji in 1 

manjši avtobus. V primeru, da bo prevoznik obveščen o kakšni večji skupini potnikov, 

ki bi potovala z vlaki namesto katerih bodo v času izvajanja zapore proge, ko bo 

organiziran predmetni nadomestni prevoz potnikov, le ta določi potrebno število 

dodatnih avtobusov, kar se bo naknadno obračunalo. 

 

5.5 Stroški nadomestnega prevoza potnikov  

5.5.1 Kot že rečeno, v času izvajanja del v neprekinjeni zapori 24 in 72 ur pri gradnji 

nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu ter sanaciji obstoječega nadvoza pri Rakitovcu, 

bodo namesto vlakov na relaciji Divača – Buzet in obratno namesto vlakov št. 

7707/7706 vozili avtobusi. V kolikor se bodo zapore proge v trajanju 24 in 72 ur izvajale 

v času med 17. 4. in 29. 8. tekočega leta, bodo namesto vlakov št. 1272/1273 na relaciji 

Divača – Pulj (Pula) in obratno vozili avtobusi. 

5.5.2 Stroški nadomestnega prevoza potnikov bodo prikazani ob dejstvu, da bo proga 

zaprta med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet), nadomestni prevoz in obrt 

avtobusov pri nadomestnem prevozu bosta organizirana na relaciji od železniške 

postaje Divača do železniške postaje Buzet (HŽ) ter v obratni smeri. Pri organizaciji 

nadomestnega prevoza namesto sezonskih potniških vlakov, ki na vmesnih postajah 

ne ustavljajo, bodo obračunani po 3 avtobusi za direktno vožnjo na relaciji Divača – 

Pulj (Pula) in obratno.  

5.5.3 Zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 

neprekinjeno 8 ur, se izvede med 8.00 in 16.00 uro. V času izvajanja neprekinjene 

zapore proge v trajanju 8 ur v času med 17. 4. in 29. 8. tekočega leta se izvede v času 

od 8.50 ure do 16. 30 ure. Ker v navedenih časih niso predvidene vožnje potniških 

vlakov, nadomestni prevoz potnikov v času zapore v trajanju 8 ur ni potreben. 

5.5.4 Zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 

neprekinjeno 24 ur, se izvede med 7.00 prvega dne do 7.00 uro naslednjega dne.  

V primeru, da bo neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. 

(Buzet) v trajanju neprekinjeno 24 ur izvedena v času med 17. 4. in 29. 8. tekočega 
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leta, bo za nadomestni prevoz potnikov z avtobusi dodaten strošek 1.300,00 € brez 

DDV na dan. 

5.5.5 Zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 

neprekinjeno 72 ur, se izvede med 7.00 prvega dne do 7.00 uro četrtega dne 

neprekinjeno.  

V primeru, da bo neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. 

(Buzet) v trajanju neprekinjeno 72 ur izvedena v času med 17. 4. in 29. 8. tekočega 

leta, bo za nadomestni prevoz potnikov z avtobusi, bo nastal dodatni strošek zaradi 

voženj sezonskih vlakov 1272/1273. 

5.5.6 V preglednici 1 v nadaljevanju je prikazana projekcija stroškov odpovedi 

vlakovne poti z organiziranim nadomestnim prevozom potnikov z avtobusi. Projekcija 

obračuna odškodnine prevozniku zaradi odpovedi vlakovne poti z organiziranim 

nadomestnim prevozom potnikov je opravljena na podlagi Priloge 6A,Programa 

omrežja 2020 z uporabljeno osnovno odškodninsko postavko 6,85 €. 

Zap.  
št. 

Trajanje  
zapore (h) 

Število 
Vlakov (DV) 

Odškodnina 
za 1 vlak 

Cena brez 
DDV (€) 

Cena z 
DDV (€) 

1. 1 x 24 2 455,52 911,05 1.111,48 

2. 1 x 72 6 455,52 2.733,12 3.334,41 

∑ 1+2.    3.644,17 4.445,89 

3. 
1 x 24 
(17.4-29.8.) 2 

 
455,52 

911,05 
1.111,48 

4. 
1 x 72 
(17.4.-29.8.) 6 

 
455,52 

2.733,12 
3.334,41 

∑ 3 + 4    3.644,17 4.445,89 

∑ 1 + 2 +3 + 4   
  

7.288,34 8.891,78 

 

Preglednica 1: Skupni strošek nadomestnega prevoza potnikov 

Vir: Program omrežja 2020, Tabela 6A 

 

5.6 Ovire v prometu 

5.6.1 Od 1. 1. 2018 se odškodnina prevoznikom zaradi povzročenih ovir v prometu z 

izvajanjem zapor proge oziroma tira ter vpeljevanjem počasnih voženj obračunava 

skladno z določbami veljavnega Programa omrežja, Tabela 6A. 

 

5.6.2 Na podlagi zgoraj navedenega akta upravljavca, se izračunajo ovire v prometu, 

ki so povzročene z izvajanjem zapore proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. 

(Buzet) .  

 



 

 
 

TIP 

MIND INŽENIRING d.o.o. 
Ljutomerska cesta 38, 2270 

Ormož 
info@mind.si  
www.mind.si  

 

Tehnologija izvajanja prometa v času nadomestne gradnje nadvoza (KP0106) čez železniško progo pri Rakitovcu 
na R3-624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi št. 61 cepišče Prešnica – Podgorje-d.m. Stran 14 od 18 

Vrsta projekta: PZI 

5.6.3 Po končanih zaporah proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet), 

se seštevek ovir povzročenih z zaporami proge na predmetnem medpostajnem 

odseku, potniškim vlakom obračuna po osnovni odškodninski postavki 3,37 €/min brez 

DDV. 

 

5.6.4 Namesto vseh potniških vlakov bo na relaciji Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) 

organiziran nadomestni prevoz potnikov z avtobusi. Maloobmejni potniški vlaki, ki 

imajo postanek na vseh postajah in postajališčih  med postajama Divača – Podgorje-

d.m.(Buzet) zaradi slabega dostopa po cesti do postaj in postajališč ter prestopa 

potnikov vlak/avtobus, podaljšajo vožnjo v povprečju za 5 minut zaradi nizke progovne 

hitrosti in dolgih voznih časov vlakov, sezonski potniški vlaki, ki nimajo postanka na 

vseh postajah in postajališčih na odseku Divača – Pulj (Pula), podaljšajo vožnjo zaradi 

nadomestnega prevoza v povprečju 10 minut, prav tako zaradi nizke progovne hitrosti 

in dolgih voznih časov vlakov.  

 

5.6.5 V času zapor proge med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) bo 

organiziran nadomestni prevoz potnikov namesto 2 maloobmejnih potniških vlakov na 

navedenem odseku proge ter namesto 2 sezonskih vlakov na relaciji Divača – Pulj 

(Pula) in obratno. . 

 

5.6.6 V Preglednici 2 v nadaljevanju je predstavljena projekcija odškodnine 

prevozniku zaradi ovir v prometu pri izvajanju nadomestnega prevoza potnikov zaradi 

izvajanja zapor proge. 

 

Zap.  
št. 

Trajanje  
zapore (h) 

Število 
Vlakov (DV) 

Odškodnina 
za 1 vlak 

Cena brez 
DDV (€) 

Cena z 
DDV (€) 

1. 1 x 24 2 5,18 10,36 12,64 

2. 1 x 72 6 5,18 31,08 37,91 

∑ 1+2.    41,44 50,55 

3. 
1 x 24 
(17.4-29.8.) 2 

5,66 11,32 
13,81 

4. 
1 x 72 
(17.4.-29.8.) 6 

5,66 33,96 
41,43 

∑ 3 + 4    45,28 55,24 

∑ 1 + 2 +3 + 4   
  

86,72 105,79 

 
Preglednica 2: Ovire v prometu zaradi zapor proge 

Vir: Program omrežja 2020, Tabela 6A 

 

5.6.7 Ker je na odseku proge, kjer bo grajen nadomestni nadvoz pri Rakitovcu 

progovna hitrost 50 km/h, počasna vožnja mimo delovišča kot varnostni ukrep ne bo 

vpeljana. 
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5.7 Dodatni stroški upravljavca 

5.7.1 Zaradi izvajanja vseh s projektom predvidenih del ter pri gradnji nadomestnega 

nadvoza pri Rakitovcu, kot tudi zaradi izvajanja vseh del iz točke 3 tega elaborata v 

progovnem pasu, kot tudi nekaterih del v svetlem profilu zaprte proge, ves čas 

izvajanja katerega koli dela povezanega s prej naštetimi opravili, je obvezno varovanje 

delovišča s čuvajem delovišča, kar se obračuna po ceni 30,87 €/uro med tednom ter 

48,50 €/uro ob vikendih brez DDV. Varovanje delovišča s čuvajem delovišča bo 

potrebno cca 119 koledarskih dni ter cca 85 delovnih dni, dejanske dneve časa 

varovanja dogovorita izvajalec del in pristojna enota upravljavca iz točke 4.1.6 tega 

elaborata, ki bo zagotovila progovnega čuvaja za varovanje delovišča. Varovanje 

delovišča ni potrebno v času izvajanja neprekinjene zapore proge med postajama 

Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 in 72 ur, saj takrat vlaki na tem 

medpostajnem odseku ne vozijo.  

 

 

Preglednica 3 1: Strošek varovanja delovišča s progovnim čuvajem  

Vir: dopis upravljavca SŽ-Infrastruktura, maj 2019 

 
1 V primeru, da bo varovanje delovišča potrebno več kot 81 delovnih dni ali več kot 8 ur na 

dan, se obračun opravi po dejanskem povečanem številu opravljenih dni in/ali ur varovanja 

delovišča, kot tudi varovanja delovišča ob sobotah, nedeljah in/ali praznikih. 

 

5.7.2 V skladu z določbami Priročnika 002.62, upravljavec odredi vodjo del, ki je 

pooblaščen strokovni sodelavec upravljavca, ki vpiše in izpiše zaporo proge in/ali tira, 

zavaruje mesto zaprte proge in/ali tira. Zaradi vpisa in izpisa proge in/ali tira in pregleda 

tira pred izpisom zapore proge in/ali tira na območju gradbišča, je upravljavec 

upravičen do stroškov vpisa in izpisa zapore proge in/ali tira ali, po ceni 43,00 €/urn 

brez DDV za sleherno zaporo proge in/ali med postajama Podgorje – Podgorje-d.m. 

(Buzet). 

 

 

 

 

Zap. 
št. Vrsta dodatnega stroška 

Št. izvajalcev/ 
dni/ur/cena 

Cena brez 
DDV Cena z DDV 

1.  Varovanje delovišča Po - Pe 1 x 81 x 8 x 30,87 € 
 

20.003,76 € 24.404,59 € 

2. 
Varovanje delovišča/sobota, 
nedelja in/ali praznik 1 1 x 34 x 8 x 48,50 € 

 
 

13.192,00 € 16.094,24 € 

∑ 1+2   
 

33.195,76 € 40.498,83 € 
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Zap. št. Vrsta dodatnega stroška 
Število izvajalcev, štev. 
zapor in ur/dan 

Cena brez 
DDV Cena z DDV 

1. 
Pooblaščeni delavec  
upravljavca 1 x 5 x (1+3) x 43,00 € 

 
860,00 € 1.049,20 € 

2. 
Vodja del upravljavca (SV,TK in 
EE ) 3 x 8 x 43,00 € 

 
1.032,00 € 1.259,04 € 

∑ 1+2   
 

1.892,00 € 2.308,24 € 

 

Preglednica 4: Strošek vpisa, vodenja del, pregleda delovišča in izpisa zapore proge 

Vir: dopis upravljavca SŽ-Infrastruktura, maj 2019 

 

5.7.3 V skladu z določbami Priročnika 002.62, upravljavec imenuje komisijo, ki bo 

preverila skladnost izvedenih del s tehničnimi zahtevami za izvedbo predmetnih del na 

progi v posamezni zapori tira, kjer bo poseg VO. Zaradi tega je upravljavec upravičen 

do povračila stroškov po ceni 43,00 €/uro/štev. izvajalcev / štev. ur dela komisije brez 

DDV. 

 

Zap. št. Vrsta dodatnega stroška 
Št. komisij, 
izvajalcev/ure/cena 

Cene brez 
DDV Cena z DDV 

1. Sodelovanje v komisijah  5 x 3 x 4 x 43,00 € 2.580,00 € 3.147,60 € 

∑   
 

2.580,00 € 3.147,60 € 

 

Preglednica 5: Stroški sodelovanja v komisijah 

Vir: dopis upravljavca SŽ-Infrastruktura, maj 2019 

 

5.7.4 Za izvedbo del je predvidenih 5 zapor proge v trajanju 8, 24 in 72 ur med 

postajama Podgorje – Podgorje-d.m. (Buzet) za katere bo treba izdati odredbe o zapori 

proge ter obvestiti vse, ki pridejo v poštev. Zaradi tega je upravljavec upravičen do 

povračila stroškov za vsako izdano odredbo po 357,60 € brez DDV. 

 

Zap. št. Vrsta dodatnega stroška Število izdanih odredb/cena 
Cene brez 
DDV Cena z DDV 

1. 

 Izdane odredbe o zapori 
proge/tira/izključitev SVTK 
naprav 5 x 357,60 € 

 
 

1.788,00 € 2.181,36 € 

∑   
 

1.788,00 € 2.181,36 € 

 

Preglednica 6: Stroški izdaje in razpošiljanja odredbe o zapori proge in/ali tira 

Vir: dopis upravljavca SŽ-Infrastruktura, maj 2019 
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5.7.5 V naslednji preglednici bodo predstavljeni vsi stroški, ki se nanašajo na nadomestni 

prevoz potnikov, ovire v prometu ter dodatni stroški, do katerih je upravičen upravljavec  

  

Zap. 
 št. Vrsta stroška Elementi za obračun 

Cena brez 
DDV (€) 

Cena z  
DDV (€) 

1. Strošek nadomestnega prevoza 2 
Število vlakov/odškodnina 
na 1 vlak 

 
7.288,34 8.891,78  

2. Ovire zaradi zapore proge 3 
Število vlakov/odškodnina 
na 1 vlak 

 
86,72 105,79 

3. Varovanja delovišča 4 

81 del. dni po 8 ur po ceni 
30,87 ter 34 sob., ned, in 
prazn. po 8 ur po 48,50 € 

 
 

33.195,76 40.498,83 

4. 
Vpis, vodenje del, teh. pregled in 
izpis zapor 

13 zapor/4 ure/ po ceni 
52,46 € 

 
1.892,00 2.308,24 

5. Komisije upravljavca 
5 komisij, 3 udeleženci/ po 
4 h/43,00 € 

 
2.580,00 3.147,60 

6. Izdane odredbe o zapori proge 5 odredbe/357,60 € 1.788,00 2.181,36 

∑   48.830,82 57.133,60 

 

Preglednica 7 2,3, 4: Skupni strošek nadomestnega prevoza potnikov, ovir v prometu ter dodatnih 

stroškov upravljavca 

 
2 Pri seštevanju stroškov je upoštevan strošek nadomestnega prevoza v času med 17. 4. in 29. 8. 

tekočega leta, izven tega časa bo strošek nadomestnega prevoza nižji v skladu s preglednico 1. 

 
3 Pri seštevanju stroškov je upoštevan strošek ovir v prometu zaradi zapore v času med 17. 4. in 29. 8. 

tekočega leta, izven tega časa bo strošek ovir v prometu nižji v skladu s preglednico 3. 

 
4 Pri seštevanju stroškov je upoštevan strošek varovanja delovišča ob delovnikih, sobotah, nedeljah in 

praznikih. Strošek varovanja delovišča za 81 delovnih dni je nižji v skladu s preglednico 4. 
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6. Zakonodaja in predpisi  

 
Pri zasnovi odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del je potrebno 
upoštevati vso veljavno zakonodajo RS, kot tudi podzakonske predpise, ki niso v 
veljavi, so pa še vedno v uporabi, predvsem pa: 
 

 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1),(Uradni list RS štev. 

30/18), 

 Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB),(Uradni list RS št.99/15, 41/17, 

30/18 in 82/21) , 

 Uredba o kategorizaciji prog (Uradni list RS št. 4/09, 62/11, 66/12 in 12/13; 

 Priročnik za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter 

izključitev EE, SV in TK naprav št. 002.62. 

 Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list SRS štev. 36/89), 

 Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Uradni list RS št. 85/10), 

 Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS št. 59/10), 

 Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 92/10), 

 Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 93/13), 

 Signalni pravilnik (Uradni list RS št. 123/07, 18/11 in 48/11), 

 Prometni pravilnik (Uradni list RS št. 50/11 in 21/14) ter 

Sistem varnega upravljanja upravljavca JŽI. 

 


