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OPIS NAROČILA


INŽENIRSKE STORITVE - GRADNJA VZHODNE OBVOZNICE MURSKA SOBOTA, 2. ETAPA


SPLOŠNO
	
[bookmark: _Hlk510092417]Predmet javnega naročila so " Inženirske storitve - gradnja vzhodne obvoznice Murska Sobota, 2. etapa«, ki se oddaja v skladu z Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, ZJN-3). Vsebina projekta je razvidna iz priloženega Opisa projekta, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Pri Opisu projekta  je podana tudi številka in naziv investicijskega projekta.

Inženirske storitve se bodo izvajale pri projektu katerega vsebina je opredeljena v naslednji dokumentaciji:

· PZI, Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota od km 3+520 do km 6+940 od križišča s Panonsko ulico odseka R1-232/1406 Murska Sobota Lipovci do križišča pri Čardi odseka R1-232/1316 Martjanci-Murska Sobota 2.FAZA- od km 3+892 do km 6+940 (Lineal d.o.o., projekt št. 966/2, oktober 2018) 

Izvleček dokumentacije je razviden iz Priloge 4 in Opisa projekta.

Gradnja obvoznice se izvaja skladno Odlokom o OPPN za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (Uradni list RS št. 59/2013). Dopuščena je etapnost izvedbe. Pri načrtovanih etapnostih izvedbe je potrebno upoštevati določila 3.odstavka 27.člena Odloka (3.odstavek) kjer je navedeno, da se mora akumulacija zgraditi pred ali sočasno z gradnjo vzhodne obvozne ceste na odseku severno od Noršinske ulice. Izvedbo akumulacije (zadrževalnika Sebeborci) zagotavlja naročnik in ni predmet te pogodbe.

NAVODILA NAROČNIKA

Pri svojem delu mora Inženir skrbno ravnati po navodilih naročnika med drugim tudi:

· izvajati dela v skladu z »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 s prilogami in dopolnitvami (navodila št. 37165-6/2020) – Priloga 2 Opisa naročila
· dela izvajati v skladu z navodili, vzorci in gradivi, ki so inženirju na voljo na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo (http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/)
· vse dokumente in listine označiti v skladu z navodili naročnika Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navesti naročnikovo številko zadeve, v dokumentih poleg naziva projekta in ukrepa navajati tudi št. investicijskega projekta

OBVEZNOSTI INŽENIRJA

Inženir se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe, z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama. 

Inženir mora pri svojem delu upoštevati vse zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, priporočila, normative in druge predpise, ki veljajo v času sklenjene pogodbe z naročnikom. 

Inženir mora pri svojem delu obvezno uporabljati aplikacijo Gradbišča. 

Inženir je dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) realizacije projekta. Med te aktivnosti sodijo predvsem vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje ter sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil ter pripraviti dokumenta za obveščanje javnosti in sodelovanje z javnostjo.


UVEDBA INŽENIRJA V DELO

Inženir bo uveden v delo s predajo projektne dokumentacije s strani vodje investicijskega projekta.

Okvirni terminski plan (OTP) in podrobni terminski plan (PTP) inženirskih storitev

Inženir mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku okvirni terminski plan (OTP) inženirskih storitev za izvedbo in uspešen zaključek prevzetih del ter z naročnikom usklajen plan porabe sredstev. Terminski plan se preda v pdf formatu. 

Okvirni terminski plan mora vsebovati naslednja poglavja:

1. Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)
2. Priprava RD za izvedbo gradbenih del 
3. Priprava RD za izvedbo ZKK vključno z izdelavo programa preiskav za izvedbo ZKK
4. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradnje (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)
5. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca ZKK (z mejniki: pregled dokumentacije, izdaja sklepa o izboru, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem)
6. Izvedba gradbenih del
7. Pregled izvedenih gradbenih del in predaja naročniku
8. Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Okvirni terminski plan mora biti izdelan tako, da bo dela mogoče izvesti v načrtovanem obdobju financiranja iz Opisa projekta.

V roku 14 dni po uvedbi izvajalca gradnje v delo se okvirni terminski plan uskladi s podrobnim terminskim in finančnim planom izvajalca del. Izdela se podrobni terminski plan (PTP).

Podrobni terminski plan vsakega objekta mora vsebovati naslednja poglavja:

1. Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)
2. Izvedba preiskav ZKK 
3. Izvedba gradbenih del 
4. Pregled izvedenih gradbenih del (tehnični in kvalitetni pregled)
5. Predaja objekta
6. Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Terminski plan in podrobni terminski plan potrdi vodja projekta naročnika. 

Inženir mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče spremljati in jih po potrebi posodobiti.  

Do sprememb terminskega plana projekta brez posledic za izvajalca inženirskih storitev, lahko pride v naslednjih primerih:

· če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,
· če je podaljšan rok za dokončanje del, nad katerimi izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,
· če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,
· če inženir ali izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,
· če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
· če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih,
· v soglasju z naročnikom.
[bookmark: _Hlk72878942]
V zgoraj navedenih utemeljenih razlogih inženir poda predlog za podaljšanje pogodbenega roka vendar najkasneje 30 dni pred iztekom roka za izvedbo. 

V kolikor inženir ne spremlja roka izvedbe in bo podal predlog za podaljšanje roka izvedbe projekta oz. predlog za obračun po pogodbenem roku, sklepanje aneksa in obračun nista več mogoča. Inženir v tem primeru storitve opravlja na svoje stroške.

Predlog za podaljšanje roka izvedbe inženirske pogodbe se poda ločeno od predloga za podaljšanje izvajalske pogodbe za gradnjo.


SODELOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Razpisno dokumentacijo in oddajo javnega naročila, bo zagotovil naročnik. 

Inženir sodeluje v postopkih javnega naročanja, ki so povezana in potrebna za realizacijo projekta, naročila za izvedbo gradenj in zunanjo kontrolo kakovosti, skladno z opisom projekta. Ključne naloge inženirja pri tem so priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentov za izvedbo javnih naročil:

· priprava predloga strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb,
· sodelovanje pri pregledu in vrednotenju ponudb v postopku javnega naročanja, preveritev ponudbenega predračuna in ocenitev ponudb glede na merila,
· preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila,
· sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo;

Predstavnik inženirja je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za izvedbo postopka javnega naročila. Kot član strokovne komisije je pri svojem delu dolžan uporabljati sistem  e-JN za elektronsko naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje JN. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za vodenje postopkov javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Predlog strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, pogodbeno dokumentacijo, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb mora inženir izdelati najkasneje v 20 dneh po uvedbi v delo za posamezen projekt. Pri izdelavi razpisne dokumentacije za ZKK je vsebina specifikacije naročila program preiskav zunanje kontrole kakovosti.

V primeru, da je inženir pozvan k dopolnitvi razpisne dokumentacije, mora zagotoviti, da bodo vse dopolnitve dokumentacije izvedene najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev tako, da bo dokumentacija popolna in primerna za objavo na portalu.

Inženir mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo, podati poročilo o pregledu in podati predlog za poziv za dopolnitev ponudbe oz. predlog za izbor ponudnika.
	






STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO

Splošno

Strokovni nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projekta mora biti skladen z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest, pogodbenimi določili.

V Opisu projekta so navedene ključne odgovorne osebe, vodja nadzora in odgovorni nadzorniki posameznih del, ki jih mora zagotavljati Inženir, za uspešno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Inženir oz. nadzornik je dolžan na svoje stroške zagotoviti vse potrebno za nemoteno, vestno in kvalitetno izvedbo inženirske storitve kamor sodi tudi angažiranje dodatnih strokovnjakov za izvedbo nadzora.

Vodja nadzora nad gradnjo ceste je odgovori nadzornik nad gradnjo cest, ostali strokovno usposobljeni sodelavci so odgovorni nadzorniki posameznih del. 

Strokovni nadzor morajo izvajati pooblaščeni inženirji, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. Spremembo vodje nadzora oz. odgovornega nadzornika posameznih del lahko izvajalec izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi. 

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbišču od uvedbe izvajalca gradnje v delo do zaključka gradnje na terenu kar se šteje za čas ene (1) gradnje.

[bookmark: _Hlk62915594]Pričakuje se, da bo vodja nadzora oz. odgovorni nadzornik posameznih del stalno prisoten na gradbišču v vseh fazah gradnje (npr. prevzem gradbene jame, temeljnih tal, armature, opaži, ravnost tal pred, med in po polaganju asfaltov, prevzem opreme, če je potrebno tudi pri proizvajalcu, ipd.). 

Izvajalec nadzora in strokovnega svetovanja je odgovoren za koordinacijo aktivnosti tekom izvajanja pogodbe. Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku in na način v skladu z  »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 (navodilo št. 37165-6/2020) s prilogami in dopolnitvami, ki so Priloga 2 tega Opis naročila in so sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Strokovno usposobljeni sodelavci (vodja nadzora oz. odgovorni nadzorniki posameznih del, odgovorni koordinator za varstvo pri delu ...) morajo imeti pooblastila in imenovanja kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona cestah, Gradbenega zakona in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Za objekte iz 18.člena Zakona o cestah se za imenovanje upošteva določila Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS št. 07/2012).

Inženir zagotavljanja varnost in zdravje pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega področja, vključno s potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili. Inženir mora imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Inženir bo delavcem iz predhodnega odstavka za izvajanje s to pogodbo določenih aktivnosti izdal ustrezne sklepe o imenovanju. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost inženirja, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. 

V  primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo naročnik pisno določil rok v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila in lahko tudi prekine pogodbo.

Vse naloge inženirja in vodje nadzora oziroma odgovornega nadzornika posameznih del se kot sestavni del inženirske storitve izvajajo za vse faze, od uvedbe izvajalca del v delo do pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Inženir je dolžan v okviru prevzetih inženirskih storitev izvesti vse potrebno za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta  ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne, za kar pa mora pridobiti soglasje naročnika. 

Izvajalec je dolžan naročnika pravočasno obveščati: o dokončanju del; pred iztekom dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta; pred iztekom poizkusnega obratovanja; pred iztekom dovoljenja za začasno uporabo ceste ali pred iztekom druge smiselno enake odločbe. Pravočasno pisno obvestilo za navedene situacije predstavlja bistveno sestavino inženirske storitve. 


Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbišča, roki

Inženir mora:

· uvesti izvajalca gradnje skladno s pogodbo o izvedbi gradnje oziroma najkasneje v roku 30 dni  po podpisu pogodbe in posredovati dokument o uvedbi v delo na naslov naročnika,
· [bookmark: _Hlk38283080]vsaj 90 dni pred začetkom del obvestiti (pisno) upravljavce druge gospodarske infrastrukture o začetku gradnje v skladu z določili 52.člena Zakona o cestah,
· [bookmark: _Hlk38281840]vsaj 10 dni pred začetkom izvajanja gradnje naročniku posredovati izpolnjen obrazec Prijava o začetku gradnje s prilogami skladno s 76.členom GZ-1, ki ga v nadaljevanju naročnik posreduje pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve;
· vsaj 10 dni pred pričetkom gradnje posredovati vsem soglasodajalcem oz. mnenjedajalcem obvestilo o pričetku in kopijo v vednost naročniku,
· vsaj 18 dni pred začetkom del posredovati naročniku obrazec Prijavo gradbišča v skladu s 5.členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki jo naročnik v nadaljevanju posreduje  Inšpektoratu RS za delo;
· Prijavo gradbišča namestiti na gradbišču na vidno mesto;
· posredovati kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču pred pričetkom del na naslov naročnika.


Nadzor izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo in dokumentacijo

· nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projekta skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest oz. področja voda,
· pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter koordinira odpravo le- teh, 
· tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika in Knjige obračunskih izmer kadar je ta zahtevana, 
· tekoče kontrolirati delo notranje in zunanje kontrole kakovosti.


Varstvo okolja

V sklopu nadzora nad gradnjo inženir izvaja tudi nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja in zahtev, ki izhajajo iz sprejetih prostorskih aktov in mnenj oz. soglasij na DGD dokumentacijo. Ob tem še zlasti na zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki idr). Ob koncu gradnje Inženir pregledano in potrjeno poročilo o ravnanju z odpadki posreduje na naslov naročnika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).

Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje 

Inženir je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvedbe izvajalca gradenj. Izvajalec v skladu s pogodbo izdela podroben terminski plan izvedbe del. Inženir terminski plan izvajalca pregleda, po potrebi korigira in potrdi. 

Inženir tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča naročnika na koordinacijskih sestankih. 



Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu

Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:

· zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo
· po prejetju izjave o dokončanju del izvesti pregled pred komisijskim oz. tehničnim pregledom objekta
· kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem oz. tehničnem pregledu pred primopredajo objekta

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del gradbenega dnevnika.


Organizacija komisijskega oz. tehničnega pregleda objekta

Pregled investicijskih vzdrževalnih del oz. vzdrževalnih del v javno korist se izvede v skladu z določili in roki iz 18.člena Zakona o cestah. Pregled objektov za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, se izvede v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma 53. členom Zakona o cestah.

Inženir sodeluje pri pregledu in potrditvi dokumentacije izvedenih del ter sodeluje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili.


Garancijska doba

Inženir se zavezuje da bo sodeloval pri pregledih objektov v času garancijske dobe. 


Povzročena škoda in dodatni stroški

Ponudnik za vse inženirske storitve, ki so opisane s tem opisom naročila, prevzema odgovornost za uspešno realizacijo projekta.

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja, oziroma se ne priznajo. 

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen, bremenijo inženirja in se obračunajo pri plačilu inženirskih storitev. Med dodatne stroške sodijo zlasti vračilo takse in odvetniških stroškov pri revizijskih zahtevkih ter stroški zaradi dodatnega dela naročnika. Če zaradi neustrezno opravljenih nalog, za katere je inženir zadolžen pride do razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, se inženirju stroški za opravljeno delo v tem postopku ne priznajo. Škodo ali dodatne stroške zaradi neustrezno opravljenih nalog inženirja oceni posebna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija o svojih ugotovitvah izda poročilo, ki služi kot podlaga za odbitek pri obračunu inženirskih storitev.


Aktivnosti, ki jih bo izvedel naročnik sam

Naročnik bo spremljal prisotnost vodje nadzora na gradbišču in njegovo delo. 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam.




Nesolidnost 

V primeru ugotovljene odsotnosti oz. opuščanja pogodbenih obveznosti bo naročnik pričel s postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti pravne osebe.


DELO KOORDINATORJA ZA VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z v času gradnje veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.  V sklopu tega se od koordinatorja  pričakuje, da spoštuje tudi določbe alineje f, 8. člena Uredbe in v sklopu del zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. Navedeno zlasti z rednim spremljanjem seznama delavcev, pregledom pogodb o delu, izpitov za varstvo pri delu in zdravniških pregledov za delavce, ki izvajajo dela na gradbišču.


VSEBINSKI IN FINANČNI NADZOR

Pregled in vrednotenje zahtevkov

Najavo zahtevka mora izvajalec gradnje nasloviti naročniku in v vednost inženirju. V kolikor inženir prejme najavo zahtevka ali zahtevek neposredno od izvajalca gradnje, mora le to zavrniti in obvestiti izvajalca, da jo poseduje naročniku skladno s Posebnimi pogoji pogodb FIDIC.

Eventualne zahtevke izvajalca gradnje bo inženir pregledal in vrednotil ter podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka. Nepredvidena dela mora inženir uskladiti z naročnikom, vodjo projektanta, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. 

V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe. 

Pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, mora biti podano pisno soglasje Naročnika skladno s Posebnimi pogoji pogodb FIDIC (z izjemo nujno nepredvidenih del, ki jih lahko izvede tudi pred izdajo soglasja). 

Naročnik pričakuje, da bo inženir pri vrednotenju zahtevka analiziral strukturo cene.

Preveritev kalkulativne cene se preveri s pomočjo enačbe (Žemva, 2006): 

KC = M + P + Kpl * F + S * Fm ( v denarni enoti za: m3; m2, m1; kg; kom)

kjer pomeni:

KC - kalkulativna cena
M – material za izdelavo
P – transportni stroški in strojne storitve
Kpl – kalkulativna izhodišča plače
S – storitve soizvajalcev
F – kalkulativni faktor za posredne stroške
Fm – faktor za manipulativne stroške

Cena je rezultat seštevka različnih vrst stroškov.

V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe. 

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.


Izvajanje kontrole mesečnih situacij izdanih s strani izvajalca in obračun

Inženir je dolžan preveriti opravljena dela pred izstavitvijo mesečne situacije oz. računa skladno z veljavno zakonodajo in določili pogodbe za gradnjo ter po naročnikovih navodilih pripraviti obrazložitve prekoračitve pogodbenih količin in nepredvidenih ali dodatnih del.

Inženir je dolžan v roku 15 dni po prejemu mesečne situacije in računa izvajalca le tega potrditi oz. utemeljeno zavrniti. V roku 20 dni po prejemu računa pa v aplikacijo Gradbišče vpisati tudi morebitne sofinancerske deleže.


OBRAČUN INŽENIRSKIH STORITEV

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo  je po pooblastilu izvedla skupno javno naročilo v imenu in za račun sofinancerja. V času izvedbe bo v imenu sofinancerja vlogo naročnika v celoti izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo in sofinancer sta pristojnosti in odgovornosti opredelila v sofinancerski pogodbi. Ob uvedbi v delo bo izvajalec prejel sofinancerski sporazum, ki je podlaga za pripravo delilnika stroškov. Sofinancer bo za delež, ki ga prevzema, z izvajalcem storitve sklenili ločeno pogodbo. Točen delilnik stroškov za inženirske storitve (med naročnikom in sofinancerjem) bo znan ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem gradnje. 

Inženir se obvezuje, da:

· bo obračun izdelal točno, redno in pravočasno. Naročnik obračun pregleda, podpiše in odobri ali zavrne oz.  uskladi z izvajalcem;
· bo predložil mesečno evidenco opravljenih inženirskih storitev, pri čemer velja, da so potrjeni obračunski obrazci osnova za izdajo začasne oz. končne situacije in so obvezna priloga računa;
· zagotovil stalno prisotnost vodje nadzora in v primeru odsotnosti imenovati svojega namestnika (letni dopust, bolniška,..);
· ob zaključku pogodbe podal pisno izjavo o dokončanju del v skladu z obrazcem, ki je Priloga 4 tega Opisa naročila.

[bookmark: _Hlk98515027]Opravljena dela bo izvajalec obračunaval za pretekli mesec, in sicer sorazmerno z obsegom izvedenih del skladno s strukturo cene v Obrazcu za obračun inženirskih storitev. Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku deset (10) dni po opravljenem delu oziroma do 10. v mesecu za pretekli mesec

[bookmark: _Hlk112860329]Način obračuna je opredeljen tako, da se:

· dela obračunavajo v skladu s predhodno potrjenim okvirnim in podrobnim terminskim planom,
· opravljena dela obračuna mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih storitev, po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih količinah na predpisanih obrazcih (glej: Priloga  “Obračunski listi”); 
· delež inženirskih storitev se v primerih, ko na objektu nastopata dva ali več investitorja (sofinancerjev),  določi na osnovi deležev določenih v izvajalski pogodbi. Za ta delež bo Inženir sklenil ustrezno pogodbo s sofinancerji.

Inženir bo predloži Obrazec za obračun inženirskih storitev, izdelan z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec in zbirno za ves čas trajanja objekta v elektronski obliki in pisni obliki.

OCENJEVANJE STORITEV ODGOVORNIH NADZORNIKOV

Naročnik bo pričel z ocenjevanjem pogodbenih obveznosti storitev odgovornih nadzornikov. Naročnik bo po zaključku gradnje in po izdaji vseh dovoljenj in izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti storitve odgovornih nadzornikov ocenil na podlagi predhodno objavljenih meril za ocenjevanje in inženirja po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti tudi seznanil s pridobljeno oceno.


[bookmark: _Hlk30512495]SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED NJENO VELJAVNOSTJO

Naročnik si pridružuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95.členu ZJN-3.

Kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:

· dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem listu), v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta.

Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.

Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka izvedbe gradbenih del, ki je predmet nadzora. 

Pri projektu zaradi različnih okoliščin lahko pride do podaljšanja izvajanja del, zato je inženir navedeno možnost upošteval ob pripravi ponudbe in sklenitvi pogodbe, zato ni upravičen do dodatnih stroškov zaradi podaljšanja trajanja pogodbe.

V primeru dodatnih in nepredvidljivih storitev, se le te obračunajo kot sorazmeren delež storitve »IZVEDBA« iz obračunskega lista in sicer po naslednjem izračunu:

STROŠEK DODATNIH STORITEV ZARADI POVEČANJA VREDNOSTI GRADBENIH DEL  - DSI1

OVG 	– ocenjena vrednost gradbenih del 
VG 	– vrednost gradbenih del (skupna pogodbena vrednost in aneksov)
PIS	-  pogodbena vrednost inženirskih storitev
DSI1	-  strošek dodatnih storitev

Kadar je 
VG / OVG -1 ≥ 0,10 
potem je 
DSI1 = PIS*0,77*(VG / OVG – 1,1)


POJASNILA IZRAZOV o vrsti upravnih postopkov za izvedbo del

INVD  - investicijska vzdrževalna dela, kot jih predpisuje 1.odstavek 18.člena Zakona o cestah
VDJK  - vzdrževalna dela v javno korist, kot jih predpisuje 3.odstavek 18.člena Zakona o cestah
GD - gradbeno dovoljenje, kot ga zahtevajo predpisi s področja graditve



PRILOGE:
1 Opis projekta 
2 »Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 29.12.2020 s prilogami in dopolnitvami (navodila št. 37165-6/2019)
3 Izjava o dokončanju vseh del
4 PZI, Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota od km 3+520 do km 6+940 od križišča s Panonsko ulico odseka R1-232/1406 Murska Sobota Lipovci do križišča pri Čardi odseka R1-232/1316 Martjanci-Murska Sobota 2.FAZA- od km 3+892 do km 6+940 (Linela d.o.o., projekt št. 966/2, oktober 2018) – Tehnično poročilo, pregledna situacija, karakteristični profil ceste
5 


PRILOGA 3:

Številka:
Datum:



Zadeva: IZJAVA O DOKONČANJU VSEH DEL 

Zveza: 	 Pogodba št. __________ 




Izjavljamo, da so dela po pogodbi številka______________  za »Inženirske storitve pri gradnji obvoznice Murska Sobota - vzhod«  izvedena v finančnem obsegu _____________€ z DDV zaključena in v celoti plačana (od tega delež DRSI:______________€ z DDV in delež sofinancerja:______________ € z DDV) oz. kot sledi:


	OBJEKT
	SKUPNA VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV
(DELEŽ DRSI)
	SKUPNA VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV
(DELEŽ SOFINANCER 1)
	SKUPAJ VREDNOST INŽENIRSKIH STORITEV z DDV

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)

	CESTA
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SKUPAJ z DDV
	







Izjavljamo, da iz naslova zgoraj navedene pogodbe nimamo dodatnih obveznosti do naročnika oz. sofinancerjev.




	žig
	izvajalec 

	
	(v primeru skupne ponudbe- vodilni partner)


	
	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	
	

	
	( podpis)
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