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OPIS NAROČILA
UJMA 2023 – Nadomestna gradnja mostu čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109) na cesti R1-225/1083 Kamnik (Mekinje) – Stahovica v km 3,300
Št. pogodbe: 2431-24-000153/0

Obstoječ premostitveni objekt je začasni, saj se je stari porušil med poplavami 8.2023.
 
Investicija od projektiranja do izgradnje novega mostu poteka po BIM tehnologiji.

Načrti in detajli so razvidni iz PZI projektne dokumentacije.

Obseg del je razviden iz popisa del in PZI projektne dokumentacije.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
		
ZAHTEVE ZA IZVAJALCA GLEDE BIM

1	Uporaba skupnega informacijskega okolja.
Izvajalec mora med trajanjem projekta vzpostaviti in uporabljati Skupno podatkovno okolje (v nadaljevanju CDE), ki mora biti vzpostavljen od podpisa pogodbe do zaključka pogodbe.
Naročniku in ostalim udeležencem na projektu mora biti skozi celotno obdobje vzpostavitve CDE-ja omogočen dostop in prenos informacij ter njegova uporaba.
CDE, ki ga izvajalec vzpostavi, mora zagotoviti naslednje minimalne tehnične zmogljivosti:
-	upravljanje z udeleženci projekta z dodeljevanjem vlog in pravic dostopa delov sistema,
-	sledenje verzijam datotek,
-	navidezna mapna struktura projekta.
CDE se bo uporabljal za izmenjavo vseh digitalnih dokumentov na projektu (pošiljanje dokumentov preko elektronske pošte oz. drugih medijev ni dovoljeno). Dodatno bo na CDE-ju tudi vzpostavljena evidenca vseh sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki bodo nastale med gradnjo.
Uporaba CDE-ja mora, ne glede na njegove tehnične zmogljivosti, slediti principu standarda ISO 19650. To pomeni, da mora biti delo in sodelovanje udeležencev okvirno razdeljeno na naslednje faze (stanje zanesljivosti informacij dokumenta):
-	aktivno delo: v tej fazi je dokumentacija namenjena delu in usklajevanju. Ta faza je lahko dodatno razdeljena na del, ki ga obvladuje direktni izdelovalec dokumenta, in del, ki je namenjen usklajevanju med različnimi področji.
-	pregled: v tej fazi je dokumentacija usklajena s strani projektanta in pripravljena za pregled s strani naročnika.
-	potrditev: v tej fazi je dokumentacija usklajena, pregledana in potrjena s strani naročnika.

2	Spremljanje gradnje z BIM
Naročnik bo na projektu izvajal spremljavo del s pomočjo tehnologije informacijskega modeliranja BIM (Building Information Modelling). Izvajalo se bo (a) časovno spremljanje napredka gradnje ter (b) primerjavo količin mesečnih situacij z BIM-modelom.
Naročnik je na projektu imenoval BIM-managerja naročnika, ki bo za naročnika vodil BIM-proces.
Izvajalec bo v ta namen moral naročniku in BIM-managerju naročnika pravočasno dostavljati vse potrebne informacije za spremljavo del z BIM tehnologijo opisano v nadaljevanju.

2.1	Priprava na spremljanje gradnje z BIM

2.1.1	Priprava procesov za spremljanje gradnje z BIM
Pred začetkom gradnje se bo na projektu pripravil dokument, ki bo med gradnjo definiral način spremljave gradnje z BIM tehnologijo. 
Izvajalec mora sodelovati pri pripravi dokumenta.

2.1.2	Sodelovanje pri izdelavi BIM 4D/5D-modela
Pred začetkom gradnje bo BIM-manager naročnika izdelal BIM 4D/5D-model, ki se bo uporabljal za spremljavo gradnje. Izvajalec mora sodelovati pri pripravi BIM 4D/5D-modela. Osnova za izdelavo BIM 4D/5D-modela bodo generalni in detajlni terminski plani, ki jih pripravi izvajalec, ter pogodbeni predračun. Na zahtevo BIM-managerja naročnika bo moral dodatno izvajalec razložiti posamezne faze izvajanja del (zaporedje izvajanja aktivnosti, začetek in trajanje ali normo izvajanja aktivnosti, smer oz. potek izvajanja posameznih elementov znotraj aktivnosti …). 
Izvajalec mora med gradnjo ažurno sporočati spremembe, ki so posledica novelacije terminskega plana (spremembe v zaporedju izvajanja aktivnosti, spremembo v trajanju ali normi izvajanja aktivnosti, spremembo v smeri oz. poteku izvajanja posameznih elementov znotraj aktivnosti).

2.2	Zajem informacij z gradbišča o izvedenih delih
Poročanje se izvaja mesečno, in sicer tako, da bo mogoča izdelava analiz za potrebe spremljanja napredovanja gradnje in kontrole situacij v tekočem mesecu.

2.2.1	Modelirane aktivnosti terminskega plana
Za aktivnosti v terminskem planu, ki so modelirane (gradnik v BIM-modelu je povezan na aktivnost terminskega plana) je treba označiti izvedene gradnike v tekočem mesecu. Pri tem mora biti evidentno razvidno (a) obdobje, v katerem je gradnik izveden, (b) katera aktivnost, ki je povezana na gradnik, je bila izvedena (v primeru, da je gradnik povezan na več aktivnosti terminskega plana) in (c) odstotek izvedenosti gradnika oz. aktivnosti, ki je povezana na gradnik. 
Izvedene gradnike v tekočem mesecu je treba predati kot (a) skupine gradnikov v odprtokodnem formatu (.bcf), (b) sezname gradnikov v preglednici (.xlsx), kjer so gradniki definirani z IFC GUID ali z obstoječimi atributi na gradnikih, ki enolično določijo, izvedene gradnike v tekočem mesecu, ali kot (c) skupine gradnikov v BIM-pregledovalnikih, ki jih potrdi BIM-manager naročnika. Obliko in format izvedenih gradnikov v tekočem mesecu se določijo pred začetkom gradnje in potrdijo s strani BIM-managerja naročnika.

2.2.2	Nemodelirane aktivnosti terminskega plana
Za aktivnosti v terminskem planu, ki niso modelirane (dela niso reprezentirana v BIM-modelu) je treba označiti odstotek izvedenosti aktivnosti v tekočem mesecu. Pri tem mora biti odstotek izvedenosti evidentno razviden na nivoju aktivnosti detajlnega terminskega plana oz. posameznih elementov/prostorov/con. 
Odstotek izvedenih aktivnosti terminskega plana je treba predati kot (a) sezname v preglednici (.xlsx) ali kot (b) terminski plan z definiranimi odstotki izvedenosti aktivnosti v tekočem mesecu (.mpp). Oblika in format odstotka izvedenih aktivnosti terminskega plana se določi pred začetkom gradnje in potrdi s strani BIM-managerja naročnika.

3	Evidentiranje sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred in med gradnjo
Izvajalec mora med gradnjo v evidenco sprememb in odstopanj na CDE-ju ažurno vnašati vse spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred začetkom ali med samo gradnjo. Za vsako spremembo se v evidenco zapiše vsaj (1) enoličen ID sprememb, (2) spremembo, (3) razlaga in opis spremembe, (4) vrsto spremembe, (5) področje/disciplino oz. del projekta, kjer je sprememba, (6) načrt, ki obravnava spremembo, in (7) pobudnika spremembe.
Evidentiranje sprememb in odstopanj od projektne dokumentacije, ki se pojavijo pred in med gradnjo, ki se vnašajo v evidenco sprememb in odstopanj na CDE-ju izvajalca ne odvežejo od njegovih pogodbenih obvez in določil glede najave sprememb.
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