OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	46


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0013 OBJR  Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046)

	Cesta / Odsek
	RT 933/1193

	Kilometrski položaj
	od km:
	11,200
	do km:
	11,300

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Lahovnico v Jurkloštru je objekt svetle razpetine cca 4,75 m in širine vozišča cca 4,55 m. Prekladno konstrukcijo objekta predstavljajo jekleni I profili višine 30 cm preko katerih je položena lesena konstrukcija, ki hkrati predstavlja povozni del objekta. Spodnjo konstrukcijo predstavljajo betonska opornika, predvidoma temeljena plitvo na pasovnih temeljih. Na objektu je nameščena lesena ograja. Objekt je v zelo slabem stanju. Betonska opornika sta mehansko poškodovana in močno razpokana. Na določenih mestih beton razpada zaradi zmrzovanja in delovanja kemičnih dejavnikov. Pasovni temelj opornika je na določenih mestih izpodjeden. Jekleni nosilci so močno korodirani. Na lesenem delu objekta se nahaja lesna goba, prav tako je poškodovan vsled delovanja atmosferskih vplivov.
Za konkretni objekt je v km 11,420 načrtovana gradnja nadomestnega mostu. Temeljenje objekta je zasnovano na plitkih pasovnih temeljih. Podporno konstrukcijo predstavljajo AB stene, ki so povezane s krovno ploščo objekta v AB škatlast okvir. Stena opornika za zaključi s konzolnimi krili, ki sledijo poteku ceste. Prekladna konstrukcija je AB plošča, ki je vpeta v stene opornika. Objekt je predviden brez prehodnih plošč. Krovna plošča mostu bo zavarovana z ustrezno hidroizolacijo. Na vozišču bo izveden ustrezni obrabni sloj. Investicija narekuje tudi rušitev dotrajanega objekta, rekonstrukcijo 158,0 m dolgega odseka ceste in ureditev struge Lahovnice. Ureditev prometa med gradnjo predvideva polno zaporo z obvozom. Predviden je obvoz dolvodno tik ob objektu. Posegi ob gradnji novega mostu zahtevajo potrebno ureditev in zaščito komunalnih vodov skladno s predpisanimi pogoji (TK vodi, elektrovodi). 



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	48.000
	72.116
	54.404
	
	
	174.520

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	48.000
	72.116
	54.404
	
	
	174.520


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2022


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
