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1.FAZA RUSENJE 3.FAZA GRADNJE
M. 1:50 M. 1:50
1. FAZA RUSENJE 1. FAZA PROMET 1.FAZA RUSENJE PROMET FINALIZACIJA 1.FAZA 3.FAZA GRADNJE
6.30 10 \__\ 1.20 \_rwo 3.50 1.00 \__\ 1.faza ruenja, po elaboratu zagasne prometne ureditve \__\ L0 \_rwo SR 140 3.80 1.05 Po doseZeni tla¢ni trdosti in zahtevani dopustni vlaZnosti betona (cca 4%) se pristopi
-ureditev enosmernega prometa na vozni pas Dravograd-Sl.Gradec, kjer se pusti vozi§¢e ob finalizaciji dolvodne strani :
o dolvodnem hodniku v Sirini 3,5m, postavi se “klemfixe” izza njih koridor za peSce v §i o _ -pranje AB
. m Klemfix 1,2m in kovinska panelna ograja viine 2m. Iz tega sledi, da se ohrani od obstojecega m klemfix _ -izvedba hidroizolacije,
panelna ograja = mostu &irina za rusenje 6,30m. - Ak panelna ograja T -izvedba hodnika, prehodnih jaskov, ograje in asfalta, Sirina finalizacije 3,8m od robnika
h=2.00m N Pristopi se k rugenju gorvodnega dela mostu _ m , . h=2.00m | -v tak$ni Sirni se finalizira navezovalni del ceste,
m -zacasno se prestavijo komunalni vodi na gorvodni strani, predvsem specifi¢na je zagasna ograja b= ,., med klemfixi _ ~
S preusmeritev fekalne kanalizacije, katera poteka v strugi ob levo obreZznem oporniku in bo N I panelna ograja
© L N potrebna za¢asna prevezava —
- RUSENJE =/ - na gorvodni strani se odstrani krov v celoti,(ograja, tlakovci, robniki,asfalt), 3
| _\ -zabijejo se v liniji rusitve zagatnice v dolZini 6-7m na vsaki strani opornika v smeri ceste, ]
N - — -zacdrta se linija zareza in izvede rusitev prekladne konstrukcije in opornikov (rusitev se
) «© izvede z hidravli¢nimi Skarjami)
o, -porusi se navezovalni del hodnika in ceste pred in za mostom,
361,30, 110 130, 110 130p 110 1,30 m -izvede se izkop za temelje in opornike,
T1 T1 T1 1 2
@©
£
izvedeno leta 1930 prva razsirifev leta 1968 druga razsiritev leto 2008
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1.FAZA GRADNJE 4.FAZA GRADNJE
M. 1:50 M. 1:50
1, FAZA IZVEDBE PESCI 1. FAZA PROMET 1.FAZA GRADNJE FINALIZACIJA 2.FAZA PROMET LFAZA GRADNJE |
5.20 25 \__\ 10 1.20 430 3:50 1.00 \__\ -izvede se AB konstrukcija 1 faze v $irini 5,2m, katera se odmakne na stiku rusitve za 25¢cm 4.25 1.60 \__\ 1.25 \_rwo 3:50 1.05 \__\ Promet se preusmeri za smer Dravograd-Sl.Gradec na dolvodno sfinalizirano stran mostu,
z namenom prostora za preklop armature, (“Suber”) Pristopi se k finalizaciji gorvodnega dela mostu (1 faza gradnje)
o -konstrukcija mora dose€i svojo trdnost (cca 7 dni), za preusmeritev prometa. -betonska povrsina se opera s 500bari,
R Klemfi - Klemfix -pri ustrezni vlaznosti se vgradi hidroizolacija, hodnik, ograja, in uredi navezava na
panelna ograja 8 SIS panelna ograja =) obstojeco cesto,
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2.FAZA RUSENJE 9.FAZA GRADNJE
M. 1:50 M. 1:50
2.FAZA PROMET RUSENJE RUSENJE 2.FAZA RUSENJA PESC FINALIZACIJA 2.FAZA PROMET 5.FAZA GRADNJE
\__\ 115 \_rwo 3.50 .25 \__\ 25 1.9 3.31 1.00 -po dosezeni trdnosti gorvodnega dela konstrukcije (cca 7dni) se promet preusmeri na novo 4.25 2.85 30 3.50 105 ) -finalizacija 2 faze izvedbe
dobetonirano konstrukcijo (betonsko vozi$¢e), ureditev enosmernega prometa za smer -izvedejo se talne oznacbe,
SI.Gradec-Dravograd, peScem se omogoci prehod po gorvodnem robu plodée v Si
. 1,15m. o - klemfix
panelna ograja Pristopi se k ruSenju dolvodnega dela mostu —
. h=2.00m -odstrani se krov v celoti,(ograja, beton hodnika, asfalt), &
ograja med klemfixi -betonska povrsina se zrezka (1cm pod nivo hidroizolacije) . S
panelna ograja -v liniji zgrajenega dela opornika leta 2008 se zabijejo zagatnice v dolzini 6m na vsaki N .
““““““““““““““““ strani, o) —
““““““““““““““““““““““ - ==/ -porusi se preostanek dela prekladne konstrukcije in opornikov izveden leta 1968, del M 2
.................................... RUSENJE druga razsiritev leto 2008 _\ konstrukcije izveden leta 2008 se ohrani, (rusitev se izvede z hidravliénimi $karjami) I N
]
VOZISCNA PLOSCA, PREHODNA PLOSCA
beton: %Numo\\uuoﬂ xxh_m.mm. W/mm___ Tm<| _T_, @oﬂwm_:vo pl.)
|||||||| dno struge -—————— = dno struge ’ , Y=l \prenoana pl.
== - _Tostee | dostee C12/15, X0 (podlozni beton)
jeklo: B 500 (B),
TEMELJI, OPORNIKI
C30/37, XF3, XC2, PV—Il (tem m:.._v.
C30/37, XF2, XC2, PV—Il (oporniki)
. C12/15, X0 (podiozni beton
jeklo: B 500 (B),
2.FAZA GRADNJE
M. 1:50 HODNIKI IN ROBNI VENCI
beton: C30/37, XC4, XF4, PV-Il
2.FAZA PROMET 2 FAZA IZVEDBE 2.FAZA GRADNJE jeklo: B 500 (B)
\__\ 115 \_rmo 3.50 .50 1.79 4.01 \__\ -izvede se AB konstrukcija 2 faze v §irini 1-1,8m, pri éemer se v konstrukcijo izvedeno leta FAZE |ZVEDBE ZA OMOGOCANJE ENOSMERNEGA PROMETA V FAZI DEL za¥Citni sloj c=4.5cm .
_ 2008 vgradijo pasivna sidra za kontinuiranje armature v pre¢ni smeri, zag&itni sloj c=5cm (v zemlji)
N vrtina @25mm, L=60cm/15cm -izvede se izravnava obstojetega betona z mikro armirano sanacijsko malto d=1-4cm Pred rugenjem se izvede:
3 Klemfix . v ALTEX malto se vgradi -konstrukcija mora dosegi svojo trdnost (cca 7 dni) in ustrezno viaznost.. -z manj$im bagerjem (brez kabine) se v osi struge izvede poglobitev za cca 60-70cm, v
- panelna ograja RA @14mmL=1,2m irini 1,5m, v smeri izliva v Mislinjo, v dolZini cca 30m,
) o h=2.00m ) . . -vgradijo se cevi fi 600mm, kateri bosta prevajali cca 2m3/s, kar zadostuje Qmin in
ograja 8 med klemfixi izravnava obstojece ploste zadostuje za biologki minimum,
N panelna ograja 10 ‘ 3__40.23_30 sanacijsko -10m gorvodno od mostu se izvede za¢asni za$asni jez visine 70cm preéno na strugo
J_+. malto d=1,0-3,5cm zabijejo 2m leseni piloti fi 20cm 2x7kom na razmaku cca 1,0m, na lesene pilote se
AT zabijejo leseni plohi,
druga razsiritev leto 2008 _\ -izvede se odkop 1m pod dno in zapolni z vodotesno glino do kote 70cm nad dnom,
— -na dnu struge se levo in desno od vgrajenih dveh rebrastih cevi fi DN 600mm zaloZijo :
03 masivne skale d=40-60cm, do opornika, cev se obsuje z frakcijo 30-90mm, preko cevi v naroznik: MINISTERSTVO ZA INFRASTRUKTURQ
d=20cm DIREKCIIA RS ZA INFRASTRUKT| 2t (projekta: /57 /16 | datum:  oktober 2011/
. Y. . . Ly . . Trzagka 19, 1000 Ljubljana st natrta: .. merilo: 1 100
-izvede se ruSitev zgornje konstrukcije mostu pri éemer je potrebno lo¢iti posamezne izvalalec: gifra cC: 014 ]
material in odpeljati vsako dnevno na deponijo koncensijonarja za tovrstne odpadke, 2vajalec: > Py Most %ez potok Barbara v 3. |or
Rusitev mostu in izkop za opornike se mora izvajati v ¢asu minimalnih pretokov, kajti na H.WWMB dow. cesta: (MB 0116) na Gl—4 i
ta nacin bo prepreceno, da bi ostanke mostu odnasalo po strugi naprej in ne bo pretiranega Glawni trg 17,/b, 2000 Maribor odsek: 1258 v km 8,550
kaljenja vodotoka, dodatno predhodno uskladiti z pristojno ribisko druZino. Id. stevika:: | /S 04383 faza: PZI
o dost Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti bioloSko razgradijivo olje. podizvajalec: opis riskes T\ ) AC|JA OB ,m._.o JECEGA $
|||||||||||||||||||| nostuge _ _ S FAZAMI RUSITVE IN GRAD
ime in priimek podpis &t. odseka:| arhivska &tevilka: | faza/objekt:
vodja projeftai|. Krajncdipl.inZ.gr.
! ! et st 15 176 O— 0584 1258 004.2160
_ _ odg. projekfarit!. rajncd &ifra risbe: &rtna koda arhiva:
_ | ident. st. IZ51ZS G—0584 G.208
it. priloge:
izdelal: M. Strafelgr.teh. oo
avtor risbe: S5 d.o.0., Maribor
id. 8t rishe; 91 /16-C.8




