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1. UvoD

Skladno s projektno dokumentacijo se mora poleg vsebin po Pravilniku o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje
in dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZevalnih del v javno korist na podro¢ju ZelezniSke
infrastrukture (Uradni list RS, St. 82/2006) izdelati tudi elaborat tehnologije ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja
del.

Podlaga za izdelavo elaborata tehnologije ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje zahodne obvoznice z nadvozom
ez ZelezniSko progo St. 80 v Ivanéni Gorici ter ukinitve obstojeCega nivojskega prehoda v neposredni blizini
nadvoza so posamezni nacrti projekta 8t. 17_637 »Zahodna obvoznica z nadvozom ¢ez Zeleznisko progo v lvanéni
Gorici« ter vozni red za progo St. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana.

V izdelanem elaboratu tehnologije ZelezniSkega prometa je opisano odvijanje ZelezniSkega prometa v ¢asu
izvajanja predvidenih del izgradnje obvoznice z nadvozom v km 117+193 ter odstranitve nivojskega prehoda v km
117+248. Prav tako so v elaboratu tehnologije ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del opredeljeni posameznih
stroSki ovir v prometu.

Ta elaborat vkljuuje prometno-tehnoloSke postavke, na podlagi katerih je bil doloCen najustreznejSi ¢as izvajanja
del tako, da so stro3ki ovir v prometu najmanjsi in je zato le podlaga za pridobitev soglasij za nacrtovana dela in
posebnosti v prometu.

Vsi potrebni postopki, ki so predpisani za odobritevin izvedbo posameznih postavk, ki predstavljajo ovire v prometu
v Casu izvajanja del, so v nadaljevanju opisani lo¢eno za vsako postavko posebej. Ker v ¢asu izdelave tega
elaborata niso znani natancni datumi izvajanja del, mora potencialne posebnosti v prometu po dolocitvi natancnega
datuma izvajanja del lo€eno obravnavati sluzba Prometne operative v Ljubljani.

V skladu s projektno nalogo so bile upoStevane naslednje smernice pri izdelavi Elaborata tehnologije vodenja
ZelezniSkega prometa med gradnjo:

ovire v prometu minimalne (zapore v ¢asu zmanjSanega prometa vlakov),
organizacija pripravljainih del ob ¢im krajSih zaporah tirov,

¢im manj 0z. po moznosti ni¢ nadomestnih avtobusnih prevozov,

¢im krajSa dolZina poCasne voZnje.
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2. OPIS NACRTOVANEGA STANJA

Predviden nadvoz se bo nahajal v km 117+193 na regionalni Zelezniski progi §t. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana,
natanéneje na medpostajnem odseku Ivanéna Gorica-Visnja Gora. Z izgradnjo nadvoza ¢ez omenjeno Zeleznisko
progo dobi naselje lvan¢na Gorica na zahodni strani novo obvoznico, ki se na obstojeco cesto R3-646/1195 prikljuci

.....

Izgradnja nove obvoznice pomeni razbremenitev v smislu tovornega in osebnega prometa tako za celotno naselje
Ivan¢na Gorica, kakor tudi za sam nivojski prehod v km 116+379 (lvancna Gorica 1) v samem centru naselja, ki je
zavarovan samo z ro¢no vodenimi zapornicami. Poleg prometne razbremenitve bo zaradi nove obvoznice
povecana varnost v cestnem in ZelezniSkem prometu.

2.1 Prometno-tehniéne karatketristike proge

Regionalna proga St. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana je bila zgrajena v treh delih. Prvi del od Ljubljane do Grosuplja je
bil zgrajen leta 1893 v sklopu proge Ljubljana—Kocevije, ki je nastala zaradi Zelje po povezavi TrbiZa in Ljubljane s
Karlovcem. Drugi del med Grosupljim in Novim mestom je bil zgrajen leta 1894. Ta odsek proge je hkrati tudi del t.
i. Dolenjske proge, ki je bila nacrtovana kot proga z dvema krakoma, ki se vejita v Grosuplju: prvi gre proti KocCevju,
drugi pa do Novega mesta. Tretji del med Novim mestom in Metliko pa je bil dokoncan leta 1914. Ta del predstavlja
t.i. Belokranjsko Zeleznisko progo, ki poteka od Novega mesta preko Semi¢a, Crnomlja in Metlike do Kolpe. Zakljugi
se na Hrvaski strani v Karlovcu, kjer se zanejo kilometrski kamni — zaradi esar tudi poimenovanje d.m.-Metlika—
Ljubljana.

Tehni¢ne karakteristike proge d.m.—Metlika-Ljubljana so podane v spodnji preglednici.

Preglednica 1: Tehniéni podatki o progi $t.80 (Vir: S2)

Leto gradnje 1893, 1894, 1914

Dolzina 123,4 km

V/rsta proge po St. tirov enotirna

Sistem vleke dizel

Kategorija proge C2 (20 t/os in 6,4 t/m)

Najvecji nagib 24 %o

Najvecji upor 26 daN/t

Oprema proge s SVn Odjavni odsek

Vrsta TK povezav Analogne

Zavorna razdalja 700 m

Najvecje dovoljene dolZine viakov 430 m (d.m.-Metlika-Novo mesto)
460 m (Novo mesto-Ljubljana)

Na obravnavani ZelezniSki progi je 36 prometnih mest:

Rosalnice - postajalisce,
Metlika — postaja,
Dobravice — postajalisce,
Gradac - nakladalisce,
Crnomel - postaja,
Otovec — nakladalisce,
SemiC - postaja,

RozZni Dol - postajaliSce,
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UrSna Sela — postaja,

Biréna vas — nakladaliSce,

Novo mesto Smihel - postajalidce,
Novo mesto Kandija — postajaliSce,
Novo mesto center — postajalisce,
Novo mesto — postaja,

Hudo - postajaliSce,

Mirna PeC — postaja,

Ponikve — postajaliSce,

Trebnje — postaja,

Stefan - postajalisce,

Velika Loka — nakladalisce,
Sentlovrenc - postajalisce,

Gaber — postajalisce,

Radohova vas - postaja,

Sentvid pri Sti¢ni — postajalisce,
Ivan¢na Gorica — postaja,
PolZevo - postajalisce,

Visnja Gora — postaja,

Zalna - postajalisce,

Mlacevo - postajalisce,

Grosuplje — postaja,

Smarje — Sap - postajalisce,
Skofljica — postaja,

Lavrica — postajalisce,

Ljubljana Rakovnik — postaja,
Ljubljana Vodmat - postajalisce,
Ljubljana - postaja,

PNZ svetovanje
projektiranje ¢ex.

LJUBLJANA

Nov nadvoz v km 117+193 se bo nahajal na medpostajnem odseku Ivan¢na Gorica-Visnja Gora, ki je dolg cca.
5,8 km. Na obmocju predvidenega nadvoza je situativno proga v premi, niveletno pa v vzponu 3,4 %o. Hitrost viakov
znaSa 70 km/h.
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3. OBSEG PROMETA VLAKOV IN VOZNI RED

Na podlagi operativnega voznega reda je v tem poglavju analiziran obseg prometa na progi St. 80 d.m.—Metlika—
Ljubljana, natanéneje na medpostajnem odseku Ivan¢na Gorica-Visnja Gora.

Na obravnavanem medpostajnem odseku vozijo potniski in tovorni vlaki. Med potniSkimi vlaki previadujejo lokalni
potniSki vlaki, manj je regionalnih potniskih.

Preglednica spodaj prikazuje Stevilo potniSkih viakov, ki dnevno prepeljejo progovni odsek Ivancna Gorica—-Visnja
Gora.

Preglednica 2: Stevilo potnikih viakov na odseku Ivanéna Gorica-Vi$nja Gora (Vir: SZ2)

Smer Vrsta viaka Delavnik Sobota Nedelja
vanéna Gorica— Lokalni potniski 15 4 7
Visnja Gora Regionalni 1 0 0
Vignja Gora-vancna Lokalni potniski 16 4 4
Gorica Regionalni 2 0 0

Tovornih vlakov je na obravnavanem progovnem odseku precej manj. Ocenjujemo, da vozi na obravnavanem
odseku 16 vlakov na teden.

V &asu gradnje nadvoza je mozZna spremenjena tehnologija prometa, glede na aktualni operativni vozni red, kar

pomeni, da se lahko predmetna tehnologija prometa v ¢asu gradnje spremeni glede na spremenjen operativni vozni
red in trenutno situacijo odvijanja prometa na regionalni progi $t. 80.
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4. OVIRE V ZELEZNISKEM PROMETU V CASU IZVAJANJA DEL

V okviru izgradnje novega nadvoza v km 117+193 in ukinitve nivojskega prehoda v km 117+248 ZelezniSke proge
§t. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana so zaradi laZje izvedbe del predvidene naslednje ovire v ZelezniSkem prometu:

e popolna zapora proge,
e pocasna voZnja vlakov.

4.1 Popolna zapora
Za izvedbo predvidenih del je potrebnih 8 popolnih zapor na medpostajnem odseku Ivanéna Gorica-Visnja Gora.

Predvidene zapore:
- 6-8 h popolna zapora za postavitev lovilnega odra na obmodju krizanja ZelezniSke proge,

6-8 h popolna zapora za odstranitev lovilnega odra na obmogju krizanja ZelezniSke proge,
4 h popolna zapora za postavitev odra opaZa prekladne konstrukcije na obmogju ZelezniSke proge,
4 h popolna zapora za odstranitev odra opaZa prekladne konstrukcije na obmocju ZelezniSke proge,
Popolna zapora tira (sobota 10 h, nedelja 4 h) zaradi €iS¢enja in zamenjave tirne grede, zamenjave pragov
in podloZnih oS¢ na obmogju NPr + 1. regulacija tira,
4 h popolna zapora v nedeljo zaradi 2. regulacije tira,

4 h popolna zapora v nedeljo zaradi 3. regulacije tira.

Na podlagl voznega reda predlagamo, da se popolne zapore izvedejo:
sobota ali nedelja med 8:30 in 16:30 za postavitev 0z. odstranitev lovilnega odra na obmocju krizanja
ZelezniSke proge,
sobota ali nedelja med 10:15 in 14:15 za postavitev 0z. odstranitev odra opaZa prekladne konstrukcije na
obmogju ZelezniSke proge,
osmi mesec 1. teden v soboto med 7:30 in 17:30 v zaradi ¢iSCenja in zamenjave time grede na obmogju
NPr + 1. regulacija tira
osmi mesec 1. teden v nedeljo med 10:05 in 14:05 zaradi ¢iSCenja in zamenjave time grede na obmodju
NPr + 1. regulacija tira
osmi mesec 2. teden v nedeljo med 10:15 in 14:15 zaradi 2. regulacije tira,
osmi mesec 3. teden v nedeljo med 10:15 in 14:15 zaradi 3. regulacije tira.

4.2 Poéasnhavoznja

Na obmogju predvidenih del bo uvedena po€asna voznja 30 km/h. Po¢asna voZnja je predvidena od km 117+184
(uvozni signal B na postajo Ivancna Gorica) do km 117+298 (konec regulacije tira).

Slika 1: Shematski prikaz obmogja, na katerem bo uvedena poéasna voznja

Obmocje strojne regulacije tira

+l vKkm 117+184
- Ukinitev NPr Nov nadvoz
vkm 117+248 vkm 117+193

[v)
<+
g%

Uvozna kretnica
£ vkm 117+083

B USB =
|
I
-
|
|
\

Obmodje pogasne voznje 30 km/h
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PoCasna voZnja bo trajala 43 zaporednih tednov. V ¢asu trajanja po¢asne voznje med 8:00 in 16:00 uro, ko
gradbena dela potekajo v progovnem pasu, vozi na obravnavani progi 15 lokalnih potniskih vlakov na delovni dan.
Ta €as se bodo dela izvajala pod nadzorom progovnega Cuvaja.
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5. ODVIJANJE ZELEZNISKEGA PROMETA V CASU PREDVIDENIH OVIR

V &asu izvajanja del bodo na obmodju poCasne voznje nastale manjSe spremembe v odvijanju ZelezniSkega
prometa, in sicer:

e podaljSani bodo potovalni ¢asi nekaterih viakov,
e potrebno bo zaposliti progovnega Cuvaja.

Zaradi popolnih zapor bo onemogoCeno obratovanje 13 potniSkih viakov, za katere bo potrebno zagotoviti
nadomestni avtobusni prevoz.

Izven predvidenih po¢asnih voZenj in popolne zapore bo promet potekal nemoteno.
5.1 Poéasnavoznja

Predvidena pocasna voznja v okviru izgradnje novega nadvoza v km 117+193 in ukinitve nivojskega prehoda v
km 117+248 ZelezniSke proge St. 80 d.m.-Metlika—Ljubljana bo vplivala na daljSe potovalne ¢ase vlakov. S pomocjo
programskega orodja Railsys je bilo izraunano, da bo potovalni ¢as lokalnih potniskih vlakov, regionalnih viakov
in tovornih vlakov daljSi za 1 min. StroSki zaradi daljSih potovalnih asov so ovrednoteni v poglavju 7.3.

V Casu pocasne voZnje je na progi obvezna prisotnost progovnega Cuvaja. StroSek progovnega Cuvaja je
ovrednoten v poglavju 7.1.

5.2 Popolna zapora

V primeru popolne zapore proge je potrebno za vsak potniski viak zagotoviti nadomestni avtobusni prevoz. Koliko
avtobusov je potrebno najeti, je odvisno od voznega reda potniSkih vlakov in od Stevila potnikov na posameznem
vlaku. Na obravnavanem obmodju bo potrebno zagotoviti nadomestni avtobusni prevoz za 13 potniSkih viakov.
Glede na aktualni grafikon voznega reda vlakov, bo treba najeti en avtobus. Ta avtobusni prevoz bo treba
organizirati med sosednjima postajama, torej med postajama ViSnja Gora in Ivanéna Gorica, s postankom v
PolZevem.

Zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov se bodo potnikom podalj3ali potovalni €asi. Cas voZnje nadomestnega
avtobusnega prevoza med ZelezniSkima postajama ViSnja Gora in lvanéna Gorica, s postankom v PolZzevem, smo
izraCunali s pomo¢jo Google zemljevida. V primeru tekoCega cestnega prevoza, znaSa trajanje takSne voznje 11
minut. V kolikor upoStevamo Se dodaten €as za prihod do avtobusa in izhod na izhodni postaji, ta ¢as podaljSamo
za dodatnih 9 minut (3 minute na vsaki postaji). VoZnja z avtobusom na tej relaciji torej traja 20 min, medtem ko
znaSa potovalni ¢as potniSkega vlaka na isti relaciji 8 minut.
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Slika 2: Potek voZnje nadomestnega avtobusnega prevoza na relaciji ViSnja Gora — lvanéna Gorica (s postankom v
PolZevem)

o Spomenik
Janezu Ciglerju

(2]
Zelezniska postaja
Visnja Gora

esta DSk ate

e

_ofkca
Zelezniska postaja QJ

Ivanéna Gorica
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6. PLANIRANJE ZAPOR IN NAROCILO DODATNE ZASEDBE

6.1 Postopek za zagotovitev progovnega €uvaja v €asu izvajanja del

V kolikor izvajalec nima svojega Cuvaja, mora vlogo za dodelitev ¢uvaja deloviS¢a (progovnega ¢uvaja) poslati na
naslednji naslov:

Slovenske Zeleznice - Infrastruktura d.o.o.
Sluzba za gradbeno dejavnost

Pisarna Ljubljana

Masarykova cesta 15

1000 Ljubljana

Omenjena vloga mora biti poslana najmanj mesec dni pred zacetkom nacrtovanih del. Na podlagi te vioge je izdana
naro€ilnica, preko katere se urejajo stroski za zasedbo delovnega mesta ¢uvaja deloviS¢a (progovnega Cuvaja).

6.2 Postopek za vpeljavo poéasnih vozenj

O predvideni po&asni voznji odgovorni delavec pristojnega vzdrzZevalca infrastrukture pravoasno, najmanj pa 48
ur pred uvedbo, pisno obvesti pooblad¢enega delavca Prometne operative. V obvestilu mora navesti datum
predvidene poCasne voznje in ¢as zaCetka ter konca pocasne voznje. Natanéni postopki v zvezi z vpeljavo pocasne
voznje, oznaditvijo, evidenco po¢asnih voZenj so predpisani v 101. ¢lenu Prometnega pravilnika ter v Priro¢niku za
nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev SV in TK naprav (Priro¢nik - 002.62).
Nepredvideno po¢asno voznjo pooblas¢ena oseba upravijavca vpiSe v prometni dnevnik ali zahteva njeno vpeljavo
s fonogramom. Zacetek, spremembo in konec predvidene poCasne voZnje objavi pooblas¢eni delavec Prometne
operative ali prometnik z brzojavko.

6.3 Ozna€itev po€asne voznje

Na podlagi veljavnega signalnega pravilnika je 'poCasna voZnja' voznja s hitrostjo, ki je manjSa od najvecje
dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge,
tiru ali objektu.

Signali, ki oznadujejo po¢asno voznjo so slededi:

Rumen signalni lopar s ¢rno-belim robom, obrnjen proti viaku.
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Slika 3: Signalni znak 83a: »Po¢asi« (Vir: Signalni pravilnik)

Bela Stevilka pobarvana ali prevleCena z odsevno snovjo na ¢mi ploSéi.

Slika 4: Signalni znak 84: "Zacetek po¢asne voznje" (Vir: Signalni pravilnik)

Zelen signalni lopar z belim robom, postavljen ob tiru.

Slika 5: Signalni znak 85: "preklicni signal” (Vir: Signalni pravilnik)

7,
©

Signalni znak 83a: "Pocasi” pomeni, da je treba od mesta, kjer je postavljen signalni lopar, ki kaZe signalni znak
83a: "Pocasi”, hitrost zmanjSati tako, da je mogoce od signala, ki kaZe signalni znak 84: "Zagetek po¢asne voznje”,
naprej voziti s hitrostjo, ki je prikazana s tem signalnim znakom oziroma s hitrostjo, odrejeno z nalogom.
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Signal, ki kaze signalni znak 84: "Zacetek poCasne voznje”, oznaguje mesto, od katerega naprej je treba voziti s
hitrostjo, oznaceno s tem signalnim znakom. Hitrost po¢asne voZznje je treba prilagoditi na zahtevano vrednost pred
prihodom do njenega zacetka.

Preklicni signal postavljen na koncu dela tira, na katerem je vpeljana poCasna voZnja, zaznamuje mesto, na
katerem poCasna voznja preneha. Strojevodja sme zaleti pospeSevati Sele, ko zadnje vozilo prepelie mimo
preklicnega signala.

Na enotirnih progah se lahko na mestu, od katerega naprej velja po¢asna voznja, hitrost poasne voznje oznaci
tudi na zadnji strani preklicnega signala. VV tem primeru je preklicni signal postavljen na levi strani v smeri voZnje.

Slika 6: Oznagitev po€asne voZnje na enotirni progi (Vir: Signalni pravilnik)

- i 700 m
O Spm g

©
A

6.4 Postopek za vpeljavo potrebnih zapor tira

Pricakovano zaporo dovoljuje Prometna operativa z izdajo obvestila o zapori proge. V obvestilu natan¢neje
predpiSe organizacijo in pogoje izvajanja zapore proge. Pri¢akovano zaporo proge dovoljuje Prometna operativa
na pisno zahtevo. Zahteva mora biti predloZena pravogasno, da lahko upravljavec izdela mesecni plan zapor. V
zahtevi za zaporo proge je potrebno navesti vzrok zapore, kraj izvajanja del, datum izvajanja del, ¢as izvajanja,
vrsto zapore, potrebo po posegu v varnostno napravo, nacin in pogoje voznje mimo delovis¢a, ime in priimek vodje
del, telefonske Stevilke, uporabo in razpored mehanizacije, potrebo po dodatni zasedbi delovnih mest. Zahteva za
zaporo proge se mora posredovati na predpisanem obrazcu.

Postopek odobritve zapor ter izdaje obvestila o zapori proge je s strani upravijavca predpisan v Prirocniku za
nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev SV in TK naprav (Priro¢nik - 002.62). Natancen
postopek za vpeljavo pricakovanih in nepri¢akovanih zapor ureja 162. ¢len Prometnega pravilnika.

Soglasje za neposredni zaCetek zapore proge daje prometnik na podlagi odredbe o zapori tira. V odobritvi zapore

proge morajo biti doloCeni ukrepi v Easu trajanja zapore. Ce se odobreni ¢as trajanja pri¢akovane zapore prekoraci,
se nadaljevanje zapore Steje kot nepri¢akovana zapora.

6.41 Oznacitev zapore tira

Zaustavni signal kaZe, da je na doloenem mestu tir nevozen zaradi poSkodbe, okvare, del, zasedenosti z vozili ali
zaradi drugih tehniCnih vzrokov. Zaustavitveni signal se daje z naslednjimi signalnimi znaki:

Rdec signalni lopar z belim robom, obrnjen proti viaku.
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Slika 7: Signalni znak 82a: "Stoj" (Vir: Signalni pravilnik)

2

Primer postavljanja zaustavnih signalov na enotirni progi prikazuje spodnja slika.

Slika 8: Zaustavni signali na enotirni progi (Vir: Signalni pravilnik)
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7. STROSKI OVIR V PROMETU

7.1  StroSek progovnega €uvaja

Prisotnost progovnega Cuvaja (Cuvajev) je potrebna v &asu poCasne voZnje, torej 43 zaporednih tednov.
Predpostavljeno je, da se bodo dela v povprecju odvijala 6 dni v tednu Za nadzor omenjenih del se predvideva 1
¢uvaj. Za izraCun stroSka Cuvaja je upoStevana urna postavka 30,87€ brez DDV za zasedbo delovnega mesta
¢uvaja delovisca.

Preglednica 3: StroSek prisotnosti progovnega €uvaja

Vrsta del Delo/stroSek
Gradbena dela 43 tednov x 6 dni x 8 ur x 30,87 €/h = 63.715,68 € brez DDV

Skupni stroSek progovnega Cuvaja znaSa 63.715,68 € brez DDV.
7.2 StroSek organizacije zapor in poéasnih vozenj

Stro3ki organizacije zapor oz. po¢asnih voZenj so 357,60 EUR na zaporo 0z. za posamezno po&asno voznjo.

Preglednica 4: StroSek organizacije zapor

Zapora StroSek
7 X popolna zapora 7 x 357,60 € =2.503,20 € brez DDV
43 x poCasna voznja (ovrednoteno po tednih) | 43 x 357,60 € = 15.376,80 € brez DDV

Skupni stroski organizacije zapor in po¢asnih voZen] znaSajo 17.880,00 € brez DDV.
7.3 StroSek daljSih potovalnih éasov zaradi poéasne voznje

Uvedba pogasne voznje na obmocju obravnavanega nivojskega prehoda bo vplivala na daljSe potovalne ¢ase
vlakov. V €asu trajanja poasne voznje vozi na odseku 7.482 lokalnih potniskih viakov, 645 regionalnih vlakov in
688 tovornih viakov. Vsak od teh vlakov ima 1 min zamude. Postavka za izradun stroSkov daljSih potovalnih ¢asov
znasajo:

e 155EUR brez DDV za eno minuto za lokalne potniSke viake,
e 6,67 EUR brez DDV za eno minuto za regionalne vlake,
e 9,64 EUR brez DDV za eno minuto za tovorne vlake.

StroSek daljSih potovalnih ¢asov posameznih vlakov znasa:

o Lokalni potniSki vlaki: 7.482 x 1 min zamude x 1,55 € = 11.597,10 €
o Regionalni vlaki: 645 x 1 min zamude x 6,67 € = 4.302,15 €
e Tovorni vlaki: 688 x 1 min zamude x 9,64 € =6.632,32 €

Skupni stroSek zaradi daljSih potovalnih ¢asov vlakov znaSa: 11.597,10 € + 4.302,15 € + 6.632,32 € = 15.899,25 €
brez DDV.
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7.4  StroSek nadomestnih avtobusnih prevozov

V €asu popolne zapore proge bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz potnikov. Postavka za stroSek najema
avtobusa znaSa 300 € brez DDV. Na obravnavanem odseku je zaradi popolne zapore potreben najem osmih
avtobusov.

StroSek nadomestnih avtobusnih prevozov: 7 x 300 € = 2.100,00 € brez DDV.
7.5  StroSek sodelovanja osebja

StroSek sodelovanja osebja vkljuuje:

sodelovanje prometnega osebja v ¢asu zapor, dodatna zasedba delovnega mesta zaradi izvajanja del,
stroski povezani s spremembami veljavnega voznega reda zaradi izvajanja del, ki obsega izdelavo in
distribucijo brzojavk, izdelavo in distribucijo obvestil/odredb o zaporah in

sodelovanje upravljavca na sestankih in tehniénih pregledih.

Skupni stroSek sodelovanja osebja je ocenjen pavsalno in znasa 5.000,00 € brez DDV.
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SKUPNI §TRO§KI ZARADI OVIR V PROMETU V CASU IZVAJANJA DEL IN OSTALI STROSKI POVEZANI Z
ZELEZNISKIM PROMETOM

Preglednica 5: Skupni stroSki ovir

Vrsta stroSka Znesek v € brez DDV
Progovni Cuvaj 63.715,68
StroSki organizacije zapor in poasnih voZen; 17.880,00
Skupni stroski zaradi daljSih potovalnih ¢asov viakov 15.899,25
StroSek nadomestnih avtobusnih prevozov 2.100,00
StroSek sodelovanja osebja 5.000,00
SKUPAJ 104.594,93

Skupni stroski zaradi ovir v ZelezniSkem prometu v éasu del znaSajo 104.594,93 € brez DDV.
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8. TEHNOLOGIJA PROMETA PO ZAKLJUCKU PREDVIDENIH DEL

Po zaklju¢ku predvidenih del bo na obmocju novega nadvoza na progi St. 80 d.m.-Metlika—Ljubljana vzpostavijena
voznoredna hitrost. Tehnologija ZelezniSkega prometa na omenjeni progi in tehnoloSki proces dela na postajah ne
bosta spremenjena in se bosta odvijala po veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih ter lokalnih predpisih. Zaradi
predvidene ukinitve nivojskega prehoda in novega nadvoza se bo povecala varnost tako v cestnem kot tudi v
ZelezniSkem prometu, kar posredno izboljSuje ponujene prevozne storitve in zmanjSuje stroSke obratovanja.

V Ljubljani, april 2019

Pripravila:
Ana PERKO, univ. dipl. inZ. grad.
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9/06.4.4 PRILOGE

Stran 1 o0d 1
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Zahodna obvoznica z nadvozom ez ZelezniSko progo v Ivanéni Gorici

Dela se nahajajo v progovnem pasu Zeleznice, zato je potrebno varovanje s Cuvajem (3tevilo cuvajev

opredelieno na dnu), nadzor in pogasne voznje.

. mesec

3. mesec

6. mesec

9. mesec

10. mesec

11. mesec

12. mesec

1 2. mesec
1.ted[ 2.ted [ 3.ted [ 4.ted | 1.ted [ 2.ed [ 3.ted [ 4.ted
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1ted[ 2ted [ 3ted [ 4 ted

5. mesec
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i

8. mesec
1.ted[ 2.ted [ 3ted [ 4 ted

1ted[ 2ted [ 3ted [4.ted

1ted[ 2ted [ 3ted [4.ted

1ted[ 2ted [ 3ted [ 4 ted
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Pocasna voznja zapora

50 [ 50 [ 50 | 50 | 50 | 50 [ 50 [ 50 | 50 | 50 | 50 [ 50 [ 30 | 30 | 30 [ 30 [ 30 [ 30 | 30 | 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 | 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 | 50 | 50 |zom{mromzoRmzON|

1|Ureditev gradbicnih prikljuckov in ciS¢enje terena (rastja

2|Geodetska dela (zakoliébe]

1|lzvedba fekalnega voda pod cestnim nasipon

2|Gradnja spodnjega ustroja (nasipa) bodoce ceste

3|Gradnja spodnjega ustroja dostopne pot

1|lzdelava prestavitve SVTK trase zemeljskih vodnikov

2|Izdelava prestavitve zraéne linije v zemljo z mejnih oporiid¢

Gradnja nadvoza:
3|lzdelava globokega temeljenja s pilotnimi blazinami. Vse podpore so temeljene na pilotih @10

4|Izdelava stebrov in opornikov
5[Postavitev lovilnega odra na obmogju krizanja Zelezniske proge

6|lzdelava 1. takta prekladne

8|lzdelava 2. takta prekladne

7|Postavite odra opaza prekladne konstrukcije na obmodju Zelezniske proge
9

Izdelava 3. takta prekladne

10| Odstranitev odra opaza prekladne ije na obmogju Zelezniske proge

11|lzdelava zakljuénih del v sklopu nadvoza

12|Odstranitev lovilnega odra na obmogju krizanja Zelezniske proge

Gradnja mostu:

13|Rusenje obstojece prekladne jie in krilnih zidov

14(lzder Jie mostu

Izdelava obloge v obmo&ju mostu v skladu z naértom VGU ( Predvidena dela VGU naj se zaradi drsti rib n¢
5|izvajajo med 1.10. tekodega in 28.2 jega leta ter med 1.5. in 30.6.)

1|Voziséna ja na vseh deviacijal

2|Prometna oprema cest in vertikalna si ja, varovaine ograje..
3|Finalna ureditev ]

4|lzdelava cevne ije cestne in EE vodo

Dela na zgornjem ustroju in 1. strojna regulacija tire

Ostala gradbena dela v pasu na obeh straneh zasutij do NPr),

1
2]
3[2. strojna regulacija tire
4

3. strojna regulacija tire

Zakljuéna dela na cestnih deviacijat

Zakljuéna dele

Odstranitev gradbis¢

N 1% (15N

Zasaditev drevnine skladno z naértom krajinske arhitekturs

izvajalca in drugi faktorji.

[ Cuvaj (Stevilo)

NS OO 1 1 D O T 1 O 1 1 Y

- predvidena dela
prekinitve Zelezniskega prometa (zapora proge)

- je SVTK




