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NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-
JESENICE-d.m.

ODSEK KRANJ-PODNART
ELABORAT POSTOPNEGA VKLJUCEVANJA V OBRATOVANJE

TEHNICNI OPIS

1.0 SPLOSNO

Elektrificirana proga $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. je kategorizirana kot glavna proga.
Proga med Ljubljano in Jesenicami je enotirna med Jesenicami in drzavno mejo pa dvotirna.
Proga med Ljubljano in Jesenicami, dolzine 63,1 km, je bila zgrajena leta 1870 v sklopu
»Rudolfove Zeleznice« (Trbiz-Jesenice-Ljubljana). Gradbeni elementi se od takrat niso
bistveno spremenili. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana z 3kV
enosmernim sistemom vleke. V skladu z UIC 700 je proga deklarirana za osni pritisk 22,5
t/os in 7,2 t/m (kategorija D3).

PricujoCi nacrt obravnava nadgradnjo odseka odprte proge od postaje Kranj do postaje
Podnart z vsemi pripadajoCimi ureditvami.

Potrebno je uposStevati parametre zmogljivosti za prometni kodi P4 in F1. Dovoljene
obremenitve torej morajo ustrezati kategoriji proge D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m), svetlem profilu
GC (minimalno DE3) vsi posegi pa morajo biti v skladu z veljavnimi TSI (infrastruktura,
energija, funkcionalno ovirane osebe...).

V tem elaboratu je obravnavano postopno vklju¢evanje naprav in obnovljenih tirov.

Elaborat postopnega vklju€evanja v obratovanje je izdelan na podlagi zahtev drugega
odstavka 26. Clena Pravilnika o postopku za zaCetek, izvajanje in dokon€anje tekoCega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZevalnih delih v javno korist na podroCju Zelezniske
infrastrukture (Uradni list RS §t. 82/2006) in navedbe iz projektne naloge, ki se glasi:

V Elaboratu postopnega vkljucevanja v obratovanje se obdela sprememba obiCajnega
reZima opravljanja Zelezniskega prometa, sprememba reZima delovanja drugih elementov,
naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost Zelezniskega
prometa. V elaboratu se obdela postopno vkljuCevanje v obratovanje posameznih
elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in pomoznih objektov.
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2.0 KRATEK TEHNICNI OPIS PROJEKTIRANEGA STANJA

Na celotnem odseku se opravi zamenjava spodnjega ustroja s 40 cm novega tampona ter
armaturno geomreZzo in loCilnim geosintetikom. Za zgornji ustroj se uporabijo tirnice E1 60
na betonskih pragih, ki imajo vgrajeno protivibracijsko gumo (razen v okolici jeklenega mosta
pri Podnartu, kjer se uporabijo leseni pragi).

Za zascito brezin se tako nad, predvsem pa pod progo, uporabijo gabionske zlozbe v dolzini
skoraj 5 kilometrov, predvsem proti reki Savi, saj poplavne vode na ve¢ delih Zze nevarno
spodjedajo ZeleznisSki nasip in je zato sanacija nujna. Ta del gradnje je zaradi svojega
velikega obsega na kriti¢ni poti obnove. Vec o tem v nacrtu 3/1.

Pri obnovi odseka se povsod uporabi obtezbena kategorija D4. Zaradi slabega stanja se od
61 zamenja 51 objektov z novimi, ostali se obnovijo 0z. dogradijo, eden pa se ne spreminja.
Zamenja oz. zgradi popolnoma nove tudi 9 zidoy, trije ta se tudi dva zidova, ostali se
obnovijo, razen enega.

Na celotnem odseku je upostevan svetli profil GC po TSI Infrastruktura in standardu SIST
EN 15273-3:2013. Na jeklenem mostu pred Podnartom razsirjeni svetli profil po Pravilniku
0 zgornjem ustroju ni upoStevan. Za njegovo upostevanje bi bilo potrebno zamenjati most z
novo konstrukcijo.

Na celotni trasi odprte proge se postavijo novi drogovi vozne mreze, ki potekajo izkljuéno po
desni strani, kjer se nahaja tudi nova kabelska trasa. Zaradi tega je bila tudi na desni strani
dodatno razsirjena bankina.

3.0 FAZNOST IZVEDBE

Predvideni potek del je izbran na osnovi podatka o popolni zapori tira, ki se bo zacela
5.10.2020 in trajala 6 mesecev. Predlog terminskega plana, ki smo ga pripravili za
potrebe te projektne dokumentacije, je izdelan na podlagi tega podatka in se nahaja
v prilogah tega elaborata. Detajini terminski plan izvedbe del bo izdelal izbran izvajalec
upostevajo€ navodila Upravljavca in Naro¢nika iz razpisne dokumentacije.

Pripravljalna dela

V sklopu pripravljalnih del se izvede mikrolokacija obstojeCega podzemnega katastra,
pripravijo se zaCasne deponije za novi material, dobavi material, uredijo gradbiS¢ni prostori
za potrebe izvajalca del in nadzornega inzenirja.
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Vmesna zavarovanja

Obnova proge §t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m je planirana od oktobra 2020 do aprila 2021
soCasno z rekonstrukcijo tunela med Jesenicami in Podrozco (OBB). V tem ¢asu ni
predviden mednarodni zelezniSki promet med Ljubljano in Jesenicami. V €asu tirne obnove
bo za ves ZelezniSki promet zaprta proga na medpostajnem odseku. Za potrebe potniSkega
prometa bomo v ¢asu obnove tira uvedli avtobusni prevoz. Ne glede na to, da na progi 5t.
20 ne bo mednarodnega zelezniSkega prometa in bo zaprt za promet med Kranjem in
Jesenicami, je po nacrtu SV naprav mozna voznja lokalnih viakov, predvsem potniskih na
ostalih odsekih proge.

Prvi dneve stalne zapore proge na medpostajnem odseku, demontiramo obstojeCe SVTK
naprave. Na odseku odstranimo hiSke APB in NPr ter vse zunanje naprave, kot so signali
vklopna mesta NPr in Stevci osi.

Pricnemo z gradbeno obnovo odseka.

Ko je gradbena obnova tira na delu odseka proge, kjer stoji APB (na primer APB 11)
koncana, postavimo novo hisko APB, NPr, stojiS€a signalov in hisk ter postavimo signale.
Izdelamo lokalni preizkus vgrajenih naprav. Na enak nacin vgradimo naslednji APB, NPr.

V Casu poteka gradbenih del zamenjamo tudi uvozne in izvozne signale na postaji. Na
primer »B« stran Kranj in »A« stran Podnart. Nekaj teZzav z zaporo je lahko s prehodom, Ki
je v neposredni blizini postaje Podnart. Predlagam, da se te dele proge gradbeno uredi
kakSen teden pred kon€anjem zapore medpostajnega odseka.

Postaji Kranj in Podnart se ne obnavljata.

Na koncu del na posameznem medpostajnem odseku izvedemo funkcionalni preizkus
celotnih naprav. Predvidoma v zadnjih dnevih zapore medpostajnega odseka (tirne
regulacije). Odsek obnovljene proge in SVTK naprave vklopimo v delovanje.

4.0 TERMINSKI PLAN

V priloZenem terminskem planu so navedena splosna preddela pred zaCetkom in ob zaCetku
gradnje. Nasteti so konkretni posegi na obravnavani lokaciji, ki vsebujejo tudi naslednja dela:

1. Pripravljalna dela
Priprava mehanizacije, dobava materiala, skladiS¢enje materiala potrebnega za izvedbo,
obnova zakoli¢be, zavarovanje zakoli¢enih to¢k na fiksne toCke, zavarovanje osi
projektiranega tira na te tocCke...
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. Razklad dolgih tirnic in demontaza vozne mreze

Nove tirnice se na gradbiSCe dostavlja z vlakom in razlozi v tir v 12 urni zapori tira. Isto
velja za demontaZzo in transport starih drogov vozne mreze in opreme.

. Demontaza tira - demontaza tira z odvozom tirnic in pragov

. lzkop tirne grede in planuma

strojni izkop tirne grede in planuma z odmetom desno oz. levo proge ali takojSnjim
nakladom in odvozom v stalno deponijo

. Vgraditev tampona in geotekstila

Tamponski material se dostavi po Zeleznici z vagoni prekucniki in kipa ob progo oziroma
s kamioni na zaCasne deponije na postaji. Vgrajevanje tamponskega sloja debeline 50
cm.

. Odvodnjavanje

Izkop za odprte in drenazne jarke, polaganje betonskih kanalet, zasipanje drenaz s Cistim
gramoznim materialom — filter, ¢iS€enje obstojeCih odvodnih jarkov

. Polaganje tira

polaganje tira na betonskih pragih in zaCasno stikovanje le-tega. Nove prage se po
Zeleznici dostavi do gradbiS¢a. Dostava novih drogov vozne mrezZe in montaza opreme.

. Zagramoziranje in regulacije
zagramoziranje, regulacije, spro$€anje in varjenje tira, regulacija tira za 30 km/h

. Smerna regulacija obstojeega tira v novo lego

10.Varjenje v NZT in spros€anje

11.SV in TK naprave, komunalni vodi

ZascCita obstojecih kablov in ostalih vodov, prestavitve in poglobitve kablov, zatasno
zavarovanje,

12.Zaklju¢na dela

Vgraditev HM kamnov, padokazov, oznak za glavne toCke krivin, os in niveleto tira, oznak
za kontrolo vzdolZznega potovanija tirnic, ureditev okolice SVTK naprav in kon¢na ureditev
okolice, ...
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Tehniéni pregledi

Delni tehni¢ni pregledi po terminskem planu, glede na faze izvedbe:

Traianie Delni
Faza Opis Jan] tehnicni
zapore
pregled
Pripravljalna | pripravljalna dela, gradnja dostopnih
faza poti, dostava materiala, izdelava | Delna zapora ne
(postavke montaznih elementov in gabionskih | 7.9.-4.10.2020
1,2,) kosev ...
nadgradnja tira (tirne naprave,
Dela na in ob sanqcua E:ﬂl gradvnja prepu§tov, 2|d9v,
iru grabionskih zlozb, gradnja temeljev Popolna
(postavke VM, dostava in vgradnja novih drogov | zapora 5.10.- da
P in VM, SVTK naprave, lokalni 4.4.2021
3,4,5,6,7,7a) , : . . N
preizkusi), urejanje breZin, montaza
novega tira in kretnic
Zakljuéna
faza zakljuéna faza (regulacije tira, Kongéni
ey . L Delna zapora iy s
(postavke | sprosC€anje, varjenje, dogramoziranje, tehniéni
; . 5.4.-10.7.2021
7a, signali ...) pregled
8,9,10,11,12)

Tehniéni pregled in poskusno obratovanje

Po uspesno izvedenih delih in delnih tehninih pregledih, izvedemo konéni tehni€ni pregled.
Pri kon¢nem tehni¢nem pregledu sodelujejo strokovnjaki iz podrocja Zeleznidkih naprav,
kateri so sodelovali tudi pri delnih pregledih. Pri delu si pomagamo z zapisniki delnih
pregledov. Po uspesno izvedenem tehnicnem pregledu, se naprave, ki so predmet tega
projekta, lahko vklju€ijo v kon€no obratovanje v smislu: Pravilnika o pogojih in postopku za
zacCetek, izvajanje in dokonCanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih
del v javno korist na podro€ju ZelezniSke infrastrukture (Ur. |. RS §t. 82/2006).

Nadzor

Ob gradnji na progovnem odseku je potreben stalen projektantski nadzor in nadzor
nadzornega organa inZenirja. Vsa dela se smejo izvajati samo pod nadzorstvom sluzbe za
EE in SVTK Ljubljana ter Sluzbe za Gradbeno dejavnost. Vloge za izdajo brzojavk, obvestil
o izkljucitvah in vklju€itvah SV in TK naprav, je potrebno poslati na naslov Slovenske
zeleznice — Infrastruktura d.o.o., Sluzba za nacrtovanje, tehnologijo in inzeniring, Trg
Osvobodilne fronte 6, 1000 Ljubljana. lzvajalec mora vsaj 15 dni pred predvidenimi
prekinitvami kablov podati pisno zahtevo Pisarni SVTK, katera izdela vlogo za Sluzbo za
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nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring za izdajo brzojavk, obvestil o izkljuCitvah in vkljuCitvah
SV in TK naprauv.

Vsa dela in postopke pri prekinitvah delovanja SV in TK naprav je potrebno izvesti v skladu
s priroCnikom Slovenskih Zeleznic »Priro¢nik 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje
zapore proge ali tira ter izkljuCitev EE, SV in TK naprav« (velja od 1.8.2018).

V kolikor bi prislo do poskodb kablov ali naprav, je potrebno vse spremembe javiti pristojnim
sluzbam, odgovornim za nemoten in varen potek prometa.

Ljubljana, junij 2019
Izdelal:
Gregor Rakar, u.d.i.g.

PRILOGA: TERMINSKI PLAN OBNOVE ODSEKA KRANJ-PODNART
(nasledniji list)
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