OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	35


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0044 OBJR  Most preko Kamniške Bele pri Kamniški Bistrici (LJ0116)

	Cesta / Odsek
	RT-923/1087 Stahovica-Kam. Bistrica

	Kilometrski položaj
	od km:
	8,080
	do km:
	8,150

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi objekt, katerega širina vozišča znaša 5,50 m, ima razpon 8,20 m in prečka vodotok pod kotom 90°. Objekt nima hodnikov. Nosilno konstrukcijo predstavlja armiranobetonski obok s kamnitimi bočnimi in krilnimi zidovi, katerih debelina se z višino stopničasto zmanjšuje. Objekt je plitvo temeljen.
Objekt je v slabšem stanju. Armirano betonski obok je na čelnih površinah iz mestoma segregiranega betona, na mestih zamakanja pa je beton tudi zmrzlinsko poškodovan. Na spodnji strani oboka so prisotna segregacijska gnezda ter območja premakanja in izločanja soli na površini. Iz krilnih zidov, ki so predvsem na gorvodni, mestoma pa tudi na dolvodni strani, poraščeni z vegetacijo, lokalno izpada malta.

Asfaltna prevleka cestišča je lokalno posedena ter razpokana. Odvodnja je neustrezno izvedena z muldo na dolvodni strani cestišča, zaradi česar voda zateka za kamnito ograjo. Ta je prenizka in poraščena z vegetacijo.
V sklopu investicije se izvede sanacija objekta, ki vključuje: čiščenje in saniranje površine kamnite konstrukcije; ojačitev konstrukcije betonskega oboka z injektiranjem zaledja; sanacija površine oboka; izvedba nove voziščne plošče; izvedba dodatnih krilnih zidov. Izvedba sanacije konstrukcije je predvidena v več delovnih fazah, ki so pogojene z zahtevo po zagotavljanju začasne prevoznosti preko objekta tudi v času gradnje. Po izvedbi aktivnosti v sklopu 1. faze (postavitev odrov, vzpostavitev enosmerne zapore), se pristopi k sanaciji objekta na dolvodni strani (odstranitev mostne ograje, odstranitev nasutja nad obokom), sanacija spodnje površine oboka mostu v celotni širini, injektiranje z namenom utrditve zaledja oboka, izvedba nove voziščne plošče na dolvodni strani. Sledi 2. faza, v sklopu katere se zapora uredi na gorvodni strani, promet pa preusmeri na novo zgrajeno polovico voziščne plošče. Enako se na dolvodno stran preusmeri tudi vodenje pešcev. Sledi sanacija površine mostu s krilnimi zidovi na gorvodni strani in sanacija spodnje površine oboka mostu v celotni širini (opomba: sanacija spodnje površine oboka se lahko v celoti izvede tudi že v prvi fazi) ter nato injektiranje z namenom utrditve zaledja oboka, čemur sledi še izvedba nove voziščne plošče na dolvodni strani, izvedba RV z ograjo, izvedba HI polovice cestišča ter izvedba asfaltne voziščne konstrukcije. V zadnji fazi se sanira še lokalne erozijske poškodbe temeljev, uredi se odvodnja. V sklopu sanacije je zajeta tudi ureditev meteorne kanalizacije v območju objekta. S predvidenimi gradbenimi posegi ne posegamo v območje struge vodotoka.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	120.000
	240.000
	61.200
	0
	0
	421.200

	Občina Kamnik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	120.000
	240.000
	61.200
	0
	0
	421.200


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	oktober 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
