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FAZNOST GRADNJE:

1. Preddela - priprava zaCasnih deponij, tebel, zakoliCba, polovicha zapora ceste

2. AB piloti - priprava delovnega platoja, vrtanje in izvedba AB pilotov

3. AB greda - priprava novega platoja, izdelava AB grede

4. Sidranje - izvedba sider, prednapenjanje - min. 7 dni po injektiranju in 14 dni po bet. grede
5. lzvedba odvodnjavanje - lahko se izvaja tudi vzporedno s fazami 2-4

6. Ureditev voziscne konstrukcije

7. ZakljuCna dela - ureditev brezin, montaza ograje, odstranitev tabel
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