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19/6.4.1 | TEHNICNO POROCILO

Investitor: RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant: PNG Ljubljana, d.o.o.
PNG Projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana

Cesta: Regionalna cesta R1-208

Odsek: 1059 Kortine - Gracisce

Pododsek: KM 6,520 - KM 6,930 BCP

Projekt: SANACIJA PLAZOV »KUBED«

Nacrt: 9/6 Elaborat zaCasne prometne ureditve v ¢asu gradnje

Vrsta projekta: PZI

St. projekta: 52-P-2016
St. nadrta: PNG - 647-4/16
Datum: april 2017

T.1.1 SPLOSNO

Projektna izhodis€a za izdelavo PZI rekonstrukcije ceste, sanacije plazov in
prestavitev fekalnega kolektorja so projektna naloga, elaborati ter nacrti, ki so del
projekta:

— Potrjena projektna naloga §t. 37165-196/2008, 10. 8. 2016
— Geodetski posnetek; november 2016; PNG d.o.0., Ljubljana;

— Geolosko geotehni¢ni elaborat; St. elaborata 7653/2002; avgust 2002;
Geoinzeniring d.o.o., Ljubljana;

— Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije; St. elaborata 52-VK-2016;
november 2016; Stabi d.o.0., Ljubljana;

T.1.1.1 OPIS IN PODATKI O OBJEKTU

Po projektni nalogi investitorja je potrebno izdelati novelacijo PZI projekta iz leta 2005
za $e nesaniran odsek od km 6,520 do km 6,930 z navezavo na obnovljen odsek
ceste. Odsek od km 6,880 do km 7,100 je bil Ze saniran po projektu za izvedbo, ki ga
je v letu 2005 za celoten odsek od km 6,520 do km 7,100 izdelal projektant IBT Nizke
gradnje Trbovlje d.o.o.
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Potrebno je novelirati nacCrte gradbenih konstrukcij v skladu z zahtevami
soglasodajalcev in veljavnho zakonodajo, pri Cemer se upoSteva morebiti
spremenjene naravne terenske pogoje in vsa Ze izvedena dela v sklopu sanacije

prvega odseka ceste.

Na odseku regionalne ceste R1-208/1059 Kortine — GraciSCe je na odseku od km
6,520 do km 7,100 vec aktivnih plazov z odlomnimi robovi v cestnem telesu,
posledi€no pa je voziS€e precej deformirano (posedeno). Mestoma so prisotne
udarne jame z izmetom zrn. VozisCe je bilo Ze vecCkrat sanirano s preplastitvami,
vendar se tudi na novejSem asfaltu Zze kazejo vzdolzne razpoke in posedanje ceste.
Cesta je predvsem v poletnih mesecih pomembna prometna turistiCcha povezava med
Koprom, Trstom in zaledjem z Istro v smeri Buzeta in Reke. Cesta poteka v
meSanem profilu v vznoZju blagega pobocdja, ki ga gradi pokrov deluvialnih nanosov
na fliSni podlagi.

Predvidene ureditve regionalne ceste v celoti leZijo na obmocju administrativhe
obcCine Koper, zemljiSko pa na obmocju katastrske obcine k.o. Kubed. V sklopu te
projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo v sploSnem predvidena
kot investicijska vzdrzevalna dela v javno korist v skladu z 2. ¢lenom ter Cetrtim
odstavkom 3. Clena in 195. ¢lenom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. I.
RS &t. 102/2004 ter spremembami) ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. |.
RS st. 109/2010 ter spremembami 48/12 in 36/14 — odl. US in 46/15) in Pravilnikom
za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur. |. RS §t. 7/2012). Predvidena dela za ureditev predmetnih odsekov RC so
dobro, del posegov pa je predvidenih tudi na parcelah zasebnih lastnikov. Posegi za
sanacijo brezin so predvideni na zemljis€ih v varovalnem pasu obstojeCe RC, del
posegov za ureditve odvodnje pa posega tudi izven varovalnih pasov RC.

T.1.1.2 GEODETSKE PODLOGE

Geodetski nacrt terena je bil izdelan v letu 2016 v Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu. Nacrt je izdelan v merilu M 1 : 500 in je opremljen s
certifikatom geodetskega naclrta. Podatki digitalnega katastrskega nacrta so bili
pridoblijeni na GURS in so prikazani v sklopu izdelanega geodetskega nacrta.
ZemljiSko-knijizni izpiski so pridobljeni iz digitalnih podatkov zemljiSke knjige (portal e-
sodstvo). Predvidene ureditve regionalne ceste v celoti lezijo na obmocju
administrativne obcCine Koper, zemljiSko pa na obmocCju katastrske obcine k.o.
Kubed.
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T.1.1.3 PROMETNI PODATKI

Po publikaciji DRSI - Promet 2015 znaSa prometna obremenitev PLDP predmetnega
odseka regionalne ceste R1-208/1059 Kortine — Gracis€e 2.508 vozil/dan. Prometne
obremenitve po posamezni vrsti vozil so razvidne iz tabele spodayj:

R1-208/1059 Kortine — GraciSée | 4 .
(tetje 2015, &t. mesto 2: Kubed) |-~ ">
Motoriji 65
Osebna vozila 2.238
Avtobusi 11

Lah. tov.< 3,5t 162
Sr.tov. 3,6-7t 19

Tez. tov.nad 7 t 9

Tov. s prik.

Vlacilci 3
Dnevni NOO 15
PLDP 2.508
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T.1.2 PREDVIDENA IZVEDBA IN CAS TRAJANJA SANACIJE

Usadi na obravnavanem odseku ceste od km 6,520 do km 6,880 se sanirajo z
izvedbo kamnite pete in zamenjavo materiala nad peto. Konstrukcija je podaljSana na
vsaki strani za 20 m (od km 6,500 do km 6,900) za navezavo na obstojeCe stanje. Od
km 6,880 naprej je sanacija Ze izvedena. Sanacija usadov z izvedbo kamnite pete bo
potekala skupaj z zaCasno in kon¢no prestavitvijo fekalnega kolektorja, obnovo ceste
in ureditvijo odvodnjavanja ter prepustov, zato je potrebna vsa dela skrbno in
natancno usklajevati in jih izvajati v predpisanih fazah in etapah.

Kamnita peta (drenazno rebro) ima spodaj (temelj) Sirino 2 m, zgoraj pa v odvisnosti
od globine pete 4,0 — 4,7 m. Globina pete je 3,0 — 4,0 m in je pogojena z geoloSkimi
razmerami. Na zaCetku odseka, priblizno do km 6,560, kjer je kota hribine nekoliko
globlja, naj kamnita peta sega vsaj pod registrirane aktivne drsine. Od km 6,560
naprej peta sega pod drsine in hkrati v preperelo hribinsko osnovo (lapor). Os
kamnite pete je od osi rekonstruirane ceste odmaknjena 7,0 — 9,0 m.

Izkop za kamnito peto se izvaja po kampadah dolzine cca. 5 m v naklonu 3 : 1.V dnu
izkopa se vgradi podlozni beton C16/20 v debelini vsaj 50 cm, z nagibom proti
drenazno kanalizacijski cevi premera 25 cm, ki se polozi na sredino podloznega
betona v predpisanem vzdolznem padcu (1,5 — 6,0 %). Od km 6,650 do km 6+720 je
debelina betona nekoliko vecja (do 1 m) zaradi ustrezne viSinske navezave na iztok
iz drenaznega rebra. Drenazna cev se obsuje z drenaznim zasipom enakomerne
zrnavosti 16/32 mm v debelini cca. 30 cm, ki je ovit v locilni geosintetik. Do kote
delovnega platoja se zgradi kamnito (drenazno) rebro v sestavi 70 % kamni in 30 %
drenazni beton.

Izkop in izgradnja kamnite pete in drenaze na eni kampadi mora biti izveden v istem
dnevu. Izkop na naslednji kampadi se lahko izvede po kon&ani izgradnji konstrukcije
na predhodni kampadi. Glede na navedeno je €as izvajanja del okvirno ocenjen na
120 dni.

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v €asu izvajanja del
prevozen vsaj izmeniéno enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore (Z-1, ceste izven
naselja, promet izmenicno enosmeren, urejen s semaforjem). Elaborat zapore,
izdelan v sklopu PZI projekta, predstavlja preveritev in predlog ureditve prometa med
gradnjo. Elaborat zaCasne ureditve prometa med gradnjo, ki je priloga k vlogi za
pridobitev soglasja za delno ali popolno zaporo drzavne ceste bo mogoce izdelati, ko
bo izbran izvajalec del ter znan natan€en terminski plan izvedbe del v okviru ureditve
drzavne ceste.
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T.1.3 UREDITEV PROMETA V CASU IZVEDBE DEL

Izvedba sanacije bo potekala pod prometom, zato je v tem cCasu potrebno
»gradbiSCe« ustrezno zavarovati z zaCasno prometno signalizacijo in zascitnimi
ukrepi predvidenimi v sklopu tega elaborata. lzvedba sanacije je v skladu s
Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, §t. 4/16) predvidena pod tipsko
zaporo vozis€a Z-1 (ceste izven naselja, promet izmeni€no enosmeren, urejen s
semaforjem), kar pomeni, da bo promet potekal enosmerno na preostalem delu
voziS€a. lzvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v Casu
izvajanja del prevozen vsaj izmeni¢no enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore.

Najvecja dolZina odseka, ki se lahko ureja s semaforjem (ceste izven naselja, promet
izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforjem), skladno s Pravilnikom znasa 900 m.

V skladu s predvideno tipsko zaporo je predvidena postavitev prometne signalizacije
(tipska zapora Z-1, ceste izven naselja, promet izmeni€no enosmeren, urejen s
semaforjem) s sledecimi bistvenimi lastnostmi:

Stacionaza zapore:

Zapora je za postavitev predvidena na R1-208/1059 Kortine — GraciSCe, ureditev
dejanske zapore (gradbisCe, delovis€e) je predvideno na stacionazi od KM 6,450 -
KM 6,930 BCP. Dejanska izvedba bo potekala po posameznih krajSih (tedenskih)
etapah, katerih dolZine so odvisne od izbrane tehnologije izvajalca. V skladu s
predvideno zaporo (Z-1) obmocje zapore sega 400 m pred in 400 m po navedeni
stacionazi.

Omejitev hitrosti v odvisnosti od Sirine pasov in glede na promet izven naselja je
V=40 km/h. PriCakovana prevozna hitrost znasa 40 km/h. Smin z upoStevanjem
PLDP<3000 znasa 2.50 m, odmik od table pokon¢ne zapore znasa 0.25 m.

Velikost znakov:
Predvidena je postavitev znakov sledecih dimenzij:

- okroglih premera 60 cm ter trikotnih znakov s stranico 90 cm.

- predvidena je tudi postavitev tabel pokonéne zapore (znaki 7102 do 7102-3
bocne ovire, velikost znaka 300 x 1000 mm).

- v skladu s predvideno zaporo je na posamezne znake predvidena tudi
namestitev utripajoCe rumene luci (7202, 7202-1 velikosti fi210 mm glede na
to, da ne gre za postavitev na AC/HC).

- Zaradi blizine globokih izkopov viSine do 5 m je zavarovanje del na posamezni
etapi/kampadi predvideno s postavitvijo betonske varnostne ograje (BVO)
vi§ine min 80 cm. Skupna Sirina med robom obstojeCega asfalta levo in BVO
desno znaSa 3.00 m. V sklopu projekta je za zavarovanje del na posamezni
etapi 1. faze predvidena dobava 42 m' betonske varnostne ograje (7
elementov), ki se z napredovanjem del po posameznih etapah prestavlja
vzdolz trase.
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Koeficient retrorefleksije:

Znaki za oznacCevanje del in drugih ovir na cesti se glede na potek izven naselja in
normalno osvetljeno okolico izvedejo z zahtevanim koeficientom retrorefleksije RA2.
V skladu z 8. odstavkom 6. Clena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah povrSina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in
usmerjanje prometa na obmocju del na cesti in drugih ovir v cestnem prometu, mora
biti oznaCena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST EN 12899-3; Smerniki in
svetlobno odbojna telesa.

Postavitev znakov:

Postavitev prometnih znakov - viSina spodnjega roba prometnega znaka oziroma

spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi ob vozis€u 1.50 m nad viSino

roba vozis€a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, vodoravna razdalja

med robom vozis€a ali odstavnega pasu in najblizjo toCko oziroma projekcijo najblizje

tocke prometnega znaka mora biti:

- na cestah zunaj naselja najmanj 0,75 in ne ve€ kot 1,60 m,

- na cestah v naselju, €e je cesta omejena z robniki in brez povrsin za peSce in kolesarje,
najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75 m, e cesta ni omejena z robniki in brez povrsin
za pesce, hkrati pa ne vec€ kot 2,00 m.

Horizontalna signalizacija:

V skladu s predvideno tipsko zaporo je predvidena obelezitev zaCasne oznacCbe na
voziS€u — predvidena je obelezitev rumene barvane Crte Sirine 12 cm v dolZini cca
550 m.

Predlagana faznost izvedbe

Na osnovi predvidenih ureditev ceste, spremljajoCih nacrtov ostalih gradbenih
konstrukcij (komunalni vodi, prepusti in druge ureditve) ter z upostevanjem dolZine
odseka in predvidenih zapor predlagamo, da se dela in s tem povezane zapore
prometa na predmetnem odseku razdeli na posamezne faze, podfaze in etape, ki so
okvirno opisane v nadaljevanju. lzvedba del je v sploSnem predvidena v treh fazah:

1. faza:

— Dela: V prvi fazi se po posameznih etapah izvedejo dela na desni strani
regionalne ceste (izvedba kamnite pete, prestavitve fekalnega kolektorja,
ureditve odvodnje, ureditve desne polovice regionalne ceste).

— Promet: V skladu s predvidenim karakteristicnim profilom v prvi fazi izvedbe
Sirina zoZanega vozis¢a na obmocju zapore znasa 1 x 250 m z
obojestranskim robnim pasom S$irine 0.25 m (levo se ohranja obstojeci robni
pas). Zaradi bliZzine globokih izkopov viSine do 5 m je zavarovanje del na
posamezni etapi/kampadi predvideno s postavitvijo betonske varnostne ograje
(BVO) visine min 80 cm. Skupna Sirina med robom obstojeCega asfalta levo in
BVO desno znasa 3.00 m. V sklopu projekta je za zavarovanje del na
posamezni etapi 1. faze predvidena dobava 42 m' betonske varnostne ograje
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(7 elementov), ki se z napredovanjem del po posameznih etapah prestavlja
vzdolz trase.
— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

2. faza:

— Dela: V drugi fazi se po posameznih etapah izvedejo predvidene ureditve leve
polovice regionalne ceste z ureditvijo zaledne odvodnje in prepustov. Leva
polovica voziS€a se uredi v celoti, tako da je v naslednji fazi mogoca
pripustitev prometa.

— Promet: V €asu druge faze, ki bo ocenjeno trajala cca 30-45 dni, bo promet
predvidoma potekal po v predhodni fazi utrjeni desni polovici vozis€a (zatasno
urejena in utrjena v tamponu, jaski FK se ustrezno obsujejo in zascitijo).

— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

3. faza:
— Dela: V tretji fazi je predvidena izvedba ureditve planuma tampona in
asfaltacija desne polovice vozisca.

— Promet: V Casu tretje faze bo promet potekal po v predhodni fazi urejeni levi
polovici voziS€a (asfaltacija izvedena v predhodni fazi).

— Zapore: Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1.

Zapora bo predvidoma trajala cca 120 dni, zaradi sluaja vremenskih in drugih
nepredvidljivih razmer. Ocenjena vrednost investicije za vzpostavitev zapore je
upoStevana v cestnem delu projekta.

V posameznih fazah in etapah bo zaCasno in predvidoma za krajSi ¢as oviran dostop
na zemljiS¢a. Dela na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop do parcel in
objektov oviran v ¢im manjSi meri. Kljub navedenemu se posameznim krajSim
popolnim zaporam posameznih uvozov ne bo mogoce v celoti izogniti.

Prometni rezim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, nartom prometne
ureditve v Casu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloSke potrebe. Za
dostop do gradbis€a se bo v koristila obstoje€a prometna infrastruktura (RC in
obstojeCe dostopne ceste).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstojecih javnih cestah in poteh se omeji
le na nujno potrebne prevoze (obraCanje, manipulacija...). Za kakrSnokoli uporabo
ostalih cest, ki niso v upravljanju Direkcije je potrebno pridobiti soglasje (obcine,
lastnikov...). Vsakr$no vkljuCevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil na
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javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati za
to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno vozila
(kolesa) ocistiti in prepreciti razsutje materiala in onesnazevanje voziSca.

T.1.5 Obvesc¢anje o zapori

O predvideni zapori, ¢asu in trajanju le-te je potrebno ustrezno (tudi na krajevno
obic¢ajen nacin) obvestiti javnost. Besedilo obvestila za javnost:

»Zaradi izvedbe sancije brezin na regionalni cesti R1-208/1059 Kortine -
Gracisce, Direkcija Republike Slovenije za ceste obves€a voznike, da bo zaradi
del promet delno oviran med naseljema Kubed in GraciS€e, promet bo urejen
izmeniéno enosmerno s semaforjem«.

Delna zapora vozis€a, ki bo omogoc€ala enosmerno prevoznost odseka, bo
predvidoma trajala od do 201X.

Vse voznike in prebivalce prosimo za dodatno previdnost in razumevanje.«

T.1.6 Zakljucek

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v €asu izvajanja del
prevozen vsaj izmeni¢no enosmerno z ureditvijo ustrezne zapore (Z-1, ceste izven
naselja, promet izmenino enosmeren, urejen s semaforjem). Elaborat zapore,
izdelan v sklopu PZI projekta, predstavlja preveritev in predlog ureditve prometa med
gradnjo. Elaborat zaCasne ureditve prometa med gradnjo, ki je priloga k vilogi za
pridobitev soglasja za delno ali popolno zaporo drzavne ceste bo mogocCe izdelati, ko
bo izbran izvajalec del ter znan natancen terminski plan izvedbe del v okviru ureditve
drzavne ceste.

Predlagatelj zapore ceste mora k vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste priloZiti v
skladu z 9. ¢lenom Pravilnika o zaporah na cestah dopolnjen detajlni Elaborat cestne
zapore, ki bo usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno
organizacijo gradbi$€a izbranega izvajalca oziroma izvajalcev ter si pridobiti ustrezna
dovoljenja s strani upravljalca ceste (DRSI). Z DRSI je potrebno je dolociti in uskladiti
konkretni datum zacCetka in konca zapore ter le-tega upoStevati tudi v predlogu
besedila za obveS€anje javnosti.

Ljubljana, april 2017 Odgovorni projektant:
Damijan Govekar, univ.dipl.inz.grad.
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Situacija ureditve prometa v €asu gradnje (1.faza)
M1:500
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KARAKTERISTICNI PREREZ ZAPORE 1. FAZA

V=40 km/h TIPSKA ZAPORA Z-1

CESTA IZVEN NASELJA, PROMET IZMENICNO ENOSMEREN

UREJEN S SEMAFORJEM

Orenazno kanalizacijska

cev $250-9500
na podloZnem betonu

ZACASNA ROBNA CRTA 12 cm

Obstojeci fekalni
kolektor

1:2 do 1.3 - prilagoditev na

[atasna prestavitev fekalnega
kolektorja v Casu gradnje

M1:50
0.46
o2 2.50 025
T Tizmenienivoznipas 171 DELOVISCE
2] 283
o |n.|g:c §|
pd =S
| g| | @9 9|
N %8
0.0  0.61 1.00 3.00 | |°° | 3.00 0.25 3.00
Berma Bankina é | Vozni pas | | | Vozni pas g Bankina (1.25 m izven
% | | | | CABLA POKONENE = prestavitve fekalnega kolektorja)
o= ZAPORE =
PL. Smernik | | | | Prestavljen fekalni
) NA OBMOCJU
\\s\ | | | GRADBENE JAME k0|el|d0r
NN E N e eRTA 15 | BVO 81 450 ‘ min. 250
~ I /
Protierozijska zadtita vkopne > >’< g >1< o\ PL !Smernik
breZine — po potrebi N \ i 29 % | RS
<~ il | S ~ ;
| = N =
Betonska kanaleta 50/30 cm \ /— _______ N N = |
Y o N N

rrivin. 0.50 4,00 4

2.00

| obstoje¢i teren, vgradnja |
plodne zemlje in zatravitev

&

LA\
% T

N\ /.
N @\
- —— T_ @_7\/«min.

i e

Sanacija cestnega nasipa -
nekoherenten material 0/125 mm

A,

7.00 - 9.00

Delovni plato za izvgdbo kamnite pete

L )

3.00 - 4.00

e

rfilterni- geosintetik
tdrenazni zasip 16/32 mm
+drenazno kanalizacijska cev PE 8230

tpodiozni beton C 16/20 min. 20 cm

KAMNITA PETA -

kamnit material, lomljenec z ve¢ino kosov nad 30 cm,

beton C16/20 v delezu 20-30 %

Obstojeci teren

KARAKTERISTICNI PREREZ ZAPORE 2. FAZA
V=40 km/h TIPSKA ZAPORA Z-1

CESTA IZVEN NASELJA, PROMET IZMENICNO ENOSMEREN
UREJEN S SEMAFORJEM

Obstojeci fekalni

M1:50
0.40
, 025 min. 2.50 0.25
DELOVISCE T 1 izvenient vozni pas”
2 2|
g &l :
<'w T -
SIS [ H
Zz'Q 'O O
H i
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breZine — po potrebi \ 29% | | |

212

Bl

-~

Betonska kanaleta 50/30 cm

Drenazno kanalizacijska

cev $250-9500
na podloZznem betonu

kolektor

1:2 do 1:5 - prilagoditev na

4 cm
7 cm
+20 ¢m
130 ¢m

130-40 cm  sanacija tal po potrebi

VOZISCNA KONSTRUKCIJA:

" —
. O

- ! W_ y K\/kmin.

500 — — 7

Sanacija cestnega nasipa -

AC 11 surf B70/100 A3 '
nekoherenten material 0/125 mm

AC 22 base B50/70 A3
10 22
kamnita greda 0/63

250

7.00 - 9.00

Delovni plato/za izvgdbo kamnite pete

—

3.00 - 4.00

rfilterni- geosintetik
tdrenazni zasip 16/32 mm
+drenazno kanalizacijska cev PE 8230

tpodiozni beton C 16/20 min. 20 cm

obstojeCi teren, vgradnja
plodne zemlje in zatravitev

KAMNITA PETA -

kamnit material, lomljenec z ve€ino kosov nad 50 cm,

beton C16/20 v delezu 20-30 %

Obstojeti teren

Sprememba: Opis spremembe:

Datum: Podpis:

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE

‘@ ZA INFRASTRUKTURO

Objekt:

SANACIJA PLAZOV "KUBED" NA CESTI

R1-208/1059 KORTINE - GRACISCE
od km 6,520 do km 6,930

Projektant: 3 ()
JSTABI
=1

Geotehnika, projektiranje in svetovanje, d.o.0.
STABI d.o.0., ulica KoroSkega bataljona 22
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