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0.3 | TEHNICNO POROCILO

1 0.3.1 | TEHNICNI OPIS

1. Splosno

1.1 Skladno s projektno nalogo ter z dolo¢bami sistema varnega upravljanja
upravljavca JZI, Slovenske Zeleznice-Infrastruktura d. o. o., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), je treba izdelati tudi Elaborat tehnologije
izvajanja ZelezniSkega prometa v €¢asu izvajanja del pri gradnji nadomestnega nadvoza
(KP0106) &ez zeleznisko progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800

1.2 Podlaga za izdelavo Elaborata tehnologije izvajanja ZelezniSkega prometa v
Casu izvajanja del pri nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) ¢ez Zelezni$ko progo pri
Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi §t. 61 cepisce Presnica —
Podgorje-d.m., je PZI §t. 1235 »Nadomestna gradnja nadvoza (KP0106) ¢ez Zeleznisko
progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800«, september 2020.

1.3  Elaborat tehnologije izvajanja ZelezniSkega prometa v €asu izvajanja del pri
nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) ¢ez ZelezniSko progo pri Rakitovcu na R3-
624/3721 v km 10,800, temelji na voznem redu omrezja 2020/2021, ki pricne veljati
in se uporabljati od 13. 12. 2020.

1.4 V Elaboratu tehnologije ZelezniSkega prometa v Casu izvajanja del pri
nadomestni gradnji nadvoza (KP0106) Cez ZelezniSko progo pri Rakitovcu na R3-
624/3721 v km 10,800, na glavni enotirni progi $t. 61 cepi$¢e Pre$nica — Podgorje-d.m., je
ob upostevanju faznosti izvajanja del ter predvidenega trajanja posameznih del, v
nadaljevanju opisano predvideno odvijanje ZelezniSkega prometa. Prav tako so v
Elaboratu tehnologije ZelezniS8kega prometa v ¢asu izvajanja del pri nadomestni gradnji
nadvoza (KP0106) ez ZelezniSko progo pri Rakitovcu na R3-624/3721 v km 10,800,
na glavni enotirni progi $t. 61 cepi$¢e Presnica — Podgorje-d.m. opredeljeni posameznih
stroSki ovir v prometu ter stroSki nadomestnega prevoza potnikov, do katerih so
upraviceni udelezZeni prevozniki ter dodatni stro$ki, do katerih je upravi€en upravljavec.
Stroski nadomestnega prevoza potnikov so izraCunani na podlagi informacije
udelezenega prevoznika o potrebnosti Stevila avtobusov pri posameznem vlaku ter
cene za posamezni nadomestni prevoz potnikov z avtobusi.
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2. Opis obstojecega stanja
2.1 Na regionalni progi $§t.61 cepiS€e PreSnica — Podgorje-d.m. se odvija

maloobmejni Zelezniski potniski promet, promet mednarodnih potniskih vlakov pa v
Casu od 17. 4. do 28. 8. 2020.

Promet tovornih vlakov na tej progi se izvaja po potrebi, kadar je tovor se lahko napove
voznja enega para tovornih vlakov, redna voznja tovornih vlakov ni predvidena.

2.2 Predvideni nadomestni nadvoz je v blizini postajaliS¢a Rakitovec, najblizja
postaja je Podgorje, ki je tudi obmejna postaja ne tej progi.
Postajo Podgorje na progi St. 61 cepiSCe PreSnica — Podgorje-d.m. karakterizirajo
naslednji parametri, pomembni za obratovanje, kot sledi:
e Stevilo. glavnih postajnih tirov: 4 Stiri;
Stevilo stranskih slepih postajnih in industrijskih tirov: 2 dva;
najvecja hitrost vlakov: 50 km/h za ostale vlake;
zavorna razdalja 700 m;
obremenitev na os in dolzinski meter oziroma kategorija proge: 200 kN/os in
68 KN/m oziroma C2;
nakladalni profil na progi: GC;
dolZina postaje ud uvozne do izvozne kretnice je 468 m;
vrsta SV naprave: kombinirana;
nacin vodenja prometa: Avtomatski Prevozni RezZim;
nacin sledenja vlakov na progah: voznje vlakov v MO v obe smeri na odseku
cepis€e Presnica - Podgorje;
e sistem zaScite vlaka: (ni ASN) in
e vrsta TK naprav: GSM-R naprave.

3. Faze izvedbe, vsebina in zaporedje izvajanja predvidenih del ter
zapore proge

3.1 Vsebina in zaporedje izvajanja predvidenih del

3.1.1 Preden se pricne z gradnjo nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu je treba
ocistiti in pripraviti gradbiscCe ter izvesti zakoliCbo objekta.

3.1.2 Ker so progovni kabel, opticni ter napajalni kabli na predvideni lokaciji opornikov
za nadomestni nadvoz, jih je treba umakniti oziroma pripraviti nove betonske jaske v
katere bodo namescCeni in zasCiteni prej navedeni kabli. Za pripravo betonskih jaskov
ter vpihovanje kablov so potrebni 3 dnevi. Ta dela ne vplivajo na izvajanje ZelezniSkega
prometa na progi.

Cetrti dan se opravi prevezava progovnega, optiénega ter napajalnega kabla. Za
izvedbo prevezave kablov je potrebna zapora proge med postajama Podgorje —
Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur.
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3.1.3 Po koncCanju prevezovanja kablov se pristopi k izvedbi obvoza oziroma
postavitvi zaCasnega pomoznega nadvoza. Ta dela trajajo 18 koledarskih dni v katerih
izvajalec pripravi temelje za zaCasni nadvoz ter zmontira pomozni oder. Ta dela ne
vplivajo na izvajanje ZelezniSkega prometa na progi.

Dvanajsti dan opravi potiskanje pomozZnega odra preko proge za kar je potrebna
zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur.

Naslednjih 6 dni te faze izvajalec ureja prikljuéne ceste na zaCasnem nadvozu kar ne
vpliva na izvajanje ZelezniSkega prometa.

3.1.4 Nato se pristopi k gradnji nadomestnega nadvoza. V tem Casu se izvede izkop
za temelje, izvedejo temelji in oporniki, izvede preklada, hidroizolacija, hodniki, robniki,
asfaltiranje in namestitev opreme, kar bo trajalo predvidoma 64 koledarskih dni.
Navedena dela se izvedejo brez zapor proge in vpliva na izvajanje ZelezniSkega
prometa.

20. dan po pricetku te faze oziroma gradnje nadomestnega nadvoza je potrebna
zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 ur zaradi
postavitve nosilnega odra in porusitve robnih parapetov.

Po preteku 37 dni, je 38., 39. in 40. dan potrebna zapora proge med postajama
Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju neprekinjeno 72 ur zaradi demontaze odra
za gradnjo nadvoza ter sanacije obstojeCega nadvoza, kjer bo postavljen novi delovni
oder, objekt visokotlano opran, obnovljene fuge in nato ponovno odstranjen delovni
oder..

3.1.5 V naslednjih 23 dni po zakljucku del iz predhodne faze &€asu gradnje
nadomestnega nadvoza izvajalec del hkrati izvaja izkope, planume, posteljice,
tampone, meteorna odvodnjavanja, asfaltiranje in nameScanje opreme, kar poteka
brez vpliva na izvajanje ZelezniSkega prometa na progi.

21. dan po zaklju¢ku del iz predhodne faze je potrebna zapora proge med postajama
Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur zaradi vleCenja (demontaze)
zaCasnega mosta ez progo.

3.1.6 Pocasna voznja mimo deloviS€a ne bo vpeljana kot varnostni ukrep, saj je na
tem odseku proge progovna hitrost 50 km/h.

3.1.7 Zaradi prometne situacije na regionalni progi St. 61 cepiS€e PreSnica —
Podgorje-d.m. (Buzet) ter povezave do morja, je zelo priporodljivo in zaZeleno, da se
predmetnim projektom predvidena dela ne izvajajo med 17.4. in 29. 8 tekoCega leta,
saj bo v tem Casu vozil 1par sezonskih potniskih vlakov zaradi Solskih izletov,
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kopalniSke sezone, ipd. Zaradi vsega nastetega bo ovir v prometu ve€, za organizacijo
nadomestnega prevoza potnikov na relaciji DivaCa do morja bo potrebnih vec€
avtobusov, posledic¢no bo cena nadomestnega prevoza potnikov pri tem paru potniskih
vlakov bistveno visja.

3.2 Faznost izvedbe del

V nadaljevanju so vsebinsko predstavljene faze izvedbe del, ki vplivajo direktno
(zapore proge) na odvijanje zelezniSkega prometa na odseku proge med postajama
DivaCa in Podgorje-d.m.(Buzet). Presledki med posameznimi fazami oziroma
zaporami proge niso detajlno definirani in so odvisni od ve€ pogojev, ki jih ni mo¢
natan¢no v naprej definirati.

3.2.1 Faza O (Prestavitev SVTK kablov- trajanje 4 dni)

1. zaScCita kablov, zemeljska dela, postavitev betonskih korit ter
2. prestavitev, prevezava in meritve SVTK kablov ter preizkus delovanja

(Navedena dela se izvedejo prve tri dne brez zapore proge, cetrti dan v ¢asu
zapore proge v trajanju 8 ur med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet).

3.2.2 Faza 1 (Postavitev zaCasnega obvoza — trajanje 18 dni naslednji dan po fazi 0)

1.priprava temeljev;

2. montaza pomoznega odra,

3. potiskanje pomozZnega mosta Cez progo ter
4. izvedba prikljucnih cest.

(Navedena gradbena dela se izvedejo brez zapore proge med postajama
Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) razen v €asu potiskanja pomoznega mosta ¢ez
progo, kar se izvede 12. dan po pri¢etku te faze v zapori proge med postajama
Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur).

3.2.3 Faza 2 (Gradnja nadomestnega nadvoza- v trajanju 64 dni, naslednji dan po
koncanju del faze 1)

. izkopi za temelje;

. izvedba temeljev in opornikov;

. postavitev nosilnega odra ter porusitev robnih parapetov;
. izvedba preklade;

. hidroizolacija, hodniki, robniki;

. demontaza odra ter

. asfaltiranje in namestitev opreme.

NOoO O, WN -
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(Navedena dela se izvedejo brez vpliva ne izvajanje Zelezniskega prometa. 20.
dan po pricetku te faze je potrebna zapora proge med postajama Podgorje —
Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 ur zaradi postavitve nosilnega odra in
porusitve robnih vencev. 38., 39. in 40. dan po pricetku te faze je potrebna
neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v
trajanju 72 ur zaradi demontaze odra za gradnjo nadvoza ter sanacije
obstojecega nadvoza, v kateri bo postaviljen novi delovni oder, objekt
visokotlaéno opran, obnovljene fuge in nato ponovno odstranjen delovni oder).

3.2.4 Faza 3 (Odstranitev zaCasnega obvoza- trajanje 23 dni - naslednji dan po
koncanju del faze 2)

vleCenje zaCasnega mosta ez progo;

demontaza zaCasnega mosta in odvoz;

odstranitev zaCasnih priklju¢nih cest ter

dokonc¢na ureditev prikljuénih cest in montaza opreme.

BN =

(Zaradi vlecenja zacasnega mostu ¢ez progo je prvi dan te faze potrebna zapora
proge med postajama Podgorja — Podgorje —d.m. (Buzet) v trajanju 8 ur, ostala
dela se izvede brz zapore proge med postajama Podgorja — Podgorje —d.m.
(Buzet).

Vir: PZI §t. 1235-1zvedba nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu, Okvirni terminski plan izvedbe del, december 2020

3.3 Ker je velika verjetnost, da zaradi v okvirnem terminskem planu
predvidenega €asa pri¢etka del , upravljavec zaradi vozenj sezonskih potniskih
vlakov v poletni sezoni med 17. 4. in 29. 8. tekocega leta, ne bo odobril zapor
proge v predvidenem ¢asu izvedbe del, saj bo v tem ¢asu udelezeni prevoznik,
ki organizira nadomestni prevoz potnikov z avtobusi, moral le tega organizirati
na odseku med Divaco in Puljem (Pulo), kar je zaradi razvejanosti trena, tezkega
dostopa do postaj in slabih cestnih povezav zelo tezko organizirati, saj ni
avtobusnih prevoznikov, ki bi bili pripravljeni prevzeti v izvajanje nadomestni
prevoz potnikov na prej navedeni relaciji.

Glede na zgoraj navedeno, mora izvajalec del pravo¢asno (Se pred podajo vioge
pristojni organizacijski enoti upravljavca iz tocke 4.1.2) pridobiti soglasje
upravljavca iz tocke 4.1.6) za izvajanje predmetnih del oziroma zagotovilo, da bo
upravljavec odobril predvidene zapore proge med postajama Podgorje in
Podgorje-d.m. v predvidenem terminu za izvajanje del.
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4. Zapore proge in po¢asne voznje

4.1 Postopek za planiranje, odobritev in preklic zapore proge

4.1.1 Pricakovano zaporo proge ali tira dovoljuje Sluzba za nacrtovanje, tehnologijo
in inZzeniring (v nadaljevanju: SNTI) upravljavca z izdajo obvestila o zapori proge ali
tira. V obvestilu dolo€i €as izvajanja zapore proge ali tira ter natancneje predpise
organizacijo in pogoje izvajanja zapore proge ali tira. PriCakovano zaporo proge ali tira
dovoljuje SNTI na pisno zahtevo. Zahteva mora biti predloZena tako pravocasno, da
lahko upravljavec izdela mesecni plan zapor v katerem predvidi zahtevano zaporo tira
ali proge. V zahtevi za zaporo tira ali proge je potrebno navesti vzrok za zaporo tira ali
proge, kraj izvajanja del, datum izvajanja del, Cas izvajanja, vrsto zapore, potrebo po
posegu Vv varnostno napravo, potrebo po izklopu napetosti v VO ali potrebo po posegu
v VO, potrebo po za&citi ali umiku SV in TK kablov, nacin in pogoje voznje mimo
delovis¢a, ime in priimek vodje del, telefonske Stevilke vodje del ter vodje del izvajalca,
uporabo in razpored mehanizacije ter potrebo po dodatni zasedbi delovnih mest.

4.1.2 lzvajalec del mora najmanj tri mesece pred nameravano izvedbo del
zaporo pisno najaviti organizacijski enoti upravljavca iz tocke 4.1.6, ki je
pristojna za vzdrzevanje in obnavljanje infrastrukture, katera poskrbi za
uskladitev z ostalimi prosilci, in ne glede na vrsto dela, v roku iz tega odstavka,
vlozi pisno vlogo pri podroénem strokovnem sodelavcu SNTI. Zahtevo za zaporo
proge je treba posredovati na predpisanem obrazcu, ki je priloga Priro€nika
002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izkljucitev
EE, SV in TK naprav ( v nadaljevanju: Priro€nik 002.62).

4.1.3 Zaporo vpiSe in izpiSe pooblas€ena oseba upravljavca v prometni dnevnik
postaje Podgorje ali po komunikacijskih sredstvih obvesti o pricetku zapore pristojnega
progovnega prometnika. Soglasje za neposredni zaCetek zapore tira daje pristojni
progovni prometnik na podlagi odredbe o zapori proge. V odobritvi zapore proge
morajo biti dologeni ukrepi v 6asu trajanja zapore. Ce se odobreni &as trajanja
priCakovane zapore prekoraci, se hadaljevanje zapore Steje kot nepriCakovana zapora.

4.1.4 NatancnejSe doloCbe postopka odobritve zapor ter izdaje obvestila o zapori tira
ali proge s strani upravljavca, so predpisane v prometnem pravilniku, ki je v uporabi ter
PriroCniku 002.62.

4.1.5 PooblasCena oseba upravljavca oznaci mesto zapore tira skladno z doloCbami
Signalnega pravilnika, ki je v uporabi ter operativhega predpisa upravljavca izdanega
v okviru sistema varnega upravljanja. Po konc€ani zapori tira umakne signale za
oznacitev zapore proge ali tira.

4.1.6 Vlogo za zaporo tira, je v roku iz tocke 4.1.2 treba poslati na naslov:

»SZ-Infrastruktura d.o.o., Sluzba za gradbeno dejavnost, Pisarna Postojna,
Kolodvorska ulica 25a, 6230 Postojna«.
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4.1.7 Zaradi priCakovanega Casovnega odmika pri gradnji nadomestnega nadvoza pri
Rakitovcu ter objave novega voznega reda omrezja 2020/2021, bodo v nadaljevanju
ovrednotene dodatne ovire v prometu ter dodatni stroski upravljavca zaradi izvajanja
zapor proge, ki so potrebne zaradi izvajanja predvidenih del.

4.2 Postopek za vpeljavo in preklic po€asne voznje

4.2.1 O predvideni po€asni voznji vodja del obvesti odgovornega delavca pristojnega
upravljavca oz. vzdrzevalca infrastrukture pravoasno, najmanj pa 48 ur pred uvedbo,
ki pisno obvesti pooblas¢enega delavca pristojne Prometne operative. V obvestilu
mora navesti datum predvidene poCasne voznje in Cas zaCetka ter konca pocCasne
voznje.

4.2.2 Nepredvideno pocCasno voznjo pooblas€ena oseba upravljavca oz. vzdrZzevalca
v dogovoru s prometnikoma vpiSe v prometni dnevnik na postaji ali zahteva njeno
vpeljavo s fonogramom. Prav tako le ta vpiSe tudi konec nepredvidene po€asne voznje
v prometni dnevnik na postaji.

4.2.3 Pooblas€ena oseba upravljavca oziroma vzdrZzevalca infrastrukture oznaci
vpisano pocasnho voznjo Se pred voznjo prvega vlaka preko mesta, kjer je vpeljana
poCasna voznja, skladno z doloCbami Signalnega pravilnika, ki je v uporabi ter
operativnega predpisa upravljavca iz naslednjega odstavka. Po ukinitvi in vpisu v
prometni dnevnik ukinitve poCasne vozZnje, pooblas€ena oseba upravljavca oz.
vzdrzevalca infrastrukture umakne signale za oznacitev poCasne voznije.

4.2.4 Natancni postopki v zvezi z vpeljavo poCasne voznje, oznacitvijo, evidenco
pocasnih vozZenj so predpisani v 101. ¢lenu Prometnega pravilnika, ki je v uporabi ter
v Priro¢niku 002.62.

5. Zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) ter
varovanje delovisS¢a

5.1  Varovanje delovi$Ca v €asu izvajanja del

5.1.1 Zaradiizvajanja vseh del opredeljenih v toCki 3 tega elaborata, ves Cas izvajanja
katerega koli dela v progovnem pasu povezanega z gradnjo nhadomestnega nadvoza
pri Rakitovcu, je obvezno varovanje deloviS¢a s progovnim Cuvajem.

Varovanje delovis¢a s progovnim Cuvajem ni potrebno v Casu izvajanja del ob
neprekinjeni zapori proge med postajama Podgorje Podgorje-d.m. (Buzet), razen v
primeru, da bi varovanje delovis€a tudi takrat zahteval izvajalec del.

5.1.2 Cuvaj bo opravljal varovanje delovis&a skladno z dolo&bami varnostnega nadrta,
ki je v fazi izdelave.
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5.1.3 Zaradi zagotavljanja potrebnega stevila ¢uvajev, Se posebej za izvajanje
varovanja ob vikendih, je treba v predpisnem roku viogo za varovanje delovis¢a
poslati na naslov naveden v tocki 4.1.6.

5.2  Zascita in/ali prestavitev SV, TK ter ostalih kablov

5.2.1 Ker na mestu gradnje nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu potekajo SV, TK,
opticni ter drugi energetski kabli, jih bo treba dodatno zascitit, umakniti oziroma
prestaviti, mogocCe celo podaljsati.

5.2.2 lzvajalec del mora najmanj tri mesece pred nameravano izvedbo del le ta
pisno najaviti organizacijski enoti upravljavca iz to€ke 5.2.3, ki je pristojna za
vzdrzevanje in obnavljanje SV in TK naprav, katera poskrbi za uskladitev z
ostalimi prosilci, in ne glede na vrsto dela, v roku iz tega odstavka, vlozi pisno
vlogo pri podroénem strokovnem sodelavcu SNTI. Zahtevo za izklop SV in TK
naprav je treba posredovati na predpisanem obrazcu, ki je priloga Priro€nika
002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izkljucitev
EE, SV in TK naprav ( v nadaljevanju: Priro€nik 002.62).

5.2.3 Zaradi zagotavljanja pravoCasne za$cCite ali prestavitve SV in/ali TK kablov, Se
posebej ob vikendih, je treba v roku iz toCke 5.2.2 poslati viogo za za&cito, prestavitev
ali podaljSanje kablov na naslov:

»SZ-Infrastruktura d.o.o., Sluzba za EE in SVTK Ljubljana, Pisarna SVTK
Postojna, Kolodvorska ulica 25b, 6230 Postojna.

5.3 Vpisin izpis zapore proge in/ali tira

5.3.1 Skladno z dolo¢bami Priro¢nika 002.62, je vodja del, pristojni strokovni
sodelavec upravljavca, ki organizira, vodi in nadzira delo osebja, ki opravlja varnostno
kritiche naloge na napravah pomembnih za varnost prometa, ter zagotavlja po
konc€anih delih normalno obratovalno sposobnost naprav, za varen zZelezniski promet.

5.3.2 Vodja del vpisuje v prometni dnevnik priCetek in izpisuje konec zapore proge
in/ali tira, kot tudi vpisuje oziroma vpeljuje ter izpisuje oziroma preklicuje pocasne
voznje.

5.4  Organizacija nadomestnega prevoza potnikov

5.4.1 V cCasu izvajanja neprekinjene zapore proge med postajama Podgorje —
Podgorje-d.m. (Buzet)v trajanju 24 ur ter 72 ur, bo treba organizirati nadomestni prevoz
potnikov z avtobusi na relaciji Divaga — Buzet (HZ) in obratno. Namesto dveh potnigkih
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sezonskih vlakov v ¢asu med 17. 4. in 29. 8. tekoCega leta pa Se na relaciji Diva¢a —
Pulj (Pula) in obratno.

5.4.2 Organizacijo nadomestnega prevoza potnikov organizira udelezen prevoznik
sporazumno s SNTI upravljavca. Stevilo potrebnih avtobusov pri posameznem vlaku,
turnus vozenj avtobusov oziroma obtek avtobusov na relaciji nadomestnega prevoza
potnikov ter narocilo le teh dolocCi udelezeni prevoznik.

5.4.3. Glede na obvestilo udeleZzenega prevoznika o potrebnem Stevilu nadomestnih
avtobusov za posamezni vlak, se predvideva, da za nadomestni prevoz za sezonske
vlake so potrebni po 3 avtobusi ter za maloobmejne vliake po 2 avtobusa,1 vedji in 1
manjsi avtobus. V primeru, da bo prevoznik obvescen o kaksni vecji skupini potnikov,
ki bi potovala z vlaki namesto katerih bodo v €asu izvajanja zapore proge, ko bo
organiziran predmetni nadomestni prevoz potnikov, le ta dolo€i potrebno Stevilo
dodatnih avtobusov, kar se bo naknadno obracunalo.

5.5  Stroski nadomestnega prevoza potnikov

5.5.1 Kot ze reCeno, v Casu izvajanja del v neprekinjeni zapori 24 in 72 ur pri gradnji
nadomestnega nadvoza pri Rakitovcu ter sanaciji obstojeCega nadvoza pri Rakitovcu,
bodo namesto vlakov na relaciji Divata — Buzet in obratno namesto vlakov St.
7707/7706 vozili avtobusi. V kolikor se bodo zapore proge v trajanju 24 in 72 ur izvajale
v Casumed 17.4.in 29. 8. tekoCega leta, bodo namesto vlakov §t. 1272/1273 na relaciji
Diva¢a — Pulj (Pula) in obratno vozili avtobusi.

5.5.2 Stroski nadomestnega prevoza potnikov bodo prikazani ob dejstvu, da bo proga
zaprta med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet), nadomestni prevoz in obrt
avtobusov pri nadomestnem prevozu bosta organizirana na relaciji od ZelezniSke
postaje Divaga do ZelezniSke postaje Buzet (HZ) ter v obratni smeri. Pri organizaciji
nadomestnega prevoza namesto sezonskih potniskih vlakov, ki na vmesnih postajah
ne ustavljajo, bodo obracunani po 3 avtobusi za direktno vozZnjo na relaciji Divaca —
Pulj (Pula) in obratno.

5.5.3 Zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju
neprekinjeno 8 ur, se izvede med 8.00 in 16.00 uro. V €asu izvajanja neprekinjene
zapore proge V trajanju 8 ur v asu med 17. 4. in 29. 8. tekoCega leta se izvede v Casu
od 8.50 ure do 16. 30 ure. Ker v navedenih ¢asih niso predvidene voznje potniskih
vlakov, nadomestni prevoz potnikov v asu zapore v trajanju 8 ur ni potreben.

5.5.4 Zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju
neprekinjeno 24 ur, se izvede med 7.00 prvega dne do 7.00 uro naslednjega dne.

V primeru, da bo neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m.
(Buzet) v trajanju neprekinjeno 24 ur izvedena v ¢asu med 17. 4. in 29. 8. tekoCega
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leta, bo za nadomestni prevoz potnikov z avtobusi dodaten stroSek 1.300,00 € brez
DDV na dan.

5.5.5 Zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju
neprekinjeno 72 ur, se izvede med 7.00 prvega dne do 7.00 uro Cetrtega dne
neprekinjeno.

V primeru, da bo neprekinjena zapora proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m.
(Buzet) v trajanju neprekinjeno 72 ur izvedena v ¢asu med 17. 4. in 29. 8. tekoCega
leta, bo za nadomestni prevoz potnikov z avtobusi, bo nastal dodatni strosek zaradi
vozenj sezonskih vlakov 1272/1273.

5.5.6 V preglednici 1 v nadaljevanju je prikazana projekcija stroskov odpovedi
vlakovne poti z organiziranim nadomestnim prevozom potnikov z avtobusi. Projekcija
obraCuna odskodnine prevozniku zaradi odpovedi vlakovne poti z organiziranim
nadomestnim prevozom potnikov je opravljena na podlagi Priloge 6A,Programa
omreZzja 2020 z uporabljeno osnovno odskodninsko postavko 6,85 €.

Zap. Trajanje Stevilo Odskodnina Cena brez Cenaz

§t. zapore (h) | Viakov (DV) | za 1 viak DDV (€) DDV (€)

1, 1x 24 2 455,52 911,05 1111.48

2. 1x72 6 455,52 2.733,12 3.334,41

Y 1+2. 3.644,17 4.445,89
1x 24 911,05

3. (17.4-29.8) |2 455,52 1.111,48
1x72 2.733,12

4. (17.4.-29.8.) |6 455,52 3.334,41

y3+4 3.644,17 4.445,89

T1+2+3+4 7.288,34 8.891,78

Preglednica 1: Skupni stroSek nadomestnega prevoza potnikov
Vir: Program omrezja 2020, Tabela 6A

5.6 Ovire v prometu

5.6.1 Od 1. 1. 2018 se odSkodnina prevoznikom zaradi povzrocenih ovir v prometu z
izvajanjem zapor proge oziroma tira ter vpeljevanjem poc€asnih voZenj obracunava
skladno z dolo¢bami veljavnega Programa omrezja, Tabela 6A.

5.6.2 Na podlagi zgoraj navedenega akta upravljavca, se izraCunajo ovire v prometu,
ki so povzroCene z izvajanjem zapore proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m.
(Buzet) .
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5.6.3 Po konc¢anih zaporah proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet),
se seStevek ovir povzroCenih z zaporami proge na predmetnem medpostajnem
odseku, potniskim vlakom obra¢una po osnovni odSkodninski postavki 3,37 €/min brez
DDV.

5.6.4 Namesto vseh potniskih vlakov bo na relaciji Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet)
organiziran nadomestni prevoz potnikov z avtobusi. Maloobmejni potniski vlaki, ki
imajo postanek na vseh postajah in postajaliS¢ih med postajama Divaca — Podgorje-
d.m.(Buzet) zaradi slabega dostopa po cesti do postaj in postajaliS¢ ter prestopa
potnikov vlak/avtobus, podaljSajo voznjo v povprecju za 5 minut zaradi nizke progovne
hitrosti in dolgih voznih ¢asov vlakov, sezonski potniski viaki, ki nimajo postanka na
vseh postajah in postajaliS¢ih na odseku Diva¢a — Pulj (Pula), podaljSajo voznjo zaradi
nadomestnega prevoza v povprecju 10 minut, prav tako zaradi nizke progovne hitrosti
in dolgih voznih ¢asov vlakov.

5.6.5 V Casu zapor proge med postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) bo
organiziran nadomestni prevoz potnikov namesto 2 maloobmejnih potniskih viakov na
navedenem odseku proge ter namesto 2 sezonskih vlakov na relaciji Divaca — Pulj
(Pula) in obratno. .

5.6.6 V Preglednici 2 v nadaljevanju je predstavljena projekcija odskodnine
prevozniku zaradi ovir v prometu pri izvajanju nadomestnega prevoza potnikov zaradi
izvajanja zapor proge.

Zap. Trajanje Stevilo Odskodnina Cena brez Cenaz

st. zapore (h) Vlakov (DV) | za 1 vlak DDV (€) DDV (€)

1. 1x24 2 5,18 10,36 12,64

2, 1x72 6 518 31,08 37,91

T 142, 41,44 50,55
1x24 5,66 11,32

3. (17.4-29.8.) |2 13,81
1x72 5,66 33,96

4. (17.4.-29.8.) |6 41,43

y3+4 45,28 55,24

Y1+2+43+4 86,72 105,79

Preglednica 2: Ovire v prometu zaradi zapor proge
Vir: Program omrezja 2020, Tabela 6A

5.6.7 Ker je na odseku proge, kjer bo grajen nadomestni nadvoz pri Rakitovcu
progovna hitrost 50 km/h, po€asna vozZnja mimo deloviS¢a kot varnostni ukrep ne bo
vpeljana.
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5.7  Dodatni stroski upravljavca

5.7.1 Zaradi izvajanja vseh s projektom predvidenih del ter pri gradnji nadomestnega
nadvoza pri Rakitovcu, kot tudi zaradi izvajanja vseh del iz toCke 3 tega elaborata v
progovnem pasu, kot tudi nekaterih del v svetlem profilu zaprte proge, ves Cas
izvajanja katerega koli dela povezanega s prej nastetimi opravili, je obvezno varovanje
delovis€a s Cuvajem deloviSC€a, kar se obracuna po ceni 30,87 €/uro med tednom ter
48,50 €/uro ob vikendih brez DDV. Varovanje delovis¢a s Cuvajem delovis€a bo
potrebno cca 119 koledarskih dni ter cca 85 delovnih dni, dejanske dneve Casa
varovanja dogovorita izvajalec del in pristojna enota upravljavca iz toCke 4.1.6 tega
elaborata, ki bo zagotovila progovnega Cuvaja za varovanje deloviS€a. Varovanje
delovis€a ni potrebno v €asu izvajanja neprekinjene zapore proge med postajama
Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) v trajanju 24 in 72 ur, saj takrat viaki na tem
medpostajnem odseku ne vozijo.

Zap. St. izvajalcev/ Cena brez

§t. Vrsta dodatnega stroska dni/ur/cena DDV Cena z DDV

1. Varovanje delovid€a Po - Pe 1x81x8x30,87 € 20.003,76 € 24.404,59 €
Varovanje delovid€a/sobota,

2. nedelja in/ali praznik ' 1x34x8x48,50€ 13.192,00 € 16.094,24 €

> 1+2 33.195,76 €| 40.498,83 €

Preglednica 3 ' Strosek varovanja delovi§¢a s progovnim ¢uvajem
Vir: dopis upravljavca SZ-Infrastruktura, maj 2019

'V primeru, da bo varovanje deloviséa potrebno veé kot 81 delovnih dni ali veé kot 8 ur na
dan, se obraCun opravi po dejanskem poveéanem S$tevilu opravijenih dni in/ali ur varovanja
delovisca, kot tudi varovanja delovis¢a ob sobotah, nedeljah in/ali praznikih.

5.7.2 V skladu z dolocbami Priro¢nika 002.62, upravljavec odredi vodjo del, ki je
pooblas€en strokovni sodelavec upravljavca, ki vpiSe in izpiSe zaporo proge in/ali tira,
zavaruje mesto zaprte proge in/ali tira. Zaradi vpisa in izpisa proge in/ali tira in pregleda
tira pred izpisom zapore proge in/ali tira na obmocju gradbiS€a, je upravljavec
upravi¢en do stroSkov vpisa in izpisa zapore proge in/ali tira ali, po ceni 43,00 €/urn
brez DDV za sleherno zaporo proge in/ali med postajama Podgorje — Podgorje-d.m.
(Buzet).
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Stevilo izvajalcev, Stev. | Cena brez
Zap. §t. | Vrsta dodatnega strosSka zapor in ur/dan DDV Cena z DDV
Pooblasceni delavec
1. upravljavca 1x5x(1+3) x 43,00 € 860,00 € 1.049,20 €
Vodja del upravljavca (SV,TK in
2. EE) 3x8x43,00 € 1.032,00 € 1.259,04 €
Y 142 1.892,00 € 2.308,24 €

Preglednica 4: StroSek vpisa, vodenja del, pregleda delovis€a in izpisa zapore proge
Vir: dopis upravljavca SZ-Infrastruktura, maj 2019

5.7.3 V skladu z doloc¢bami PriroCnika 002.62, upravljavec imenuje komisijo, ki bo
preverila skladnost izvedenih del s tehniCnimi zahtevami za izvedbo predmetnih del na
progi v posamezni zapori tira, kjer bo poseg VO. Zaradi tega je upravljavec upravi¢en
do povracila stroskov po ceni 43,00 €/uro/Stev. izvajalcev / Stev. ur dela komisije brez
DDV.

St. komisij, Cene brez
Zap. §t. | Vrsta dodatnega stroSka |izvajalcev/ure/cena DDV Cena z DDV
1. Sodelovanje v komisijah 5x3x4x43,00€ 2.580,00 € 3.147,60 €
> 2.580,00 € 3.147,60 €

Preglednica 5: Stro8ki sodelovanja v komisijah
Vir: dopis upravljavca SZ-Infrastruktura, maj 2019

5.7.4 Za izvedbo del je predvidenih 5 zapor proge v trajanju 8, 24 in 72 ur med
postajama Podgorje — Podgorje-d.m. (Buzet) za katere bo treba izdati odredbe o zapori
proge ter obvestiti vse, ki pridejo v postev. Zaradi tega je upravljavec upravicen do
povracila stroSkov za vsako izdano odredbo po 357,60 € brez DDV.

Cene brez
Zap. $t. |Vrsta dodatnega stroska | Stevilo izdanih odredb/cena | DDV Cena z DDV
Izdane odredbe o zapori
progeftiral/izkljucitev SVTK
1. naprav 5 x 357,60 € 1.788,00€| 2.181,36 €
> 1.788,00€| 2.181,36 €

Preglednica 6: Stroski izdaje in razpoSiljanja odredbe o zapori proge in/ali tira
Vir: dopis upravljavca SZ-Infrastruktura, maj 2019
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5.7.5 V nasledniji preglednici bodo predstavljeni vsi stroski, ki se nanadajo na nadomestni
prevoz potnikov, ovire v prometu ter dodatni stroski, do katerih je upravi€en upravljavec

Zap. Cena brez Cenaz

§t. | Vrsta stroska Elementi za obrac¢un DDV (€) DDV (€)
Stevilo vlakov/od$kodnina

1. StroSek nadomestnega prevoza 2 | na 1 vlak 7.288,34 8.891,78
Stevilo vlakov/od$kodnina

2. Ovire zaradi zapore proge 3 na 1 vlak 86,72 105,79
81 del. dni po 8 ur po ceni
30,87 ter 34 sob., ned, in

3. Varovanja delovi§ca 4 prazn. po 8 ur po 48,50 € 33.195,76 40.498,83

Vpis, vodenje del, teh. pregled in | 13 zapor/4 ure/ po ceni

4. izpis zapor 52,46 € 1.892,00 2.308,24
5 komisij, 3 udelezenci/ po

5. Komisije upravljavca 4 h/43,00 € 2.580,00 3.147,60

6. Izdane odredbe o zapori proge 5 odredbe/357,60 € 1.788,00 2.181,36

s 48.830,82 57.133,60

Preglednica 7 23 4. Skupni stroSek nadomestnega prevoza potnikov, ovir v prometu ter dodatnih
stroSkov upravljavca

2 Pri sestevanju stroskov je upostevan stroSek nadomestnega prevoza v ¢asu med 17. 4. in 29. 8.
tekocega leta, izven tega Casa bo stroSek nadomestnega prevoza nizZji v skladu s preglednico 1.

3 Pri sestevanju stroskov je upostevan strosek ovir v prometu zaradi zapore v ¢asu med 17. 4. in 29. 8.

tekocCega leta, izven tega ¢asa bo stroSek ovir v prometu niZji v skladu s preglednico 3.

4 Pri sestevanju stroskov je upostevan stroSek varovanja delovis¢a ob delovnikih, sobotah, nedeljah in
praznikih. StroSek varovanja delovi§¢a za 81 delovnih dni je niZji v skladu s preglednico 4.
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6. Zakonodaja in predpisi

Pri zasnovi odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del je potrebno
upostevati vso veljavno zakonodajo RS, kot tudi podzakonske predpise, ki niso v
veljavi, so pa Se vedno v uporabi, predvsem pa:

Zakon o varnosti v zZelezniSkem prometu (ZVZelP-1),(Uradni list RS Stev.
30/18),

Zakon o zelezniSkem prometu (ZZelP-UPB),(Uradni list RS §t.99/15, 41/17,
30/18 in 82/21) ,

Uredba o kategorizaciji prog (Uradni list RS &t. 4/09, 62/11, 66/12 in 12/13;
Priro¢nik za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter
izklju€itev EE, SV in TK naprav §t. 002.62.

Pravilnik o varstvu pri delu na Zeleznicah (Uradni list SRS Stev. 36/89),
Pravilnik o zelezniSkih signalnovarnostnih napravah (Uradni list RS §t. 85/10),
Pravilnik o zelezniSkem telekomunikacijskem omrezju (Uradni list RS &t. 59/10),
Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS &t. 92/10),
Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS §t. 93/13),
Signalni pravilnik (Uradni list RS §t. 123/07, 18/11 in 48/11),

Prometni pravilnik (Uradni list RS §t. 50/11 in 21/14) ter

Sistem varnega upravljanja upravljavca JZI.
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