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NAČRT RUŠITVE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
0472/08-R 

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI 
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
 

Objekt: Regionalna cesta R1-210/1107 Predvor - Kranj 
Pododsek Hotemaže - Britof 

RUŠITEV STANOVANJSKIH OBJEKTOV  
Visoko 120, Visoko 121 in Visoko 130 
 

Vrsta projektne dokumentacije: NOVELACIJA PGD 

Za gradnjo: Novogradnja 

Pojektant: COSTA d.o.o. LJUBLJANA 
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PGD 

 
 

 

Odgovorni projektant  

NAČRTA RUŠITEV STANOVANJSKIH OBJEKTOV  

št. 0472/08-R 

 

Darko DERLINK, univ.dipl.inž.grad. 
 

 

 

I Z J A V L J A M, 

 
1. da je načrt rušitev stanovanjskih objektov skladen s prostorskim aktom, 

 
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 

 
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasij za priključitev, 

 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da 

je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 
 

5. da so načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 
 

 

 
P-173/08 
(št. projekta) 

 
Ljubljana, 24.11.2017 

(kraj in datum) 

 

  
Darko DERLINK, univ.dipl.inž.grad.  

G - 0611 
 
 
 
 

…………………………………………..…... 
(osebni žig, podpis) 
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I.  TEHNIČNO  POROČILO 
 
1.0 UVOD 
 
Investitorj RS, Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste, namerava izvesti novogradnjo ceste R1-
210, odsek 1107 Predvor – Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže – Britof od km 2+184 do 5+860. 
Za potrebe izgradnje novega  odseka, predvsem pa ureditve krožnega križišča »Visoko« - K2, je 
potrebno porušiti tri stanovanjske objekte in sicer: 
 

 Stanovanjska hiša Visoko 120 z ločenim prizidkom, 
 Stanovanjsak hiša Visoko 121, 
 Stanovanska hiša Visoko 130. 

 
 
2.0 OPIS OBJEKTOV 
 
2.1 Stanovanjski objekt Visoko 120 
 
Tlorisne dimenzije objekta so cca 11,74*9,56 m. Višinsko je objekt zasnovan kot K+P+1+M. Streha 
objekta je dvokapnica v naklonu cca 35. 
  
Obstoječa nosilna konstrukcija objekta je sestavljena iz opečnih zidov grajenih iz modularne opeke ter 
ab medetažnimi konstrukcijami. Temeljenje objekta je izvedeno na pasovnih temeljih. Nosilna 
konstrukcija strehe je leseno ostrešje. 
 
Temeljenje objekta: plitvo temeljenje, nearmiranega betona 
 
Nosilni zidovi:  Zidovi v kleti so grajeni iz betonskih zidakov. V pritličju in mansardi so grajeni iz 
opečnih modularcev debeline 29 in 19 cm, ometani z apneno malto.  
 
Predelni zidovi: iz polne opeke debeline 12 cm, 
 
Medetažne konstrukcije:  stropne konstrukcije so izvedene iz armiranega betona. 
 
Streha: dvokapnica naklona cca 35o , leseno ostrešje, kritina raven eternit romboidne oblike. 
 
Stopnice: izvedene iz armiranega betona. 
 
Dimniki: zidani iz NF opeke. 
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Ločen prizidek ima tlorisne dimenzije cca 5,08*6,70 z odprtim nadstreškom 3,80*5,70 m. Višinsko je 
prizidek zasnovan kot P+M. Streha objekta je dvokapnica v naklonu cca 45. Nosilna konstrukcija 
prizidka je sestavljena iz opečnih zidov grajenih iz modularne opeke ter ab medetažno konstrukcij iz 
stropnikov. Temeljenje objekta je izvedeno na pasovnih temeljih. Nosilna konstrukcija strehe je leseno 
ostrešje. 
 
Objekt je priključen na NN električno, telefonsko in vodovodno omrežje. 
 
 

  
 
Sliki 1 in 2: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 120 
 

  
 
Sliki 3 in 4: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 120 
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2.2 Stanovanjski objekt Visoko 121 
 
Tlorisne dimenzije objekta so cca 14,95*11,66 m. Višinsko je objekt zasnovan kot K+P+1+M. Streha 
objekta je dvokapnica v naklonu cca 30. Objekt je delno podkleten. 
  
Obstoječa nosilna konstrukcija objekta je sestavljena iz opečnih zidov grajenih iz modularne opeke ter 
ab medetažnimi konstrukcijami. Temeljenje objekta je izvedeno na pasovnih temeljih. Nosilna 
konstrukcija strehe je leseno ostrešje. 
 
Temeljenje objekta: plitvo temeljenje, nearmiranega betona 
 
Nosilni zidovi:  Zidovi v kleti so grajeni iz betonskih zidakov. V pritličju in mansardi so grajeni iz 
opečnih modularcev debeline 29 in 19 cm, ometani z apneno malto.  
 
Predelni zidovi: iz polne opeke debeline 12 cm, 
 
Medetažne konstrukcije:  stropne konstrukcije so izvedene iz armiranega betona. 
 
Streha: dvokapnica naklona cca 30o , leseno ostrešje, kritina betonski strešni. 
 
Stopnice: izvedene iz armiranega betona. 
 
Dimniki: zidani iz NF opeke. 
 
Objekt je priključen na NN električno, telefonsko in vodovodno omrežje. 
 

  
 
Sliki 5 in 6: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 121 
 

  
 
Sliki 7 in 8: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 121 



Investitor : RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana 
Objekt : R1-210/1107:  odsek Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof, RUŠITEV OBJEKTOV 
Načrt : PGD - konstrukcija  

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - PGD R/6 COSTA, D.O.O., LJUBLJANA 

2.3 Stanovanjski objekt Visoko 130 
 
Tlorisne dimenzije objekta so cca 13,50*9,00 m. Višinsko je objekt zasnovan kot K+P+1+M. Streha 
objekta je dvokapnica v naklonu cca 20. Objekt je delno podkleten. 
  
Obstoječa nosilna konstrukcija objekta je sestavljena iz opečnih zidov grajenih iz modularne opeke ter 
ab medetažnimi konstrukcijami. Temeljenje objekta je izvedeno na pasovnih temeljih. Nosilna 
konstrukcija strehe je leseno ostrešje. 
 
Temeljenje objekta: plitvo temeljenje, nearmiranega betona 
 
Nosilni zidovi:  Zidovi v kleti so grajeni iz betonskih zidakov. V pritličju in mansardi so grajeni iz 
opečnih modularcev debeline 29 in 19 cm, ometani z apneno malto.  
 
Predelni zidovi: iz polne opeke debeline 12 cm, 
 
Medetažne konstrukcije:  stropne konstrukcije so izvedene iz armiranega betona. 
 
Streha: dvokapnica naklona cca 20o , leseno ostrešje, azbestno-cementne plošče. 
 
Stopnice: izvedene iz armiranega betona. 
 
Dimniki: zidani iz NF opeke. 
 
Objekt je priključen na NN električno, telefonsko in vodovodno omrežje. 
 
 

  
 
Sliki 9 in 10: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 130 
 

  
 
Sliki 11 in 12: Pogled na stanovanjsko hišo Visoko 130 
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3.0 OPIS RUŠENJA OBJEKTOV 
 
 
Za rušitev so predvideni vsi objekti v celoti. Izvajalec del mora izdelati program ukrepov za varstvo pri 
delu za gradbena dela ob upoštevanju veljavnih predpisov in normativov. Pred pričetkom rušitvenih 
del mora ustrezno zavarovati gradbišče in cestišče ter poskrbeti za strokovni nadzor nad deli.  Dela 
potekajo v kombinaciji strojnega in ročnega dela. Rušenje je končano, ko so ruševine odstranjene in 
odpeljane do dogovorjene deponije. Izvajalec rušitvenih del mora s posameznimi upravljalci pregledati 
vse komunalne vode in naprave ter pridobiti ustrezno soglasje za demontažo le-teh (elektrika, 
vodovod, telefon, ...). Vse komunalne vode in naprave, ki v času rušenja ne bodo demontirane, je 
potrebno ustrezno zavarovati. 
 
Rušenje objektov mora biti zaupano delavcem, ki so strokovno usposobljeni za izbrani način rušenja. 
Dela pri rušitvi mora voditi neposredno določena strokovna in odgovorna oseba na gradbišču. 
 
Pred pričetkom rušenja je potrebno ogroženo območje zaščititi z varnostno ograjo ali pa na drugi 
ustrezen način. Zavarovnje mora trajati dokler rušenje ni v celoti končano. Po končanem rušenju je 
potrebno nevarna mesta zavarovati (varnostne ograje).  
 
 
Pred pričetkom rušenja objektov je potrebno: 
 

 Zakoličenje vseh instalacij s strani pooblaščenih distributerjev (voda, elektrika, telefon,..) 
 Strokovni odklop vseh instalacij (voda, elektrika, telefon, kanalizacija,  ...), 
 Demontaža tehnološke opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbenga 

pohištva ter ostale opreme, 
 Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri eventuelnem nočnem delu, 
 Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev, 
 Določiti mesto deponiranja materialov ter določiti način odvoza ruševin, 
 Zagotoviti z načinom dela zmanjševanje zaprašenosti med rušenjem 

 
 
V kolikor se bodo posamezni deli rušili s pomočjo vlečenja je potrebno upoštevati varnostno 
tehniko rušenja in sicer: 
 

 Stroj za rušenje mora biti oddaljen od objekta najmanj 1,5 x - no višino objekta, v kolikor 
bodo uporabljene jeklene vrvi oz. verige, 

 Raztržna jakost jeklene vrvi, s katero se vleče, mora biti 3 x večja od vlečne moči stroja, 
ki se uporablja pri rušenju, 

 Vlečno moč stroja je treba prenašati na objekt z ustreznimi podlogami tako, da se ta 
prenaša čimbolj enakomerno in na čim večjo površino, 

 Vsi zasuti elementi morajo biti pred vlečenjem s stroji iz ruševin najprej sproščeni 
zasutega materiala,  

 Rušenje in vlečenje težkih elementov iz gradbenega objekta s traktorji na kolesa ni 
dovoljeno in je po varnostnih predpisih prepovedan. 

 
Delavci se lahko gibljejo na ogroženem območju samo takrat, kadar zavezujejo zanke okoli 
posameznih elementov objekta, nato se morajo umakniti na neogrožena mesta. Na ta način se znižuje 
stopnja nevarnosti rušenja. Pred navezavo zank je potrebno proučiti stabilnost še neporušenih delov 
objekta in šele nato dovoliti nadaljevanje del. 
 
 
V kolikor se del objekta rušil ročno, je potrebno upoštevati: 
 

 Posameznih sten ni dovoljeno puščati neporušenih, 
 Rušenje prostostoječih sten je dovoljeno rušiti samo z uporabo ustreznih odrov, 
 Rušenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano, 
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 Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševine le po pokritih lesenih koritih 
ali na drug način, ki preprečuje širjenje prahu. 

 
 
Vrstni red rušitvenih del: 
 
Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo rušenja. Elaborat 
mora pregledati nadzornik. Pred pričetkom rušenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode ob 
prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. Upoštevati je potrebno 
situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstoječih komunalnih vodov. Upoštevati je 
potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije. Vrstni red rušitvenih del: 
 

 Pregled stanja obstoječega objekta, 
 Odktop vseh inštalacij in komunainih vodov,  
 Odstranitev inštajacij in ostankov opreme, 
 Iztrganje oken in vrat,  
 Odstranitev strešnih odtokov,  
 Odstranitev kritine in ostrešja, 
 Sprotno nakladanje ruševin na vozila ter odvoz na urejeno komunalno deponijo. 

 
 
Preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi: 
 
Pri rušitvenih delih predstavlja največjo nevarnost za okolico prah. Za preprečitev prašenja je potrebno 
zagotoviti stalno prisotnost mobilne cisterne za vodo ter sprotno škropljenje vseh žarišč dvigovanja 
prahu. Priporočeno je, da se vse dele objekta, kjer je pričakovano žarišče prahu (zidovi, leseni 
stropovi, ...) pred rušenjem namoči. 
 
Vse javne transportne poti v neposredni bližini gradbišča je potrebno sprotno čistiti ter preprečiti 
eventuelno zamašitev meteorne kanalizacije. 
 
 
Ravnaje z gradbenimi odpadki: 
 
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. 3/03) mora 
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rušenju oddajo pooblaščenemu 
zbiralcu gradbenih odpadkov. 
 
Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu 
oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil 
evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 

 

Vrsta odpadka 
Predvidena količina 

Visoko 120 Visoko 121 Visoko 130 SKUPAJ 

Beton 75 m3 110 m3 75 m3 260 m3 

Opeka, ploščice, 
keramika 220 m3 255 m3 185 m3 660 m3 

Azbestna kritina 180 m2  175 m2 355 m2 

Les 25 m3 22 m3 18 m3 65 m3 

Steklo 1 m3 1 m3 1 m3 3 m3 

Plastika 1 m3 1 m3 1 m3 3 m3 

Kovine 4.500 kg 7.500 kg 4.500 kg 16.500 kg 
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4.0 ZAKLJUČEK 
 
V elaboratu so prikazane smernice za rušenje objekta. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove 
tehnologije. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času 
rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.  
 
 
Ljubljana, marec 2009 Obdelal: 
Dopolnitev: oktober 2009 
 Darko DERLINK, univ.dipl.inž.grad.    
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Objekt:  R1-210/ 1107  odsek Preddvor - Kranj, 
pododsek Hotemaže – Britof od  km 2+184 do  km  5+860 

 RUŠITEV OBJEKTOV  
   
Faza:  PGD/PZI 
 
Št. načrta:  0472/08-R  
 
Št. projekta:  P-173/08  
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  ELABORAT IZ VARSTVA PRI DELU 
 
 
 
1.0.  UVOD 
 
Elaborat iz varstva pri delu za rušitve določa vsebino in obseg  varstva za pripravo gradbišča in dela  
na njem, kjer bo izvajalec rušil in odstranjeval material. Opis objekta je v tehničnem  poročilu k 
rušitvenem projektu.  
 
 
1.1. Izhodišča: 
 
Predmet projekta je rušenje objektov Visoko 120, Visoko 121 in Visoko 130 na Visokem.  Izhodišča in 
parametri so podrobneje opisani v tehničnem poročilu rušitvenega elaborata. 

 
 

1.2. Izhodišča za rušenje: 
 

A) Tehnološke zahteve 
B)  Predpisi, normativi in stardandi so podani v priloženi izjavi 
 
 
 

2.0.  DELOVNI PROCES IN AKTIVNOSTI 
 
 
2.1. Opredelitev delovnega procesa in aktivnosti: 
 
Izvajalec mora dosledno upoštevati vse normative, standarde in tehnične predpise, naštete v projektu, 
ter vrstni del rušitvenih del, da bi bilo zagotovljeno varstvo pri rušitvi objektov.  
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2.2. Opredelitev nevarnosti, pogojenih z delovnimi procesi pri rušitvi objekta: 
 
Možne nevarnosti obravanega poteka del in ureditve gradbišča, ki nastanejo zaradi splošnih lastnosti 
pri takem delu in sicer zaradi: 
 

 Ureditve gradbišča, 
 Poteka rušitvenih del, 
 Javnih in notranjih komunikacij, 
 Gradbenih strojev in naprav, 
 Osvetlitve, 
 Sredstev za osebno varstvo pri delu,  
 Osebna varstvena oprema. 

 
 

3.0. VARSTVENI UKREPI, KI ZAGOTAVLJAJO VARNOST PRI DELU 
 
 
3.1. Ureditev gradbišča  
 
Gradbišče mora biti urejeno tako, da je omogočeno neovirano in zanesljivo izvajanje vseh del v zvezi z 
rušenjem, ki so opisana v tehničnem poročilu. Prav tako mora biti zavarovano, da nanj nimajo dostopa 
osebe, ki tam niso zaposlene. lzvajalec del mora pripraviti poseben elaborat, ki mora obsegati ukrepe 
glede varstva pri delu in sicer: 
 

 Zavarovanje meje gradbišča proti okolici, 
 Ureditev in vzdrževanje prometnih komunikacij (poti, prehodi),  
 Določitev kraja, prostora in razmestitve ter deponiranja gradbenega materiala in ruševin,  
 Način prevažanja, nakladanja, razkladanja in skladanja raznih vrst materiala in 

posameznih elementov večjih dimenzij in teže, 
 Način označevanja in zavarovanja nevarnih mest na gradbišču,  
 Način dela na mestih, kjer nastaja prah oziroma ogenj,  
 Ureditev električnih napeljav za pogon in razsvetljavo na posameznih krajih na gradbišču,  
 Določitev vrste in mest za gradbene stroje in naprave ter zavarovanje,  
 Določitev vrste in načina izvedbe gradbenih odrov,  
 Način zavarovanja pred padcem v globino,  
 Določtev vrste in količine potrebnih osebnih varstvenih sredstev in opreme,  
 Ureditev prve pomoči na gradbišču, 
 Ukrepe in sredstva požarnega varstva na gradbišču. 

 
Dela se lahko pričnejo šele ko je gradbišče pripravljeno po zgornjih zahtevah.  
 
 
3.2. Vrstni red rušitvenih del: 
 
Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, v katerem prikaže tehnologijo rušenja. Elaborat 
mora pregledati nadzornik. Pred pričetkom rušenja mora izvajalec odklopiti vse komunalne vode ob 
prisotnosti upravljalcev komunalnih naprav in v skladu z njihovimi navodili. Upoštevati je potrebno 
situacijo komunalnih naprav, iz katere je razvidna lega obstoječih komunalnih vodov. Upoštevati je 
potrebno tudi zahteve iz soglasij, ki so sestavni del projektne dokumentacije. Vrstni red rušitvenih del: 
 

 Pregled stanja obstoječega objekta, 
 Zakoličenje instalacij s strani pooblaščenih distributerjev, 
 Odktop vseh inštalacij in komunainih vodov,  
 Odstranitev inštajacij in ostankov opreme, 
 Iztrganje oken in vrat,  
 Odstranitev strešnih odtokov,  
 Odstranitev kritine in ostrešja, 
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 Rušenje razponske konstrukcije,  
 Rušenje zidov, 
 Sprotno nakladanje ruševin na vozila ter odvoz na urejeno komunalno deponijo. 

 
Potrebno je tudi zagotoviti dnevno opazovanje objekta, ki se ruši, ter preprečiti možnost 
samoporušitve.  
 
Interventno je potrebno ukrepati, če je potrebno zagotoviti varost sosednjih objektov in 
ljudi! 
 
 
3.3. Javne in notranje komunikacije 
 
Dovoz in peš dostop je potrebno pred pričetkom rušenja zavarovati pred padajočim materialom z 
zaščitenimi nadstreški, izdelanimi tako da vzdržijo padajoči material in preprečijo odbitje ter razsutje 
po okolici. Zaščiteno nadstrešje ne sme biti nižje od 2,20 m od tal. Poševni dohodi oz. rampe, po 
katerih se bo material odvažal znotraj gradbišča, smejo biti široki min. 0,60m in ne nagnjeni več kot 
40%. Na višini več kot 1.00 m od tal morajo biti rampe in dohodi ograjeni z varnostno ograjo viš. min. 
1.00 m. Lestve morajo biti ustrezno dimenzionirane, na spodnji strani opremljene s posebnimi oporami 
proti drsenju, na zgomji pa s kljukami za pripenjanje. Delovni podi, ki so več kot 1.00 m nad tlemi, 
morajo biti široki min. 0 60 m, prostor med robom delovnega poda in steno pa ne sme biti večji od 20 
cm. Na delovne pode je potrebno na vidnem mestu označiti nosilnost in dopustno obremenitev odra. 
Varnostne ograje morajo biti iz zdravega, nepoškodovanega materiala, visoke min. 1,00 m, polnila pa 
ne smejo biti razmaklnjena za več kot 30 cm. Na spodnjem robu mora biti ograja zavarovana s polnim 
varovalnim robom viš. 20 cm. Vse odprtine morajo biti zavarovane z varnostno ograjo viš. 1.00 m, v 
horizontalni ravnini pa morajo biti pokrite s trdim pokrovom. Odri za opravljanje del na višini nad 1.50 
m od tal morajo imeti dokumentacijo. Rob odra sme biti od stene odmaknjen 20 cm, čista širina poda 
na odru pa sme znašati min. 80 cm. Oder na objektu, ki je postavljen ob komunikacijah, mora biti ob 
zunanji strani po vsej dolžini pokrit z gosto RCV mrežo, da se prepreči padanje materiala v globino. 
Delo na strehi opravijajo delavci, ki so za to usposobljeni in zdravstveno sposobni za delo na višini. Za 
delo na višini nad 4.50 m je potrebno postavlti odre z zaščitnimi sredstvi tako, da višina možnega 
padca ne presega 3,00 m. Delavci, ki delajo na strehi, morajo biti zavarovani z varnostnim pasom. 
 
 
3.4. Gradbeni stroji in naprave: 
 
Priprave na delo s stroji na mehaniziran pogon, ki se uporabljajo pri rušenju in transportu materiala, 
morajo ustrezati specifičnim pogojem v gradbeništvu ter morajo biti pregledani in preizkušeni. Delavci, 
ki s temi stroji delajo, pa morajo poznati navodila o ravnanju z njimi. Delavec pri stroju ali napravi, ki 
jo žene motor z notranjim izgorevanjem, mora biti zavarovani pred izpušnimi piini. Napreva za 
dvigovanje in prenašanje prostovisečih bremen, ki se odstranijo z objekta, mora ustrezati predpisom o 
varstvu pri delu z dvigovalnimi napravami. Breme, ki ga taka naprava prenaša, pa mora biti 
zavarovano pred padcem. Enako morajo biti zavarovani tudi delavci, ki delajo v neposredni bližini. 
Naprave za prenašanje sipkega materiala morajo po konstrukciji in obliki ustrezati vrsti materiala, ki ga 
prenašajo. Vsa nevarna mesta, kot tudi manipulacijski prostori gradbenih strojev, morajo biti 
opremljena z opozorilnimi tablami. 
 
 
3.5. Osvetlitev  

 
Pri nočnem delu mora biti splošna razsvetljava na gradbišču min. 50 Lx, lokalna osvetlitev pri dvigalnih 
napravah in na mestih dela pa 75 Lx. Električne napeljave na gradbišču morajo ustrezati določbam 
veljavnih predpisov o varstvenih ukrepih proti nevarnosti električnega toka. Električne napeljave in 
naprave je dovoljeno pustiti v obratovanje šele ko je ugotovljeno, da je varnostna ozemljitev 
brezhibna. 0 merjenju ozemljitvene odpornosti je potrebno napisati poročilo. 
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3.6. Sredstva za osebno varstvo pri deiu in osebna vamostna oprema  
 
Pred pričetkom del mora biti delavcem zagotovljena uporaba ustreznih varnostnih sredstev in opreme.  
Na gradbišču mora biti tudi omarica za prvo pomoč. 
 
 
4.0. ZAKLJUČEK  

 
Iz vsebine elaborata za varstvo pri deiu in iz opisa predvidenih rešitev sledi, da bo delo ob 
upoštevanju opisanega zagotavljalo zaposlenim predpisano stopnjo varnosti. 
 
 
 
 
Ljubljana, marec 2009 Obdelal: 
 Darko Derlink, univ.dipl.inž.grad. 
 



COSTA, d.o.o., Ljubljana 
Tržaška 134, 1000 Ljubljana 
Tel. +386 (0)1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net 

 

 

 

 

 

 

3/8.6 Risbe 
 
 

▪ SITUACIJA OBJEKTOV   R/16  
  

▪ OBJEKT VISOKO 120: 

• Tloris kleti   R/17 
• Tloris pritličja   R/18 
• Tloris nadstropja   R/19 
• Tloris podstrešja   R/20 
• Prerez čez hišo in garažo  R/21 

 
▪ OBJEKT VISOKO 121: 

• Tloris kleti   R/22 
• Tloris pritličja    R/23 
• Tloris nadstropja   R/24 

• Tloris strehe   R/25 
• Prerez    R/26 

 
▪ OBJEKT VISOKO 130: 

• Tloris kleti   R/27 
• Tloris pritličja   R/27 
• Tloris nadstropja   R/28 
• Tloris strehe   R/28 
• Prerez    R/29 

 
 
 

    Stran 1 do 14 
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 SITUACIJA 
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Objekt:  Visoko 120 
 TLORIS KLETI 
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Objekt:  Visoko 120 
 TLORIS PRITLIČJA 
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Objekt:  Visoko 120 
 TLORIS NADSTROPJA 
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Objekt:  Visoko 120 
 TLORIS PODSTREŠJA 
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 Objekt:  Visoko 120 
 PREČNI PREREZ – ČEZ STANOVANJSKO HIŠO 
 

 
  
 
 
 
 PREČNI PREREZ – ČEZ GARAŽO 
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Objekt:  Visoko 121 
 TLORIS KLETI 
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Objekt:  Visoko 121 
 TLORIS PRITLIČJA 
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Objekt:  Visoko 121 
 TLORIS NADSTROPJA 
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Objekt:  Visoko 121 
 TLORIS STREHE 
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Objekt:  Visoko 121 
 PREČNI PREREZ 
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Objekt:  Visoko 130 
 TLORIS KLETI 

 
 
 
 TLORIS PRITLIČJA 
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Objekt:  Visoko 130 
 TLORIS NADSTROPJA 
 

 
 
 
 
 TLORIS STREHE 
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Objekt:  Visoko 130 
 PREČNI PREREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




