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opornik_I. FAZA IZGRADNJE

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ - FAZNOST IZVEDBE NA OBJEKTU
M 1:50

opornik_II. FAZA IZGRADNJE
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GRADBENA DELA II. FAZE

- RUŠITEV PK in HODNIKA OBSTOJEČEGA

- IZVEDBA NOVEGA PODPORNEGA SISTEMA, PK
          IN PREH.PL. LEVEGA DELA OBJEKTA

- IZVEDBA NOVEGA HODNIKA, SKUPAJ Z NAMESTITVIJO
OGRAJ LEVEGA DELA OBJEKTA

- IZVEDBA HI IN ASFALTNIH PLASTI NA LEVEM DELU OBJEKTA

LEVEGA DELA OBJEKTA
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- IZVEDBA NOVEGA PODPORNEGA SISTEMA, PK
IN PREH.PL. DESNEGA DELA OBJEKTA
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opornik_IV. FAZA IZGRADNJE
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GRADBENA DELA III. FAZE

- IZVEDBA NOVEGA HODNIKA, SKUPAJ Z NAMESTITVIJO
       OGRAJ DESNEGA DELA OBJEKTA
- IZVEDBA HI IN ASFALTNIH PLASTI NA DESNEM DELU OBJEKTA

GRADBENA DELA IV. FAZE

- RUŠITEV OBSTOJEČEGA (STAREGA)
       PODPORNEGA SISTEMA

- IZVEDBA NOVE PROTIEROZIJSKE ZAŠČITE TERENA
Z AB PLOŠČO
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 IZS 1456

PRIKAZ FAZNOSTI GRADNJE
OB OPORNIKIH

2/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
        INUNADACIJA (MS0091)

INUNADACIJA (MS0091)

MATERIALI

BETONI:
· beton hodnikov in robnih vencev C30/37,  XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
· beton voziščne plošče C35/45,  XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
· beton stebrov in opornikov s krili C30/37,  XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
· beton gred nad piloti C30/37,  XC2, PV-II, Dmax 32 mm
· beton pilotov in prehodnih plošč C25/30,  XC2, PV-I, Dmax 32 mm
· podložni in naklonski beton C12/15

Krovni sloj betona:
· beton hodnikov in robnih vencev  a = 4,5 cm zgoraj, a = 3,5 cm spodaj
· beton voziščne plošče a = 4,5 cm
· beton stebrov in gred nad stebri a = 4,5 cm
· beton opornikov in kril a = 4,5 cm
· beton gred nad piloti a = 5,0 cm
· beton pilotov a = 9,0 cm
· beton prehodnih plošč a = 5,0 cm

ARMATURA:
· rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

JEKLO:
· konstrukcijsko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem min 80 mm
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